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Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 574 del 21/03/2025

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE 
GUARD-RAIL DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELL'AREA NORD (DM 
MIT 123/2020) - ANNO 2024.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE 
DEI LAVORI.
CIG B326F6DA1E
. 
CUP G95F24000070001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 1645 del 27/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 50.000,00 così suddiviso:

 
  Importo esecuzione lavorazioni € 31.356,71  
  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €   2.086,08  
  Costo stimato della manodopera €   6.506,08  
1) Importo complessivo dei lavori  € 39.948,87
     

  accantonamento spese tecniche di cui all’art. 45 del 
D.Lgs.n.36/2023 €    798,98  

  I.V.A ed eventuali altre imposte € 8.788,75  
   Imprevisti €    463,40  

2) Somme a disposizione dell’amministrazione  € 10.051,13

Totale progetto  € 50.000,00
La  spesa  di  €  50.000,00  ha  trovato  copertura  al  Cap.  4763  “INTERVENTI  PER 

PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA – D.M. 49/18 – 
D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2023 (finanziata con D.M. 123/2020 - cod 
Interv. 1405.20.MO)).

Con medesima determinazione n. 1645 del 27/09/2024, è stata approvata quale modalità di 
scelta del contraente l’affidamento diretto in quanto l’importo della prestazione rientra nei limiti 
stabiliti dall’art. 50, comma 1, lett, a) del D.Lgs. n. 36/2023.

Si è provveduto a chiedere tramite PEC prot. 31673 del 17/09/2024 un semplice preventivo 
all’operatore  economico  SOGEMI  S.R.L  di  Valdaro  (MN),  via  Giordano  di  Capi  26,  P.IVA 
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01621000205, che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 3,75 % e quindi per un importo 
contrattuale di € 38.529,02 (di cui € 36.442,94 per lavori ed € 2.086,08 per oneri della sicurezza) 
oltre a € 8.476,38 per IVA al 22%, per un totale di € 47.005,40.

Il  nuovo  quadro  economico  post-affidamento  complessivo  di  €  50.000,00  è  risultato  il 
seguente:
 Importo esecuzione lavorazioni € 30.180,84  

 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €  2.086,08  
 Costo stimato della manodopera €  6.262,10  
1) Importo complessivo dei lavori  € 38.529,02
    

 accantonamento spese tecniche di cui all’art. 45 del 
D.Lgs.n.36/2023 €   798,98  

 I.V.A ed eventuali altre imposte € 8.476,38   
  Imprevisti e arrotondamenti € 2.195,62   
2) Somme a disposizione dell’amministrazione  € 11.470,98

Totale progetto  € 50.000,00  

L’importo contrattuale è stato fissato in €.  38.529,02  oltre I.V.A.22%, giusto contratto per 
corrispondenza in forma commerciale prot.n. 35608 del 15/10/2024.

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs.n.36/2023 in relazione al contenuto del contratto, 
alla tipologia della prestazione richiesta che non richiede lavorazioni specialistiche o di particolare 
complessità ed alle modalità di affidamento, non è stata richiesta la garanzia definitiva.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 03/02/2025 dal direttore dei lavori, è stato sotto-
scritto dall’impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 33.789,80 con una minore 
spesa di netti € 4.739,22 rispetto all’importo contrattuale di € 38.529,02.

Lo  stesso  direttore  dei  lavori  ha  redatto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  in  data 
03/03/2025 da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a € 41.223,55 (compresa 
I.V.A.).

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

  Importo esecuzione lavorazioni € 31.703,72  

  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €   2.086,08  

1) Importo complessivo dei lavori  € 33.789,80

     

  accantonamento spese tecniche di cui all’art. 45 del 
D.Lgs.n.36/2023

€      798,98  

  I.V.A ed eventuali altre imposte € 7.433,75  

2) Somme a disposizione dell’amministrazione  € 8.232,73

Totale speso per il progetto € 42.022,53

Totale progetto   € 50.000,00
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MINOR SPESA € 7.977,47

In corso d’opera è stato liquidato all’impresa Appaltatrice il seguente acconto:

1° S.A.L.                          €   33.620,84
Importo I.V.A. al 22% €     7.396,58

€   41.017,42
per un totale liquidato € 41.017,42, di cui € 33.620,84 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 7.396,58 per  
I.V.A. al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell’Impresa esecutrice di € 206,13, di cui € 168,96 
di imponibile e € 37,17 per IVA al 22%.

Nell’ottica di un risparmio di risorse, in fase di esecuzione dell’appalto è stato valutato dal Direttore 
dei  Lavori,  negli  interventi  di  lunghezza di  diverse  decine di  metri,  la  conservazione di  alcuni  tratti  di  
barriera che si presentavano in discreto stato conservativo. Questo ha prodotto un risparmio consistente con 
una minor spesa di netti € 4.739,22.

L'Impresa SOGEMI S.R.L., assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente 
agli  obblighi  assicurativi,  in  quanto  alla  richiesta  effettuata  dalla  Provincia  di  Modena in  data 
07/03/2025  mediante  procedura  telematica  (DURC),  ha  fatto  seguito  la  risposta  prot. 
INAIL_47910635 con scadenza 20/06/2025, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con il ver-
samento dei contributi a norma di legge.

 Visto  il  conto  finale  dei  lavori,  di  cui  sopra,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data 
03/02/2025, e sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dal  Direttore  dei  lavori  in  data 
03/03/2025.

Relativamente a questo appalto il codice CIG è il n. B326F6DA1E e il codice CUP è il n. 
G95F24000070001.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appalta-
tore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con su-
bappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obbli-
ghi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi mo-
mento.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - 
Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provin-

cia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale 
Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la so-
cietà Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al nu-
mero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si artico-
la l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti  
nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

Determina
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1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di 33.789,80 di cui € 2.086,08 per 
oneri  finalizzati  alla  sicurezza,  con  una  minore  spesa  di  €  4.739,22  rispetto  all’importo 
contrattuale  pari  a  €  38.529,02  in  esecuzione  al  contratto  per  corrispondenza  in  forma 
commerciale prot.n. N.35608 del 15/10/2024;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
41.223,55, di cui € 33.789,80 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 7.433,75 per IVA al 22%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 7898 cl. 
11-15-03 fasc. 1150 del 07/03/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione 
del timbro dell’ente;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa pari a € 41.223,56 è stato corrisposto 

il seguente acconto: 
1° S.A.L.     €   33.620,84

Importo I.V.A. al 22%                 €     7.396,58  

€   41.017,42

per un totale liquidato € 41.017,42, di cui € 33.620,84 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 
7.396,58 per I.V.A. al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell’Impresa esecutrice di 
€ 206,13, di cui € 168,96 di imponibile e € 37,17 per IVA al 22%.

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 206,13 all’impresa Appaltatrice 
SOGEMI S.R.L. a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, 
dandosi atto che il  relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 
1218/2024  -  res.  2846/2024,  del  Capitolo  n.  4763  “INTERVENTI  PER PROGRAMMI 
STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA – D.M. 49/18 – D.M. 
123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (Fin. 123/20 – Int. 1450.20.MO) del PEG 2025;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di complessivi €.  5.781,85 che si  libera dal sub 1218/2024 al  res.  2846/2024, del 
Capitolo  n.  4763  “INTERVENTI  PER  PROGRAMMI  STRAORDINARI  DI 
MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – 
D.M. 141/22” (Fin. 123/20 – Int. 1450.20.MO) del PEG 2025;

8) di  dare  atto  che il quadro  economico dell’opera a consuntivo  risulta come di  seguito 
riportato:

VOCE QUADRO ECONOMICO 
Euro

CONTO FINALE
Euro

LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso       31.703,72 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso           2.086,08 

LAVORI ESEGUTI       33.789,80
SOMME A DISPOSIZIONE  

Contributo Autorità di Vigilanza  

IVA ed eventuali altre imposte 7.433,75  

Accantonamento spese tecniche art. 45 del d.lgs 
36/2023

798,98  

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE:         8.232,73  
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TOTALE IMPORTO SPESO PER IL PROGETTO 42.022,53

IMPORTO FINANZIATO           50.000,00  

MINORE SPESA 7.977,47

9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-affidamento e il 
quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

VOCE QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIO
NE DET.1645/2024 

EURO

CONTO 
FINALE
EURO

SOMME 
LIQUIDATE

EURO

SOMME DA 
LIQUIDARE

EURO

ECONOMIE
EURO

LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso   

36.442,94  
  

31.703,72 
  

31.534,76 
  

168,96  
  

4.739,22  
Oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso

  
2.086,08  

  
2.086,08  

  
2.086,08  

 

TOTALE LAVORI:   
38.529,02  

  
33.789,80  

  
33.620,84 

  
168,96

  
4.739,22 

SOMME A DISPOSIZIONE      
Contributo Autorità di Vigilanza    
IVA ed eventuali altre imposte   

8.476,38  
  

7.433,75  
  

7.396,58  
  

37,17  
  

1.042,63  
Accantonamento spese tecniche 
art. 45 del d.lgs 36/2023

  
798,98 

  
798,98  

 
798,98 

Arrotondamenti e Somme da 
ribasso d'asta

2.195,62   2.195,62

TOTALE 
SOMME A DISPOSIZIONE

  
11.470,98  

  
8.232,73

  
7.396,58  

  
836.15  

  
3.238,25  

TOTALE             50.000,00  42.022,53       41.017,42 1.005,11 7.977,47 
10) di dare atto che rispetto al  finanziamento iniziale di €. 50.000,00 si realizza una minore 

spesa complessiva di 7.977,47 € che si  libera sul  Capitolo n.  4763 del  P.E.G 2025 Fin. 
123/20 – Int. 1450.20.MO) come segue:
- € 2.195,62 già presenti sul res. 2846/24 
- € 5.781,85 che si liberano dal sub 1218/2024 al res. 2846/24 

11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 798,98 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 1219/2024 - res. 2846/2024, del 
Capitolo  n.  4763  “INTERVENTI  PER  PROGRAMMI  STRAORDINARI  DI 
MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – 
D.M. 141/22” (Fin. 123/20 – Int. 1450.20.MO) del PEG 2025;

12) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecniche-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di 
predisposizione e liquidata con successivo apposito atto;

13) di  dare  atto  che  il  codice  CIG.  è  il  n.  B326F6DA1E  e  il  codice  CUP  è  il  n. 
G95F24000070001; 

14) di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1150 – Rif. Arch. 1016;

15) di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  richiedeva  il  rilascio  della  regolarità 
contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali in data 07/03/2025 mediante procedura 
telematica  (DURC),  alla  quale  ha  fatto  seguito  la  risposta  prot.  INAIL_47910635  con 
scadenza 20/06/2025, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con il versamento dei 
contributi a norma di legge;



Determinazione n. 574 del 21/03/2025 pag. n. 6

16) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

17) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria 
dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


