
Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 579 del 21/03/2025

OGGETTO: SP 255 KM 4+700 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 
PONTE PERLINA IN COMUNE DI MODENA 
CIG B4884513D5 - CUP G97H24001420003 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. 
CUP G97H24001420003 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  determinazione  dirigenziale  n.  2161  del  29/11/2024  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 48.358,87 
per  lavori  di  cui  €  1.000,00 per  oneri  di  sicurezza  ed  €  11.641,13 per  somme a  disposizione, 
compresi € 10.638,95 per IVA al 22%, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

€uro €uro

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO di cui 48.358,87  

Importo dei lavori 38.774,29  

Manodopera 8.584,58  

Oneri Sicurezza 1.000,00  

B) Somme a disposizione

Iva al 22% 10.638,95  

Contributo Anac 35,00  

Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 967,18  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 11.641,13  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 60.000,00  

L’importo  complessivo  di  €  60.000,00  è  stato  totalmente  finanziato  con risorse  proprie 
dell’ente al capitolo 2707 del PEG 2024.

L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici di lavori,  servizi e 
forniture al n. 11-15-03 F.1172 (rif. Arch. 1067).

Con la  medesima  determinazione  n.  2161 del  29/11/2024 i  lavori  sono stati  aggiudicati 
all’impresa G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in VIA GRAZIOSI 660 San Cesario sul Pana-
ro,  C.F./P.IVA  02196990366  che  ha  offerto  un  ribasso  del  1,00%  per  un  importo  di  netti  € 
46.885,28 per lavori (di cui € 8.584,58 per costo manodopera invariato) oltre ad € 1.000,00 per one-
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ri della sicurezza (importo contrattuale € 47.885,28) oltre a € 10.534,76 per IVA al 22% per un im-
porto complessivo pari a € 58.420,04 ed alle condizioni descritte nella documentazione progettuale 
posta a base dell’affidamento.

A seguito dell’affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
è risultato così composto:

€uro €uro

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO di cui 47.885,28  

Importo Lavori Ribassato 38.300,70  

Manodopera 8.584,58  

Oneri Sicurezza 1.000,00  

B) Somme a disposizione

Iva al 22% 10.534,76  

Contributo Anac 35,00  

Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 967,18  

Imprevisti iva compresa 577,78  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 12.114,72  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 60.000,00  

I lavori  si sono svolti  in conformità  delle  prescrizioni progettuali  della perizia originaria 
secondo le norme del Capitolato e delle disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. senza dare 
adito a contestazioni o riserve.

Il  ponte  non  è  stato  oggetto  di  chiusure  al  transito,  e  i  lavori  sono  stati  consegnati  il 
03/12/2024 e si sono conclusi il 17/12/2024 con anticipo rispetto al cronoprogramma dei lavori.

Il direttore dei lavori ha quindi redatto il certificato di regolare esecuzione da cui risulta un 
importo speso per lavori pari a € 47.885,28, pari all’importo contrattuale.

In corso d’opera è stato liquidato all’impresa per i lavori in oggetto n. 1 acconto per netti € 
47.645,85, il credito d’impresa ammonta pertanto a netti € 239,43 per lavori oltre a € 52,67 per IVA 
al 22% per un totale di € 292,10.

L’Impresa G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in VIA GRAZIOSI 660 San Cesario sul 
Panaro, C.F./P.IVA 02196990366, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi 
assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 18/02/2025, 
vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena e il D.U.R.C. rilasciato dall’INPS con prot. n. 
47745166, valido fino al 10/06/2025.

L’impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
Per quanto a conoscenza di questo ufficio di Direzione dei lavori, durante il corso dei lavori 

non si sono verificati infortuni al personale impegnato nelle lavorazioni.
Non si è dato corso agli avvisi ai creditori in quanto le lavorazioni non hanno interessato 

aree di proprietà.
Come risulta dal certificato in data 18/02/2025 a firma del Direttore dei lavori l’Impresa non 

ha ceduto a terzi crediti derivanti dall’appalto in oggetto.
Nessun sub-appalto è stato autorizzato. 
Il  contratto  è  stato  registrato  al  n.  3370  del  10/01/2025  del  Registro  Scritture  Private 

dell’Amministrazione, ed assunto al Protocollo Generale al n. 1890 in pari data.
L’importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 

59.422,22 come di seguito specificato:
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Q.E. CONSUNTIVO
€uro

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO di cui

Importo Lavori Ribassato 38.300,70

Manodopera 8.584,58

Oneri Sicurezza 1.000,00

47.885,28  

B) Somme a disposizione

Iva al 22% 10.534,76  

Contributo Anac 35,00  

Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 967,18  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 11.536,94  

IMPORTO COMPLESSIVO SPESO 59.422,22  

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO 60.000,00

MINORE SPESA 577,78

Relativamente al presente appalto il codice CIG è il n. B4884513D5 e il codice CUP è il n. 
G97H24001420003.
 Lo Stato finale è stato redatto in data 17/12/2025 e sottoscritto dall’impresa senza riserva 
dell’importo di netti € 47.885,28 (al netto del ribasso d’asta).

Il  Conto  finale  è  redatto  in  data  17/12/2025  e  sottoscritto  dall’Impresa  senza  riserva 
dell’importo complessivo di € 292.10 di cui € 239.43 per lavori e € 52.67 per IVA al 22%.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il  
certificato di regolare esecuzione in data 19/02/2025 con prot. 6650 del 26/02/2025, a cui sono 
allegati.

Si ritiene  pertanto  di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento  a  saldo del 
residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott.  Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 47.885,28 di cui 46.885,28 per 
lavori  ed  €  1.000,00  per  oneri  relativi  alla  sicurezza,  pari  all’importo  contrattuale  in 
esecuzione del contratto Rep. n. 3370 del 10/01/2025;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
58.420,04 di cui € 47.885,28 per lavori, oneri finalizzati alla sicurezza e manodopera ed € 
10.534,76 per IVA al 22%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con 
prot. 6650 del 26/02/2025;

4) di dare atto che rispetto alla  somma complessiva spesa per lavori,  oneri  della  sicurezza e 
manodopera  come  in  premessa  suddivisa,  è  stato  corrisposto  n.  1  acconto  per  netti  € 
47.645,85, il credito d’impresa ammonta a € 292,10 di cui € 239,43 per lavori e € 52,67 per 
IVA al 22%;

5) di approvare di approvare il suddetto conto finale dei lavori dell’importo complessivo di € 
292,10 di cui € 239,43 per lavori e € 52,67 per IVA al 22%;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 292,10 all’appaltatore a saldo di 
ogni  suo  avere  per  i  lavori  in  oggetto  regolarmente  eseguiti,  dandosi  atto  che  il  relativo 
mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub.res. 1400/24 – res. 3504/24 del 
Cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (Fin. Entrate proprie) del PEG 2025;

7) di dare atto che il confronto tra il quadro economico di assestamento post-affidamento e il 
quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

€uro €uro

A) LAVORI

Importo dei lavori 38.774,29  38.300,70  

Manodopera 8.584,58  8.584,58  

Oneri Sicurezza 1.000,00  1.000,00  

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO 48.358,87  47.885,28  

B) Somme a disposizione

Iva al 22% 10.638,95  10.534,76  

Contributo Anac 35,00  35,00  

Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 967,18  967,18  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 11.641,13 11.537,94  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 60.000,00 59.422,22  

Minore spesa 577,78
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8) di dare atto che rispetto alla somma finanziata si realizza una minore spesa di 577,78 che si 
libera dal res. 3504/04 del capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2025;

9) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 967,18 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 1402/24 – res. 3504/24 del cap. 
2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2025 (finanziati con entrate proprie); 

10) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecnico-amministrative,  dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di 
predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;

11) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rep. n. 
3370 del 10/01/2025 mediante polizza Fidejussoria n. 821.071.0000003559 rilasciata  dalla 
AGENZIA  DI  DIREZIONE  PER  CONTO  DI  AGENZIA  DI  VIGNOLA  821  -  in  data 
03/12/2024  per  euro  2.444,26,  sottoscritta  con  firma  digitale  sia  dal  garante  che 
dall’appaltatore  ed  acquisita  agli  atti  della  Provincia  di  Modena  con  prot.  42845 in  data 
10/12/2024;

12) di approvare la restituzione dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla 
data  di  emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  stipulata  con  polizza  n. 
821.036.0000905673 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Vignola - in 
data  03/12/2024  –sottoscritta  con  firma  digitale  sia  dal  garante  che  dall’appaltatore  ed 
acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 43413 in data 13/12/2024;

13) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1172 (rif. Arch. 1067);

14) di  dare  atto  che  il  codice  CIG  è  il  n.   B4884513D5  ed  il  codice  CUP  è  il  n.  
G97H24001420003;

15) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;

16) di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


