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Determinazione numero 505 del 12/03/2025

OGGETTO:  OGGETTO:  M4C1  INV.3.3  "FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA-
NEXTGENERATIONEU". I.T.C. PARADISI - VIA RESISTENZA 700 - VIGNOLA (MO). 
RISTRUTTURAZIONE  SEMINTERRATI  -  APPROVAZIONE  QUOTA  INCENTIVI  E 
RIDETERMINAZIONE  QUADRO  DELL'OPERA  A  CONSUNTIVO.

CUP G58B20000370001 CIG 931008090E. 
CUP G58B20000370001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n.963 del 07/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di cui all’oggetto dell’importo complessivo ammontante ad € 250.000,00 di cui € 159.506,49 per 
lavori a base d’appalto ed € 10.821,77 per oneri della sicurezza, come risulta dal quadro economico 
a seguire:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Importo dei lavori € 159.506,49
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza € 10.821,77

Totale appalto € 170.328,26

Somme a disposizione dell’amministrazione
 Spese tecniche (compresa CNPAIA) € 27.787,72
 Spese tecniche (compresa CNPAIA ed IVA) – ribasso indisponibile € 4.622,86
 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2 %) € 3.406,57
 Spese per Autorità € 225,00
 I.V.A al 22% sui lavori € 37.472,22
 I.V.A al 22% sulle spese tecniche € 6.113,30
 Arrotondamenti € 44,07

Totale somme a disposizione € 79.671,74

Totale progetto € 250.000,00
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La  spesa  complessiva    ha  trovato  copertura  al  cap.  4771  “Interventi  di  manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energetico edifici  scolastici – L. 160/2019 – Decreto 13/2021 – 
PNRR M4C1 Inv. 3.3” (finanziato Unione europea – NextGenerationEU”)

 come segue:
- quanto ad € 105.940,88 alla prenotazione n.1022/22 (Fin. 71 – Miur L. 160/2019 e D.M. 

13/21 - PRNN – NextGenerationEU”)
- quanto ad € 144.059,12 alla prenotazione n. 1923/22 (Fin. 71 – Miur L. 160/2019 e D.M. 

13/21 - PRNN – NextGenerationEU”)

Con  determinazione  n.  1371  del  01/08/2022,  si  disponeva  l’aggiudicazione  definitiva 
dell’appalto a favore della Ditta EMILIA FINITURE S.R.L. con sede in Modena Via Labriola n. 58 
C.F. e P.IVA  03088900364, che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 3,60% per un 
importo lavori pari a € 153.764,26 oltre € 10.821,77 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 
164.586,03) ed €36.208,93 per IVA al 22% sui lavori.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO
Importo dei lavori ribassati € 153.764,26
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza € 10.821,77 

Totale appalto € 164.586,03

Somme a disposizione dell’amministrazione
 Spese tecniche (compresa CNPAIA) € 27.787,72
 Spese tecniche (compresa CNPAIA ed IVA) – ribasso indisponibile € 4.622,86
 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 € 3.181,57
 Contributo ANAC (n.2 gare) € 450,00 
 I.V.A al 22% sui lavori € 36.208,93
 I.V.A al 22% sulle spese tecniche € 6.113,30
 Arrotondamenti € 44,06
 Ribasso d’asta IVA compresa € 7.005,53 

Totale somme a disposizione € 85.413,97 

Totale progetto € 250.000,00 

Con la determinazione 1371/22 è stata impegnata, per mero errore materiale, a favore della 
ditta aggiudicataria per l’esecuzione dei lavori in oggetto, la somma complessiva di € 200.794,95 
risultata errata, anziché la somma esatta di € 200.794,96.

Si ritiene pertanto opportuno rettificare la succitata determinazione n.  1371/22, sostituendo, 
ove riportato, l’importo errato di € 200.794,95 con l’importo esatto di € 200.794,96.

Il contratto è stato repertoriato al Rep. n.29118 del 04/11/2022.
I lavori sono stati consegnati il giorno 03/10/2022 come risulta dal verbale di consegna e 

inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 70 naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale. Non è stata eseguita alcuna sospensione e non sono state concesse proroghe ai tempi 
contrattuali.

I  lavori  in oggetto sono stati  ultimati  in  data  il  12/12/2022 come descritto  nell’apposito 
Certificato di ultimazione dei lavori e sono stati concessi ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi 
per terminare alcune lavorazioni di piccola entità. In data 10/02/2023 è stato eseguito il sopralluogo 
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finale per accertare l’effettiva ultimazione delle lavorazioni anzidette come riportato nel relativo 
verbale redatto in pari data.

La quota degli incentivi previsti dall’art.  113 del D.Lgs. 50/2016 per i progetti finanziati 
dall’Unione  Europea,  ovvero  PNRR,  sono  pari  all’1,6%  dell’importo  lavori,  diversamente 
dall’aliquota ordinaria pari al 2%, pertanto risulterà una nuova somma destinata a tale voce pari a € 
2.725,25.

Lo  Stato  finale  dell’importo  complessivo  di  netti  €  164.586,03  è  stato  redatto  in  data 
27/12/2022.

In virtu’ di quanto sopra esposto il quando economico a consuntivo per la componente dei 
soli lavori risulta quindi il seguente:

Importo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza) €     159.506,49
Ribasso del 3,60% - 5.742,23
Importo dei lavori ribassati € 153.764,26
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza € 10.821,77 

----------------

Totale lavori al netto del ribasso € 164.586,03

Con determinazione n. 993 del 14/06/2023 si approvava la regolare esecuzione dei lavori in 
appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo. Di seguito il relativo quadro 
economico:

QUADRO ECONOMICO FINALE
Importo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza) €     159.506,49
Ribasso del 3,60% - 5.742,23
Importo dei lavori ribassati € 153.764,26
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza € 10.821,77 

----------------

Totale lavori al netto del ribasso € 164.586,03

Somme a disposizione dell’amministrazione
 Spese tecniche (compresa CNPAIA) € 27.787,72
 Spese tecniche (compresa CNPAIA ed IVA) – ribasso indisponibile € 4.622,86
 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 € 2.725,25
 Contributo ANAC (n.2 gare) € 450,00 
 I.V.A al 22% sui lavori € 36.208,93
 I.V.A al 22% sulle spese tecniche € 6.113,30
 Arrotondamenti € 44,06

Totale somme a disposizione € 77.952,12 

TOTALE PROGETTO € 242.538,15 

Economie (ribasso d’asta lavori IVA compresa e riduzione incentivi) € 7.461,85 

Totale finanziamento € 250.000,00
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Il codice CUP è n. G58B20000370001 e il CIG è n. 931008090E.
Il Presidente con l’atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e 

n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione 
del fondo di cui all’art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l’accantonamento, la 
ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell’ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e 
forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

In  conformità  a  quanto  stabilito  con  il  citato  atto,  l’Area  Tecnica  ha  proceduto  ad 
individuare alcuni  procedimenti  avviati  tra gli  anni 2021-2022 regolarmente conclusi negli  anni 
2022-2023 e per  i  quali  -  in base al  regolamento  -  è  maturato  il  diritto  alla  liquidazione  degli 
incentivi spettanti al personale ai sensi dell’art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs 50/2016.

Ex art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliva che non è dovuta la quota del 2% da 
destinare  all’accantonamento  degli  incentivi,  trattandosi  nella  fattispecie  di  fondi  finanziati 
dall’U.E, per cui la quota ammissibile è pari all’1,6% dell’importo posto a base di gara in luogo del 
2%. 

Con determinazione n. 1627 del 25/09/2023 è stata approvata la scheda di incentivazione 
riferita  all’intervento  di  "I.T.C.  PARADISI  -  VIA  RESISTENZA  700  -  VIGNOLA  (MO). 
RISTRUTTURAZIONE  SEMINTERRATI” dalla  quale  si  evince  che  l’importo  massimo 
incentivabile è pari ad € 2.725,25 (1,6% dell’importo posto a base di gara) mentre l’importo di € 
1.204,67 è l’ammontare complessivo ripartito tra gli aventi diritto all’incentivazione di cui all’ex 
art. 113 del D.lgs n. 50/2016;

Il nuovo importo ripartito ammonta a € 1.204,67, ed è contenuto nell’ambito della quota 
massima ripartibile dell’1,6% dell’importo posto a base di gara in luogo della somma di € 3.406,57 
(quota del 2%) erroneamente calcolata ed accantonata nel quadro economico del progetto esecutivo, 
rettificata poi nel quadro economico di aggiudicazione in €. 3.181,57  ed ulteriormente rettificata in 
€.  2.725,25 (quota 1,6%) nel quadro economico finale di cui alla determina n. 993 del 14/06/2023.

Si  ritiene  pertanto  di  dover  procedere  alla  rimodulazione  del  quadro  economico  a 
consuntivo, riportando nel medesimo quadro correttamente la quota incentivi ripartita fra gli aventi 
diritto, contenuto nell’ambito dell’1,6%, e non anche la quota incentivi calcolata al 2% così come 
riportato nei quadri economici sopra citati;

Pertanto, il nuovo quadro a consuntivo dell’opera risulta come di seguito riportato:

Importo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza) €     159.506,49
Ribasso del 3,60% - 5.742,23
Importo dei lavori ribassati € 153.764,26
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza € 10.821,77 

----------------

Totale lavori al netto del ribasso € 164.586,03

Somme a disposizione dell’amministrazione
 Spese tecniche (compresa CNPAIA) € 27.787,72
 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 € 1.204,67
 Contributo ANAC (n.2 gare) € 450,00 
 I.V.A al 22% sui lavori € 36.208,93
 I.V.A al 22% sulle spese tecniche € 6.113,30
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Totale somme a disposizione € 71.764,62 

TOTALE € 236.350,65 

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento. 

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. 
Annalisa Vita. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. 

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860. 

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede, 
DETERMINA

1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di 
approvare la somma di € 1.204,67, quale quota riconosciuta e ripartita fra gli aventi diritto 
per incentivi di cui all’art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 (come trasposto all’art. 45 del D.Lgs. 
36/2023 del D.lgs. 36/2023);

2) di dare atto che la somma riconosciuta e liquidata di cui al precedente punto 1) è contenuta 
nell’ambito  della  quota  massima  ripartibile  (ex  art.  113,  comma  4,  D.Lgs.  n.  50/2016) 
dell’1,6% dell’importo posto a base di gara;

3) di dare atto che il pagamento della succitata somma di € 1.204,67 è stato emesso sui seguen-
ti capitoli del servizio personale:
- quanto a € 902,93 al cap. 1041 imp. 2870/23;
- quanto a € 214,84 al cap. 1532 imp. 2962/23;
- quanto a € 10,21 al cap. 1532 imp. 2968/23;
- quanto a € 76,69 al cap. 2661 imp. 2977/23; 

4) di dare atto che rispetto alla spesa impegnata quale accantonamento per gli incentivi, al sub. 
Imp. 315/2023 – Cap 4771, si registra una minore spesa di € 1.520,58, che verrà’ rilevata 
proporzionalmente sui capitoli del servizio personale; 

5)  di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo dell’opera come in premessa suddivi-
so, ammontante a € 236.350,65;

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
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6) di dare atto che il confronto tra il nuovo quadro a consuntivo dell’opera e il quadro economi-
co approvato con determinazione 993/23 risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE Det. 
993/2023

CONSUNTI
VO

Importo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza) €     159.506,49     159.506,49
Ribasso del 3,60% - 5.742,23 - 5.742,23
Importo dei lavori ribassati € 153.764,26 153.764,26
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza € 10.821,77 10.821,77 

---------------- ----------------
Totale lavori al netto del ribasso € 164.586,03 164.586,03

Somme a disposizione dell’amministrazione
 Spese tecniche (compresa CNPAIA) € 27.787,72 27.787,72
 Spese tecniche (compresa CNPAIA ed IVA) – ribasso 
indisponibile € 4.622,86

 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016  (3.181,57) € 2.725,25 1.204,67
 Contributo ANAC (n.2 gare) € 450,00 450,00 
 I.V.A al 22% sui lavori € 36.208,93 36.208,93
 I.V.A al 22% sulle spese tecniche € 6.113,30 6.113,30
 Arrotondamenti  € 44,06

Totale somme a disposizione € 77.952,12 71.764,62 

Economie (ribasso d’asta lavori IVA compresa e riduzione 
incentivi) 7.461,85

TOTALE PROGETTO € 250.000,00 236.350,65 

TOTALE COMPLESSIVO € 250.000,00 236.350,65
Minor spesa € 13.649,35

7) di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una minore spesa di € 13.649,35 
che si libera, come segue:
-quanto a € 1.133,89 al cap. 1041 imp. 672/25;
- quanto a € 290,26 al cap. 1532 imp. 771/25;
- quanto a € 96,44 al cap. 2661 imp. 856/25;
- quanto a € 456,31 già rilevati in sede di predisposizione del rendiconto 2023 al cap. 978
-  quanto a €. 4.622,86 (ribasso d’asta indisponibile servizio progettazione) al cap 4771 – 

res. 1116/23 – sub.res 304/23;
- quanto a €. 7.005,53 (ribasso d’asta lavori indisponibile) al Cap 4771 – res. 1119 – sub.res. 

317/23;
- quanto a €. 44,07 al Cap. 4771 - res. 1119/23

8) di diminuire pertanto:
  di € 4.622,86  l’accertamento n. 356/22 al cap. 2303 del Peg 2025;
 di €. 9.026,49 l’accertamento n. 432/23 al cap. 2303 del Peg 2025;

9) di dare atto che il CIG è 931008090E e il CUP è G58B20000370001;
10) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavo-

ri, servizi e forniture al n. 06-06-02F973 (rif. Arch. 457);
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11) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che defi-
nisce gli  obiettivi  ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non arrecare  un danno significativo 
all’ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'articolo 17 della Comunica-
zione della Commissione UE 2021/C58/01;

12) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 
e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regola-
mento  (UE)  2021/241,  mediante  l’inserimento  dell’esplicita  dichiarazione  "finanziato 
dall'U-nione  europea  -  NextGenerationEU"  all’interno  della  documentazione  progettuale 
nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;

13) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispet-
to del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento fi-
nan-ziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in parti-
colare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di re-
cupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 
di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni re-
lative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

14) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Am-
ministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;

15) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Ammini-
strativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


