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    ORDINANZA N° 35/2024 

 

 

 

 

POD 
Piano Operativo di Dettaglio dell'intervento 

nell’ambito della 
CONVENZIONE 

tra 
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORIO DELLE REGIONI 

EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE 
e 

CONSAP S.p.A. 

“Per l’affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-
specialistiche di supporto, per l’esecuzione e la gestione degli interventi di messa in 

sicurezza di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per 
fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 

2023”, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100” 

 

PROVINCIA DI MODENA 
Area Tecnica – Servizio Viabilità 

ID: ER-URVI-001124 

CUP: G27H23001260001 

19/05/2025 
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1 PREMESSA 
 

Gli eventi calamitosi che a far data dal 1° maggio 2023 hanno interessato i territori delle Regioni 
Emilia-Romagna, Toscana e Marche hanno messo in luce l’acuirsi degli effetti dell’evoluzione 
climatica in atto a livello globale nella fenomenologia meteorologica, che si ripercuote su scala 
locale in termini di intensificazione delle criticità ambientali, rendendo manifesta la fragilità dei 
territori in termini di elevata vulnerabilità e scarsa resilienza. 

Atteso quanto sopra, la gestione del post-emergenza degli eventi in oggetto, in seno alle 
competenze attribuite al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui decreto del 
Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 e nello specifico al suo ruolo di indirizzo, 
costituisce occasione fondamentale non solo per rispondere tempestivamente alle esigenze 
contingenti di una comunità gravemente colpita, ma anche per creare le condizioni affinché il 
processo di ricostruzione - che passa per l’aggiornamento/adeguamento della pianificazione di 
settore - sia indirizzato verso un nuovo assetto territoriale che nel medio e lungo termine sia 
posto nella condizione di non dover subire danni ingenti al verificarsi di analoghi eventi estremi 
e a esprimere la capacità di assorbire i cambiamenti adattandosi al mutamento. 

Il superamento dell’emergenza in una logica proattiva di prevenzione e adattamento ai 
cambiamenti climatici deve costituire il volano dell’azione sinergica da introdurre a livello 
istituzionale, che coinvolga non solo il Commissario straordinario ma anche i diversi soggetti 
pubblici a vario titolo interessati e coinvolti al processo di ricostruzione del territorio colpito 
dagli eventi calamitosi (Regioni, Comuni, Autorità di Bacino). 

Nel perseguimento di tale finalità la CONSAP S.p.A., ai sensi dell’art. 2, comma 7 del decreto- 
legge n. 88 del 2023, può garantire al Commissario straordinario un supporto altamente  
qualificato – in veste di Società in house dello Stato – attraverso la definizione di un percorso 
puntuale di offerta tecnico-specialistica in grado di rispondere adeguatamente ai fabbisogni 
istituzionali, ricoprendo l’intera filiera del processo che va dalla pianificazione, alla 
progettazione, alla realizzazione e monitoraggio degli interventi, oltre agli aspetti informativi e di 
comunicazione di carattere ambientale e socio-economico. 

Il seguente piano operativo di intervento per singola operazione viene definito nel dettaglio: 

a) CONSAP assolverà alle funzioni di RUP, di supporto al RUP, di eventuale responsabile per la 
fase di progettazione e di esecuzione, nonché di responsabile per la fase di affidamento, di 
Direttore dei Lavori, di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e 
di Collaudatore, nonché di ogni altro referente a cui è affidata una qualsiasi delle funzioni 
tecniche previste per lo specifico appalto; 

b) l’indicazione delle società di progettazione esterne ovvero a progettisti esterni a CONSAP, con 
l’indicazione della stima degli oneri previsti per la fornitura dei relativi servizi di ingegneria, ed 
assicurando, in questo caso, il puntuale rispetto di tutti gli obblighi relativi alla normativa 
antimafia e, più in generale, di quelli previsti nel Codice dei Contratti Pubblici; 

c) il cronoprogramma di massima degli interventi da realizzare; 

d) l’eventuale necessità di espropri o di concessioni o pareri di natura ambientale o di spettanza 
delle conferenze di servizi. Al riguardo il piano operativo di intervento dovrà indicare 
espressamente le autorità locali con le quali la Società dovrà interagire, indicando altresì quali 
competenze sono attribuite all’ente locale e quali alla Società; 
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e) l’indicazione dei referenti della Società, anche esterni alla CONSAP, che assolveranno alle 
funzioni di RUP, di supporto al RUP, di eventuale responsabile per la fase di progettazione e di 
esecuzione, nonché di responsabile per la fase di affidamento, di Direttore dell’Esecuzione 
ovvero di Direttore dei Lavori, di Coordinatore per la sicurezza e di ogni altro referente a cui è 
affidata una qualsiasi delle funzioni tecniche previste per lo specifico appalto; 

f) l’indicazione dell’eventuale ricorso a società di progettazione esterne ovvero a progettisti 
esterni alla Società con l’indicazione degli oneri conseguenti ed assicurando, in questo caso, 
il puntuale rispetto di tutti gli obblighi relativi alla normativa antimafia e, più in generale, di 
quelli previsti nel Codice dei Contratti Pubblici; 

g) ogni ulteriore indicazione tecnico-economica relativa al lavoro da realizzare; 

h) indicazione della procedura di affidamento contemplata dal Codice dei Contratti Pubblici per 
la selezione degli operatori economici che realizzeranno gli interventi. 
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2 REFERENTI DELLA SOCIETÀ  

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 3 lettere a), e) della convenzione, la CONSAP 

S.p.A si impegna ad indicare i referenti per le sotto riportate figure: 

 

Figure Referenti 

RUP Ing. Simone De Luca 

Supporto al RUP Da definire 

Responsabile per la fase di progettazione e di 

esecuzione  

Non previsto 

Responsabile per la fase di affidamento  Da definire 

Direttore dei Lavori  Da definire 

Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione 

Da definire 

Collaudatore Da definire 

Referente a cui è affidata una qualsiasi delle 

funzioni tecniche previste per lo specifico appalto 

Da definire 

 

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 3 lettere b), f) della convenzione, la 

CONSAP S.p.A si impegna ad indicare i referenti per le sotto riportate figure: 

 

Figure Referenti 

Progettista (Professionista/Società di 

professionisti/Associazione professionale) 

 

Direzione Lavori (Professionista/Società di 

professionisti/Associazione professionale) 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  

  

  

  

  

  

  

 

L’affidamento per le attività dei Servizi di Ingegneria è stimato in € 26.842,97, come da calcolo degli 

onorari professionali e delle spese in allegato.   
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3 CRONOPROGRAMMA 

Le tempistiche complessive degli interventi da realizzare, espresse in giorni naturali e consecutivi, sono riportate nel seguente cronoprogramma di 

massima. 
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4 PARERI e CONFERENZA di SERVIZI 

4.1 Espropri e/o Occupazioni Temporanee 

L’intervento ricade nel comune di Frassinoro al foglio 98, mappale 87 in aree di proprietà privata, 
attualmente non nella disponibilità del soggetto attuatore. 

Per gli espropri si applica l’Ordinanza n. 13 del 2023 del Commissario Straordinario alla 
ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche che, in 
considerazione dell’urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi, all’art.3 
introduce deroghe alle disposizioni normative, ed in particolare le procedure semplificate per 
l’espropriazione dei terreni interessati dagli interventi di ricostruzione. 

4.2 Pareri 

Vincolo paesaggistico: l’intervento ricade in zona di vincolo in base all’ art. 142 del D.Lgs. n. 
42/2004 

Vincolo idrogeologico: l’intervento proposto ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico, ma 
la tipologia di intervento è esclusa dalla disciplina del vincolo in quanto rientra nell’elenco 3 - 
opere non soggette a comunicazione e autorizzazione- punto 1 "interventi di manutenzione 
ordinaria di opere (strade, etc.) che non comportino modifiche di tracciato e configurazione ". 
(DGR 1117/2000) 

5 OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente Programma Operativo di Dettaglio (POD) è parte integrante e sostanziale dell’Atto di 
Adesione, tra la Provincia di Modena, il Commissario Straordinario e la CONSAP S.p.A., 
finalizzato alla realizzazione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza della corsia di 
valle coinvolta da dissesto idrogeologico al km 81+900 in località Casa Ceccarini in comune di 
Frassinoro - SP 486 di Montefiorino - Codice CUP G27H23001260001. 
 
Attualmente l’intervento con codice ID ER-URVI-001124 rientra tra gli interventi, di cui alle 
ordinanze 33 e 35/2024, individuati dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione delle 
Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche necessari a fronteggiare l’emergenza provocata 
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° Maggio 2023. 

6 STATO DEI LUOGHI 
L’ubicazione dell’intervento di consolidamento della carreggiata è al km 81+900 della Strada 
Provinciale n. 486 di Montefiorino è a monte del centro abitato della località Casa Ceccarini 
lungo la suddetta strada provinciale che Montefiorino conduce al passo delle Radici. 
Il sito di intervento, identificato nella cartografia, si colloca in una zona posta a Sud dell’abitato 
di Casa Ceccarini e si caratterizza come una zona boscosa ed in particolare nella zona di 
intervento vi è la presenza di alberi d’alto fusto, principalmente faggi, a margine della viabilità 
oggetto di intervento. 
La carreggiata stradale ha subito un aggravamento di una criticità preesistente con franamento 
di terreno del versante di valle oltre alla esposizione della parte interrata dell'opera di sostegno 
preesistente posta nelle immediate vicinanze. Temporanea sistemazione della superficie 
stradale con rasatura dello strato di usura e stesura di fondo stradale a bianco, con successiva 
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posa di un nuovo strato di usura. L'area resta delimitata da new-jersey ed è stato installato un 
senso unico alternato regolato da impianto semaforico. 

7 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E REQUISITI TECNICI CHE 
L’INTERVENTO DEVE SODDISFARE IN RELAZIONE ALLA LEGISLAZIONE 
TECNICA VIGENTE ED AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE. 
Il progetto consiste quindi nell’integrare il numero di micropali a monte del manufatto e 
consolidare il cordolo esistente con una sovrastante soletta che avrà lo scopo di allargare la 
sede stradale. 
Inoltre, l’intervento sarà prolungato a valle con la realizzazione di un muro in c.a. ad L fondato 
su micropali. Il maggior abbassamento della quota di imposta del manufatto impedirà il 
deflusso del terreno da sotto la fondazione. L’altezza del paramento murario è comunque 
contenuta per evitare profondi scavi con conseguente restringimento della carreggiata stradale, 
in quanto questa si vorrebbe mantenere percorribile anche durante i lavori. 
Per garantire la sicurezza durante le lavorazioni è prevista la sbadacchiatura del fronte di scavo 
con l’inserimento di dieci pali in acciaio provvisionali. 
In particolare, quindi si ha: 
- Realizzazione di una fila di micropali a monte di quelli esistenti 
- Realizzazione di un cordolo in c.a. che sormonta e si integra con quello esistente. 
- Mensola di valle per istallazione barriera di sicurezza 
- Realizzazione di n. 7 micropali di fondazione al nuovo muro 
- Realizzazione di nuovo muro in c.a. con cordolo sommitale a proseguo del precedente. 
- Riempimento a tergo del muro con materiale di riciclo. 
- Sistemazione della sede stradale con nuovo pacchetto stradale del tratto interessato. 
 
Per quanto riguarda l’aspetto architettonico si ritiene che l’intervento si integri molto bene nel 
contesto urbano-paesaggistico in quanto: 
- Dal piano stradale sarà visibile solo la parte di cordolo portabarriera.  
- La barriera stradale prevista è sostanzialmente uguale a quelle presente lungo la strada 
provinciale. 
 
L’insieme di queste soluzioni permette di rendere funzionale e sicura la strada nel 
tratto interessato dall’intervento. 

 

 

8 SISTEMA DI REALIZZAZONE DELL’INTERVENTO, AI SENSI DEL LIBRO 
II PARTE I DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. 

8.1 Affidamento dei servizi tecnici 

L’affidamento dei servizi di ingegneria avverrà ai sensi del Codice dei Contratti in deroga 
all’art.50 del D.Lgs 36/23 ai sensi dell’Ordinanza 13/23 del Commissario straordinario per la 
ricostruzione di cui si riporta lo stralcio di interesse: 
“.. La deroga all’articolo 50 è consentita e riferita ai seguenti casi 
4) per affidamento diretto di servizi, forniture o servizi di ingegneria e architettura, nei limiti delle 
soglie di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche senza previa 
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consultazione di più operatori economici.” 

Trattandosi di un servizio di architettura ed ingegneria il cui valore, calcolato ai sensi del comma 
4 dell’art.14 del D.Lgs. 36/2023 comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del 
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, risulta inferiore ad €. 221.000,00, ai 
sensi de combinato disposto dell’art. 50 del DLgs 36/2023 e delle deroghe dell’art.3 
dell’ordinanza 13/23 del Commissario straordinario, lo stesso può essere affidato mediante 
affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il 
rispetto dei principi di cui all’art. 49 del D.Lgs36/2023 e l’esigenza che siano scelti soggetti in 
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 
anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; Pur non essendo obbligatoria, si 
potrà procedere comunque come best practice alla valutazione comparativa di più preventivi 
con invito rivolto a più operatori economici in modo da attestare la congruità del prezzo del bene 
rispetto al valore di mercato.  

 

8.2 Affidamento dei lavori 

L’affidamento dei lavori avverrà ai sensi del Codice dei Contratti in deroga all’art.50 del D.Lgs 
36/23 ai sensi dell’Ordinanza 13/23 del Commissario straordinario per la ricostruzione di cui si 
riporta lo stralcio di interesse: 

“La deroga all’articolo 50, è consentita e riferita ai seguenti casi:  

1) per affidamento diretto di lavori, nei limiti di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), I.V.A. 
esclusa, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano 
scelti soggetti contraenti in possesso di documentata professionalità, idonea all’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali richieste;  

2) per affidamento di lavori di valore superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), I.V.A. 
esclusa, fino ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00), I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata 
senza bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati 
in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;  

3) per affidamento di lavori di valore superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00), I.V.A. 
esclusa, fino ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata 
senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 
individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi.” 

L’affidamento dei lavori avverrà mediante affidamento diretto. 

Al fine di garantire i tempi di esecuzione dettati dai finanziamenti PNRR, CONSAP S.p.A. potrà 
individuare diverse procedure di affidamento di quelle sopra indicate.  

9 VALUTAZIONI FINANZIARIE E COPERTURA 

Si riporta di seguito una stima sommaria dei lavori previsti ed il Q.E. preliminare di progetto in 
cui vengono riportate tutte le spese previste con le specifiche ripartizioni ai sensi dell’art. 5 
dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 Nuovo Codice dei Contratti. 
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Descrizione Importo

Lavori 240.861,27 €

Sicurezza 5.927,56 €

SUBTOTALE 246.788,83 €

Spese tecniche + Imprevisti 51.521,85 €

Iva (22%) 65.628,35 €

Incentivi (80% del 2%) 3.948,62 €

TOTALE 367.887,65 €
 

 
I limiti economici sono quelli indicati nell’ordinanza per la ricostruzione n. 33/2024, che per questo 
intervento prevede un valore economico dell’intervento di € 400.000,00.  

10 MODALITÀ di PAGAMENTO 
Il corrispettivo da riconoscere alla CONSAP S.p.A. è determinato sulla base dei criteri puntualmente 
dettagliati nei successivi paragrafi e fa riferimento all’art.11 della Convenzione. 

10.1 Attività “a parcella” 

Le attività in capo alla CONSAP S.p.A. che saranno rendicontate “a parcella”, saranno calcolate 
applicando la tariffa professionale di cui al D.M. del 17/06/2016 oltre IVA e oneri se dovuti aggiornata ai 
sensi del nuovo codice degli appalti art. 2 dell’Allegato I.3 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.. 

Le attività relative alla fase di progettazione saranno rendicontate alla Struttura Commissariale con 
apposita parcella e relativa fattura a seguito della validazione della Progettazione. 

Le attività relativa alla fase Esecutiva saranno rendicontate contestualmente ai SAL riconosciuti 
all’impresa esecutrice dei lavori. 

10.2 Modalità di Pagamento 

Sulla base dell’importo dei lavori, stimato in €. 246.788.83, il corrispettivo relativo alle attività previste 
dal presente Piano Operativo di Dettaglio, è pari a €. 298.310,68 oltre IVA al 22% e altri oneri, per un 
totale di €. 367.887,65. 

Rispetto ai termini di pagamento si rimanda all’art. 11 della Convenzione di riferimento. Fermo restando 
il totale delle risorse assentite, la Struttura Commissariale potrà autorizzare la rimodulazione e/o la 
compensazione delle voci di costo dettagliate nel presente Programma Operativo di Dettaglio, su 
motivata, preventiva richiesta da parte della CONSAP S.p.A. 

Roma, 19/05/2025 

       Consap S.p.A. 
         Ing. Simone De Luca 

 

Allegati: calcolo degli onorari professionali e delle spese. 



Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila

Via Saragat n. 22, località Campo di Pile - L'Aquila

tel 0862.65959 - 334.6747734

email: segreteria.laquila@ordingegneri.it 

PEC: ordine.laquila@ingpec.eu

https://laquila.ordingegneri.it/

Scegli ID dell'opera

Scegli qui  ----> S.04

G (grado complessità) Spese %

0,90 25,00%

S/N Q Importo Spese Totale

Qb.I.01 0,090 0,00 0,00 0,00

Qb.I.02 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.I.03 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.I.04 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.I.05 0,070 0,00 0,00 0,00

Qb.I.06 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.I.07 0,015 0,00 0,00 0,00

Qb.I.08 0,015 0,00 0,00 0,00

Qb.I.09 0,015 0,00 0,00 0,00

Qb.I.10 0,015 0,00 0,00 0,00

fino a 250.000,0 0,053 0,00 0,00 0,00

fino a 500.000,0 N 0,048 0,00 0,00 0,00

fino a 1.000.000,0 N 0,044 0,00 0,00 0,00

fino a 2.500.000,0 N 0,042 0,00 0,00 0,00

fino a 10.000.000,0 N 0,027 0,00 0,00 0,00

oltre 10.000.000,0 N 0,025 0,00 0,00 0,00

Qb.I.12 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.I.13 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.I.14 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.I.15 0,005 0,00 0,00 0,00

Qb.I.16 0,010 0,00 0,00 0,00

Studi di prefattibilità ambientale 0,035 0,00 0,00 0,00

N 0,020 0,00 0,00 0,00

N 0,008 0,00 0,00 0,00

0,020 0,00 0,00 0,00

N 0,010 0,00 0,00 0,00

N 0,005 0,00 0,00 0,00

Qb.I.19 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.I.20 0,060 0,00 0,00 0,00

Qb.I.21 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.II.01 0,180 0,00 0,00 0,00

Qb.II.02 0,040 0,00 0,00 0,00

Qb.II.03 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.II.04 0,040 0,00 0,00 0,00

Qb.II.05 0,040 0,00 0,00 0,00

Qb.II.06 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.II.07 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.II.08 0,070 0,00 0,00 0,00

Qb.II.09 0,060 0,00 0,00 0,00

Qb.II.10 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.II.11 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.II.12 0,030 0,00 0,00 0,00

0,133 0,00 0,00 0,00

N 0,107 0,00 0,00 0,00

N 0,096 0,00 0,00 0,00

N 0,079 0,00 0,00 0,00

N 0,054 0,00 0,00 0,00

N 0,035 0,00 0,00 0,00

Qb.II.14 0,090 0,00 0,00 0,00

Qb.II.15 0,120 0,00 0,00 0,00

Qb.II.16 0,180 0,00 0,00 0,00

Qb.II.17 0,050 0,00 0,00 0,00

Qb.II.18 0,060 0,00 0,00 0,00

Qb.II.19 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.II.20 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.II.21 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.II.22 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.II.23 0,010 0,00 0,00 0,00

0,100 0,00 0,00 0,00

N 0,060 0,00 0,00 0,00

N 0,025 0,00 0,00 0,00

0,020 0,00 0,00 0,00

N 0,010 0,00 0,00 0,00

N 0,005 0,00 0,00 0,00

Qb.II.26 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.II.27 0,130 0,00 0,00 0,00

Qb.II.05 0,040 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

S/N Q Importo Spese Totale

Descrizione:

Calcolo degli onorari professionali e delle spese in 

applicazione dell'ALLEGATO I.13 al D. Lgs. 36/2023 - 

Determinazione dei parametri per la progettazione.

Ogni responsabilità derivante dall'uso del foglo di calcolo e dei dati inseriti resta a carico dell'utente

STRUTTURE_Strutture, Opere infrastrutturali puntuali: Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche strutturali relative.

Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione definitiva

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

SOMMANO

Progettazione esecutiva 

Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000

fino a 20.000.000

oltre 20.000.000

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione definitiva

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge 447/1995 ‐ d.p.c.m. 512/1997)

Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.)

Diagnosi energetica (ex legge 10/1991) edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐VAS‐ 
AIA)

fino a 5.000.000

fino a 20.000.000

oltre 20.000.000

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)

Qb.II.13 Relazione geologica fino a 250.000

fino a 500.000

fino a 1.000.000

fino a 2.500.000

fino a 10.000.000

oltre 10.000.000

Qb.I.17 fino a 5.000.000

fino a 20.000.000

oltre 20.000.000

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 

Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.I.18

Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione preliminare

Prime indicazioni piano di manutenzione

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle 

interferenze e Relazione su gestione materie

Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, d.P.R. 207/2010)

Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010)

Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010

Parametro 0,03 + 10 / V
0.4

S.04 246.788,23 9,9674%

Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

PFTE 

Categoria e ID delle opere Categoria e ID Importo delle opere

Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.I.11 Relazione geologica

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

246.788,23

246.788,23

Importo di progettazione

Importo finale

Ing. Pierluigi De Amicis

Rev. 00 del 13.07.2023

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Piano economico e finanziario di massima (art. 17, comma 4, d.P.R. 207/2010)

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000

fino a 20.000.000

oltre 20.000.000

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione preliminare

Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche

Studio di inserimento urbanistico

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 06/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 

Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

https://laquila.ordingegneri.it/


Qb.III.01 0,120 0,00 0,00 0,00

Qb.III.02 0,130 0,00 0,00 0,00

Qb.III.03 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.III.04 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.III.05 0,025 0,00 0,00 0,00

Qb.III.06 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.III.07 0,100 0,00 0,00 0,00

Qb.III.08 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.III.09 0,130 0,00 0,00 0,00

Qb.III.10 0,040 0,00 0,00 0,00

Qb.III.11 0,010 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

G (grado di complessità) Spese %

0,90 25,00%

S/N Q Importo Spese Totale

Qc.I.01 s 0,380 8.412,64 2.103,16 10.515,80

Qc.I.02 s 0,020 442,77 110,69 553,46

Qc.I.03 0,020 0,00 0,00 0,00

Qc.I.04 0,020 0,00 0,00 0,00

Qc.I.05 0,100 0,00 0,00 0,00

0,095 0,00 0,00 0,00

N 0,081 0,00 0,00 0,00

N 0,071 0,00 0,00 0,00

N 0,052 0,00 0,00 0,00

N 0,042 0,00 0,00 0,00

N 0,030 0,00 0,00 0,00

Qc.I.06 0,060 0,00 0,00 0,00

Qc.I.07 0,090 0,00 0,00 0,00

Qc.I.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,430 0,00 0,00 0,00

Qc.I.09 fino a 500.000 s 0,060 1.328,31 332,08 1.660,39

oltre 500.000 N 0,012 0,00 0,00 0,00

Qc.I.10 fino a 500.000 0,045 0,00 0,00 0,00

oltre 500.000 N 0,090 0,00 0,00 0,00

Qc.I.11 s 0,040 885,54 221,39 1.106,93

Qc.I.12 s 0,250 5.534,63 1.383,66 6.918,29

Qc.I.13 0,040 0,00 0,00 0,00

16.603,90 4.150,97 20.754,87

S/N Q Importo Spese Totale

Qd.I.01 0,080 0,00 0,00 0,00

Qd.I.02 0,020 0,00 0,00 0,00

Qd.I.03 s 0,220 4.870,48 1.217,62 6.088,10

Qd.I.04 0,000 0,00 0,00 0,00

Qd.I.05 0,030 0,00 0,00 0,00

4.870,48 1.217,62 6.088,10

S/N Q Importo Spese Totale

Qa.I.03 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.I.19 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.II.26 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.III.08 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.III.10 0,040 0,00 0,00 0,00

Qc.I.13 0,040 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

S/N Q Importo Spese Totale

Qb.II.27 0,130 0,00 0,00 0,00

Qb.III.09 0,130 0,00 0,00 0,00

Qb.III.11 Validazione del progetto 0,010 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Importo Spese Totale

PFTE 0,00 0,00 0,00

Progettazione esecutiva 0,00 0,00 0,00

Direzione dell'esecuzione 16.603,90 4.150,97 20.754,87

Collaudo 4.870,48 1.217,62 6.088,10

Supporto al R.U.P. 0,00 0,00 0,00

Verifica del progetto 0,00 0,00 0,00

21.474,38 5.368,59 26.842,97

Verifica della progettazione definitiva

Verifica della progettazione esecutiva

SOMMANO

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E.

SOMMANO

Verifica del progetto

Supporto al R.U.P.

Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione preliminare

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione definitiva

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva

Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)

Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, n. 37)

Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006). Esclusa diagnosi energetica

SOMMANO

SOMMANO

Collaudo

Collaudo tecnico amministrativo ( Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010)

Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010)

Ufficio della DL, per ogni ispettore di cantiere

Variante delle quantità del progetto in corso d'opera

Contabilità dei lavori a MISURA

Contabilità dei lavori a CORPO

Certificato di regolare esecuzione (art. 237, d.P.R. 207/2010)

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E.

Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 92 d.lgs. n. 81/2008)

Qc.I.05.01 Ufficio della DL, per direttore operativo 

“GEOLOGO”

fino a 250.000

fino a 500.000

fino a 1.000.000

fino a 2.500.000

fino a 10.000.000

oltre 10.000.000

Direzione dell'esecuzione

Direzione lavori, assistenza collaudo, prove accettazione

Liquidazione Rendicontaz. liquidazione tecnico contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Ufficio della DL, per ogni direttore operativo

Categoria e ID delle opere Categoria e ID Importo delle opere Parametro 0,03 + 10 / V
0.4

S.04 246.788,23 9,9674%

Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione esecutiva

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Supporto al RUP: per la Validazione del progetto

SOMMANO

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza …

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)

Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche

Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), 

d.P.R. 207/

Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Prestazioni: 

Prestazioni: Qc.I.01; Qc.I.02; Qc.I.09; Qc.I.11; Qc.I.12; 

Prestazioni: Qd.I.03; 

Prestazioni: 

Prestazioni: 

RIEPILOGO

Sommano

Prestazioni: 
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