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Piano Operativo di Dettaglio dell'intervento 

nell’ambito della 
CONVENZIONE 

tra 
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORIO DELLE REGIONI 

EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE 
e 

CONSAP S.p.A. 

“Per l’affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-
specialistiche di supporto, per l’esecuzione e la gestione degli interventi di messa in 

sicurezza di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per 
fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 

2023”, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100” 

 

PROVINCIA DI MODENA 
Area Tecnica – Servizio Viabilità 

ID: ER-URVI-001128 

CUP: G47H23001330002 
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1 PREMESSA 
 

Gli eventi calamitosi che a far data dal 1° maggio 2023 hanno interessato i territori delle Regioni 
Emilia-Romagna, Toscana e Marche hanno messo in luce l’acuirsi degli effetti dell’evoluzione 
climatica in atto a livello globale nella fenomenologia meteorologica, che si ripercuote su scala 
locale in termini di intensificazione delle criticità ambientali, rendendo manifesta la fragilità dei 
territori in termini di elevata vulnerabilità e scarsa resilienza. 

Atteso quanto sopra, la gestione del post-emergenza degli eventi in oggetto, in seno alle 
competenze attribuite al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui decreto del 
Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 e nello specifico al suo ruolo di indirizzo, 
costituisce occasione fondamentale non solo per rispondere tempestivamente alle esigenze 
contingenti di una comunità gravemente colpita, ma anche per creare le condizioni affinché il 
processo di ricostruzione - che passa per l’aggiornamento/adeguamento della pianificazione di 
settore - sia indirizzato verso un nuovo assetto territoriale che nel medio e lungo termine sia 
posto nella condizione di non dover subire danni ingenti al verificarsi di analoghi eventi estremi 
e a esprimere la capacità di assorbire i cambiamenti adattandosi al mutamento. 

Il superamento dell’emergenza in una logica proattiva di prevenzione e adattamento ai 
cambiamenti climatici deve costituire il volano dell’azione sinergica da introdurre a livello 
istituzionale, che coinvolga non solo il Commissario straordinario ma anche i diversi soggetti 
pubblici a vario titolo interessati e coinvolti al processo di ricostruzione del territorio colpito 
dagli eventi calamitosi (Regioni, Comuni, Autorità di Bacino). 

Nel perseguimento di tale finalità la CONSAP S.p.A., ai sensi dell’art. 2, comma 7 del decreto- 
legge n. 88 del 2023, può garantire al Commissario straordinario un supporto altamente  
qualificato – in veste di Società in house dello Stato – attraverso la definizione di un percorso 
puntuale di offerta tecnico-specialistica in grado di rispondere adeguatamente ai fabbisogni 
istituzionali, ricoprendo l’intera filiera del processo che va dalla pianificazione, alla 
progettazione, alla realizzazione e monitoraggio degli interventi, oltre agli aspetti informativi e di 
comunicazione di carattere ambientale e socio-economico. 

Il seguente piano operativo di intervento per singola operazione viene definito nel dettaglio: 

a) CONSAP assolverà alle funzioni di RUP, di supporto al RUP, di eventuale responsabile per la 
fase di progettazione e di esecuzione, nonché di responsabile per la fase di affidamento, di 
Direttore dei Lavori, di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e 
di Collaudatore, nonché di ogni altro referente a cui è affidata una qualsiasi delle funzioni 
tecniche previste per lo specifico appalto; 

b) l’indicazione delle società di progettazione esterne ovvero a progettisti esterni a CONSAP, con 
l’indicazione della stima degli oneri previsti per la fornitura dei relativi servizi di ingegneria, ed 
assicurando, in questo caso, il puntuale rispetto di tutti gli obblighi relativi alla normativa 
antimafia e, più in generale, di quelli previsti nel Codice dei Contratti Pubblici; 

c) il cronoprogramma di massima degli interventi da realizzare; 

d) l’eventuale necessità di espropri o di concessioni o pareri di natura ambientale o di spettanza 
delle conferenze di servizi. Al riguardo il piano operativo di intervento dovrà indicare 
espressamente le autorità locali con le quali la Società dovrà interagire, indicando altresì quali 
competenze sono attribuite all’ente locale e quali alla Società; 
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e) l’indicazione dei referenti della Società, anche esterni alla CONSAP, che assolveranno alle 
funzioni di RUP, di supporto al RUP, di eventuale responsabile per la fase di progettazione e di 
esecuzione, nonché di responsabile per la fase di affidamento, di Direttore dell’Esecuzione 
ovvero di Direttore dei Lavori, di Coordinatore per la sicurezza e di ogni altro referente a cui è 
affidata una qualsiasi delle funzioni tecniche previste per lo specifico appalto; 

f) l’indicazione dell’eventuale ricorso a società di progettazione esterne ovvero a progettisti 
esterni alla Società con l’indicazione degli oneri conseguenti ed assicurando, in questo caso, 
il puntuale rispetto di tutti gli obblighi relativi alla normativa antimafia e, più in generale, di 
quelli previsti nel Codice dei Contratti Pubblici; 

g) ogni ulteriore indicazione tecnico-economica relativa al lavoro da realizzare; 

h) indicazione della procedura di affidamento contemplata dal Codice dei Contratti Pubblici per 
la selezione degli operatori economici che realizzeranno gli interventi. 
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2 REFERENTI DELLA SOCIETÀ  

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 3 lettere a), e) della convenzione, la CONSAP 

S.p.A si impegna ad indicare i referenti per le sotto riportate figure: 

 

Figure Referenti 

RUP Ing. Simone De Luca 

Supporto al RUP Da definire 

Responsabile per la fase di progettazione e di 

esecuzione  

Non previsto 

Responsabile per la fase di affidamento  Da definire 

Direttore dei Lavori  Da definire 

Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione 

Da definire 

Collaudatore Da definire 

Referente a cui è affidata una qualsiasi delle 

funzioni tecniche previste per lo specifico appalto 

Da definire 

 

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 3 lettere b), f) della convenzione, la 

CONSAP S.p.A si impegna ad indicare i referenti per le sotto riportate figure: 

 

Figure Referenti 

Progettista (Professionista/Società di 

professionisti/Associazione professionale) 

 

Direzione Lavori (Professionista/Società di 

professionisti/Associazione professionale) 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  

  

  

  

  

  

  

 

L’affidamento per le attività dei Servizi di Ingegneria è stimato in € 27.782,69, come da calcolo degli 

onorari professionali e delle spese in allegato.   
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3 CRONOPROGRAMMA 

Le tempistiche complessive degli interventi da realizzare, espresse in giorni naturali e consecutivi, sono riportate nel seguente cronoprogramma di 

massima. 

 

 
 

 



pag. 7 
 

4 PARERI e CONFERENZA di SERVIZI 

4.1 Espropri e/o Occupazioni Temporanee 

L’intervento ricade nel comune di Castelvetro – loc. Puianello, al foglio 45, mappali 15 e 20 nonché 
nel comune di Serramazzoni – loc. Riccò al foglio 42, mappali 204 e foglio 38 mappale 197, in aree 
di proprietà privata, attualmente non nella disponibilità del soggetto attuatore. I lavori saranno 
eseguiti in sede stradale con occupazione per ponteggi.  

Per gli espropri si applica l’Ordinanza n. 13 del 2023 del Commissario Straordinario alla 
ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche che, in 
considerazione dell’urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi, all’art.3 
introduce deroghe alle disposizioni normative, ed in particolare le procedure semplificate per 
l’espropriazione dei terreni interessati dagli interventi di ricostruzione. 

4.2 Pareri 

Vincolo paesaggistico 
 
L’intervento in loc. Riccò ricade in zona di vincolo in base all’ art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, c.1,g) 
Territori coperti da foreste e da boschi 
In base però all’ ALLEGATO A (di cui all’art. 2, comma 1) Decreto del Presidente della Repubblica 
13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (G.U. 22 
marzo 2017, n. 68) 
 
L’intervento proposto è escluso dall’autorizzazione paesaggistica in quanto ricompreso 
nell’articolo A.10 “opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, 
relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo 
urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle 
finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale”; 
 
L’intervento proposto ha lo scopo di consolidare un muro in pietra esistente a bordo strada. 
 
Vincolo idrogeologico 
 
Entrambi gli interventi proposti ricadono in area sottoposta a vincolo idrogeologico, ma le 
tipologie di intervento in progetto sono escluse dalla disciplina del vincolo in quanto rientrano 
nell’elenco 3 - opere non soggette a comunicazione e autorizzazione - punto 1 "interventi di 
manutenzione ordinaria di opere che non comportino modifiche di tracciato e configurazione " 
(DGR 1117/2000). 

5 OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Il presente Programma Operativo di Dettaglio (POD) è parte integrante e sostanziale dell’Atto di 
Adesione, tra la Provincia di Modena, il Commissario Straordinario e la CONSAP S.p.A., 
finalizzato alla realizzazione dei lavori di lavori di consolidamento da dissesto idrogeologico 
diffuso al km 7+700 in località Puianello in comune di Castelvetro e al km 15+050 in località 
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Riccò e aree limitrofe nei comuni di Castelvetro di Modena e Serramazzoni - SP 18 di Puianello 
- Codice CUP G47H23001330002. 
 
Attualmente l’intervento con codice ID ER-URVI-001128 rientra tra gli interventi, di cui alle 
ordinanze 33 e 35/2024, individuati dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione delle 
Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche necessari a fronteggiare l’emergenza provocata 
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° Maggio 2023. 

6 STATO DEI LUOGHI 
 

Il progetto in oggetto consiste nella risoluzione di 2 interventi siti rispettivamente in loc. Riccò 
ed in loc. Puianello. Essendo per tipologia e caratteristiche molto differenti, le soluzioni 
progettuali saranno analizzate distintamente. 
 
Intervento loc. Puianello (A) 
 
L’intervento è collocato nei pressi della loc. Puianello, in corrispondenza di un tornante della SP 
18 dove è ubicato un tratto di muro di contenimento della sede stradale di altezza attorno ai 4-5 
m. Il percolamento delle acque, alimentate anche dalla presenza di un laghetto artificiale per 
l’irrigazione, ha portato alla sconnessione della sede stradale e all’apertura di numerose crepe 
sul paramento murario. Per evitare il crollo del manufatto è stato realizzato un intervento di 
consolidamento (nel 2003) consistente nell’infissione di una paratia di micropali ad interasse di 
50 cm. Tali micropali sono stati perforati alternando un palo verticale ed uno inclinato 
parallelamente al paramento murario. L’intervento realizzato non è risultato però sufficiente a 
risolvere il problema in quanto le crepe sul paramento hanno continuato ad aprirsi. 
Non potendo realizzare una paratia al piede del muro in quanto andrebbe ad interferire con i 
micropali inclinati, si è scelto di intervenire a monte del manufatto in modo da non danneggiare 
gli interventi già realizzati. 
Si è quindi progettata una paratia con pali di 80 cm di diametro ad interasse 160 cm sui quali 
sarà posizionata una trave di coronamento tirantata che avrà la funzione di collegamento della 
testa dei micropali (collegamento non previsto nel precedente intervento) e fungerà anche da 
cordolo porta-barriera a sbalzo sul paramento murario. 
L’intervento in progetto non interessa direttamente il paramento murario ma contiene le spinte 
dovute al terrapieno e consolida la sommità della struttura. 
 
Intervento loc. Ricco’ (B) 
 
L’intervento in progetto consiste nel ripristino della careggiata stradale in quanto si è avuto un 
cedimento del muro di sostegno della careggiata stradale ed il distacco di numerose “bozze” 
componenti il paramento murario. A seguito di tale crollo è stata spostata più a monte la barriera 
stradale per allontanare il traffico veicolare dal ciglio stradale, restringendo in tal modo la 
carreggiata. 
Il progetto consiste in primo luogo nella ricostruzione del paramento murario crollato con la 
tecnica del cuci-scuci, ripristino delle parti ammalorate della parte restante del muro e 
inserimento di due cordoli in c.a. 
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Il primo cordolo da posizionarsi a lato della sede stradale avrà la funzione di cordolo porta-
barriera. L’altro tratto di cordolo sarà invece realizzato sopra al tratto di muro in pietra 
sottoscarpa e servirà a protezione dello stesso. 

7 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E REQUISITI TECNICI CHE 
L’INTERVENTO DEVE SODDISFARE IN RELAZIONE ALLA LEGISLAZIONE 
TECNICA VIGENTE ED AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE. 

 

Intervento loc. Puianello (A) 
 
Come anticipato l’intervento consiste nel realizzare una paratia di pali ed in particolare 
avremo: 
 
- Paratia di pali di 80 cm di diametro ad interasse di 160 cm, infissi per una profondità di 12 m. 
- Realizzazione di un cordolo di coronamento dei pali con lo sporto porta barriera, andando ad 
inglobare la testa dei micropali esistenti. 
- Istallazione di barriera H2 bordo ponte. 
- Integrazione dei drenaggi esistenti con n. 5 drenaggi sud-orizzontali della lunghezza di 15 m. 
- Realizzazione di impianto di raccolta delle acque drenate con smaltimento in fossa 
superficiale, composto da pozzetti dotati di caditoia e tubi HDPE corrugati d 315 mm 
- Stuccatura delle lesioni nella muratura in pietra. 
 
Intervento in loc. Ricco’ (B) 
 
L’ intervento in progetto consiste nel: 

• Ripristino del paramento murario mediante la tecnica del cuci-scuci, ristillatura dei 
giunti e pulizia del paramento murario. 

• Eliminazione dell’anfratto di 140 cm nel muro di sostegno esistente, sottostante la 
carreggiata stradale, raccordando la muratura esistente con l’inserimento di un nuovo 
tratto di muro inghisato alla stessa. 

• Realizzazione di un cordolo porta-barriera con contrappeso inserito nella sede Stradale. 
• Realizzazione di un cordolo sovrastante il muro di sottoscarpa esistente. 
• Installazione di una barriera H2 bordo ponte sul cordolo e riallineare i tratti di barriera 

esistente con la nuova. 
• Realizzazione di un invaso d’uscita del tombamento con pietre di recupero. 

 

8 SISTEMA DI REALIZZAZONE DELL’INTERVENTO, AI SENSI DEL LIBRO 
II PARTE I DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. 

8.1 Affidamento dei lavori 

L’affidamento dei lavori avverrà ai sensi del Codice dei Contratti in deroga all’art.50 del D.Lgs 
36/23 ai sensi dell’Ordinanza 13/23 del Commissario straordinario per la ricostruzione di cui si 
riporta lo stralcio di interesse: 
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“La deroga all’articolo 50, è consentita e riferita ai seguenti casi:  

1) per affidamento diretto di lavori, nei limiti di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), I.V.A. 
esclusa, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano 
scelti soggetti contraenti in possesso di documentata professionalità, idonea all’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali richieste;  

2) per affidamento di lavori di valore superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), I.V.A. 
esclusa, fino ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00), I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata 
senza bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati 
in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;  

3) per affidamento di lavori di valore superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00), I.V.A. 
esclusa, fino ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata 
senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 
individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi.” 

L’affidamento dei lavori avverrà mediante affidamento diretto. 

Al fine di garantire i tempi di esecuzione dettati dai finanziamenti PNRR, CONSAP S.p.A. potrà 
individuare diverse procedure di affidamento di quelle sopra indicate.  

9 VALUTAZIONI FINANZIARIE E COPERTURA 

Si riporta di seguito una stima sommaria dei lavori previsti ed il Q.E. preliminare di progetto in 
cui vengono riportate tutte le spese previste con le specifiche ripartizioni ai sensi dell’art. 5 
dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 Nuovo Codice dei Contratti. 

Descrizione Importo

Lavori 247.947,95 €

Sicurezza 10.900,00 €

SUBTOTALE 258.847,95 €

Spese tecniche + Imprevisti 53.667,49 €

Iva (22%) 68.753,40 €

Incentivi (80% del 2%) 4.141,57 €

TOTALE 385.410,40 €
 

 
I limiti economici sono quelli indicati nell’ordinanza per la ricostruzione n. 33/2024, che per questo 
intervento prevede un valore economico dell’intervento di € 400.000,00.  

10 MODALITÀ di PAGAMENTO 
Il corrispettivo da riconoscere alla CONSAP S.p.A. è determinato sulla base dei criteri puntualmente 
dettagliati nei successivi paragrafi e fa riferimento all’art.11 della Convenzione. 
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10.1 Attività “a parcella” 

Le attività in capo alla CONSAP S.p.A. che saranno rendicontate “a parcella”, saranno calcolate 
applicando la tariffa professionale di cui al D.M. del 17/06/2016 oltre IVA e oneri se dovuti aggiornata ai 
sensi del nuovo codice degli appalti art. 2 dell’Allegato I.3 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.. 

Le attività relative alla fase di progettazione saranno rendicontate alla Struttura Commissariale con 
apposita parcella e relativa fattura a seguito della validazione della Progettazione. 

Le attività relativa alla fase Esecutiva saranno rendicontate contestualmente ai SAL riconosciuti 
all’impresa esecutrice dei lavori. 

10.2 Modalità di Pagamento 

Sulla base dell’importo dei lavori, stimato in €. 258.847,95, il corrispettivo relativo alle attività previste 
dal presente Piano Operativo di Dettaglio, è pari a €. 312.515,44 oltre IVA al 22% e altri oneri, per un 
totale di €. 385.410,40. 

Rispetto ai termini di pagamento si rimanda all’art. 11 della Convenzione di riferimento. Fermo restando 
il totale delle risorse assentite, la Struttura Commissariale potrà autorizzare la rimodulazione e/o la 
compensazione delle voci di costo dettagliate nel presente Programma Operativo di Dettaglio, su 
motivata, preventiva richiesta da parte della CONSAP S.p.A. 

Roma, 19/05/2025 

       Consap S.p.A. 
         Ing. Simone De Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: calcolo degli onorari professionali e delle spese. 



Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila

Via Saragat n. 22, località Campo di Pile - L'Aquila

tel 0862.65959 - 334.6747734

email: segreteria.laquila@ordingegneri.it 

PEC: ordine.laquila@ingpec.eu

https://laquila.ordingegneri.it/

Scegli ID dell'opera

Scegli qui  ----> S.04

G (grado complessità) Spese %

0,90 25,00%

S/N Q Importo Spese Totale

Qb.I.01 0,090 0,00 0,00 0,00

Qb.I.02 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.I.03 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.I.04 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.I.05 0,070 0,00 0,00 0,00

Qb.I.06 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.I.07 0,015 0,00 0,00 0,00

Qb.I.08 0,015 0,00 0,00 0,00

Qb.I.09 0,015 0,00 0,00 0,00

Qb.I.10 0,015 0,00 0,00 0,00

fino a 250.000,0 0,053 0,00 0,00 0,00

fino a 500.000,0 N 0,048 0,00 0,00 0,00

fino a 1.000.000,0 N 0,044 0,00 0,00 0,00

fino a 2.500.000,0 N 0,042 0,00 0,00 0,00

fino a 10.000.000,0 N 0,027 0,00 0,00 0,00

oltre 10.000.000,0 N 0,025 0,00 0,00 0,00

Qb.I.12 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.I.13 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.I.14 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.I.15 0,005 0,00 0,00 0,00

Qb.I.16 0,010 0,00 0,00 0,00

Studi di prefattibilità ambientale 0,035 0,00 0,00 0,00

N 0,020 0,00 0,00 0,00

N 0,008 0,00 0,00 0,00

0,020 0,00 0,00 0,00

N 0,010 0,00 0,00 0,00

N 0,005 0,00 0,00 0,00

Qb.I.19 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.I.20 0,060 0,00 0,00 0,00

Qb.I.21 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.II.01 0,180 0,00 0,00 0,00

Qb.II.02 0,040 0,00 0,00 0,00

Qb.II.03 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.II.04 0,040 0,00 0,00 0,00

Qb.II.05 0,040 0,00 0,00 0,00

Qb.II.06 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.II.07 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.II.08 0,070 0,00 0,00 0,00

Qb.II.09 0,060 0,00 0,00 0,00

Qb.II.10 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.II.11 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.II.12 0,030 0,00 0,00 0,00

0,133 0,00 0,00 0,00

N 0,107 0,00 0,00 0,00

N 0,096 0,00 0,00 0,00

N 0,079 0,00 0,00 0,00

N 0,054 0,00 0,00 0,00

N 0,035 0,00 0,00 0,00

Qb.II.14 0,090 0,00 0,00 0,00

Qb.II.15 0,120 0,00 0,00 0,00

Qb.II.16 0,180 0,00 0,00 0,00

Qb.II.17 0,050 0,00 0,00 0,00

Qb.II.18 0,060 0,00 0,00 0,00

Qb.II.19 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.II.20 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.II.21 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.II.22 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.II.23 0,010 0,00 0,00 0,00

0,100 0,00 0,00 0,00

N 0,060 0,00 0,00 0,00

N 0,025 0,00 0,00 0,00

0,020 0,00 0,00 0,00

N 0,010 0,00 0,00 0,00

N 0,005 0,00 0,00 0,00

Qb.II.26 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.II.27 0,130 0,00 0,00 0,00

Qb.II.05 0,040 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

S/N Q Importo Spese Totale

258.847,95

258.847,95

Importo di progettazione

Importo finale

Ing. Pierluigi De Amicis

Rev. 00 del 13.07.2023

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Piano economico e finanziario di massima (art. 17, comma 4, d.P.R. 207/2010)

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000

fino a 20.000.000

oltre 20.000.000

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione preliminare

Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche

Studio di inserimento urbanistico

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 06/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 

Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Parametro 0,03 + 10 / V
0.4

S.04 258.847,95 9,8357%

Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

PFTE 

Categoria e ID delle opere Categoria e ID Importo delle opere

Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.I.11 Relazione geologica

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.I.17 fino a 5.000.000

fino a 20.000.000

oltre 20.000.000

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 

Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.I.18

Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione preliminare

Prime indicazioni piano di manutenzione

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle 

interferenze e Relazione su gestione materie

Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, d.P.R. 207/2010)

Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010)

Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)

Qb.II.13 Relazione geologica fino a 250.000

fino a 500.000

fino a 1.000.000

fino a 2.500.000

fino a 10.000.000

oltre 10.000.000

Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000

fino a 20.000.000

oltre 20.000.000

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione definitiva

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge 447/1995 ‐ d.p.c.m. 512/1997)

Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.)

Diagnosi energetica (ex legge 10/1991) edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐VAS‐ 
AIA)

fino a 5.000.000

fino a 20.000.000

oltre 20.000.000

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

SOMMANO

Progettazione esecutiva 

Descrizione:

Calcolo degli onorari professionali e delle spese in 

applicazione dell'ALLEGATO I.13 al D. Lgs. 36/2023 - 

Determinazione dei parametri per la progettazione.

Ogni responsabilità derivante dall'uso del foglo di calcolo e dei dati inseriti resta a carico dell'utente

STRUTTURE_Strutture, Opere infrastrutturali puntuali: Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche strutturali relative.

Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione definitiva

https://laquila.ordingegneri.it/


Qb.III.01 0,120 0,00 0,00 0,00

Qb.III.02 0,130 0,00 0,00 0,00

Qb.III.03 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.III.04 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.III.05 0,025 0,00 0,00 0,00

Qb.III.06 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.III.07 0,100 0,00 0,00 0,00

Qb.III.08 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.III.09 0,130 0,00 0,00 0,00

Qb.III.10 0,040 0,00 0,00 0,00

Qb.III.11 0,010 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

G (grado di complessità) Spese %

0,90 25,00%

S/N Q Importo Spese Totale

Qc.I.01 s 0,380 8.707,15 2.176,79 10.883,94

Qc.I.02 s 0,020 458,27 114,57 572,84

Qc.I.03 0,020 0,00 0,00 0,00

Qc.I.04 0,020 0,00 0,00 0,00

Qc.I.05 0,100 0,00 0,00 0,00

0,095 0,00 0,00 0,00

N 0,081 0,00 0,00 0,00

N 0,071 0,00 0,00 0,00

N 0,052 0,00 0,00 0,00

N 0,042 0,00 0,00 0,00

N 0,030 0,00 0,00 0,00

Qc.I.06 0,060 0,00 0,00 0,00

Qc.I.07 0,090 0,00 0,00 0,00

Qc.I.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,430 0,00 0,00 0,00

Qc.I.09 fino a 500.000 s 0,060 1.374,81 343,70 1.718,52

oltre 500.000 N 0,012 0,00 0,00 0,00

Qc.I.10 fino a 500.000 0,045 0,00 0,00 0,00

oltre 500.000 N 0,090 0,00 0,00 0,00

Qc.I.11 s 0,040 916,54 229,14 1.145,68

Qc.I.12 s 0,250 5.728,39 1.432,10 7.160,49

Qc.I.13 0,040 0,00 0,00 0,00

17.185,17 4.296,29 21.481,46

S/N Q Importo Spese Totale

Qd.I.01 0,080 0,00 0,00 0,00

Qd.I.02 0,020 0,00 0,00 0,00

Qd.I.03 s 0,220 5.040,98 1.260,25 6.301,23

Qd.I.04 0,000 0,00 0,00 0,00

Qd.I.05 0,030 0,00 0,00 0,00

5.040,98 1.260,25 6.301,23

S/N Q Importo Spese Totale

Qa.I.03 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.I.19 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.II.26 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.III.08 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.III.10 0,040 0,00 0,00 0,00

Qc.I.13 0,040 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

S/N Q Importo Spese Totale

Qb.II.27 0,130 0,00 0,00 0,00

Qb.III.09 0,130 0,00 0,00 0,00

Qb.III.11 Validazione del progetto 0,010 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Importo Spese Totale

PFTE 0,00 0,00 0,00

Progettazione esecutiva 0,00 0,00 0,00

Direzione dell'esecuzione 17.185,17 4.296,29 21.481,46

Collaudo 5.040,98 1.260,25 6.301,23

Supporto al R.U.P. 0,00 0,00 0,00

Verifica del progetto 0,00 0,00 0,00

22.226,15 5.556,54 27.782,69

Prestazioni: 

Prestazioni: 

Prestazioni: Qc.I.01; Qc.I.02; Qc.I.09; Qc.I.11; Qc.I.12; 

Prestazioni: Qd.I.03; 

Prestazioni: 

Prestazioni: 

RIEPILOGO

Sommano

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza …

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)

Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche

Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), 

d.P.R. 207/

Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Categoria e ID delle opere Categoria e ID Importo delle opere Parametro 0,03 + 10 / V
0.4

S.04 258.847,95 9,8357%

Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione esecutiva

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Supporto al RUP: per la Validazione del progetto

SOMMANO

Qc.I.05.01 Ufficio della DL, per direttore operativo 

“GEOLOGO”

fino a 250.000

fino a 500.000

fino a 1.000.000

fino a 2.500.000

fino a 10.000.000

oltre 10.000.000

Direzione dell'esecuzione

Direzione lavori, assistenza collaudo, prove accettazione

Liquidazione Rendicontaz. liquidazione tecnico contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Ufficio della DL, per ogni direttore operativo

SOMMANO

SOMMANO

Collaudo

Collaudo tecnico amministrativo ( Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010)

Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010)

Ufficio della DL, per ogni ispettore di cantiere

Variante delle quantità del progetto in corso d'opera

Contabilità dei lavori a MISURA

Contabilità dei lavori a CORPO

Certificato di regolare esecuzione (art. 237, d.P.R. 207/2010)

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E.

Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 92 d.lgs. n. 81/2008)

Verifica della progettazione definitiva

Verifica della progettazione esecutiva

SOMMANO

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E.

SOMMANO

Verifica del progetto

Supporto al R.U.P.

Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione preliminare

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione definitiva

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva

Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)

Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, n. 37)

Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006). Esclusa diagnosi energetica
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