
Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 1196 del 05/06/2025

OGGETTO:  PNRR  M4C1  INV.3.3  'FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA  - 
NEXTGENERATION  EU'  -  IIS  SPALLANZANI  DI  VIGNOLA  -  COSTRUZIONE  DI 
NUOVA  SCUOLA  MEDIANTE  SOSTITUZIONE  DI  EDIFICIO  CON 
DELOCALIZZAZIONE - PRIMO STRALCIO CUP G55E23000000006 CIG 9996271FC6 - 
PRESA  D'ATTO  DELLA  RISOLUZIONE  CONTRATTUALE  E  AFFIDAMENTO 
DIRETTO MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA. 
CUP G55E23000000006 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1370 del 08/08/2023, la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto IIS 
SPALLANZANI - SEDE DI VIGNOLA. COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE 
SOSTITUZIONE DI EDIFICIO CON DELOCALIZZAZIONE - PRIMO STRALCIO, dell’importo 
complessivo  di  €  3.895.906,70,  di  cui  €  2.184.308,84  per  lavori  soggetti  a  ribasso  d’asta,  € 
91.061,21  per  oneri  della  sicurezza  non  ribassabili,  €  894.629,95  per  costo  manodopera  ed  € 
725.906,70 per somme a disposizione. 

Con  successiva  determinazione  n.  1534  del  13/09/2023,  i  lavori  in  oggetto  sono  stati 
aggiudicati alla ditta IMACO S.P.A. con sede in Via Zoe Fontana n. 220 – 00131 Roma (RO) C.F.  
e  P.IVA  08853751009,  che  ha  offerto  di  eseguirli  con  il  ribasso  percentuale  del  13,23%, 
corrispondente ad € 288.984,06 per un valore dell’offerta di € 1.895.324,78 oltre € 91.061,21 per 
oneri  di  sicurezza  (importo  contrattuale  €  2.881.015,94  comprensivo  di  manodopera)  ed  € 
288.101,59 per IVA e quindi per un importo complessivo di € 3.169.117,53. In data 15/11/2023 
sono stati  consegnati  i  lavori  relativi  a PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE 
EUROPEA  -NEXTGENERATION  EU"  -  IIS  SPALLANZANISEDE  DI 
VIGNOLA.COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO 
CON DELOCALIZZAZIONE-PRIMO STRALCIO, CUP G55E23000000006 - CIG 9996271FC6, 
con durata complessiva pari  a 570 giorni e ultimazione dei lavori  prevista per il 07/06/2025. Il 
contratto di appalto è stato sottoscritto in data 29/01/2024 n. repertorio 29234. 

Sin dall’inizio del cantiere, la realizzazione dei lavori è risultata estremamente rallentata, 
infatti, nonostante i molteplici solleciti dalla Stazione Appaltante e gli ordini di servizio impartiti, 
solo dopo oltre un anno dall’avvio dei lavori, l’impresa ha raggiunto il 1° stato di avanzamento 
lavori  pari  a  circa  il  16%  dell’importo  contrattuale.  Le  criticità  organizzative  addotte  ed 
analiticamente descritte nella comunicazione dell’Avv. Guerra del 19/3/2025 per conto della ditta 
Imaco  S.p.a.  e  i  conseguenti  ritardi  hanno  portato  l’Impresa  alla  constatazione  della  propria 
difficoltà  di  procedere  con  l’appalto  e  concludere  i  lavori  in  tempi  congrui  in  relazione  alle 
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scadenze imposte dal finanziamento PNRR (pec prot. n. 9496 del 19/03/2025), risorse irrinunciabili 
ed imprescindibili per la stazione appaltante. Tale situazione, di fatto, pregiudica lo svolgimento 
regolare  dell’intero  appalto,  come  ammesso  anche  da  parte  dell’impresa  disposta  a  rinunciare 
all’intera  commessa.  Entrambe le  parti,  Provincia  ed impresa,  hanno concordato  che il  vincolo 
contrattuale non può comportare un accanimento operativo dai potenziali effetti dannosi sia sulla 
realizzazione dell’opera sia sulla verosimile perdita del finanziamento PNRR, in caso di mancato 
rispetto dei termini contrattuali. 

Pertanto,  ritenute  giustificate  le  motivazioni  di  impossibilità  sopravvenuta  addotte 
dall’impresa,  si ritiene che la risoluzione consensuale sia nell’interesse di entrambe le parti,  ma 
soprattutto nell’interesse collettivo al corretto efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche. 

Premesso quanto sopra, le parti dell’appalto, la Provincia per la salvaguardia del pubblico 
interesse alla realizzazione dell’appalto, e ciascuna, per salvaguardare i motivi di convenienza ed 
opportunità  che  hanno  indotto  le  stesse  a  sottoscrivere  il  contratto,  di  comune  accordo  hanno 
ritenuto opportuno e consono addivenire alla risoluzione consensuale del contratto (Rep. n. 29234 
del 29/01/2024) ed hanno rinunciato consensualmente alla prosecuzione del rapporto in essere.

Lo schema di accordo per la Provincia è stato approvato con Atto del Presidente n. 50 del 
05/05/2025 che si richiama nel presente atto.

 La risoluzione consensuale del contratto è subordinata all’effettivo recupero, a favore della 
Provincia,  di  tutte  le  somme oggetto  di  anticipazione  entro  termini  predeterminati  in  modo da 
rientrare  subito  in  possesso  delle  risorse  finanziarie  necessarie  per  l’esecuzione  delle  opere, 
diversamente la Provincia procederà a tutelare la propria posizione agendo in danno all’impresa. 
Tali  condizioni  sono  indispensabili  per  salvaguardate  le  tempistiche  e  per  potere  utilizzare  la 
graduatoria e procedere con l’aggiudicazione dell’appalto ad un’altra ditta mediante lo scorrimento 
della graduatoria stessa, individuando quindi in tempi brevissimi un nuovo esecutore per le opere in 
oggetto. Inoltre, permetterebbe di riottenere la piena disponibilità dell’area di cantiere. 

Questi  fattori  garantirebbero  il  rispetto  delle  tempistiche  imposte  dai  fondi  PNRR, 
assicurando  il  completamento  dell’edificio  entro  marzo  2026,  termine  inderogabile  per  il 
finanziamento PNRR e per le esigenze scolastiche. Il mancato rispetto delle scadenze assegnate 
comporterebbe  la  perdita  del  finanziamento  concesso,  arrecando  un  grave  pregiudizio 
all'Amministrazione  Provinciale,  oltre  che  all’istituzione  scolastica.  Tale  scadenza  rappresenta 
dunque  un  elemento  di  fondamentale  importanza  per  il  conseguimento  dell’obiettivo.  La 
sottoscrizione dell’accordo di risoluzione consensuale del contratto è, pertanto,  stata subordinata 
all’incameramento dell’anticipazione,  a garanzia dell’adempimento degli  impegni pattuiti  entro i 
termini pervisti dall’accordo stesso.

 L’accordo  di  risoluzione  è  stato  firmato  dalla  Ditta  IMACO  ed  assunto  al  Protocollo 
dell’ente  al  n.16182  del  12/5/2025.  La  restituzione  dell’anticipazione  contrattuale  corrisposta 
all’impresa è da accertare al capitolo 1583 del Peg 2025.

Conseguentemente  a  quanto  sopra esposto,  si  ritiene  di  procedere,  ai  sensi  dell’art.  124 
commi  1  e  2,  del  D.Lgs.n.36/2024  con  affidamento  mediante  scorrimento  della  graduatoria 
interpellando progressivamente  i  soggetti  che hanno partecipato all’originaria  procedura di gara 
risultanti dalla relativa graduatoria. L’impresa seconda classificata nella procedura di affidamento è 
la Ditta BOTTOLI COSTRUZIONI SRL con sede in Via A. Vespucci 46100 Mantova (MN) C.F. e 
P.IVA 02264720208 bottoli-costruzioni.srl@legalmail.it che ha accettato il subentro e di eseguire i 
lavori  al  medesimo  ribasso  (13,63%)  del  precedente  affidatario  ed  inviata  la  relativa 
documentazione amministrativa aggiornata  (accettazione subentro,  modello di autodichiarazione, 
atto di concordanza, dichiarazioni integrative PNRR e modello offerta economica) documenti tutti 
assunti agli atti dell’ente al Prot.n.17856 del 21/05/2025.

Per quanto attiene ai controlli sui requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del 
D.Lgs. n. 36/2023 posti in essere da parte dell’U.O. Contratti, essi sono terminati con esito regolare 
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(comunicazione  Prot.n.19323/2025)  eccetto  per  l’esistenza  di  eventuali  violazioni  fiscali  non 
definitivamente  accertate  ancora  in  corso,  giusta,  tuttavia,  dichiarazione  negativa  da  parte 
dell’impresa sul modello di autodichiarazione presentato.

Si  dà  atto  che  l’intervento  è  finanziato dall'Unione  europea-NextGeneration  EU,  in 
attuazione  del  Piano nazionale  di  ripresa e  resilienza  all’interno  della  Missione  4 (Istruzione  e 
ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica) 
- fondi del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione PNRR 
n. 85 del 15.11.2022 di assegnazione delle risorse – a valere sul Decreto del Ministro dell’istruzione 
e del merito 07/12/2022, n. 320;

L’intervento  rispetta  il  regolamento  UE  n.  2020/852  del  18/06/2020,  che  definisce  gli 
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “DNSH 
- Do no significant Harm” e, in particolare, l’art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 
2021/C58/01”e  prescrive  l’obbligo  di  rispetto  dei  C.A.M.,  come  da  documento  progettuale  – 
Relazione sui C.A.M.- che contiene le verifiche di ottemperanza ai «Criteri  Ambientali  Minimi 
Edilizia (CAM)» per i lavori di costruzione e ristrutturazione degli edifici.

L’amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori  come previsto nelle 
norme di gara, salvo quanto previsto dall’art.119 comma 11 lett.c) del D.Lgs.n.36/2023.

La Responsabile  Unica  del  progetto  è  la  Direttrice  dell’Area  tecnica  della  Provincia  di 
Modena, Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di 
prendere  atto  della  risoluzione  contrattuale  avvenuta  con  specifico  accordo  tra  la  Ditta 
IMACO SPA e la Provincia ed assunto al Protocollo dell’ente al n. 16182 del 12/5/2025;

2) di  aggiudicare,  pertanto,  i  lavori  in  oggetto  -  ai  sensi  dell’art.124  commi  1  e  2  del 
D.Lgs.n.36/2023  procedendo  allo  scorrimento  della  graduatoria  di  gara  come  formulata 
nella determinazione n. 1534 del 13/09/2023 -  all’operatore secondo in graduatoria ovvero 
la  Ditta  BOTTOLI COSTRUZIONI SRL con sede in  Via A.  Vespucci  46100 Mantova 
(MN) C.F.  e  P.IVA 02264720208  bottoli-costruzioni.srl@legalmail.it che  ha  accettato  il 
subentro e di eseguire i lavori alle medesime condizioni, ribasso ( 13,63%), del precedente 
affidatario  ed inviata  la  relativa  documentazione  amministrativa  aggiornata  (accettazione 
subentro, modello di autodichiarazione, atto di concordanza, dichiarazioni integrative PNRR 
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e modello offerta economica) documenti tutti assunti agli atti dell’ente al Prot.n.17856 del 
21/05/2025;

3) di dare atto che il CIG è il 9996271FC6 e il CUP è il G55E23000000006;
4) di dare atto che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1038 (rif. Arch. 596) e che il termine previsto per 
l’ultimazione dei lavori è Marzo 2026;

5) di accertare al capitolo 1583 del Peg 2025 la somma di € 444.213,41 dalla ditta IMACO 
SPA a titolo di rimborso per le lavorazioni non eseguite nell’ambito del contratto d’appalto 
rep. 29234/2024 (finanziamento PNRR) al netto di quanto contabilizzato al successivo punto 
7);

6) di liberare la somma di € 2.127.822,89 dall’impegno 47/2025 alla prenotazione 150/2025 
del capitolo 4812 del Peg 2025;

7) di contabilizzare – per effetto della risoluzione contrattuale sopra richiamata - al cap. 3257 
del Peg 2025 la somma di € 18.542,78 (finanziata con avanzo) a favore della ditta IMACO 
spa per le ulteriori lavorazioni urgenti impartite con ordine di servizio n. 2 dal Direttore 
Lavori a parziale compensazione delle somme da restituire;

8) di impegnare a favore della DITTA BOTTOLI COSTRUZIONI SRL la somma complessiva 
di € 2.590.579,08 al capitolo 4812 del Peg 2025 (finanziamento PNRR) come segue:
 quanto a € 2.127.822,89 alla prenotazione 150/2025;
 quanto a € 462.756,19 da prenotare e impegnare a seguito dell’accordo transattivo sopra 

richiamato;
9) di svincolare la cauzione definitiva presentata da IMACO SPA con polizza fidejussoria n. 

2023/50/2678251 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Roma 
Esedra - in data 22/09/2023 per Euro 144.080,79;

10) di  svincolare  la  polizza  a  garanzia  dell’anticipazione  contrattuale  presentata  dalla  stessa 
IMACO SPA a prot.  n. 10614 del 27/03/2024, polizza n. 2024/50/2689890 rilasciata  da 
Reale Mutua per un importo di euro 649.625,69;

11) di dare atto che il  Responsabile unico del progetto è ing. Annalisa Vita, Direttrice Area 
Tecnica della Provincia di Modena;

12) dare atto che ai sensi dell’art.  114 del D.Lgs. 36/2023, lo staff di direzione dei lavori in 
oggetto risulta così composto:
 Direttore dei Lavori: Ing. Laura Reggiani; 
 Direttore Operativo: 
 d.o. Strutture ing. Lucia Evandri, 
 d.o. impianti P.I. Nappa Stefano e Malara Antonino, 
 d.o. architettonico Arch. Frascati Wanda,
 d.o. contabile Geom. Avenoso Serafino;

13) di dare atto che, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n.81/2008, il coordinatore della sicurezza in 
fase  di  esecuzione  è  stato  individuato  nella  persona  Geom.  Ricci  Alessandro  e  che  il 
collaudatore è stato individuato nella persona ing. Candido Bertolani;

14) di dare atto che l’operatore economico BOTTOLI COSTRUZIONI SRL risulta in posizione 
di regolarità contributiva a seguito di DURC regolare (prot. INPS_44548475 del 06/02/2025 
valido fino al 06/06/2025) e non risultano essere in corso procedure di tipo fallimentare e 
concorsuale  come  da  visura  camerale  C.C.I.A.A.  di  Cremona-Mantova-Pavia  del 
27/05/2025 n. T 605037332 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui 
non risultano annotazioni a suo carico;

15) di dare atto della comunicazione relativa ai controlli generali di cui agli artt. 94 e 95 del 
D.Lgs. n. 36/23 su FVOE di Anac per l’impresa BOTTOLI COSTRUZIONI SRL (comuni-
cazione U.O. Contratti Prot.19323 del 3/6/2025);



Determinazione n. 1196 del 05/06/2025 pag. n. 5

16) di demandare al  RUP, per mezzo degli Uffici  competenti  tutti  gli adempimenti  derivanti 
dalla presente determinazione ed in particolar modo l’accertamento delle condizioni di legge 
in  capo  all’affidatario  BOTTOLI  COSTRUZIONI  SRL  e  l’acquisizione  della 
documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto; 

17) di dare atto che la stipulazione del contratto con l’impresa BOTTOLI COSTRUZIONI SRL 
avverrà  nel  rispetto  delle  disposizioni  dell’art.  28  del  vigente  regolamento  sui  contratti 
dell’ente;

18) di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo 
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della 
L. 6 novembre 2012, n. 190;

19) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di  
risoluzione  del  contratto  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della 
Provincia  di  Modena,  pubblicati  entrambi  nella  sezione  amministrazione 
trasparente/disposizioni generali/atti generali; 

20) di dare atto che l’operatore economico ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato  o  autonomo  o  aver  attribuito  incarichi  ad  ex  dipendenti  o  incaricati  della 
Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato 
poteri  autoritativi  o  negoziali  nei  confronti  di  questa  ditta  per  conto  della  Provincia 
medesima negli ultimi tre anni di servizio; 

21) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

22) di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  dell’Emilia-Romagna,  sede  di  Bologna,  entro  30 
(trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto;

23) di dare atto che il quadro economico dell’opera è il seguente:

   
PNRR - DM

07/12/22 n. 320 
A Lavori
a.1 Opere strutturali ed edili 1.308.734,65
a.2 Impianti 586.590,13

Totale soggetto a ribasso d'asta 1.895.324,78
a.3 Costo della manodopera 894.629,95
a.4 Oneri di sicurezza 91.061,21

Totale non soggetto a ribasso d'asta 985.691,16
  Totale 2.881.015,94
B Somme a disposizione
b.1 Imprevisti e adeguamento prezzi (Iva 10%) 18.180,00
b.2.a Lavori propedeutici impianto di riscaldamento  (Iva 22%) 24.589,80
b.2.b Lavori propedeutici impianto di riscaldamento - ribasso indisponibile (Iva 22%) 487,65
b.2.c Spese per scavi finalizzati ad indagini archeologiche -  (Iva 22%) 722,00
b.2.d Spese per scavi finalizzati ad indagini archeologiche ribasso indisponibile -  (Iva 22%) 38,00
b.2.e Lavori ulteriori in economia (Iva 22%) 11.050,18
b.3.a Spese per allacciamenti (elettrico MT + Lepida + Telecom) -  (Iva 22%) 30.000,00
b.3.b Spese per parere scarico reflui domestici ed assimilati (Iva 10% compresa) 283,80
b.3.c Spese per esame progetto VVF (iva esente) 1.302,00
b.4.a Spese tecniche - progetto definitivo-esecutivo  (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%) 124.799,94
b.4.b Spese tecniche - opzione direzione operativa (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%) 18.239,93
b.4.c Spese tecniche - ribasso indisponibile (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%) 627,13
b.4.d Spese tecniche - progetto lavori propedeutici (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%) 4.836,00
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b.4.d
Spese tecniche - ribasso indisponibile lavori propedeutici (Oneri 4% compresi) - (Iva 
22%) 52,00

b.4.d
Spese tecniche ulteriori per direzione lavori e collaudi (Oneri 4% compresi) - (Iva 
22%) 46.363,04

b.5 Spese tecniche per accertamenti per collaudi (Iva 22%) 10.000,00
b.6 Spese incentivo art. 133 D.Lgs. 50/2016 (Iva esente) 50.720,00
b.7.a Spese ANAC - progettazione 35,00
b.7.b Spese ANAC - lavori 660,00
b.7.c Spese ANAC e pubblicità (Iva esente) 4.305,00
b.8 ribasso lavori (iva 10%) indisponibile 288.984,06
  Totale 636.275,52
C IVA
c.1 Iva su lavori ed oneri di sicurezza (10%) 288.101,59
c.2 Iva su imprevisti e adeguamento prezzi (10%) 1.818,00
c.3.a Iva su lavori propedeutici impianto di riscaldamento (22%) 5.409,76
c.3.b Iva su lavori propedeutici impianto di riscaldamento - ribasso indisponibile (22%) 107,28
c.3.c Iva su scavi finalizzati ad indagini archeologiche 158,84
c.3.d Iva su scavi finalizzati ad indagini archeologiche 8,36
c.3.e Iva su ulteriori lavori in economia (22%) 2.431,04
c.4.a Iva su allacciamenti (22%) 6.600,00
c.5.a Iva su spese tecniche - progetto definitivo-esecutivo (22%) 27.455,99
c.5.b Iva su spese tecniche - opzione direzione operativa (22%) 4.012,78
c.5.c Iva su spese tecniche - ribasso indisponibile (22%) 137,97
c.5.d Iva su spese tecniche - progetto lavori propedeutici (22%) 1.063,92
c.5.e Iva su spese tecniche - ribasso indisponibile progetto lavori propedeutici (22%) 11,44
c.6 Iva su spese tecniche ulteriori per direzione lavori e collaudi (22%) 10.199,87
c.7 Iva su spese tecniche per accertamenti per collaudi (22%) 2.200,00
c,8 Iva su ribasso lavori (10%) indisponibile 28.898,41
  Totale 378.615,24

Arrotondamenti 0,00

D TOTALE 3.895.906,70

24) di dare atto che il crono-programma della spesa è il seguente: 

ANNO IMPORTO 
2023    190.377,25 €
2024    633.823,51 € 
2025 2.871.706,14 €
2026    200.000,00 €

25) di notificare il presente atto alla Ditta BOTTOLI COSTRUZIONI SRL di Mantova con sede 
in  Via  A.  Vespucci  46100  Mantova  (MN)  P.I.V.A.  e  C.F.  02264720208  bottoli-
costruzioni.srl@legalmail.it 

26) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 e ss.mm.ii;

27) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa  ed  alla  U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area  Amministrativa  per  gli 
adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


