
Area Tecnica
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Interventi strutturali

Determinazione numero 1215 del 06/06/2025

OGGETTO:  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ELEMENTI  STRUTTURALI  - 
OFFICINE ISTITUTO LEVI DI VIGNOLA (MO) - LOTTO 2 -  CUP G52B23002960003. 
APPROVAZIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  PER 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI CIG B350D76854. 
CUP G52B23002960003 

Il Dirigente VITA ANNALISA

A seguito dei diversi sopralluoghi svolti dai tecnici della Provincia di Modena, è emerso che 
taluni elementi strutturali in calcestruzzo ordinario delle Officine dell’Istituto Levi in Vignola (MO) 
necessitavano di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria al fine di poterne incrementare gli 
attuali coefficienti di sicurezza.

Con Determinazione n. 1910 del 03/11/2023 è stato affidato il servizio di progettazione, 
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria 
degli elementi strutturali” nell’Istituto scolastico di cui in oggetto allo Studio Ing. Roberto Luppi, 
C.F. LPPRRT56B24G393V e P.IVA 01710960368, con sede in Via Ca’ Dei Lazzarini 73, 41058 
Vignola (MO), per un importo complessivo pari a € 14.967,40.

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si è ritenuto di 
modificare i livelli progettuali previsti dall’articolo 41 del D.Lgs. n. 36/2023, procedendo solamente 
alla redazione del progetto esecutivo, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi previsti 
per i livelli di progettazione omessi, come disposto dal comma 5 dell’articolo 41 del D.Lgs 36/2023.

Il progetto dei lavori, redatto dal Progettista Ing. Roberto Luppi, è stato assunto agli atti al  
prot. n. 42437 del 01/12/2023 cl. 06-06-02 f. 1070, per un importo complessivo di € 172.000,00.

L’esecuzione  dei  lavori,  per  motivi  legati  ad  aspetti  logistici  e  funzionali  legati  alle 
interferenze con le attività didattiche, è stata suddivisa in due lotti funzionali.

Con Determinazione n.  1158 del 10/07/2024 è stato affidato il  servizio di progettazione 
integrativa,  direzione  lavori,  nonché  di  coordinamento  per  la  sicurezza  necessari  per  la 
“Manutenzione straordinaria elementi strutturali officine II LOTTO”, da realizzare presso l’istituto 
Levi  di  Vignola  (MO),  allo  Studio  Ing.  Roberto  Luppi,  C.F.  LPPRRT56B24G393V  e  P.IVA 
01710960368,  con  sede  in  Via  Ca’ Dei  Lazzarini  73,  41058  Vignola  (MO),  per  un  importo 
complessivo pari a € 6.916,44.

Con determinazione n. 1422 del 23/08/2024 sono stati affidati alla ditta Balestri Giordano – 
P.I. 02940080365 – C.F. BLSGDN73D20C107U, i lavori di rimozione e ripristino impianti elettrici 
all’interno delle Officine dell’Istituto Levi, compresi nel quadro economico del progetto esecutivo, 
relativo ai lavori in oggetto, per un importo di € 10.736,00, totalmente liquidati.
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In data 19/09/2024 il progettista consegnava il progetto del 2° lotto funzionale, assunto agli 
atti con prot. n. 32130 del 19/09/2024 cl. 06-06-02 f. 1070.2; l'importo complessivo del lotto 2 è 
suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

A LAVORI
a.1 Importo lavori a base d’appalto € 48.624,47
a.2 Oneri per la sicurezza € 9.746,59

TOTALE LAVORI € 58.371,06
B SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 IVA sui lavori 10% € 5.837,11

b.2 Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del D.Lgs. 
36/2023 € 1.167,42

b.3
Spese tecniche per progettazione esecutiva, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, Direzione Lavori

€ 5.451,16

b.4 Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche € 1.465,28
b.5 Contributo ANAC € 35,00

b.6 Imprevisti (compresi i lavori di rimozione impianti Det. 
1422/2024) € 13.254,42

b.7 Revisione/compensazione prezzi € 2.918,55
b.8 Prove di laboratorio € 1.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 31.628,94
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 90.000,00

La spesa complessiva di € 90.000,00 è stata finanziata con fondi propri  dell’Ente,  nello 
specifico al Capitolo 3146 “ITI – IPI Levi di Vignola – Manutenzione straordinaria” del PEG 2024.

Con Determinazione n. 1866 del 24/10/2024 è stato approvato il progetto sopra menzionato 
ed è stato aggiudicato l’appalto di cui all’oggetto, a seguito di procedura di affidamento diretto su 
piattaforma regionale Sater di Intercent ER alla ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in Via A.  
Labriola 58, 41123 Modena, C.F. e Partita IVA 03088900364, che ha offerto un ribasso del 2,80%, 
per un importo complessivo pari a € 57.009,57 di cui € 47.262,98 per lavori e € 9.746,59 per oneri 
di sicurezza, come da quadro economico sotto riportato:

A LAVORI
a.1 Importo lavori di contratto € 47.262,98
a.2 Oneri per la sicurezza € 9.746,59

TOTALE LAVORI € 57.009,57
B SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 IVA sui lavori 10% € 5.700,96

b.2 Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del D.Lgs. 
36/2023 € 1.167,42

b.3
Spese tecniche per progettazione esecutiva, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, Direzione Lavori

€ 5.451,16

b.4 Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche € 1.465,28
b.5 Contributo ANAC € 35,00
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b.6 Imprevisti (compresi i lavori di rimozione impianti Det. 
1422/2024) € 13.254,42

b.7 Revisione/compensazione prezzi € 2.918,55
b.8 Prove di laboratorio € 1.500,00
b.9 Ribasso d’asta IVA compresa € 1.497,64

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 32.990,43
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 90.000,00

Il contratto è stato stipulato in data 20/12/2024 identificato nel Registro Scritture Private al 
n. 3367, assunto al Protocollo Generale al n. 44498 in pari data.

Lo staff della Direzione Lavori è stato individuato nelle seguenti professionalità:
▪ Direttore dei Lavori: Ing. Roberto Luppi
▪ Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Roberto Luppi
▪ Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito di coordinamento dei lavori: 

Geom. Massimiliano Pellizzola, dipendente di ruolo della Provincia di Modena
I lavori sono stati consegnati in data 05/11/2024, come risulta dal Verbale di consegna lavori 

redatto in pari data, ove è stato stabilito che l’ultimazione dei lavori doveva avvenire entro e non 
oltre 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, ossia entro il 03/01/2025.

In  data  30/12/2024  sono  state  sospese  tutte  le  lavorazioni,  considerato  che  durante 
l’esecuzione delle stesse si è rilevata la necessità di apportare alcune modifiche rispetto a quanto 
richiesto nel progetto esecutivo posto a base di gara; si è rilevato, pertanto, che alcune lavorazioni 
previste erano da modificare, come risulta negli elaborati progettuali della perizia di variante n. 1.

Con Determinazione n. 851 del 28/04/2025 è stata approvata sia la modifica contrattuale n. 
1, che ha comportato un decremento di spesa pari a € 28.032,07 per lavori (al netto del ribasso del 
2,80%) di cui € 5.223,40 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10%, sia il corrispondente nuovo 
quadro economico:

A LAVORI
a.1 Importo lavori da perizia € 24.454,31
a.2 Oneri per la sicurezza € 4.523,19

TOTALE LAVORI € 28.977,50
B SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 IVA sui lavori 10% € 2.897,75

b.2 Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del D.Lgs. 
36/2023 € 1.167,42

b.3
Spese tecniche per progettazione esecutiva, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, Direzione Lavori

€ 5.451,16

b.4 Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche € 1.465,28
b.5 Contributo ANAC € 35,00

b.6 Imprevisti (compresi i lavori di rimozione impianti Det. 
1422/2024) € 10.736,00

b.7 Revisione/compensazione prezzi € 2.918,55
b.8 Prove di laboratorio € 1.500,00
b.9 Ribasso d’asta IVA compresa e arrotondamenti € 4.016,06
b.10 Economia da perizia € 30.835,28

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 61.022,50
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 90.000,00

Per la realizzazione di tale modifica la nuova durata contrattuale non è stata modificata.
In data 05/05/2025 sono state riprese tutte le lavorazioni, considerato che era stata approvata 

la modifica contrattuale n. 1 e che non sussistevano più le condizioni per mantenere sospesi i lavori,  
determinando il nuovo termine di scadenza contrattuale nel giorno 09/05/2025.

Durante il corso dei lavori, inoltre, non sono stati liquidati Certificati d’acconto.
I lavori  sono stati  ultimati  il  09/05/2025, come risulta dal Certificato di ultimazione dei 

lavori redatto in data 09/05/2025, sulla base degli accertamenti effettuati dal Direttore dei Lavori in 
contraddittorio con l’Esecutore.

La  Direzione  Lavori  ha  redatto  lo  Stato  Finale  in  data  09/05/2025  per  un  importo 
complessivo pari a € 28.977,50 IVA al 10% esclusa:

CONTRATTO D’APPALTO
Per lavori e somministrazioni (progetto esecutivo)
di cui oneri relativi alla sicurezza
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 2,80%
Importo lavori al netto del ribasso d’asta
Oneri relativi alla sicurezza
Importo lavori totale di contratto

MODIFICA CONTRATTUALE N. 1
Per lavori e somministrazioni (contratto)
Importo lavori in detrazione (già ribassato)
Importo oneri relativi alla sicurezza in detrazione
Importo lavori totale di modifica contrattuale n. 1

SAL FINALE
Per lavori e somministrazioni (eseguiti)
di cui oneri relativi alla sicurezza
Importo lavori eseguiti soggetto a ribasso d’asta
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 2,80%
Importo lavori eseguiti al netto del ribasso d’asta
Oneri relativi alla sicurezza
Importo lavori eseguiti totale

Importo lavori eseguiti totale
da cui viene dedotto:
Certificati d'acconto già emessi

€ 58.371,06
  -  €              9.746,59  

€ 48.624,47
  -  €              1.361,49  

€ 47.262,98
     €              9.746,59  

€ 57.009,57

€ 57.009,57
  -€ 22.808,67
  -  €              5.223,40  

€ 28.977,50

€ 29.681,95
  -  €              4.523,19  

€ 25.158,76
  -  €                 704,45  

€ 24.454,31
     €              4.523,19  

€ 28.977,50

€ 28.977,50

  -€ 0,00

Totale credito netto € 28.977,50

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori principali risulta come di seguito 
riportato:

DESCRIZIONI CONSUNTIVO
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LAVORI
Importo lavori € 24.454,31
Oneri per la sicurezza € 4.523,19

TOTALE LAVORI € 28.977,50
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori 10% € 2.897,75
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ESEGUITI            €          31.875,25

L’importo speso per i lavori risulta pari all’importo impegnato per la ditta.
La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta

Importo totale
da modifica 

contrattuale n. 1
IVA esclusa

Lavorazioni
totali eseguite

IVA esclusa

Liquidazioni
in acconto

IVA esclusa

Liquidazione 
finale

IVA esclusa

Liquidazione 
finale

IVA compresa

EMILIA 
FINITURE

S.r.l.
€ 28.977,50 € 28.977,50 € 0,00 € 28.977,50 € 31.875,25

L'impresa  ha  adempiuto  agli  obblighi  previdenziali  ed  assicurativi,  come  risulta  dai 
documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC 
regolare prot.  INAIL 47817685 valido fino al  14/06/2025) presso sportello unico previdenziale. 
L’Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Il  Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 12/05/2025, 
acquisito agli atti con prot. n. 16362 del 12/05/2025, è stato sottoscritto dall’impresa senza riserve, 
pertanto si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il  pagamento a saldo del residuo 
credito dell’impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Il  quadro economico del  progetto a consuntivo dei soli  lavori  principali  risulta come di 
seguito riportato:

DESCRIZIONI CONSUNTIVO

LAVORI
Importo lavori € 24.454,31
Oneri per la sicurezza € 4.523,19

TOTALE LAVORI € 28.977,50
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori 10% € 2.897,75
Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del 
D.Lgs. 36/2023 € 1.167,42

Spese tecniche per progettazione esecutiva, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione, Direzione Lavori

€ 5.451,16

Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese 
tecniche € 1.465,28

Contributo ANAC € 35,00
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Lavori di rimozione impianti Det. 1422/2024 € 10.736,00

Lavori in economia            €         39.269,89

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 61.025,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 90.000,00

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al 
fine  di  poter  provvedere  al  saldo  del  credito  per  i  lavori  correttamente  eseguiti,  alla  ditta 
appaltatrice,  rimandando l’approvazione del  quadro economico a  consuntivo dell’intera  opera a 
successivo apposito atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti 
d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente 
indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di  cui  alla  citata  Legge n.  136/2010 e s'impegna ad  inserire,  nei  contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Progetto è l’Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, 
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 28.977,50 (di 
cui  €  24.454,31  per  lavori  eseguiti  e  €  4.523,19  per  oneri  finalizzati  alla  sicurezza) 
contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria, giusto il Contratto stipulato in data 20/12/2024 
identificato nel Registro Scritture Private al n. 3367, assunto al Protocollo Generale al n. 44498 
in pari data;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 12/05/2025, che evidenzia 
una spesa complessiva di € 31.875,25 di cui € 28.977,50 per lavori ed oneri finalizzati  alla 
sicurezza e € 2.897,75 per IVA al 10%;

3) di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato acquisito agli atti con 
prot. n. 16362 del 12/05/2025;
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4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 28.977,50 come 
in premessa suddivisa, non è stato liquidato alcun acconto,  rimanendo pertanto € 28.977,50 
oltre IVA al 10% a credito della stessa, come di seguito evidenziato:

Ditta

Importo totale
da modifica 

contrattuale n. 1
IVA esclusa

Lavorazioni
totali eseguite

IVA esclusa

Liquidazioni
in acconto

IVA esclusa

Liquidazione 
finale

IVA esclusa

Liquidazione 
finale

IVA compresa

EMILIA 
FINITURE

S.r.l.
€ 28.977,50 € 28.977,50 € 0,00 € 28.977,50 € 31.875,25

5) di liquidare e pagare, pertanto, all’impresa aggiudicataria la somma di € 31.875,25 (IVA al 
10% compresa) a saldo di ogni avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto 
che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 203/2025 – prenot. 
891/2025 del Capitolo 3146 “I.T.I. – I.P.I. Levi di Vignola – Manutenzione straordinaria” (fin. 
Avanzo) del PEG 2025;

6) di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, 
come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura 
informatica (DURC regolare prot. INAIL 47817685 valido fino al 14/06/2025) presso sportello 
unico previdenziale, al momento del pagamento;

7) di dare atto che l’impresa è in possesso del DURC di congruità, come attestato con protocollo 
CNCE n.  202500723MO00/3  del  26/05/2025 con esito  positivo,  avente  prot.  n.  18651 del 
27/05/2025;

8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato con Determinazione n. 851 del 
28/04/2025 e il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI
DETERMINA N. 851 

DEL 28/04/2025
Euro

CONSUNTIVO
Euro

LAVORI
Importo lavori 24.454,31 24.454,31
Oneri per la sicurezza          4.523,19 4.523,19

TOTALE LAVORI          28.977,50 28.977,50
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori 10% 2.897,75 2.897,75

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 
ESEGUITI 31.875,25                      31.875,25

9) di dare atto che l’importo speso per i lavori è pari all’importo impegnato per la ditta;
10) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei soli lavori 

in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, 
alla  ditta  appaltatrice,  rimandando  l’approvazione  del  quadro  economico  a  consuntivo 
dell’intera  opera,  nonché  alla  rilevazione  eventuali  economie  con  successiva  apposita 
determinazione dirigenziale;

11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato con Determinazione n. 851 del 
28/04/2025 e il quadro economico dei soli lavori a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI DETERMINA N. 851 
DEL 28/04/2025 CONSUNTIVO
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LAVORI
Importo lavori € 24.454,31 € 24.454,31
Oneri per la sicurezza € 4.523,19 € 4.523,19

TOTALE LAVORI € 28.977,50 € 28.977,50
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori 10% € 2.897,75 € 2.897,75
Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del 
D.Lgs. 36/2023 € 1.167,42 € 1.167,42

Spese tecniche per progettazione esecutiva, 
coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori

€ 5.451,16 € 5.451,16

Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese 
tecniche € 1.465,28 € 1.465,28

Contributo ANAC € 35,00 € 35,00

Lavori di rimozione impianti Det. 1422/2024 € 10.736,00 € 10.736,00

Revisione/compensazione prezzi € 2.918,55            €                  0,00
Prove di laboratorio € 1.500,00 € 0,00
Ribasso d’asta IVA compresa e arrotondamenti € 4.016,06 € 0,00
Economia da perizia € 30.835,28 € 0,00
Lavori in economia € 0,00 € 39.269,89

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 61.022,50 € 61.022,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 90.000,00 € 90.000,00

12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in di € 1.167,42 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 204/2025 – prenot. 891/2025 (fin 
Avanzo) del succitato Capitolo 3146 del PEG 2025;

13)  di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecnico-amministrative  dovrà essere elaborata  sulla  base del  nuovo Regolamento  in fase di 
predisposizione e liquidata con successivo apposito atto;

14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  
servizi e forniture alla Classifica 06-06-02 e Fascicolo 1070.2 (rif. Arch. 848);

15) di dare atto che il codice CUP è il n. G52B23002960003 ed il codice CIG è il n. B350D76854;
16) di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in 

Via A. Labriola n. 58, 41123 Modena, C.F./P.IVA 03088900364, mediante polizza fidejussoria 
n.  000850/115157779  rilasciata  dalla  Groupama  Assicurazioni  S.p.A.  di  Modena  in  data 
06/11/2024 per Euro 2.850,47 (duemilaottocentocinquanta virgola quarantasette),  sottoscritta 
con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di 
Modena con prot. n. 40037 in data 18/11/2024;

17) di svincolare la polizza n. 1157681 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. di Modena 
in  data  06/11/2024  per  danni  nell’esecuzione  dei  lavori  sino  alla  data  di  emissione  del 
certificato  di  regolare  esecuzione,  assunta  agli  atti  dell’Ente  con  prot.  n.  40037  in  data 
18/11/2024;

18) di dare atto che l’impresa ha presentato la Polizza fideiussoria n. 115441182, avente prot. n. 
4784 del 11/02/2025, rilasciata da Groupama Assicurazioni Agenzia di Modena 000850 in data 
11/02/2025  per  una  somma  garantita  di  €  34.583,34  (Euro  trentaquattromilacinque-
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centottantatre/34),  a  garanzia  del  pagamento  a  saldo,  come  previsto  all’articolo  22  del 
Capitolato Speciale d’Appalto;

19) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

20) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Straordinaria dell'Area Amministrativa per 
gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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