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Determinazione numero 1289 del 16/06/2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 
ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - 
INVESTIMENTO 1.3 "PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE 
SCUOLE" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - 
PALESTRA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO 
MEUCCI" DI CARPI (MO) - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - CUP 
G95F22000090006 CIG A018BA7180 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA 
CONTRATTUALE NON SOSTANZIALE N. 1 E NUOVO QUADRO ECONOMICO, 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. 
CUP G95F22000090006 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 1450 del 28/08/2023, la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di  Modena,  Ing.  Annalisa  Vita,  ha approvato  il  progetto esecutivo  relativo  ai  lavori  in  oggetto 
“Palestra  scolastica  dell'IIS  "Antonio  Meucci"  di  Carpi  (MO)  –  Riqualificazione  e  messa  in 
sicurezza”, assunto agli atti dell’Ente con prot. n. 30402 del 25/08/2023 dell'importo complessivo di 
€ 1.815.000,00, di cui € 762.849,47 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 72.109,32 per oneri della 
sicurezza,  €  80.287,11  per  costo  della  manodopera  sui  lavori  e  €  499.754,10  per  somme  a 
disposizione.

Con  Determinazione  n.  2343  del  22/12/2023  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  all’impresa 
“CIRES Società Cooperativa Consorzio di Imprese Artigiane Edili, Impiantistiche e di Restauro” 
con sede in Via Bruno Tosarelli, Castenaso (BO), P.ta IVA 02584701201 - ditta esecutrice C.L.R. 
COSTRUZIONI S.r.l. - con il ribasso percentuale del 10,68%, corrispondente a € 81.472,32 per un 
valore dell’offerta di € 1.603.181,61 oltre € 72.109,32 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 
1.233.773,58  comprensivo  di  manodopera)  e  €  271.430,19  per  IVA e,  quindi,  per  l'importo 
complessivo di € 1.505.203,77.

L’intervento è Finanziato dall'Unione europea-Next GenerationEU, in attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza all’interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 
(Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 
1.3 (Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole) - fondi Decreto del Ministro dell’istruzione 
e del merito 343/2021 - Decreto direttoriale n. 45/2022 di assegnazione delle risorse e fondi FOI 
Decreto RGS n. 175 del 11/07/2023.
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L'intervento  rispetta  il  regolamento  UE  n.  2020/852  del  18/06/2020,  che  definisce  gli 
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente "DNSH, 
Do  no  significant  harm"  e  in  particolare  l'art.  17  della  Comunicazione  della  Commissione 
UE2021/C58/01.

Con  Determinazione  n.  296  del  27/02/2024  il  servizio  di  Direzione  Lavori  e  di 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione è stato a affidato all’Ing. Pasquale Del Neso, 
con studio in Via Adda 73/b Sassuolo (MO), C.F. DLNPQL68P20E329D e P.IVA 02943850368.

Il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 04/03/2024 con Rep. n. 29238.
Tali lavori sono stati consegnati in data 27/03/2024 (prot. n. 548/6.7.0 del 27/03/2024) e 

sono cominciati effettivamente in pari data, come attestato dal Direttore dei Lavori Ing. Pasquale 
Del Neso con comunicazione assunta agli atti a prot. n. 12860 del 16/04/2024, nel pieno rispetto  
delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto.

Alla luce del contenuto del Capitolato Speciale d'Appalto che fissa il tempo contrattuale in 
270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, nonché della 
sospensione dei lavori di 2 (due) giorni naturali e consecutivi redatta in occasione degli esami scritti 
di maturità, la scadenza del tempo utile contrattuale era fissata per il giorno 23/12/2024.

Con Determinazione n. 50 del 15/01/2025, in risposta a formale richiesta trasmessa dalla 
ditta a mezzo PEC ed assunta agli atti con prot. n. 44224 del 19/12/2024, veniva concessa una 
nuova proroga dei  tempi  contrattuali  di  54  (cinquantaquattro)  giorni  naturali  e  consecutivi  per 
l'ultimazione dei lavori  in oggetto,  ai  sensi dell'articolo 121 comma 8 del  D.Lgs.  n.  36/2023 e 
ss.mm.ii., stabilendo il nuovo termine di scadenza contrattuale per il giorno 15/02/2025.

Con Determinazione n. 351 del 24/02/2025, in risposta a formale richiesta trasmessa dalla 
ditta  a  mezzo PEC ed assunta agli  atti  con prot.  n.  5024 del  13/02/2025,  veniva concessa una 
seconda  proroga  dei  tempi  contrattuali  di  57  (cinquantasette)  giorni  naturali  e  consecutivi  per 
l'ultimazione dei lavori  in oggetto,  ai  sensi dell'articolo 121 comma 8 del  D.Lgs.  n.  36/2023 e 
ss.mm.ii., stabilendo il nuovo termine di scadenza contrattuale per il giorno 13/04/2025.

In corso d’opera si è presentata la necessità di apportare delle rimodulazioni alle lavorazioni 
inizialmente  previste,  mediante  contenute  modifiche  al  progetto  originario,  con  nuove  singole 
lavorazioni al posto delle precedenti che comportano anche l’introduzione di nuovi prezzi unitari, 
senza che ciò alteri la natura generale del contratto; i lavori sono stati sospesi in data 24/03/2025.

Vengono pertanto rispettati sia i target dichiarati che le milestones assegnate.
La  presente  modifica  contrattuale  apporta  delle  migliorie  alla  struttura  nel  complesso 

finalizzate  principalmente  a  migliorarne  la  sicurezza  e  il  pieno  riscontro  alle  variate  esigenze 
scolastiche e sportive.

Nello specifico le modifiche riguardano i seguenti macroelementi:
▪ miglioramento  del  sistema  di  drenaggio  delle  acque  di  falda  esistente  nella  zona  sud  del 

fabbricato;
▪ messa in sicurezza e successivo ripristino di un nodo trave pilastro nella zona sud del fabbricato, 

in corrispondenza della palestra piccola;
▪ miglioramento delle condizioni lavorative per gli interventi in fondazione, prevedendo sistemi 

integrativi per l’espulsione delle acque di falda durante i lavori;
▪ miglioramento degli aspetti estetici delle travi consolidate con lamine pultruse;
▪ miglioramento dell’accessibilità  al  fabbricato,  intervenendo con la  sostituzione delle porte di 

ingresso e di emergenza;
▪ ottimizzazione dei percorsi impiantistici meccanici, mantenendo ove possibile i percorsi interni 

al fabbricato ed evitando la posa di condotte interrate esterne;
▪ miglioramento delle condizioni di climatizzazione estiva e di ricambio dell’aria.

La modifica contrattuale e i relativi allegati sono stati predisposti dal Direttore dei Lavori 
Ing. Pasquale Del Neso, ai sensi dell’articolo 120 comma 1 lettera c), comma 5 e comma 7 lettera b) 
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del D.Lgs. n. 36/2023 ed è finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Tale 
modifica  non  riveste  carattere  sostanziale,  non  implica  aumento  dei  costi  e  realizza  sensibili 
miglioramenti  nella  qualità  dell’opera  come  risulta  dalla  precedente  descrizione  delle  nuove 
lavorazioni.

Per  quanto  concerne  il  dettaglio  delle  modifiche  si  rimanda  agli  elaborati  prodotti  e  in 
particolare al quadro di raffronto facente parte della perizia.

Tale modifica nel complesso, non comporta alcun incremento dell’importo contrattuale e di 
spesa complessiva.

L’Impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori, senza riserva alcuna.
Il nuovo quadro economico si prospetta pertanto come segue:

FONDI PNRR
DM 343/21

FONDI FOI
Decreto RGS

175/2023
TOTALE

A LAVORI

a.1 Importo lavori (soggetti a ribasso) € 611.311,57 € 70.065,58 € 681.377,15

a.2 Costo manodopera lavori (non soggetto a 
ribasso) € 430.899,49 € 49.387,62 € 480.287,11

a.3 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 34.699,06 € 3.977,04 € 38.676,10

a.4 Costo manodopera oneri di sicurezza (non 
soggetto a ribasso) € 29.995,30 € 3.437,92 € 33.433,22

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 1.106.905,42 € 126.868,16 € 1.233.773,58

B SOMME A DISPOSIZIONE

b.1.1 Attrezzature e allestimenti per le palestre 
(IVA inclusa) € 24.400,00 € 0,00 € 24.400,00

b.2.3 Altri costi (imprevisti IVA inclusa) € 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00

b.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni (oneri ed 
IVA inclusi) € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00

b.2.8 Spese tecniche per incentivo € 22.000,00 € 0,00 € 22.000,00

b.5 Spese per pubblicità (IVA inclusa) € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 210.400,00 € 0,00 € 210.400,00

C IVA

c.1 IVA sui lavori principali (22%) € 243.519,19 € 27.911,00 € 271.430,19

Somme derivanti dal ribasso e mancata IVA € 89.175,39 € 10.220,84 € 99.396,23
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TOTALE SOMME DISPOSIZIONE E IVA € 543.094,58 € 38.131,84 € 581.226,42

TOTALE GENERALE € 1.650.000,00 € 165.000,00 € 1.815.000,00

La spesa complessiva di € 1.815.000,00 (opera 594) trova copertura finanziaria al Capitolo 
4808 “Palestra  IIS Meucci  di  Carpi  n/F  -  Riqualificazione  e  messa  in  sicurezza  -  DM 343/21 
D.Dirett. 45/22 MIS 4 COMP. 1 INV. 1.3” e viene finanziata interamente con fondi del Decreto del 
Ministro dell’Istruzione e del Merito 343/2021 - Decreto direttoriale n. 45/2022 di assegnazione 
delle risorse e con fondi FOI del Decreto RGS n. 175 del 11/07/2023.

Per la realizzazione di tale modifica non è previsto nessun aumento della durata contrattuale.
Rilevato:

▪ che la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei 
lavori appaltati;

▪ che i nuovi quantitativi delle singole categorie di lavorazioni e le nuove lavorazioni previsti nella 
modifica contrattuale non comportano alcuna modifica all'importo affidato, come da precedente 
determinazione sopra citata;

▪ che la presente modifica ai lavori non comporta una alterazione delle procedure di selezione del 
soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;

▪ che  al  fine  di  consentire  l’esecuzione  delle  lavorazioni  in  variante  non  si  rende  necessaria 
nessuna proroga del tempo contrattuale;

▪ che  nel  complesso  tali  variazioni  non  hanno  comportano  alcuna  variazione  di  spesa  e, 
conseguentemente, l'importo complessivo dell'appalto resta invariato a € 1.233.773,58 al netto di 
ribasso escluso IVA;

▪ che, a seguito dell'inserimento di nuovi prezzi, si rende necessaria la firma dell'impresa sull'atto 
di sottomissione.

Il Responsabile Unico del Progetto giudica opportuno approvare la “modifica contrattuale” 
redatta ai sensi dell’articolo 120 comma 1 lettera c), comma 5 e comma 7 lettera b) del D.Lgs. n. 
36/2023.

È stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione,  con prot.  n. 20065 del 06/06/2025, il 
nullaosta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del 
presente atto.

Il Responsabile Unico del Progetto è l’Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, 
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
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D E T E R M I N A

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte  che  si  intendono  qui  integralmente 
richiamate, la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera e redatta ai sensi dell’articolo 
120 comma 1 lettera c), comma 5 e comma 7 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, per i lavori ad 
oggetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 ISTRUZIONE 
E RICERCA – COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI 
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.3 "PIANO 
PER  LE  INFRASTRUTTURE  PER  LO  SPORT  NELLE  SCUOLE"  –  FINANZIATO 
DALL'UNIONE  EUROPEA  -  NEXT  GENERATION  EU  –  PALESTRA  SCOLASTICA 
DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO MEUCCI" DI CARPI (MO) – 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA”;

2) di dare atto che la presente modifica contrattuale non comporta alcuna variazione alla spesa;
3) di dare atto che da parte della Direzione Lavori è stata redatta apposita relazione, oltre che i 

necessari elaborati di variante acquisiti agli atti, così come da prot. n. 19897 del 06/06/2025;
4) di  dare  atto  che  per  l’esecuzione  dei  lavori  previsti  nella  modifica  contrattuale,  non viene 

riconosciuto all’impresa alcun tempo utile aggiuntivo rispetto al termine ultimo contrattuale;
5) di approvare il  nuovo quadro economico dell’opera  che conferma l’importo  totale  pari  a € 

1.815.000,00 così come riportato in premessa;
6) di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  modifica  contrattuale  all’impresa 

appaltatrice “CIRES Società Cooperativa Consorzio di Imprese Artigiane Edili, Impiantistiche 
e di Restauro” con sede in Via Bruno Tosarelli, Castenaso (BO), P.ta IVA 02584701201 - ditta 
esecutrice C.L.R. COSTRUZIONI S.r.l.;

7) di dare atto che la spesa di cui al presente atto sarà interamente esigibile nell'anno 2025;
8) di dare atto che il codice CUP è G95F22000090006 e il CIG è A018BA7180;
9) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 06-06-02 F. 1029 (Rif. Arch. 594);
10) di  dare  atto  che il  Responsabile  Unico  del  Progetto  è  l’Ing.  Annalisa  Vita,  Direttore  Area 

Tecnica della Provincia di Modena;
11) di dare atto che il Direttore dei Lavori è l'Ing. Pasquale Del Neso;
12) di dare atto che l'impresa “CIRES Società Cooperativa Consorzio di Imprese Artigiane Edili, 

Impiantistiche e di Restauro”  è in possesso di regolarità contributiva,  verificata con DURC 
acquisito on line, con prot. INPS_44743405 del 19/02/2025 valido fino al 19/06/2025;

13) di dare atto che l’impresa C.L.R. COSTRUZIONI S.r.l. è in possesso di regolarità contributiva, 
verificata con DURC acquisito on line, con prot. INPS_45694997 del 05/05/2025 valido fino al 
02/09/2025;

14) di  dare  atto  che  è  stato  acquisito  dal  Responsabile  Anticorruzione,  prot.  n.  20065  del 
06/06/2025,  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;

15) di dare atto che l’intervento è finanziato in parte con Fondi PNRR dell’Unione europea – Next-
GenerationEU,  all’interno  della  Missione  4  (Istruzione  e  ricerca),  Componente  1 
(Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle  Università), 
Investimento 1.3 (Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole) e rispetta il regolamento 
UE n.2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non 
arrecare  un  danno  significativo  all’ambiente  “  DNSH,  Do  no  significant  Harm”  e,  ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equility), 
della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

16) di comunicare all’ANAC attraverso la piattaforma SATER la presente modifica contrattuale;
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17) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti, Atti di esecuzione” come prescritto dal D.Lgs. 
n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


