
Area Tecnica
Edilizia
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Determinazione numero 1400 del 01/07/2025

OGGETTO:  PNRR  M4C1  INV.3.3  "FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA  - 
NEXTGENERATIONEU"  -  ISTITUTO  ITI  CORNI  DI  MODENA  LARGO  MORO  - 
PRIMO  STRALCIO:  MIGLIORAMENTO  SISMICO  PALAZZINA  "A"  - 
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SUPPLETIVA E AGGIORNAMENTO 
QUADRO  ECONOMICO,  AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  E  IMPEGNO  DI  SPESA
CIG 957031381F - CUP G99F18000540001. 
CUP G99F18000540001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2317 del 28/12/2022, la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di  Modena,  Ing.  Annalisa  Vita,  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  denominato  ISTITUTO ITI 
CORNI DI MODENA LARGO MORO - PRIMO STRALCIO: MIGLIORAMENTO SISMICO 
PALAZZINA "A" dell'importo complessivo di  € 2.841.248,51 di cui € 1.867.794,58 per lavori 
soggetti a ribasso di gara, € 212.084,41 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 761.369,52 per 
somme a disposizione.

Con determinazione n. 385 del 10/03/2023, i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta 
SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA con 
sede in Via Guido Da Castello 17 42121 Reggio Emilia (RE) – C.F. e P.IVA 00128410354 per un 
importo contrattuale netto di € 1.610.128,65 oltre € 161.012.87 per IVA e, quindi, per l'importo 
complessivo di € 1.771.141.52, così come meglio specificato nel seguente quadro economico:

   

FONDI 
PROPRI

FONDI 
MIT

FONDI 
PNRR

FONDI 
DPCM 
175/22

TOTALE

      
A Importo totale dei lavori        
a.1 Importo lavori soggetti a ribasso     1.666.145,94 € 201.648,64 € 1.867.794,58 €
a.2 Ribasso 25,15%   -419.035,70 € -50.714,63 € -469.750,34 €
a.3 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso     189.187,60 € 22.896,81 € 212.084,41 €

 Importo totale dei lavori    1.436.297,84 €
173.830,82 

€ 1.610.128,65 €

 di cui per lavori    1.247.110,24 €
150.934,01 

€ 1.398.044,24 €
 di cui per oneri di sicurezza    189.187,60 € 22.896,81 € 212.084,41 €
          

B
Somme a disposizione dell’amministrazio-
ne      
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b.1.1 Lavori in economia (Iva 22% escluso)    17.459,94 € 17.459,94 €
b.2.3 Imprevisti (Iva esclusa)    103.993,95 € 103.993,95 €

b.2.6
Accantonamento revisione prezzi (Iva 5% 
esclusa)    75.000,00 € 75.000,00 €

b.2.1.1 Indagini gegnostiche (Iva 22% esclusa)      

b.2.1.2
Indagini archeologiche e sorveglianza (Iva 
22% esclusa)      

b.2.1.3
Indagini ulteriori per l'esecuzione dei lavori 
(Iva 22% esclusa)      

b.2.2 Allacciamenti (Iva 22% esclusa)    2.000,00 € 2.000,00 €

b.2.7.1

Spese tecniche progetto preliminare-definiti-
vo e indagini sui materiali (Oneri 4% com-
presi) (Iva 22% IVA esclusa)  20.368,61 € 81.474,43 €  101.843,04 €

b.2.7.2

Spese tecniche per incarichi esterni di pro-
gettazione, verifica, DL, coordinamento in 
fase di esecuzione e collaudo (Oneri 4% 
compresi) (Iva 22% esclusa)    138.213,58 € 138.213,58 €

b.2.8 Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%)    1.000,00 € 1.000,00 €

b.2.8.1
Spese per accertamenti di laboratorio per il 
cantiere (Iva 22%)      

b.2.8.2
Spese per accertamenti di laboratorio per il 
collaudo (Iva 22%)      

b.9
Incentivi per funzioni tecniche art. 113, 
comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016    33.278,06 € 33.278,06 €

b.3 Spese ANAC (Iva 0%)    600,00 € 600,00 €

b.4
Spese pubblicità e commissioni giudicatrici 
(Iva compresa)    5.000,00 € 5.000,00 €

b.10
Economia da ribasso (iva esclusa) (indispo-
nibile PNRR)    419.035,70 € 50.714,63 € 469.750,34 €

b.11 Arrotondamento     0,01 € 0,01 €
 Importo totale delle somme a disposizione  20.368,61 € 81.474,43 € 795.581,23 € 50.714,64 € 948.138,92 €
         
C IVA       
c.1 Iva su lavori 10,00%   143.629,78 € 17.383,08 € 161.012,86 €
c.2 Iva su lavori in economia 22,00%   3.841,19 € 3.841,19 €

c.3
Iva su imprevisti e accantonamento revisione 
prezzi 10,00%   17.899,40 € 17.899,40 €

c.4
Iva su allacciamenti, indagini, prove, accerta-
menti, etc. 22,00%   440,00 € 440,00 €

c.5 Iva su spese tecniche 22,00% 4.481,09 € 17.924,37 € 30.406,99 € 52.812,46 €
c.6 Iva su ribasso (indisponibile PNRR) 10,00%   41.903,57 € 5.071,46 € 46.975,03 €
 Importo totale iva  4.481,09 € 17.924,37 € 238.120,93 € 22.454,54 € 282.980,93 €
         

D
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

(B+C)  24.849,70 € 99.398,80 € 1.033.702,16 € 73.169,19 € 1.231.119,85 €
         
E TOTALE COMPLESSIVO (A+D)  24.849,70 € 99.398,80 € 2.470.000,00 € 247.000,00 € 2.841.248,50 €

Con Determinazioni n. 1833 del 23/10/2024 e n. 1863 del 24/10/2024, venivamo affidati 
lavorazioni  integrative,  previo  stanziamento  di  somme  proprie  dell’ente  e,  pertanto,  il  quadro 
economico veniva rivisto come segue:

   

FONDI 
PROPRI

FONDI 
MIT

FONDI 
PNRR

FONDI 
DPCM 
175/22

FONDI 
PROPRI

TOTALE

      
A Importo totale dei lavori        

a.1 Importo lavori soggetti a ribasso     1.666.145,94 
201.648,6

4 1.867.794,58 
a.2 Ribasso 25,15%   -419.035,70 -50.714,63 -469.750,34 
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a.3 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso     189.187,60 22.896,81 212.084,41 

 Importo totale dei lavori    
1.436.297,8

4 
173.830,8

2    1.610.128,65 

 di cui per lavori    
1.247.110,2

4 
150.934,0

1  1.398.044,24 
 di cui per oneri di sicurezza    189.187,60  22.896,81  212.084,41 
            

B
Somme a disposizione dell’amministra-
zione      

b.1.1 Lavori in economia (Iva 22% escluso)    17.459,94 39.597,34 57.057,28 
b.2.3 Imprevisti (Iva esclusa)    85.494,74 85.494,74 
b.2.3.1 Imprevisti (aff. lav. lattoneria)    18.499,21   18.499,21 

b.2.6
Accantonamento revisione prezzi (Iva 5% 
esclusa)    75.000,00 75.000,00 

b.2.1.1 Indagini geognostiche (Iva 22% esclusa)      

b.2.1.2
Indagini archeologiche e sorveglianza (Iva 
22% esclusa)      

b.2.1.3
Indagini ulteriori per l'esecuzione dei lavori 
(Iva 22% esclusa)      

b.2.2 Allacciamenti (Iva 22% esclusa)    2.000,00 2.000,00 

b.2.7.1

Spese tecniche progetto preliminare-defini-
tivo e indagini sui materiali (Oneri 4% 
compresi) (Iva 22% esclusa)  20.368,61 81.474,43  101.843,04 

b.2.7.2

Spese tecniche per incarichi esterni di pro-
gettazione esecutiva (Oneri 4% compresi) 
(Iva 22% esclusa)    24.155,33 24.155,33 

b.2.7.3

Spese tecniche per incarichi esterni di veri-
fica, DL, coordinamento in fase di esecu-
zione e collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 
22% esclusa)    114.058,25 114.058,25 

b.2.8
Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 
0%)    1.000,00 1.000,00 

b.2.8.1
Spese per accertamenti di laboratorio per il 
cantiere (Iva 22%)      

b.2.8.2
Spese per accertamenti di laboratorio per il 
collaudo (Iva 22%)      

b.9

Incentivi per funzioni tecniche art. 113, 
comma 3, del decreto legislativo n. 
50/2016    33.278,06 799,88 34.077,94 

b.3 Spese ANAC (Iva 0%)    600,00 600,00 

b.4
Spese pubblicità e commissioni giudicatrici 
(Iva compresa)    5.000,00 5.000,00 

b.10
Economia da ribasso (iva esclusa) (indi-
sponibile PNRR)    419.035,70 50.714,63 469.750,34 

b.11 Economie da ribasso fondi propri     396,42 396,42 
b.12 Arrotondamento / Somme a disposizione    0,01 0,01 407,74 407,76 

 
Importo totale delle somme a disposizio-

ne  20.368,61  81.474,43  795.581,24  50.714,64  41.201,38  989.340,30 
         
C IVA        
c.1 Iva su lavori 10,00%   143.629,78 17.383,08 161.012,86 
c.2 Iva su lavori in economia 22,00%   3.841,19 8.711,41 12.552,60 

c.3
Iva su imprevisti e accantonamento revisio-
ne prezzi 10,00%   16.049,47 16.049,47 

c.3.1 Iva su aff. lav. lattoneria 10,00%   1.849,92   1.849,92 

c.4
Iva su allacciamenti, indagini, prove, accer-
tamenti, ecc 22,00%   440,00 440,00 
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c.5.1 Iva su spese tecniche prog prel-def 22,00% 4.481,09 17.924,37  22.405,47 
c.5.2 Iva su spese tecniche prog esec 22,00%   5.314,17 5.314,17 
c.5.3 Iva su spese tecniche inc. est. 22,00%   25.092,82 25.092,82 
c.6 Iva su ribasso (indisponibile PNRR) 10,00%   41.903,57 5.071,46 46.975,03 
c.7 Iva su ribasso fondi propri 22,00%    87,21 87,20 
 Importo totale iva  4.481,09  17.924,37  238.120,92  22.454,54  8.798,62  291.779,55 
         

D
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

(B+C)  24.849,70  99.398,80 
1.033.702,1

6  73.169,19  50.000,00  1.281.119,85 
         

E TOTALE COMPLESSIVO (A+D)  24.849,70 99.398,80 2.470.000,00 
247.000,0

0 50.000,00 2.891.248,50 

Considerato, infine, che il presente intervento:
 è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU in attuazione al PNRR Missione 

4  (Istruzione  e  ricerca),  Componente  1  (Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di 
istruzione:  dagli  asili  nido  alle  Università),  Investimento  3.3  3  (Piano  di  messa  in 
sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica)

 rispetta  il  regolamento  UE  n.  2020/852  del  18/06/2020,  che  definisce  gli  obiettivi 
ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non  arrecare  un  danno  significativo  all’ambiente 
“DNSH - Do no significant Harm” e, in particolare, l’art. 17 della Comunicazione della 
Commissione UE 2021/C58/01”e prescrive l’obbligo di rispetto dei C.A.M., come da 
documento  progettuale  –  Relazione  sui  C.A.M.-  che  contiene  le  verifiche  di 
ottemperanza ai «Criteri Ambientali Minimi Edilizia (CAM)» per i lavori di costruzione 
e ristrutturazione degli edifici;

Alla luce di una ottimizzazione delle somme del quadro economico, si ritiene opportuno 
riorganizzare gli importi non assegnati così come segue:

   

FONDI 
PROPRI

FONDI 
MIT

FONDI 
PNRR

FONDI 
DPCM 
175/22

FONDI 
PROPRI

TOTALE

      
A Importo totale dei lavori        
a.1 Importo lavori soggetti a ribasso     1.666.145,94 201.648,64 1.867.794,58 

a.2 Ribasso
25,15
%   -419.035,70 -50.714,63 -469.750,34 

a.3 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso     189.187,60 22.896,81 212.084,41 

 Importo totale dei lavori    
1.436.297,8

4  173.830,82    1.610.128,65 

 di cui per lavori    
1.247.110,2

4  150.934,01  1.398.044,24 
 di cui per oneri di sicurezza    189.187,60  22.896,81  212.084,41 
       

 Importo totale dei lavori     
1.436.297,8

4  173.830,82    1.610.128,65 
            

B
Somme a disposizione dell’amministra-
zione      

b.1.1 Lavori in economia (Iva 22% escluso)    0,00 39.597,34 39.597,34 
b.2.3 Imprevisti (Iva esclusa)    231.360,37 231.360,37 
b.2.3.1 Imprevisti (aff. lav. lattoneria)    18.499,21 18.499,21 

b.2.6
Accantonamento revisione prezzi (Iva 5% 
esclusa)    75.000,00 75.000,00 

b.2.1.1 Indagini geognostiche (Iva 22% esclusa)      
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b.2.1.2
Indagini archeologiche e sorveglianza (Iva 
22% esclusa)      

b.2.1.3
Indagini ulteriori per l'esecuzione dei lavori 
(Iva 22% esclusa)      

b.2.2 Allacciamenti (Iva 22% esclusa)    2.000,00 2.000,00 

b.2.7.1

Spese tecniche progetto preliminare-defini-
tivo e indagini sui materiali (Oneri 4% com-
presi) (Iva 22% esclusa)  20.368,61 81.474,43  101.843,04 

b.2.7.2

Spese tecniche per incarichi esterni di pro-
gettazione esecutiva (Oneri 4% compresi) 
(Iva 22% esclusa)    24.155,33 24.155,33 

b.2.7.3

Spese tecniche per incarichi esterni di veri-
fica, DL, coordinamento in fase di esecuzio-
ne e collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 
22% esclusa)    0,00 0,00 

b.2.8
Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 
0%)    1.000,00 1.000,00 

b.2.8.1
Spese per accertamenti di laboratorio per il 
cantiere (Iva 22%)      

b.2.8.2
Spese per accertamenti di laboratorio per il 
collaudo (Iva 22%)      

b.9
Incentivi per funzioni tecniche art. 113, 
comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016    33.278,06 799,88 34.077,94 

b.3 Spese ANAC (Iva 0%)    600,00 600,00 

b.4
Spese pubblicità e commissioni giudicatrici 
(Iva compresa)    5.000,00 5.000,00 

b.10
Economia da ribasso (iva esclusa) (indispo-
nibile PNRR)    419.035,70 50.714,63 469.750,34 

b.11 Economie da ribasso fondi propri     396,42 396,42 
b.12 Arrotondamento / Somme a disposizione    0,01 0,01 407,74 407,76 

 
Importo totale delle somme a disposizio-

ne  20.368,61  81.474,43  809.928,68  50.714,64  41.201,38  1.003.687,74 
         
C IVA        
c.1 Iva su lavori 10,00%   143.629,78 17.383,08 161.012,86 
c.2 Iva su lavori in economia 22,00%   0,00 8.711,41 8.711,41 

c.3
Iva su imprevisti e accantonamento revisio-
ne prezzi 10,00%   30.636,04 30.636,04 

c.3.1 Iva su aff. lav. lattoneria 10,00%   1.849,92 1.849,92 

c.4
Iva su allacciamenti, indagini, prove, accer-
tamenti, ecc 22,00%   440,00 440,00 

c.5.1 Iva su spese tecniche prog prel-def 22,00% 4.481,09 17.924,37  22.405,47 
c.5.2 Iva su spese tecniche prog esec 22,00%   5.314,17 5.314,17 
c.5.3 Iva su spese tecniche inc. est. 22,00%   0,00 0,00 
c.6 Iva su ribasso (indisponibile PNRR) 10,00%   41.903,57 5.071,46 46.975,03 
c.7 Iva su ribasso fondi propri 22,00%    87,21 87,20 
 Importo totale iva  4.481,09  17.924,37  223.773,48  22.454,54  8.798,62  277.432,11 
         

D
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

(B+C)  24.849,70  99.398,80 
1.033.702,1

6  73.169,19  50.000,00  1.281.119,85 
         
E TOTALE COMPLESSIVO (A+D)  24.849,70 99.398,80 2.470.000,00 247.000,00 50.000,00 2.891.248,50 

Si fa presente che, trattandosi di appalto finanziato con risorse del PNRR, ai sensi dell’art. 
225 comma 8 del Codice, trovano applicazione le disposizioni di cui D.L. 31 maggio 2021 n. 77 
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convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108, e del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, nonché le 
specifiche  disposizioni  legislative  finalizzate  a  semplificare  e  agevolare  la  realizzazione  degli 
obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC nei modi forme ed eventuali limiti e deroghe precisati con 
Circolare  del  13.07.2023 del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  in  cui  sono indicati 
chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative, confermando, anche in vigenza del nuovo 
Codice, la specialità delle disposizioni derogatorie al d.lgs. n. 50 del 2016 introdotte ai sensi del 
D.L. n. 77 del 2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e 
ai relativi atti attuativi operati dallo stesso D.L. n. 77/2021, i cui effetti vengono espressamente fatti 
salvi anche successivamente al 1° Luglio 2023.

Visto che la tempistica del cantiere risulta essere la seguente:
 la consegna dei lavori è stata sottoscritta dalle parti in data 11/09/2023
 i lavori sono effettivamente iniziati il giorno in data 11/09/2023 come riscontrabile dal 

giornale dei lavori e, contrattualmente, hanno una durata di 720 giorni, con ultimazione 
prevista per il giorno 30/08/2025;

In corso d’opera si è presentata la necessità di apportare dei provvedimenti di modifica al 
progetto originario per alcune singole lavorazioni che comportano anche l’introduzione di nuovi 
prezzi unitari, senza che ciò alteri la natura generale del contratto, e, conseguentemente, vengono 
pertanto rispettati sia i target dichiarati che le milestones assegnate.

La  presente  modifica  contrattuale  apporta  variazioni  nel  complesso  finalizzate 
principalmente  a  migliorarne  la  sicurezza  e  il  pieno riscontro  alle  variate  e  variegate  esigenze 
didattiche.

Nello specifico le modifiche hanno come obiettivo di:
 “compensare  e  assorbire”  le  variazioni  quantitative  e/o  qualitative  derivanti  dalla 

oggettiva situazione edile e strutturale del fabbricato, alla luce di alcune difformità tra il 
costruito  e  quanto  ipotizzato  sulla  base  della  documentazione  reperita  in  fase 
progettuale, con particolare attenzione:

o alle interferenze tra gli elementi impiantistici e quelli strutturali, con i primi per 
lo più “annegati”  nei solai  e localizzati  in corrispondenza dei nodi con ovvie 
ricadute operative sulle attività di rinforzo dei nodi stessi e delle demolizioni ad 
esse collegate,

o agli  adeguamenti  dimensionali  degli  elementi  e  delle  attività  di  rinforzo  in 
funzione del reale stato materico degli elementi strutturali, con l’incremento di 
alcuni  elementi  metallici  aggiuntivi  per  compensare uno stato particolarmente 
ammalorato di travature perimetrali;

 “ottimizzare  e  migliorare”  la  dotazione  impiantistica,  alla  luce  delle  necessarie 
modifiche  derivanti  dagli  interventi  strutturali  di  cui  al  precedente  punto,  con 
rifacimento parziale o totale al fine di:

o garantire  una  eventuale  futura  manutenibilità  degli  elementi  di  rinforzo 
strutturale installato (piastre metalliche),

o la necessaria efficienza e certificazione finale dei suddetti  impianti  meccanici, 
elettrici e di sicurezza;

 garantire  la  necessaria  “compresenza”  tra  le  reali  esigenze  operative  di  cantiere  e le 
vincolanti  esigenze  scolastiche,  andando  a  variare  e  integrare  parzialmente  tutti  i 
dispositivi e le attività di protezione già previste in fase progettuale, alla luce della reale 
attività cronologica di cantiere e delle effettive esigenze didattiche;

 “rivedere e aggiornare” le opere varie di finitura, alla luce delle modifiche dettate dai 
precedenti  obiettivi,  con  particolare  attenzione  a  pavimentazioni  e  rivestimenti, 
serramenti interni ed esterni, soglie, rivestimenti e presidi similari.
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Si rimanda agli elaborati specifici per una descrizione più dettagliata.
La modifica contrattuale ed i relativi allegati sono stati predisposti dal Direttore dei Lavori 

Ing. Candido Bertolani, ai sensi sia dell’art.  106 comma 1 lettera c) che dell’art.  106, comma 2 
lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 ed è finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di 
efficacia.

Per  quanto  concerne  il  dettaglio  delle  modifiche  si  rimanda  agli  elaborati  prodotti  e  in 
particolare al quadro di raffronto facente parte della perizia.

L’Impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori, senza riserva alcuna.
Il nuovo quadro economico si modifica pertanto come segue:

   

FONDI 
PROPRI

FONDI 
MIT

FONDI 
PNRR

FONDI 
DPCM 
175/22

FONDI 
PROPRI

TOTALE

      
A Importo totale dei lavori        
a.1 Importo lavori soggetti a ribasso     1.666.145,94 201.648,64 1.867.794,58 

a.2 Ribasso
25,15
%   -419.035,70 -50.714,63 -469.750,34 

a.3 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso     189.187,60 22.896,81 212.084,41 

 Importo totale dei lavori    
1.436.297,8

4  173.830,82   
1.610.128,6

5 

 di cui per lavori    
1.247.110,2

4  150.934,01 
1.398.044,2

4 
 di cui per oneri di sicurezza    189.187,60  22.896,81  212.084,41 
       
a.4 Importo lordo opere in variante    254.767,70  254.767,70 

a.5 Ribasso
25,15
%   -64.074,08 -64.074,08 

 Importo totale dei lavori in variante    190.693,62      190.693,62 
       

 Importo totale dei lavori     
1.626.991,4

6  173.830,82   
1.800.822,2

8 
            

B
Somme a disposizione dell’amministrazio-
ne      

b.1.1 Lavori in economia (Iva 22% escluso)    0,00 39.597,34 39.597,34 
b.2.3 Imprevisti (Iva esclusa)    40.666,75 40.666,75 
b.2.3.1 Imprevisti (aff. lav. lattoneria)    18.499,21 18.499,21 

b.2.6
Accantonamento revisione prezzi (Iva 5% 
esclusa)    75.000,00 75.000,00 

b.2.1.1 Indagini geognostiche (Iva 22% esclusa)      

b.2.1.2
Indagini archeologiche e sorveglianza (Iva 
22% esclusa)      

b.2.1.3
Indagini ulteriori per l'esecuzione dei lavori 
(Iva 22% esclusa)      

b.2.2 Allacciamenti (Iva 22% esclusa)    2.000,00 2.000,00 

b.2.7.1

Spese tecniche progetto preliminare-definiti-
vo e indagini sui materiali (Oneri 4% com-
presi) (Iva 22% esclusa)  20.368,61 81.474,43  101.843,04 

b.2.7.2

Spese tecniche per incarichi esterni di pro-
gettazione esecutiva (Oneri 4% compresi) 
(Iva 22% esclusa)    24.155,33 24.155,33 

b.2.7.3

Spese tecniche per incarichi esterni di verifi-
ca, DL, coordinamento in fase di esecuzione 
e collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22% 
esclusa)    0,00 0,00 

b.2.8 Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%)    1.000,00 1.000,00 
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b.2.8.1
Spese per accertamenti di laboratorio per il 
cantiere (Iva 22%)      

b.2.8.2
Spese per accertamenti di laboratorio per il 
collaudo (Iva 22%)      

b.9
Incentivi per funzioni tecniche art. 113, 
comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016    33.278,06 799,88 34.077,94 

b.3 Spese ANAC (Iva 0%)    600,00 600,00 

b.4
Spese pubblicità e commissioni giudicatrici 
(Iva compresa)    5.000,00 5.000,00 

b.10
Economia da ribasso (iva esclusa) (indispo-
nibile PNRR)    419.035,70 50.714,63 469.750,34 

b.11 Economie da ribasso fondi propri     396,42 396,42 
b.12 Arrotondamento / Somme a disposizione     0,01 407,74 407,75 
 Importo totale delle somme a disposizione  20.368,61  81.474,43  619.235,05  50.714,64  41.201,38  812.994,11 
         
C IVA        
c.1 Iva su lavori 10,00%   143.629,78 17.383,08 161.012,86 
c.1.1 Iva opere variante 10,00%   19.069,36   19.069,36 
c.2 Iva su lavori in economia 22,00%   0,00 8.711,41 8.711,41 

c.3
Iva su imprevisti e accantonamento revisione 
prezzi 10,00%   11.566,68 11.566,68 

c.3.1 Iva su aff. lav. lattoneria 10,00%   1.849,92 1.849,92 

c.4
Iva su allacciamenti, indagini, prove, accer-
tamenti, ecc 22,00%   440,00 440,00 

c.5.1 Iva su spese tecniche prog prel-def 22,00% 4.481,09 17.924,37  22.405,47 
c.5.2 Iva su spese tecniche prog esec 22,00%   5.314,17 5.314,17 
c.5.3 Iva su spese tecniche inc. est. 22,00%   0,00 0,00 
c.6 Iva su ribasso (indisponibile PNRR) 10,00%   41.903,57 5.071,46 46.975,03 
c.7 Iva su ribasso fondi propri 22,00%    87,21 87,20 
 Importo totale iva  4.481,09  17.924,37  223.773,48  22.454,54  8.798,62  277.432,11 
         

D
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

(B+C)  24.849,70  99.398,80  843.008,54  73.169,19  50.000,00 
1.090.426,2

2 
         
E TOTALE COMPLESSIVO (A+D)  24.849,70 99.398,80 2.470.000,00 247.000,00 50.000,00 2.891.248,50 

Rilevato che:
 la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura 

dei lavori appaltati;
 i nuovi quantitativi delle singole categorie di lavorazioni e le nuove lavorazioni previste 

nella  modifica  contrattuale  comportano  un  aumento  dell'importo  affidato  come  da 
quadro economico sopra indicato;

 la presente modifica ai lavori non comporta una alterazione delle procedure di selezione 
del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;

 nel  complesso  tali  variazioni  hanno  comportano  una  integrazione  di  spesa  pari  a  € 
190.693,62  cioè  del  11,81%  sull’importo  iniziale  (al  netto  del  ribasso  del  25,15%) 
conseguentemente l'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 1.800.822,28 al netto 
di ribasso escluso IVA; 

 a  seguito  dell'inserimento  di  nuovi  prezzi,  si  rende  necessaria  la  firma  dell'impresa 
sull'atto di sottomissione;
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Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la “modifica contrattuale” 
redatta ai sensi dell’articolo 106 comma 2  del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

Si  dà  atto  che  è  stato  acquisito  dal  Dott.  Gozzoli  Luca,  nella  figura  di  Responsabile 
Anticorruzione, il nulla osta preventivo previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto, assunto agli atti con prot. 22548 del 25/06/2025.

Il responsabile del procedimento è la Direttrice dell’Area tecnica della Provincia di Modena, 
Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte  che  si  intendono  qui  integralmente 
richiamate, la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera e redatta ai sensi dell'art.106 
co.2  del  D.Lgs.  n.50/2016,  che  comporta  una  integrazione  di  spesa  pari  a  €  190.693,62 
dell’11,81% (al netto del ribasso del 25,15%) oltre a € 19.069,36 per IVA;

2) di  dare  atto  che  conseguentemente  l'importo  complessivo  dell'appalto  ammonta  a  € 
1.800.822,28 al netto di ribasso escluso IVA, di cui € 212.084,41 per oneri della sicurezza;

3) di dare atto che da parte della Direzione lavori è stato redatto apposita relazione, allegata al prot. 
n. 21813 del 20/06/2025;

4) di approvare l'atto di sottomissione,  e i  relativi  elaborati,  sottoscritti  dall'impresa SOCIETA' 
CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA con sede in 
Via  Guido  Da  Castello  17  42121  Reggio  Emilia  (RE)  –  C.F.  e  P.IVA  00128410354  per 
accettazione e con prot. 22400 del 25/06/2025;

5) di  dare atto  che tutti  gli  elaborati  di  modifica  contrattuale  sono stati  sottoscritti  dal  RUP e 
acquisiti agli atti con prot. n. 22571 del 25/06/2025;

6) di  approvare  conseguentemente  il  quadro  economico  così  come aggiornato  e  dettagliato  in 
premessa;

7) di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  209.762,99  in  favore  dell’impresa  aggiudicataria 
SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA 
con sede in Via Guido Da Castello 17 42121 Reggio Emilia (RE) – C.F. e P.IVA 00128410354 
alla prenotazione 135/2025 al capitolo 4779/0 “Interventi  di manutenzione straordinaria” del 
PEG 2025;

8) di dare atto che la spesa di cui al presente atto sarà interamente esigibile nell'anno 2025;
9) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  

servizi e forniture al n. 06-06-02F.846.2 (rif. Arch. n. 564);
10) di dare atto che il codice C.I.G. è 957031381F e il codice C.U.P è G99F18000540001;
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11) di dare atto altresì che gli elaborati oggetto della presente sono approvati in sostituzione e/o in 
aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il  
proseguimento della pratica;

12) di  dare  atto  che  il  soggetto  affidatario  SOCIETA'  CATTOLICA  DI  REGGIO  EMILIA 
COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA è in possesso di regolarità contributiva, verificata 
con  DURC  acquisito  in  line  con  prot.  INPS_46200367  del  09/06/2025  valido  fino  al 
07/10/2025;

13) di  dare  atto  che  è  stato  acquisito  dal  Dott.  Gozzoli  Responsabile  Anticorruzione  in  data 
25/06/2025 a prot. 22548 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;

14) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Direttrice dell’Area tecnica della 
Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita;

15) di dare atto che la presente modifica contrattuale sarà comunicata all’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione mediante l’Osservatorio regionale dell’Emilia-Romagna (SITAR);

16) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

17) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


