
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Lavori speciali strade 2 

Determinazione numero  178 del 17/02/2020

OGGETTO: SP324 -  KM. 24+594 -  RICOSTRUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE 
DEL PONTE SUL TORRENTE DARDAGNA IN COMUNE DI FANANO (MO) E LIZZANO 
IN  BELVEDERE  (BO).  CIG.  Z202926F0C  -  CUP G97H19001120002.  APPROVAZIONE 
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE. .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale  n.  179 del  11/07/2019  il  Dirigente  del  Servizio  Lavori 
Speciali e Manutenzione opere pubbliche, ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico 
relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 33.884,00, di cui €. 26.425,41 per lavori 
ed oneri sicurezza oltre a €. 5.813,59 per IVA AL 22% e € 1.645,00  per somme a disposizione.

Lavori a base d’asta (di cui € 792,76 per 
oneri di sicurezza)

euro 26.425,41

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 5.813,59
- Prove di laboratorio 1.222,19
- Spese tecniche 422,81

Sommano 1.645,00
Importo complessivo 33.884,00

      Con la determinazione n. 223 del 21/08/2019,  sono stati aggiudicati i lavori all’Impresa 
Cava  Cinghi  Strade  s.n.c.  -  Via  Sassorosso  16  –  41040  Boccassuolo  di  Palagano (MO) P.IVA 
03309400368,  con un ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara del 3,10 % 
e  quindi   per  un  importo  contrattuale  di  €  25.630,80  comprensivo  di  €  792,76   per  oneri  di  
sicurezza, oltre ad € 5.638,78 per IVA al 22%  per l’importo complessivo  di € 31.269,58, come da 
contratto per corrispondenza prot. n. 33399 del 18/10/219.

Con la medesima determina si approvava il quadro economico post gara, così suddiviso:

Lavori a base d’appalto  € 25.632,65
Ribasso d’asta – 3,10%  -€ 794,61
Lavori netti  € 24.838,04
Oneri di sicurezza  € 792,76
Lavori a misura al netto del ribasso d’asta  € 25.630,80
Somme a disposizione   
Iva al 22% su € 25.630,80 € 5.638,78  
Spese tecniche € 422,81  
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Prove di laboratorio € 1.222,19
Imprevisti € 969,43  

 € 8.253,20
IMPORTO COMPLESSIVO  € 33.884,00

Con determina n. 170 del 20/11/2019 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva 
con un nuovo quadro economico dell’importo complessivo invariato,  con affidamento  dei lavori 
aggiuntivi  alla  stessa  impresa  appaltatrice  agli  stessi  prezzi  patti  e  condizioni  del  progetto 
originario.

Il nuovo quadro economico dell’importo invariato di euro 33.884,00 risulta così suddiviso:
                                         

a) Lavori a misura lordi complessivi € 28.018,86
Oneri per la sicurezza €  840,57
Totale netto al lordo del ribasso d'asta € 27.178,29
Ribasso d'asta 3,10% su € 27.178,29 € - 842,53
Oneri per la sicurezza € 840,57
Importo complessivo contrattuale € 27.176,33

b) IVA al 22% su € 27.176,33 € 5.978,79
c)  Somme a disposizione:

 Prove di laboratorio € 286,07
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 € 442,81
Sommano b) + c) € 6.707,67

IMPORTO COMPLESSIVO € 33.884,00

I  lavori  sono iniziati  in  data 14/10/2019 e sono terminati  il  29/11/2019,  e  quindi entro i  tempi 
contrattuali.
L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 33.825,52 
come di seguito specificato:

A) LAVORI:
- importo lavori a misura netti (di cui per oneri sicurezza € 840,57) €uro 27.175,30
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto del ribasso d’asta €uro 27.175,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Spese tecniche progetto art. 113 D.lgs. 50/2016 €uro 442,81
I.V.A. al 22% sui lavori €uro 5.978,56
Prove di laboratorio €uro 228,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 6.650,22

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 33.825,52

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 33.825,52 pari a € 58,48.
Il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 05/02/2020 da 

cui risulta un importo netto speso per lavori di € 27.175,30 con un risparmio pari a € 1,03 rispetto 
all’importo contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n. 1 acconto per netti €  
27.039,42, il credito dell'impresa ammonta a € 165,77  di cui € 135,88 per lavori e € 29,89 per IVA 
al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti € 27.175,30
Pagamento in acconto:
1° SAL €    27.039,42
Sommano € 27.039,42
Credito dell’Impresa per lavori €      135,88
IVA al 22% €        29,89
Credito complessivo €      165,77
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ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: 
L'Impresa Cava Cinghi Strade s.n.c. - Via Sassorosso 16 – 41040 Boccassuolo di Palagano 

(MO)  P.IVA 03309400368,  assuntrice  dei  lavori  in  oggetto  risulta  adempiente  agli  obblighi 
assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI DEL 05/02/2020, 
vista la richiesta  effettuata dalla Provincia di Modena il 15/11/2019 il D.U.R.C. rilasciato dallo 
Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edili di Modena assunto agli atti con prot. 36699 del 
18/11/2019 con scadenza il 14/03/2020.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
AVVISI  AI  CREDITORI:  Come risulta  dalla  Dichiarazione  del  direttore  dei  lavori  del 

05/02/2020, per l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario occupare temporaneamente delle  
aree di privati, per cui non sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi 
dell’ all'art. 218 del  D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

CESSIONI  DI  CREDITO:  Come  risulta  dal  certificato  in  data  05/02/2020  a  firma  del 
Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

SOMME A DISPOSIZIONE: Incentivi  alla  progettazione:  ai  sensi dell’art.113 del  d.lgs. 
50/2016 sono stati prenotati e da liquidare  gli incentivi alla progettazione per complessivi € 442,81, 
quando verrà approvato il Nuovo Regolamento della Provincia di Modena.

Con  determina  n.  147  del  15/11/2019  sono  stati  affidate  le  prove  sui  materiali  al 
LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l.,  Via dei Carpentieri,  n. 44, 41122 Modena 
(MO) C.F. 01632910343,  per  un importo complessivo  di  €  286,07 e  successivamente liquidate 
fatture per complessive € 228,85 I.V.A. compresa.

CIG. Z202926F0C - CUP G97H19001120002.
FINANZIAMENTO:  L’intervento  è  interamente  finanziato  mediante  L.R.  3/99   con 

imputazione al capitolo 2707 del Peg 2019; 
CONTO  FINALE:  Redatto  in  data  10/01/2020  e  sottoscritto  dall'Impresa  senza  alcuna 

riserva dell'importo complessivo di € 165,77 di cui € 135,88 per lavori e € 29,89 per IVA al 22%.
Si ritiene pertanto di eseguire  la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 

credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.
Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 

Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 05/02/2020, e lo stato finale redatto dal Direttore 
Lavori in data 10/01/2020.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della   Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Si  informa che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del  
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito  
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,
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D E T E R M I N A

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 27.175,30 con un risparmio pari 
a € 1,03 rispetto all’importo contrattuale;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 
33.825,52 come di seguito specificato:

A) LAVORI:
- importo lavori a misura netti (di cui per oneri sicurezza € 840,57) €uro 27.175,30
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto del ribasso d’asta €uro 27.175,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Spese tecniche progetto art. 113 D.lgs. 50/2016 €uro 442,81
I.V.A. al 22% sui lavori €uro 5.978,56
Prove di laboratorio €uro 228,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 6.650,22

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 33.825,52

      realizzando quindi una minore spesa sull'importo prenotato  di €  33.884,00 pari a € 58,48 
che si accerta come segue:
• euro 1,26 si liberano dal sub res  632/19 al res. 1617/19  capitolo 2707 “Interventi di 

manutenzione speciale” del peg 2020
• euro 57,22 si liberano dal sub res. 803/19 al res. 1617/19 capitolo 2707 “Interventi di 

manutenzione speciale” del peg 2020;
3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato 

di  regolare  esecuzione)  sono  acquisiti  agli  atti  con  prot.n.  3838/11-15-03  F.  832  del 
07/02/2020 regolarmente firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 27.175,30 
come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 1 acconti all’impresa aggiudicataria dei 
lavori per un importo di netti €. 27.039,42 rimanendo pertanto netti  €. 135,88 a credito 
dell’impresa stessa;

5) di approvare il saldo finale a favore dell'Impresa Cava Cinghi Strade s.n.c. - Via Sassorosso 
16  –  41040  Boccassuolo  di  Palagano (MO) P.IVA 03309400368,  pari  a  €  135,88 oltre 
all’IVA del 22% pari a € 29,89 per complessivi € 165,77;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 165,77 a favore della stessa Impresa Cava 
Cinghi Strade s.n.c. - Via Sassorosso 16 – 41040 Boccassuolo di Palagano (MO) P.IVA 
03309400368, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di 
pagamento verrà emesso con imputazione sub res  632/19 del res. 1617/19  capitolo 2707 
“Interventi di manutenzione speciale” del peg 2020;

7) di dare atto che il numero CIG. Z202926F0C - CUP G97H19001120002;
8) di  liquidare  le  spese  tecniche  relative  agli  incentivi  art.113  D.Lgs.  50/2016  relative 

all’esecuzione  dei  lavori  per  la  parte  del  progetto  e  della  perizia  di  variante,  come da 
regolamento in corso di approvazione, dando atto che il relativo mandato di pagamento per 
euro 442,81 verrà liquidato con imputazione al sub res 528/19  del res. 1617/19  capitolo 
2707 “Interventi di manutenzione speciale” del peg 2020;

9) di trasmettere il presente atto  all'U.O. Gestione  Straordinaria dell'Area Amministrativa per 
gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
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dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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