
Area Lavori Pubblici 
Amministrativo lavori pubblici

Appalti e amministrativo 2 

Determinazione numero  380 del 19/03/2020

OGGETTO: LICEO CLASSICO E LINGUISTICO MURATORI - SAN CARLO. LAVORI 
DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE LABORATORI MULTIMEDIALI. APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO 
CIG Z2828DC021 CUP. G98D19000190001.

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con Determina Dirigenziale n. 120 del 19/06/2019 e’ stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori in oggetto predisposto dall’U.O. Lavori speciali coordinamento generale edilizia per un importo 
complessivo pari a € 30.000,00 di cui € 23.293,27 a base d'asta (di cui € 194,94 per oneri relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso) e € 6.706,73 per somme a disposizione.

Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ing. Daniele Gaudio, funzionario dell’U.O. Lavori 
speciali coordinamento generale edilizia della Provincia di Modena.

La  somma  di  €  30.000,00  è  stata  prenotata  con  determinazione  dirigenziale  n.  120 del 
19/06/2019 e risulta finanziata come di seguito specificato:

 quanto a € 20.000,00 al capitolo 3899 finanziato con contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena concesso in ossequio alla convenzione approvata con atto del Presidente 
n. 45 del 30/03/18;

 quanto a € 10.000,00 al capitolo 3257 finanziato con fondi dell'ente.

L'opera  e’ codificata nel programma di gestione dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 06-06-02 F. 828 rif. Arch. 254.

Con  il  suddetto  atto  dirigenziale  n.  120  del  19/06/2019 i  lavori  in  oggetto  sono  stati 
aggiudicati all'impresa BORSARI LUCIANO s.r.l.  via Papa Giovanni XXIII,  22 Modena C.F. e 
P.IVA 01020270367, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 
21,12  % oltre  ad  un ulteriore  sconto  di  €  182,20 per  la  mancata  presentazione  della  cauzione 
definitiva  ai  sensi  dell'art.  11Bis  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto  e  quindi  per  un  importo 
complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 18.232,70 di cui € 18.037,76 per lavori, € 194,94 per 
oneri di sicurezza oltre a € 4.011,19 per I.V.A. 22%.

Il  nuovo quadro economico post-affidamento dell'importo  complessivo  invariato  di  euro 
30.000,00 è risultato essere il seguente:

Nuovo Quadro economico

Importo netto dei lavori  €  18.037,76

Oneri sicurezza €  194,94

------------------
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Totale lavori a base d'appalto e Importo complessivo contrattuale €  18.232,70

Somme a disposizione

IVA al 22% € 4.011,19

Quota progettazione Art. 113 D.lgs n. 50 € 314,82

Arrotondamenti ed Imprevisti € 1.267,39

Ribasso d'asta iva compresa € 6.173,90

------------------

Importo somme a disposizione € 11.767,30

------------------

IMPORTO COMPLESSIVO € 30.000,00

Il ruolo di Direttore dei Lavori è stato svolto dall’ing. Daniele Gaudio, funzionario dell’U.O. 
Lavori speciali coordinamento generale edilizia della Provincia di Modena.

Durante  l’esecuzione  dei  lavori  è  intervenuta  in  subappalto  la  ditta  ARLETTI 
PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL con sede con sede in Modena via R. Dalla Costa 180 Cod. 
Fisc. e P.IVA 029324203, autorizzata con Determina Dirigenziale n. 186 del 26/08/2019 per i lavori 
relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG1 quali opere edili per laboratorio multimediale 
secondo piano, per un importo presunto di € 1.650,00 I.V.A. esclusa di cui € 100,00 per oneri della  
sicurezza.

Con determina 233 del 30/09/2019 sono  stati approvati, affidati e  liquidati alla ditta  DI.CO 
BIOEDILIZA di Colombini, Longagnani & C. s.n.c. di Modena – C.F. e P.I. 02293650368 - i lavori  
di tinteggiatura dei locali in oggetto, per un importo di €. 1.956,88, che hanno trovato copertura 
all’interno del quadro economico del progetto principale alla voce ribassi d’asta, quindi rientranti 
nella prenotazione 1429/19 – cap. 3257 effettuta con determina dirigenziale 120/2019. 

Il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione veniva svolto 
ing. Daniele Gaudio, funzionario dell’U.O. Lavori speciali coordinamento generale edilizia della 
Provincia di Modena, in possesso dei relativi requisiti formativi.

I lavori sono stati consegnati in data 23/07/2019, hanno avuto regolare svolgimento secondo 
le modalità  previste dal C.S.A.  e si sono conclusi il  28/08/2019,  come risulta dal certificato di 
ultimazione in pari data.

Tale periodo è comprensivo di una sospensione dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori 
dal 13/08/2019 al 20/08/2019 per la definizione puntuale del lay-out degli arredi il cui acquisto è 
stato effettuato a cura dell’istituto oggetto di intervento.

Il  Direttore dei  Lavori ha redattolo Stato Finale dei  Lavori in data 28/08/2019,  da 
cui risulta un importo netto speso di €  18.232,70 (di cui €  18.037,76 per lavori ed €  194,94 
per  oneri  finalizzati  alla  sicurezza)  e  quindi  senza  variazioni  rispetto  all’importo  
contrattuale.

All'interno  degli  elaborati  contabili,  controfirmati  dal  RUP,  sono  indicate  le 
lavorazioni  puntualmente  eseguite  con  le  relative  quantità,  comprensive  di  modifiche  di 
dettaglio  disposte  dal  Direttore  dei  Lavori,  non  comportanti  aumento  o  diminuzione 
dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 22 comma 6 del DM 7 marzo 2018 n. 49, come 
richiamato nella Determinazione Dirigenziale n° 233 del 30/09/2019.

L’importo  complessivamente  speso  per  lavori  ed  IVA,  ammonta  a  €  22.243,89 come di 
seguito determinato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta €     18.037,76 
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Per oneri finalizzati alla sicurezza €         194,94 

-------------------
--------

Sommano €   18.232,70 

Per IVA al 22% €     4.011,19 

-------------------
--------

Sommano in TOTALE   €   22.243,89 

Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 06/03/2020, da 
cui risulta un importo complessivo speso di € 22.558,71 e quindi con una minore spesa complessiva 
di € 5.481,41 rispetto all’importo finanziato, come di seguito determinato:

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza €  18.232,70
- I.V.A. 22% €   4.011,19

- Quota progettazione Art. 113 D.lgs n. 50 €     314,82
- opere  di tinteggiatura €  1.956,88

---------------------------
TOTALE € 24.515,59

Pertanto la somma totale delle economie rispetto all’importo finanziato di €. 30.000,00 risulta 
essere € 5.484,41 comprensiva di imprevisti e ribasso d'asta.

In corso d'opera non sono stati liquidati all’impresa esecutrice acconti, pertanto rimane un 
credito residuo a favore dell’impresa pari a netti  € 18.232,70 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza 
oltre a €  4.011,19 per IVA al 22%, per un totale di €  22.243,89, di cui € 1.347,10  (comprensivi di € 
100,00  per  oneri  della  sicurezza)  per  pagamento  diretto  all'impresa  subappaltatrice  ARLETTI 
PAVIMENTAZIONI  STRADALI  SRL,  come da  dichiarazione  ditta  appaltatrice  del  13/11/2019 
allegata alla documentazione contabile.

L'Impresa aggiudicataria  BORSARI LUCIANO s.r.l. via Papa Giovanni XXIII, 22 Modena 
C.F. e P.IVA 01020270367, si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di 
legge come da documento (DURC) del 19/02/2020 con scadenza 18/06/2020 – assunto agli atti di 
questa amministrazione con prot. n. 5382 del 19/02/2020.

L'impresa  in  subappalto  ARLETTI  PAVIMENTAZIONI STRADALI  SRL con  sede  con 
sede in Modena via R. Dalla Costa 180 Cod. Fisc. e P.IVA 02932420363, si può considerare in 
regola  con  il  versamento  dei  contributi  a  norma  di  legge  come  da  documento  (DURC)  del 
24/12/2019 con scadenza 22/04/2020 – assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. 1656 
del 21/01/2020.

Visto lo stato Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/08/2019, sottoscritto 
dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data 
06/03/2020.

Si  ritiene pertanto di  dover  eseguire  la  liquidazione finale per il  pagamento a  saldo dei  
residui a credito dell’Impresa Appaltatrice.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
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obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il  Responsabile del Procedimento è  l’ing.  Alessandro Manni,  Direttore dell’Area  Lavori 
Pubblici della Provincia di Modena.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del  
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito  
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà 
essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o 
al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare lo Stato Finale dei Lavori dell’importo netto di € 18.232,70 (di cui € 18.037,76 
per lavori ed € 194,94 per oneri finalizzati alla sicurezza),  in esecuzione al contratto per 
corrispondenza n. 26942 del 13/08/2019;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva 
di € 22.243,89  di cui € 18.232,70  per lavori ed €. 4.011,19   come in premessa specificato;

3) dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n.  8581 cl. 
06-06-02 F. 828 del  17/03/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del 
timbro dell’ente;

4) di  dare atto che non sono stati corrisposti all’impresa BORSARI LUCIANO s.r.l. via Papa 
Giovanni  XXIII,  22  Modena  C.F. e  P.IVA 01020270367 acconti,  rimanendo pertanto  un 
credito  a saldo dei lavori pari a netti €  18.232,70 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza 
oltre a € 4.011,19 per IVA al 22% per un totale di € 22.243,89, di cui € 1.347,10 (comprensivi di 
€  100,00  per  oneri  della  sicurezza)  per  pagamento  diretto  all'impresa  subappaltatrice  ARLETTI 
PAVIMENTAZIONI  STRADALI  SRL,  come  da  dichiarazione  ditta  appaltatrice  del  13/11/2019 
allegata alla documentazione contabile;

5) di  liquidare e pagare pertanto la somma di € 20.896,79 all’impresa  BORSARI LUCIANO 
s.r.l. via Papa Giovanni XXIII, 22 Modena C.F. e P.IVA 01020270367 a saldo di ogni suo 
avere per i  lavori in oggetto  regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di 
pagamento sara’ emesso con imputazione come segue:
-  quanto  a  €.  14.829,27  –  sub  479/19  –  res.  1420/19  -  cap.  3899  “Iniziative  con  la 
Fondazione Cassa di Risparmio di modena – Lavori” (contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena concesso in ossequio alla convenzione approvata con atto del Presidente 
n. 45 del 30/03/18) del P.E.G. 2020;
- quanto a €. 6.067,52 – sub 476/19 – res. 1419/19 – cap. 3257 “Manutenzione straordinaria 
edifici scolastici” (fondi ente) del P.E.G. 2020;

6) di  liquidare e pagare pertanto la somma di € 1.347,10 all’impresa  ARLETTI 
PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL con sede con sede in Modena via R. Dalla Costa 180 
Cod.  Fisc.  e  P.IVA 02932420363 a saldo di ogni suo avere per i  lavori in oggetto 
regolarmente eseguiti  dando atto che il relativo mandato di pagamento sara’ emesso con 
imputazione al sub – 638/19 - res. 1419/19 – cap. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici” (fondi ente) del P.E.G. 2020;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si rileva una minore 
spese  di  €.  0,01  che  si  libera  sub  476/19  al  res.  1419/19  –  cap.  3257  “Manutenzione 
straordinaria edifici scolastici” (fondi ente) del P.E.G. 2020;
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8) di dare atto che  dal  confronto  tra  il  quadro  economico  post-  affidamento  e  il  quadro 
economico a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Contratto
(impegno)

Consuntivo
(spesa effettiva)

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza € 18.232,70 € 18.232,70

- I.V.A. 22% € 4.011,19 € 4.011,19
- Quota progettazione Art. 113 D.lgs n. 50 € 314,82 € 314,82

- opere tinteggiatura € 1.956,88
- Imprevisti e arrotondamenti € 1.267,39 € 0,00

- Ribasso d'asta Iva compresa € 6.173,90 € 0,00
--------------- -------------

TOTALE € 30.000,00 € 24.515,50

MINORE SPESA € 0,00 € 5.484,41

9) di dare atto che rispetto alla somma autorizzata di € 30.000,00, si realizza una minore spesa, in 
ragione di  quanto sopra  esposto,  di  €  5.484,41 di  cui  €.0,01  che  si  liberano come sopra 
specificato  e  la  restante  somma  con  accertamento  dell’economia  già  rilevata  in  fase  di 
approvazione del PEG 2020;

10) di  dare  atto  che  il  codice  CUP.  è  il  n.  G98D19000190001 e  il  codice  CIG.  è  il  n. 
Z2828DC021;

11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 06-06-02 F. 828 (rif. Arch. 254);

12) di dare atto che l’impresa BORSARI LUCIANO s.r.l. via Papa Giovanni XXIII, 22 Modena 
C.F. e P.IVA 01020270367 è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. 
acquisito on line, avente prot. n. 5382 del 19/02/2020, con scadenza 18/06/2020;

13) di dare atto che l’impresa  ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL con sede con 
sede in Modena via R. Dalla Costa 180 Cod. Fisc. e P.IVA 02932420363 è in possesso di 
regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, avente prot. n.1656 del 
21/01/2020, con scadenza 22/04/2020;

14) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €.   314,82  dando atto  che il 
relativo  mandato  di  pagamento  sara'  emesso  con  imputazione  al  sub.  148/20  –  prenot. 
695/20  cap.  3257 “Manutenzione straordinaria  edifici  scolastici”  (fondi ente)  del  P.E.G. 
2020; alla   ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvedera’ con 
successivo apposito atto;

15) di dare atto che non sono previste dal contratto polizze a garanzia della rata di saldo;
16) di dare atto che non vi sono cauzione in essere da svincolare;
17) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 

Amministrativa  per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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