
Area Lavori Pubblici 

Determinazione numero  409 del 26/03/2020

OGGETTO:  ISTITUTO  FERMI  DI  MODENA  -  INTERVENTI  LOCALI  STATICI.. 
APPROVAZIONE  CERTIFICATO  REGOLARE  ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE 
CONTO FINALE. (CUP N.G99E19000690003 CIG N.79953714DF)..

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determinazione dirigenziale n° 172 del 12/08/2019, si approvava il progetto esecutivo 
ed il quadro economico dei lavori in oggetto per l'importo complessivo dell'opera di € 80.000,00, di  
cui € 58.457,79 per l’esecuzione delle lavori soggetti a ribasso di gara, questi ultimi comprensivi 
degli  oneri  per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento; segue prospetto del  quadro 
economico posto a base di gara. 

VOCE QUADRO ECONOMICO
PROGETTO ESECUTIVO 

TOTALE

IMPORTO

LAVORI

Importo lavori edili soggetti a ribasso € 45.535,79

Importo lavori elettrici soggetti a ribasso € 10.996,41

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.925,59

TOTALE A BASE D'APPALTO € 58.457,79

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori  in economia, previsti  in progetto ed esclusi  dall'appalto,  ivi  inclusi  i  
rimborsi previa fattura € 0,00

Imprevisti sui lavori + IVA € 0,00

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.) € 500,00

spese tecniche per incarichi esterni € 6.750,00

IVA E CASSA sulle competenze tecniche € 270,00

spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. € 0,00

spese per accertamenti di laboratorio + IVA € 500,00

spese per pubblicità + IVA € 240,00

IVA sui lavori € 12.860,71

Tassa Autorità di Vigilanza LLPP- ANAC € 30,00

Spese per rilascio visti e pareri € 391,50

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 21.542,21

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 80.000,00
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Con medesima determinazione dirigenziale n°172 del 12/08/2019 sono stati aggiudicati i 
lavori degli “interventi locali statici” eseguiti presso l'Istituto Fermi in Modena, alla ditta “Vincenti 
srl” con sede in via del Lavoro 18, Castelfranco Emilia Modena (MO)- C.F e P.IVA.02578540367 
che li ha  eseguiti con un ribasso del 6,70% e pertanto per un importo contrattuale di € 54'670,13 di  
cui € 52.744,54 per lavori ed €1'925,59 per oneri della sicurezza, oltre a IVA al 22% corrispondente 
ad € 12'027,43.

A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico è stato così ridefinito:

VOCE QUADRO ECONOMICO CONTRATTO
PROGETTO ESECUTIVO 

TOTALE

IMPORTO

LAVORI

Importo lavori edili soggetti a ribasso € 42.484,89

Importo lavori elettrici soggetti a ribasso € 10.259,65

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.925,59

TOTALE A BASE D'APPALTO € 54.670,13

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori  in economia, previsti  in progetto ed esclusi  dall'appalto,  ivi  inclusi  i  
rimborsi previa fattura € 0,00

Imprevisti sui lavori + IVA € 0,00

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.) € 500,00

spese tecniche per incarichi esterni € 6.750,00

IVA E CASSA sulle competenze tecniche € 270,00

spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. € 0,00

spese per accertamenti di laboratorio + IVA € 500,00

spese per pubblicità + IVA € 240,00

IVA sui lavori € 12.027,43

Tassa Autorità di Vigilanza LLPP- ANAC € 30,00

Spese per rilascio visti e pareri € 391,50

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 20.708,93

Ribasso d'asta non disponibile e a disposizione del MIUR € 4.620,94

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 80.000,00

I lavori sono stati consegnati in data 19/08/2019 (prot. n.131 del 19/08/2019), con le riserve 
di cui al comma 32 c.8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art.5 del DM 7/3/18 n.49: dal 
verbale di consegna risulta che i lavori dovevano durare 30 giorni naturali e consecutivi. Il verbale 
di consegna lavori è stato firmato senza riserve alcuna da parte dell'impresa. 

I lavori sono stati sospesi per complessivi 50 giorni naturali e consecutivi, come risulta dai  
rispettivi verbali di sospensione e ripresa lavori.

Con atto del Presidente n 185 del 25/11/2019, a cui è seguita la determinazione dirigenziale 
n°222 del  28/11/2019,  è  stata  approvata  la  1°  ed  unica  modifica  contrattuale   redatta  ai  sensi 
dell’art.  106 del  DLgs 50/2016 e s.m.i.  La  modifica  contrattuale  ha comportato un incremento 
dell’intero  quadro  economico  di  €2.100,00  ed  un  aumento  dell'importo  dei  lavori  al  netto  del 
ribasso  d’asta  di  €  5.200,51  (esclusa  IVA)  a  seguito  del  ribasso  d’asta  del  6,70%.  La  stessa 
“modifica contrattuale” ha concesso ulteriori 2 giorni lavorativi e continuativi e ha introdotto, ai 
sensi degli artt. 8 e 7 c.3 lett.d) del D.M.I.T. 49/18 ed art 106 c.2 D.lgs. 50/16 come modificato dal 
D.lgs.  56/17 e  s.m.i.,  ed  3 (tre)  nuovi prezzi.  Si  riporta  il  Quadro Economico  a seguito della 
modifica contrattuale intervenuta.
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VOCE QUADRO ECONOMICO
PROGETTO ESECUTIVO 

TOTALE

IMPORTO

LAVORI

Importo lavori edili soggetti a ribasso € 47.685,40

Importo lavori elettrici soggetti a ribasso € 10.259,65

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.925,59

TOTALE A BASE D'APPALTO € 59.870,64

 

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori  in economia,  previsti  in  progetto ed esclusi  dall'appalto,  ivi  inclusi  i 
rimborsi previa fattura € 0,00

Imprevisti sui lavori + IVA € 0,00

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.) € 0,00

spese tecniche per incarichi esterni € 6.750,00

IVA E CASSA sulle competenze tecniche € 270,00

spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. € 1.197,41

spese per accertamenti di laboratorio + IVA € 410,77

spese per pubblicità + IVA € 0,00

IVA sui lavori € 13.171,54

Tassa Autorità di Vigilanza LLPP- ANAC € 30,00

Spese per rilascio visti e pareri € 360,00

Ribasso d'asta € 39,64

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 22.229,36

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 82.100,00

Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei lavori in data lunedì 11/11/2019. 
Da esso risulta che i lavori eseguiti ammontano a €64.031,75 (al lordo del ribasso) compresi 

oneri per la sicurezza di €1.925,59 corrispondenti ad €59.870,64 al netto dell’importo del ribasso 
d’asta.  

In data 12/11/2019 il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di ultimazione lavori  da 
cui, tenendo conto della sospensione dei lavori intervenuta e dei giorni di proroga concessi dalla 
modifica contrattuale, si evince che i lavori sono terminati senza alcun ritardo rispetto i termini  
contrattuali, ovvero il dì 10/11/2019.

Il contratto di appalto è stato registrato in data 29/01/2020 nel Registro Scritture Private 
della Provincia di Modena al n°3038 ed assunto al Protocollo Generale al n°2736 in pari data; tale  
contratto  recava  un  importo  complessivo  di  €54.670,13  più  I.V.A.  A seguito  delle  modifica 
contrattuale intervenuta, non si sono resi necessari atti aggiuntivi contrattuali, in quanto non è stato 
superato il quinto contrattuale.

In  data  10/02/2020  è  stato  firmato  contestualmente  dalle  parti  in  causa  il  certificato  di 
regolare esecuzione dell'intero appalto.  Come risulta  da tale certificato  l’impresa ha eseguito i 
lavori secondo le prescrizioni contrattuali.

Dal certificato di regolare esecuzione risulta che l’importo netto dei lavori contabilizzati nel 
conto finale così confermato, corrisponde ad  €59.870,64 (al netto del ribasso) compresi oneri per la 
sicurezza di €1.925,59.

In corso d'opera sono stati corrisposti all’impresa esecutrice netti €27.019,29 il tutto come 
riepilogato nel prospetto seguente.

Tipo atto n.ro certificato Ammontare data
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1° SAL    79 del 30/09/2019 € 27.019,29 30/08/19

SOMMANO € 27.019,29

Il credito dovuto all'impresa esecutrice pertanto ammonta ad €32.851,35, al netto ribasso 
d'asta ed al netto IVA, così determinato:

Importo contabilizzato SAL finale
(A) 

Importo liquidato con 1’ sal
(B)

Credito  dell'Impresa  per  lavori 
eseguiti

(B)-(A)

€59.870,64 € 27.019,29 € 32.851,35

Si dà atto che rispetto all'importo contrattuale, non si registra alcuna economia.
L’impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere e senza apporre ulteriori riserve, con la  

firma in calce del certificato di regolare esecuzione, ha accettato i contenuti del medesimo atto, ivi 
incluso il credito a suo favore.

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a 
favore  di terzi  per la riscossione dei  mandati di  pagamento relativi  ai lavori in questione e che 
esistano atti impeditivi di altro genere.

Si rammenta che non sono stati richiesti subappalti. 
L'impresa durante l'itinere dei lavori non ha iscritto riserve sul registro di contabilità.
L’Impresa “Vincenti srl” con sede in via del Lavoro 18, Castelfranco Emilia Modena (MO)- 

C.F e P.IVA.02578540367  risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato 
relativo alle assicurazioni sociali, DURC on- line assunto agli atti con prot. n. 69714 del 13/12/2019 
(cl. 11-02 f.149)  e valido fino al 09/04/2020.

L’impresa   “Vincenti  srl”  ha  presentato  garanzia  fidejussoria  della  rata  a  saldo  nr. 
96/17344696 emessa in data 10/02/2020 dalla compagnia assicuratrice “UnipolSai”  trasmessa via 
pec ed assunta agli atti cono prot. n. 8858 del  19/03/2020: essa reca un importo di garanzia di € 
32.886,91.

Visto il Certificato di Regolare di Esecuzione e la  Relazione sul Conto Finale, entrambi 
redatti dal Direttore dei Lavori Ing Gabriele Lucchini, si ritiene pertanto di liquidare il conto finale  
per il  pagamento a saldo del  residuo a credito  dell'Impresa  “Vincenti  srl”,  nonché restituirne il 
deposito cauzionale prestato. 

In applicazione dell’art. 36 c.2  del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i., con determinazione n°104 del  
11/11/2019 è stato approvato  ed affidato il servizio per le prove di laboratorio per il controllo dei 
parametri tecnici dei lavori svolti; tali servizi sono stati affidati e svolti (CIG Z382A8C1CE) alla 
ditta  “LABORATORIO  TECNOLOGICO  EMILIANO  S.r.l.”  con  sede  legale  in  Parma,  via 
Volturno  n.  61  -  Unita’  Locale  Mo/1  in  via  dei  Carpentieri  n.  44,  Modena  -  C.F  e  P.IVA 
01632910343; l'aggiudicazione ha comportato un costo complessivo di € 336,70 oltre a IVA al 22% 
pari ad €74,07 per complessivi €410,77. Tale importo ha trovato  copertura finanziaria tra le somme 
a disposizione dell’appalto principale  al capitolo  565 res. 2016/19  sub 793/19 “I.T.I. FERMI di 
Modena –Manutenzione Straordinaria” del P.E.G. 2020. Il servizio, necessario anche per redigere il 
certificato  di  regolare esecuzione,  è  terminato,  così  come certificato  dal  Direttore  dei  Lavori  e 
pertanto è stato già liquidato il pagamento del servizio reso.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti 
d’incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.
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Ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. 163 sono stati prenotati gli incentivi alla progettazione per 
complessivi €1.197,41  che saranno impegnati e liquidati con successivi appositi atti, allorquando 
sarà approvato il Nuovo Regolamento della Provincia di Modena.

Il  codice  C.I.G.  dell'appalto  principale  e'  il  n.79953714DF  e  il  codice  CUP  e'  il 
n.G99E19000690003.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di 
Modena Ing Alessandro Manni.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del  
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici. 

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito  
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,
D E T E R M I N A

1)     di approvare  lo Stato Finale ammontante  a netti € 59.870,64 di cui € 57.945,05 per lavori 
ed €1.925,59 per oneri relativi alla sicurezza  coerentemente all’importo contrattuale di cui al 
RSP della Provincia di Modena al n° 2736 del 29/01/2020;

2)     di approvare il certificato di regolare esecuzione  relativi ai lavori realizzati presso l'ITI  
Fermi in Modena (MO)  e riguardante gli "interventi strutturali locali statici ", il quale reca  
l’importo complessivo di euro 82.060,36;

3)   di dare atto che il codice CIG è il n.79953714DF 9 ed il CUP è il n.G99E19000690003;
4)     di dare atto che il certificato di regolare esecuzione  è stato redatto dal Direttore dei Lavori 

Ing  Gabriele Lucchini in data 10/02/2020 ed assunto agli atti con prot n. 9365 /06-06-02 F. 
825 del 25/03/2020, regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

5)    di dare atto che durante il corso dei lavori è stato corrisposto un unico acconto all’impresa  
aggiudicataria dei lavori per un importo complessivo di netti € 27.019,29;

6)     di dare atto che il credito dell’impresa aggiudicataria “Vincenti srl” con sede in via del 
Lavoro 18, Castelfranco Emilia Modena (MO)- C.F e P.IVA.02578540367, ammonta a netti 
€32.851,35, come in premessa specificato, oltre ad IVA al 22%;

7)     di approvare pertanto il saldo finale a favore della Ditta “Vincenti srl” con sede in via del  
Lavoro  18,  Castelfranco  Emilia  Modena  (MO)  -  C.F  e  P.IVA.02578540367,  pari  ad 
€32.851,35, oltre all’IVA del 22% pari a € 7.227,30, per complessivi €40.078,65 che  sono 
liquidati a completo saldo dei lavori eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento 
sarà emesso secondo le seguenti modalità:

• quanto  ad  €38.971,63  al  capitolo  565  “I.T.I.  FERMI  di  Modena  – 
Manutenzione Straordinaria” res. 2016/2019, subres 614/2019 – PEG 2020;

• per  i  restanti  €1.107,02  al  capitolo  2651/1  “Adeguamento  normativo  per 
impianti e strutture di istituti – quota a carico Provincia” res 2835/2019 sub res 
865/19 – PEG 2020;

8)    di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €1.197,41, dando atto che il relativo 
mandato  di  pagamento  sarà  emesso  con  imputazione  al   capitolo  565  “I.T.I.  FERMI  di  
Modena – Manutenzione  Straordinaria”  res. 2016/2019,  sub.res. 864/2019 – PEG 2020, 
dando atto  che alla  ripartizione della  somma fra  i  soggetti  impegnati,   si  provvederà  con 
successivo ed apposito atto;
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9)di dare atto che dal sottoriportato prospetto si evincono che le spese sino ad oggi sostenute per 
l'appalto in oggetto ammontano ad €  38.678,30 come sinteticamente riportato nel riquadro 
sottostante:

N.ro 
determinazione 
dirigenziale DD

Oggetto Beneficiari
o

Importo 
impegnato 

con DD

Cap.
impegno

Mandato
di

pagamento

Importo
liquidato

222 
 del 28/11/2019

Lavori +IVA Vincenti 
srl

€ 73.042,18

cap.565 
2016/19 

sub 614/19

5553 del 
04/10/2019
(1° SAL a 

tutto il 
30/08/2019)

€ 32.963,53

81  
del 30/04/2019

Servizio di ingegneria 
inerente la 
progettazione 
esecutiva,
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e 
direzione
lavori

Ing 
Gabriele 
Lucchini

€ 7.020,00 cap.565 
1118/19 

4025 del 
01/07/2019 e 

5608 del 
11/10/2019

€  2.808,00

€  2,106,00

222 
 del 28/11/2019

spese tecniche per 
incentivo ex art. 92 
del d.lgs 163/2006 e 
s.m.i.

Provincia 
di Modena €1.197,41

cap.565 
2016/19 

sub 864/19 

- -

104
  del 11/11/2019

servizio prove di 
laboratorio

Ditta LTE 
srl € 410,77

cap.565 
2016/19 

sub 793/19 

363 del 
02/02/2020 € 410,77

105 
 del 29/05/2019

Autorizzazione 
sismica

Comune di 
Modena € 360,00

cap.565 
1373/19 

2445 del 
10/06/2019 

€ 360,00

172
  del 12/08/2019

Contributo ANAC ANAC
€ 30,00

cap.565 
2016/19 

sub 613/19 

5553 del 
04/10/2019 

€ 30,00

SOMMA € 82.060,36 € 38.678,30

10) di dare atto che la somma che resta da liquidare, ammonta a  complessivi € 43.382,06 è così 
ripartiti:

oggetto beneficiario importo

saldo finale Vincenti srl € 40.078,65

Incentivi alla progettazione Provincia di Modena € 1.197,41

Spese di progettazione                          Ing. Lucchini € 2.106,00

Sommano € 43.382,06

11) di dare atto pertanto che il confronto tra il quadro economico del progetto finanziato,  ed il 
quadro economico dell’opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE LAVORI SOMME COME DA MODIFICA 
CONTRATTUALE D.D.  222 DEL 

CONSUNTIVO
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28/11/2019

IMPORTO IMPORTO

LAVORI

Importo lavori edili soggetti a ribasso € 47.685,40 € 47.685,40

Importo lavori elettrici soggetti a ribasso € 10.259,65 € 10.259,65

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.925,59 € 1.925,59

TOTALE A BASE D'APPALTO € 59.870,64 € 59.870,64

 

SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed 
esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura € 0,00 € 0,00

Imprevisti sui lavori + IVA € 0,00 € 0,00
Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di 
rifiuti speciali (compreso I.V.A.) € 0,00 € 0,00

spese tecniche per incarichi esterni € 6.750,00 € 6.750,00

IVA E CASSA sulle competenze tecniche € 270,00 € 270,00
spese tecniche per incentivo ex art. 92 del 
d.lgs 163/2006 e s.m.i. € 1.197,41 € 1.197,41

spese per accertamenti di laboratorio + IVA € 410,77 € 410,77

spese per pubblicità + IVA € 0,00 € 0,00

IVA sui lavori € 13.171,54 € 13.171,54

Tassa Autorità di Vigilanza LLPP- ANAC € 30,00 € 30,00

Spese per rilascio visti e pareri € 360,00 € 360,00

Ribasso d'asta € 39,64

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 22.229,36 € 22.189,72

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 82.100,00 € 82.060,36

12) di dare atto che si registra un'economia di €39,64, pari alla differenza tra la somma prenotata 
di  € 82.100,00  e  la  spesa effettivamente sostenuta di   € 82.060,36,  che si  accerta  al  res. 
2016/19 del cap.565 del peg 2020; 

13) di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale della  Ditta  “Vincenti  srl” con sede in via  del  Lavoro 18, Castelfranco Emilia 
Modena (MO)- C.F e P.IVA.02578540367;

14) di dare atto che l'intero importo di €82.060,36 sarà ricompreso nelle somme a disposizione 
del   quadro economico inerente il futuro progetto di adeguamento sismico del fabbricato, 
attualmente in itinere;

15) di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per 
gli adempimenti di competenza;

16) di  informare  che  contro  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso 
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso 
straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni;  entrambi  i  termini  decorrenti  dalla 
comunicazione del presente atto all’interessato.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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