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Determinazione numero  430 del 02/04/2020

OGGETTO:  SP324  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  LA 
RIPARAZIONE DEL MANUFATTO IN PIETRAME SUL FOSSO DEL FRATE AL KM 
35+800  -  IN  COMUNE  DI  SESTOLA.  (CIG.  7930528EB9  CUP:  G27H19000660003). 
APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 142 del 07/06/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai 
lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 17550 del 27/05/2019, per l'importo complessivo di € 
120.000,00  di  cui  €  96.302,87 per  lavori  ed  oneri  di  sicurezza,  €  23.697,13  per  somme  a 
disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con Determinazione n° 135 del 26/07/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa 
I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Mediana 495 Cod. Fisc e P.IVA 
02255520369, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi del 13,67% e quindi per un importo di € 77.268,74 oltre € 6.798,94 per oneri di sicurezza, € 
18.494,89 per IVA al 22% per l’importo complessivo di € 102.562,57.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risulta così composto:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 89.503,93

A dedurre ribasso contrattuale del -13,67% €uro -12.235,19

Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza 77.268,74
A sommare oneri per la sicurezza €uro 6.798,94
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 84.067,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo A.N.A.C. €uro 30,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 1.926,06
Prove di laboratorio €uro 554,44
Economie da ribasso di gara IVA inclusa €uro 14.926,93
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 18.494,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 35.932,32
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 120.000,00

Determinazione n. 430 del 02/04/2020   - pag. n. 1



I lavori sono finanziati con fondi derivanti da L.145/2018 (Legge di Bilancio) e la spesa tro-
va copertura al cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del P.E.G. 2019.

L'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03F798 Rif. Arch. 252.

Il  vincolo  contrattuale  è  stato  perfezionato  e  sottoscritto  con  firma  digitale  in  data 
10/03/2020 dal Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche e dal legale 
rappresentante  dell’appaltatore  e  registrato  in  data  11/03/2020 nel  Registro  Scritture  Private  di 
questa Amministrazione al n. 3042, ed assunto al Protocollo Generale al n. 7827 in pari data.

Con determinazione dirigenziale n. 269 del 11/10/2019 sono state approvate e affidate  le 
prove di laboratorio al Laboratorio Teconologico Emiliano S.r.l. p.i. 01632910343 per complessivi 
€ 404,55, per una spesa totale liquidata  di € 316,21.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 9 settembre 2019, come da verbale di  
consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 90 con termine ultimo previsto per il giorno 
07/12/2019.

Durante le lavorazioni, in occasione delle frequenti piogge che si sono verificate nel mese di 
novembre 2019, si è rilevato che le acque superficiali  che scorrevano sulla sede stradale per la 
pendenza  trasversale  del  tornante,  si  disperdevano  all’interno  di  questo  senza  una  corretta 
regimazione.

Si è ritenuto opportuno apportare una miglioria, realizzando una cunetta alla francese con un 
muretto marcastrada in cls, dell’altezza di cm 50 per tutto lo sviluppo interno del tornante (c.a. m 
36) per poi raccoglierne le acque con una canaletta a basto rovescio a cielo aperto confluendole in 
un  nuovo  pozzetto  dove  tramite  una  nuova  canalizzazione  scaricano  direttamente  nel  fosso 
sottostante.

II Responsabile del Procedimento, ha giudicato opportuno approvare la cosidetta “modifica 
contrattuale”  redatta  ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 lett.  B)  del  D.Lgs 50/2016 come sopra in 
dettaglio  descritto  per  un importo  complessivo  invariato  rispetto  al  progetto  esecutivo  pari  a  € 
120.000,00  e  5  (cinque)  nuovi  prezzi  unitari,  per  un  importo  di  lavori  aggiuntivi  di  netti  € 
12.357,14.

La  modifica  contrattuale  è  stata  approvata  con  Determinazione  n°  224  del  29/11/2019, 
dando atto che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun modo la natura 
sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

Il nuovo importo contrattuale dei lavori appaltati veniva fissato in € 96.424,82 oltre IVA al 
22% il cui finanziamento ha trovato copertura finanziaria con utilizzo del ribasso d'asta come da 
seguente quadro economico:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetti a ribasso di gara €uro 103.817,77
A dedurre ribasso di gara del 13,67% €uro -14.191,89
Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza €uro 89.625,88
Oneri per la sicurezza €uro 6.798,94
TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI €uro 96.424,82

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo A.N.A.C. €uro 30,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 1.926,06
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 21.213,46
Spese per prove di laboratorio €uro 404,55
Arrotondamento €uro 1,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 23.575,18

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 120.000,00
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Data la natura delle lavorazioni non si è reso necessario aumentare la somma prevista per gli
oneri di sicurezza.

Il responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante alla stessa impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede 
in  Montese  (MO)  via  Mediana  495  Cod.  Fisc  e  P.IVA 02255520369  aggiudicataria  dei  lavori 
principali,  per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori,  che ha sottoscritto apposito atto di 
sottomissione in data 28/11/2019 e assunto agli atti della Provincia di Modena in pari data con prot. 
38024.

In relazione ai  maggiori  lavori  si è ritenuto opportuno concedere una proroga sul tempo 
contrattuale di 12 (dodici) giorni per l'esecuzione dei lavori.

Il  termine  dei  lavori,  tenuto  conto  della  proroga  concessa  risultava  essere  il  giorno 
19/12/2019.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
giorno 18/12/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile 
rispetto alla scadenza contrattuale.

Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  in  data  20/12/2019  dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 
sottoscritto dall’Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 96.391,50 con una minore 
spesa rispetto all’importo contrattuale di Euro 33,32 oltre all’IVA.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il 
certificato di regolare esecuzione in data 16/03/2020 da cui risulta un importo netto speso per lavori 
di € 96.391,50 oltre all’IVA al 22% pari a € 21.206,13 per complessivi € 117.597,63; il quadro 
economico dell’opera a consuntivo assomma ad € 119.869,90 come di seguito specificato:

Lavori: €uro €uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza 96.391,50
A2 I.V.A. al 22% 21.206,13

Totale lavori ed I.V.A. 117.597,63

Somme a disposizione:
B1 Contributo A.N.A.C. 30,00
B2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 1.926,06
B3 Spese per accertamenti di laboratorio 316,21

Sommano le somme a disposizione 2.272,27

TOTALE GENERALE 119.869,90

ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO 130,10

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori  in oggetto, n. 1 acconto per 
complessivi € 79.104,20 (IVA al 22% compresa);  dal prospetto di seguito riportato risultano gli 
importi  complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito 
dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: €uro 117.597,63.
A detrarre n. 1 pagamento in acconto che risulta:

s.a.l. certificato di pagamento importo Iva al 22% Totale

1° n. 99 del 21/11/2019 64.839,51 14.264,69 79.104,20
TOT. ACCONTI 64.839,51 14.264,69 79.104,20
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Rata di saldo 31.551,99 6.941,44 38.493,43

L'appaltatore I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Mediana 495 
Cod. Fisc e P.IVA 02255520369 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da 
D.U.R.C.  prot.  INPS_19392052  emesso  in  data  18/02/2020  con  validità  a  tutto  il  17/06/2020, 
assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 6388 del 27/02/2020.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  20/12/2020, 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 17/03/2020.
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 96.391,50 di cui € 89.592,56 
per lavori e € 6.798,94 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 33,32 
rispetto all’importo contrattuale pari a € 96.424,82 in esecuzione del contratto sottoscritto in 
data  10/03/2020 e  registrato  in  data  11/03/2020 nel  Registro  Scritture  Private  di  questa 
Amministrazione al n. 3042;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
117.597,63 di cui € 89.592,56 per lavori e € 6.798,94 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 
21.206,13 per IVA al 22% con una minore spesa di € 40,65 rispetto all’importo impegnato 
pari ad € 117.638,28;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 9336 del 
25/03/2020;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza 

pari  a  €  96.391,50 come  in  premessa  suddivisa,  è  stato  corrisposto  n.  1  acconto  per  € 
64.839,51 all’appaltatore  I.O.L.A.  COSTRUZIONI SRL con sede in  Montese  (MO) via 
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Mediana 495 Cod. Fisc e P.IVA 02255520369 rimanendo pertanto € 31.551,99 oltre a € 
6.941,44 per IVA al 22% a credito dell'impresa;

6) di dare a atto che i lavori si sono conclusi il giorno 18/12/2019, come risulta dal certificato  
di ultimazione in pari data

7) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 38.493,43 all'appaltatore a saldo di 
ogni suo avere per i  lavori  in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il  relativo 
mandato  di  pagamento  verrà  emesso  con  imputazione  al  sub  573/19 res.  1380/19 del 
capitolo 2707 “Interventi di mantenzione speciale” del Peg 2020;

8) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 40,65;

9) di  dare atto  che rispetto  alla  somma impegnata  per  prove di  laboratorio  di  realizza  una 
minore spesa di € 88,34;

10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 224 
del  29/11/2019 e  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  risulta  come  di  seguito 
riportato:

DESCRIZIONE Euro Euro
A) LAVORI
Per lavori 89.625,88 89.592,56
oneri per la sicurezza 6.798,94 6.798,94
Sommano lavori e oneri di sicurezza 96.424,82 96.391,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Contributo A.N.A.C. 30,00 30,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 1.926,06 1.926,06
Spese per accertamenti di laboratorio 404,55 316,21
Arrotondamento 1,11 0,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri 21.213,46 21.206,13
Totale somme a disposizione 23.575,18 23.478,40

Importo complessivo 120.000,00 119.869,90

11) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 120.000,00, per quanto sopraesposto si 
realizza  una  economia   complessiva  di  €  130,10  al  capitolo  2707  “Interventi  di 
manutenzione speciale” del peg 2020, come di seguito evidenziata:
-  € 40,65 che accertano dal sub res 573/19 al res 1380/19
-  € 88.34 che si accertano dal sub res 711/19 al res. 1380/19
-  € 1,11 gia’ accertati precedentemente

12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.926,06 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. res. 451/19 del  res. 1380/19 del 
succitato Capitolo 2707 del Peg 2020; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti 
impegnati si provvederà con successivo apposito atto;

13) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rsp. 
3042 del 11/03/2020 mediante polizza fidejussoria n. 2262279, integrata con Appendice n. 
1, rilasciate entrambe dalla Coface – Rappresentanza Generale per l'Italia – rispettivamente 
in  data  8/08/2019  e  in  data  10/12/2019  per  €  6.749,74  (seimilasettecentoquarantanove 
virgola settantaquattro) in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 103 comma 5 del 
Dlgs 50/2016;

14) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
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Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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