
Area Lavori Pubblici 

Determinazione numero   667 del 29/05/2020

OGGETTO:  ITI  -  IPSIA  CORNI  SEDE  LARGO  MORO,  25  MODENA. 
RISTRUTTURAZIONE  E  REALIZZAZIONE  NUOVE  AULE  E  LABORATORI 
PALAZZINA "E". APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO 
D'OPERA  -  MODIFICA  CONTRATTUALE  ART  106  DLGS  50/16  -  AFFIDAMENTO 
NUOVI E MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. - CUP G91E1700022002. CIG N. 
7835185733..

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

In ossequio alla delibera del consiglio provinciale n.25 del 23/03/2016  avente ad oggetto: 
“PROGRAMMA DI EDILIZIA SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI MODENA AI  SENSI 
DELLA L.R.  39/80  -  ANNO  2016”,  all’interno  della  quale  si  approvava  la  ristrutturazione  e 
creazione nuovi spazi didattici Palazzina E IIS Corni e IPSIA Corni di Modena,  si e’ reso necessario 
provvedere  all'intervento  di  alcune  modifiche  edili  ed  impiantistiche  relativamente  al  locale 
denominato “Laboratorio di Freseria” della palazzina E a servizio degli istituti ITI e IPSIA Corni di 
Modena  presso  la  sede  di  Largo  Moro  n.  25  a  Modena”,  per  un  importo  complessivo  di  € 
222.000,00.

Con determinazione  n.207 del  12/09/2018 veniva affidato l'incarico  per  la  progettazione 
esecutiva al RTI Ing. Angelo Luppi – Ing. Mauro Cuoghi via Modena 158 – 41014 Castelvetro di 
Modena C.F.LPPNGL79B02F257U P.IVA 03020560367, il quale  ha redatto in data 23/11/2018 il 
progetto esecutivo strutturale ed architettonico acquisito agli atti con prot. n. 44876 del 27/11/2018, 
necessario all'acquisizione dell'autorizzazione sismica. 

Sempre con la succitata determinazione di affidamento di incarico n° 207 del 12 settembre 
2018 all’RTP costituita da Ing. Angelo Luppi (mandatario), via Modena 158 – 41014 Castelvetro di 
Modena  C.F.LPPNGL79B02F257U  -  P.IVA 03020560367,  e  Ing.  Mauro  Cuoghi  (mandante) 
venivano identificati i seguenti ruoli: 

- Direttore dei Lavori è stato nominato ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Ing. 
Mauro Cuoghi; allo stesso Direttore dei Lavori fa capo il “certificato di regolare esecuzione” in 
sostituzione del collaudo tecnico – amministrativo;

- coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori (in fase esecutiva) ai sensi dell’art. 
90 del D.Lgs. n.81/2008, è stato incaricato l'Ing. Angelo Luppi.

Con determinazione n. 186 del 30/11/2018 si approvava il progetto esecutivo (architettonico 
e  strutturale)  dell'opera  in linea  tecnica  e,  contestualmente,  si  liquidavano le  spese di  rimborso 
forfettario al Comune di Modena per l'avvio della pratica di ottenimento dell'autorizzazione sismica.

Con determinazione n. 347 del 28/12/2018 si approvava il  Progetto Esecutivo dei lavori 
summenzionati e si procedeva alla prenotazione della spesa prevista nel quadro economico pari ad € 
232.000,00, importo interamente finanziato con entrate proprie, imputandola al cap. 558 “ITI IPSIA 
Corni MO – Manutenzione straordinaria” del PEG 2018.
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Con determinazione n.167 del 26/09/2019 scorrimento della graduatoria approvata a seguito 
dell’espletamento della gara e disporre l’aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore del quarto 
classificato che risulta essere l’impresa ELECTRA SRL P.ta IVA 00530161207 di Casalecchio di 
Reno ( BO) che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 19,999%.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara dell'importo invariato di € 232.200,00 
si configura nel seguente modo:

-Importo lavori € 154.763,85 
-Oneri relativi alla sicurezza € 3.249,01 
-Totale lavori a contratto € 158.012,86 
SOMME A DISPOSIZIONE : 
-Importo lavori -ribasso di gara 38.688,55 oltre IVA 10% 3.868,86 € 42.557,41
-I.V.A. 10 % sui lavori € 15.801,29 
-Spese tecniche: progettazione esecutiva, direzione lavori, coordi-
namento della  sicurezza 

€ 11.484,23 

-Inarcassa (4% su spese tecniche) € 459,37 
-I.V.A. 22 % sulle spese tecniche) € 2.627,59 
-accertamenti ed indagini strutturali € 671,00 
-Arrotondamenti € 1,25
-Contributo A.N.A.C. € 225,00 
Totale somme a disposizione € 74.187,14
Importo complessivo del progetto € 232.200,00 

La  spesa  rientra  nella  prenotazione  di  cui  alla  determina  n.  347  del  28/12/2018  ed è 
finanziata con entrate proprie. 

L'intervento  nello  specifico  riguarda  l'allestimento  di  n.  3  nuovi  laboratori  denominati 
“Laboratorio  Macchine  CNC”,  all'interno  del  fabbricato  “E” all’interno  del  polo  scolastico  ITI 
-IPSIA  F.  Corni  sede  di  piazza  A.  Moro  a  Modena,  nello  spazio  attualmente  occupato  dal 
Laboratorio di Freseria. È inoltre previsto un intervento di adeguamento dell'impianto di aspirazione 
e di rivelazione fughe di gas all'interno del laboratorio di saldatura della stessa palazzina. Le opere 
edili in progetto per “nuovi laboratori CNC” comprenderanno: 

- apertura e installazione di 3 nuove porte; 
- apertura e installazione di serramento esterno; 
- rimozione e rifacimento zoccolini; 
- rifacimento pavimenti e relativi sottofondi; 
- spostamento radiatore nel laboratorio prove; 
- rifacimento di intonaci e di finiture varie; 
- rimozione pozzetti e polifore; 
- nuove pareti divisorie in cartongesso con sottostruttura metallica portante; 
- tinteggiature; 
- modifica dei serramenti  esistenti della copertura in apribili  motorizzati  per soddisfare i 

requisiti di aerazione. 
Per quanto riguarda le  nuove pareti interne divisorie  si rimanda ai dettagli contenuti nella 

specifica tavola grafica. Le opere edili in progetto per “laboratorio saldatura” comprenderanno di 
larga massima i ripristini delle finiture conseguenti agli interventi impiantistici. L'unico intervento 
che necessita di  autorizzazione sismica (tenuto conto che trattasi  di  edilizia  scolastica)  è quello 
relativo alle pareti divisorie in cartongesso in quanto di altezza maggiore di 4 m. A tale proposito la 
pratica di istanza di AUTORIZZAZIONE SISMICA è stata inoltrata in anticipo rispetto al presente 
progetto esecutivo; l’autorizzazione è stata rilasciata dall’Ufficio competente in materia di sismica 
in  data  19/12/2018  con  n.  3721/2018.  Tutti  gli  altri  interventi  ricadono  nella  fattispecie  degli 
interventi privi di rilevanza ai fini sismici (IPRIPI) ai sensi della DGR 2272/2016. 

Richiamati il progetto esecutivo approvato e il contratto d’appalto di seguito si riportano le 
motivazioni  delle variazioni introdotte con la presente perizia rispetto al progetto appaltato.

Nello specifico, la presente perizia di variante riveste tre aspetti fondamentali:
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• approfondisce alcuni aspetti di dettaglio, emersi in fase realizzativa, apportando correzioni al 
progetto,  in  diversi  casi  a  parità  di  condizioni  economiche,  modifiche  tese  ad  una 
ottimizzazione del progetto, che non alterano la specificità delle opere;

• la direzione scolastica dell’I.P.S.I.A. F. Corni ha recentemente manifestato la volontà di 
intervenire radicalmente sul laboratorio di saldatura, già oggetto di progetto e affidamento 
nel  presente  appalto  con  la  sostituzione  dell’impianto  emissione  fumi;  gli  interventi  in 
programma prevedono la integrale  sostituzione delle attrezzature: conseguentemente non 
avrà senso realizzare nell’ambito del presente appalto parti impiantistiche che dipendono 
dalle nuove attrezzature; si è deciso pertanto, in analogia a quanto in corso nel laboratorio di 
freseria  dell’I.T.I.  F.  Corni,  intervenire  sulle  opere  edili  quali  rifacimento  della 
pavimentazione  e  del  livello  di  finiture;  modifica  che  non altera  la  natura  generale  del 
contratto in quanto introduce in aggiunta una lavorazione già prevista;

• la direzione scolastica dell’I.P.S.I.A. F. Corni ha segnalato la necessità di intervenire con 
urgenza nel blocco servizi igienici al piano terra della palazzina “D”, del tutto inadeguato e 
mal  funzionante:  la  necessità  di  modifica  è  pertanto  determinata  almeno  in  parte  da 
circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per  l'amministrazione  aggiudicatrice,  e 
conseguentemente  sono  inquadrate  nella  presente  modifica  contrattuale  come  lavori  di 
modifica ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. 50/2016; la presente perizia 
introduce in aggiunta le lavorazioni che si rendono opportune per la rifunzionalizzazione e 
ristrutturazione di tali ambienti; in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono 
la denominazione di varianti in corso d'opera ai sensi dell’articolo 106 comma 2  del D.Lgs. 
50/2016.

➢ LAVORI  DI  MODIFICA  AI  SENSI  DELL'ART.  106,  c.1c   D.LGS.  50/2016 
INTERVENTO:  rifacimento  blocco  bagni  al  piano  terra  palazzina  “D”  -  L’intervento 
prevede la rimozione di sanitari, pavimenti e sottofondi, lo smantellamento   dell’impianto 
idrico sanitario e degli scarichi; successivamente è stato messo in conto il rifacimento degli 
impianti e la fornitura e posa di sanitari.

➢ LAVORI DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, c.2  D.LGS. 50/2016

Le lavorazioni in variante possono essere suddivise nei seguenti capitoli:

1) NUOVE AULE E LABORATORIO CNC
1.1. Ripristino pareti esistenti in cartongesso
1.2. Soglie in calcestruzzo
1.3. Rete elettrosaldata pavimento industriale
1.4. Botola pozzetto pluviali
1.5. Riconfigurazione radiatori
1.6. Modifica carpenteria metallica
1.7. Trattamento a resina su pavimento industriale
1.8. Sostituzione corpi illuminanti aule
1.9. Serramenti shed
1.10. Tinteggi a smalto
1.11. Chiusura serramento esterno
1.12. Interventi su blindo luce e blindo sbarra

2)                         LABORATORIO SALDATURA
2.1. Rifacimento pavimentazione di tipo industriale
2.2. Opere propedeutiche alla riqualificazione delle pareti laterali interne
2.3. Adeguamento impianto di aspirazione e rivelazione fughe di gas

3)                         BLOCCO BAGNO P.T. PALAZZINA D
3.1. Rifacimento blocco bagni, opere aggiuntive rispetto agli imprevisti (3.1.1)
3.2. Inserimento locale a disposizione bidelli in aula insegnanti
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Tutti gli interventi sono esposti e nella relazione tecnica allegata alla perizia.
L’intervento  prevede la  rimozione  di  sanitari,  pavimenti  e  sottofondi,  lo  smantellamento 

dell’impianto idrico sanitario e degli scarichi; successivamente è stato messo in conto il rifacimento 
degli impianti e la fornitura e posa di sanitari.

Per la redazione della presente variante si è reso necessario introdurre n. 47 (quarantasette) 
Nuovi Prezzi. In conseguenza di ciò, si è reso necessario pervenire al concordamento dei nuovi 
prezzi, attraverso il relativo verbale.

Le modifiche introdotte con la presente perizia non comportano una maggiore spesa per la 
Stazione Appaltante; infatti,  a fronte di opere che subentrano o che aumentano in quantità, altre 
opere vengono invece annullate; e se il saldo rimane comunque positivo, con un importo in esubero 
rispetto al progetto, si fa rientrare tale maggiore spesa nel quadro economico finanziario attingendo 
dal recupero del ribasso d’asta; in altre parole, le opere a capo A aumentano, ma questo aumento,  
unitamente  alle  spese  connesse  (ad  esempio  l’IVA)  sono  riassorbiti  all’interno  dell’importo 
complessivo finanziato e pari ad € 232.200,00.

L’importo contrattuale risulta rideterminato nel seguente modo:
NUOVO

CONTRATTO MODIFICHE VARIANTE IMPORTO
CONTRATTO

opere in + opere in - differenza
NUOVE AULE E
LABORATORIO cnc 128.211,51 € 6.781,65 € - € 6.781,65 € 134.993,16 €
LABORATORIO
SALDATURA 26.552,35 € 16.377,85 € 26.552,35 € - 10.174,50 € 16.377,85 €
BLOCCO BAGNI PT
PALAZZINA D - € 10.988,51 € 25.322,36 € - € 25.322,36 € 36.310,87 €

ONERI SICUREZZA 3.249,01 € 198,20 € - 198,20 € 3.050,81 €

158.012,87 € 10.988,51 € 190.732,69 €

Per un importo totale di perizia, al netto dello sconto contrattuale del 19,999% sui lavori e 
compresi oneri della sicurezza, pari a 190.732,68 €. L’aumento del contratto originario, modificato 
ai sensi dell’art. 1 comma 1.c del D.Lgs. 50/2016, in forza della presente variante è pari al 12,859%.

Di seguito il quadro economico di confronto:
CAPO A - Somme a base d'appalto PROG. ESEC. POST GARA IN C.O.
A.1 - Lavori di eliminazione delle carenze strutturali

A.1.1         NUOVE AULE E LABORATORIO CNC totale A.1.1 € 160.262,38 128.211,51 128.211,51
A.1.1.1        demolizioni e opere propedeutiche € 30.301,08 24.241,17 24.241,17

A.1.1.2        nuovi serramenti € 15.874,13 12.699,46 12.699,46

A.1.1.3        pavimenti € 23.792,02 19.033,85 19.033,85

A.1.1.4        intonaci € 5.203,51 4.162,86 4.162,86

A.1.1.5        pareti € 30.855,56 24.684,76 24.684,76

A.1.1.6        impianti € 38.001,53 30.401,60 30.401,60

A.1.1.7        finiture € 16.234,55 12.987,80 12.987,80

A.1.2         LABORATORIO SALDATURA totale A.1.2 € 33.190,02 26.552,35 26.552,35
A.1.2.1        adeguamento impianti di aspirazione e rivelazione fughe di gas € 33.190,02 26.552,35 26.552,35

totale A.1 € 193.452,40 154.763,85 154.763,85

A.2  -  Oneri  della  sicurezza  dei  lavori  di  eliminazione  delle  carenze 
strutturali
A.2.1         NUOVE AULE E LABORATORIO CNC totale A.2.1 € 1.607,44 1.607,44 1.607,44
A.2.2         LABORATORIO SALDATURA totale A.2.2 € 1.641,57 1.641,57 1.641,57

totale A.2 € 3.249,01 3.249,01 3.249,01

A.3 - Lavori di modifica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c del D.Lgs. 50/2016

A.3.1         BLOCCO BAGNO P.T. PALAZZINA D totale A.3.1 € 0,00 0,00 10.988,51

A.3.1.1        rifacimento blocco bagni, mq 35: imprevisti € - - 10.988,51

totale A.3 € 0,00 0,00 10.988,51
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Sub-totale 
CAPO A

€ 196.701,41 158.012,86 169.001,37

A.4 -  Lavori  di  variante  ai  sensi  dell'art.  106,  comma  2 del  D.Lgs.  
50/2016

A.4.1         NUOVE AULE E LABORATORIO CNC totale A.4.1 € 0,00 0,00 6.781,65
A.4.1.1        ripristino pareti esistenti in cartongesso € - - 1.820,73

A.4.1.2        soglie in calcestruzzo € - - 0,00

A.4.1.3        rete elettrosaldata pavimento industriale € - - 0,00

A.4.1.4        botola pozzetto pluviali € - - 28,74

A.4.1.5        riconfigurazione radiatori € - - 0,00

A.4.1.6        modifica carpenteria metallica € - - 1.854,90

A.4.1.7        trattamento a resina su pavimento industriale € - - 0,00

A.4.1.8        sostituzione corpi illuminanti aule € 1.920,02

A.4.1.9        serramenti shed € - - 0,00

A.4.1.10      tinteggi a smalto € - - 0,00

A.4.1.11      chiusura serramento esterno € - - 60,23

A.4.1.12      interventi su blindo luce e blindosbarra € - - 1.097,02

A.4.2         LABORATORIO SALDATURA totale A.4.2 € 0,00 0,00 -10.174,50
A.4.2.1    rifacimento pavimento di tipo industriale, mq 180 € - - 15.803,44

A.4.2.2   opere propedeutiche alla riqualificazione delle pareti laterali interne € - - 574,41

A.4.2.3        adeguamento impianti di aspirazione e rivelazione fughe di gas € - - -26.552,35

A.4.3         BLOCCO BAGNO P.T. PALAZZINA D totale A.4.3 € 0,00 0,00 25.322,36
A.4.3.1  Rifacimento blocco bagni, mq 35: opere aggiuntive rispetto agli imprevisti  
(A.3.1.1)

€ - - 21.568,57

A.4.3.2        inserimento locale a disposizione bidelli in aula insegnanti € - - 3.753,80

totale A.4 € 0,00 0,00 21.929,51

A.5 - Oneri della sicurezza dei lavori di variante ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 
50/2016
A.5.1         NUOVE AULE E LABORATORIO CNC totale A.5.1 € - - 0,00

A.5.2         LABORATORIO SALDATURA totale A.5.2 € - - -1.066,56

A.5.3         BLOCCO BAGNO P.T. PALAZZINA D totale A.5.3 € - - 868,36
totale A.5 € 0,00 0,00 -198,20

Sommano CAPO A € 196.701,41 158.012,86 190.732,68

CAPO B - Somme a disposizione TOTALI

B.1 - Imprevisti

B.1.1         IMPREVISTI 0,00 38.688,55 1.350,00

totale B.1 € 0,00 38.688,55 1.350,00

Sommano CAPO B € 0,00 38.688,55 1.350,00

CAPO C - Spese tecniche TOTALI

C.1 - Spese tecniche

C.1.1         contributo A.N.A.C. Det 347/2018 € 225,00 225,00 225,00

C.1.2      incentivo per progettazione (art. 113 D. Lgs. 50/2016) € 0,00 0,00 0,00

C.1.3      progettazione, csp, cse, dl Det 207/2018 € 11.484,23 11.484,23 11.484,23

C.1.4      collaudi € 0,00 0,00 0,00

C.1.5    spese  di  istruttoria  autorizzazione  sismica  Det 
186/2018

€ 360,00 360,00 360,00

C.1.6   accertamenti  e  indagini  (Iva  compresa)  Det 
342/2018

€ 671,00 671,00 0,00

C.1.7      SPESE TECNICHE OPERE IN PERIZIA € - - 4.500,00

C.1.8      spese di segreteria det. 11/2018 € - - 30,00

totale C.1 € 12.740,23 12.740,23 16.569,23

Sommano CAPO C € 12.740,23 12.740,23 16.599,23

CAPO D - Imposte e arrotondamenti TOTALI

D.1 - C.N.P.A.I.A.

D.1.1         Inarcassa (4% su C.1.3+C.1.4+C.1.7) € 459,37 459,37 639,37
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totale D.1 € 459,37 459,37 639,37

D.2 - IVA

D.2.1         IVA su Capo A (10%) € 19.670,14 15.801,29 19.073,27

D.2.2         IVA su Capo B (10%) € 0,00 3.868,85 135,00

D.2.3         IVA su C.1.3+C.1.4+C.1.7+D.1.1 (22%) € 2.627,59 2.627,59 3.657,19

totale D.2 € 22.297,73 22.297,73 22.865,46

D.3 - ARROTONDAMENTI

D.3.1         Arrotondamenti € 1,26 1,26 13,26

totale D.3 € 1,26 1,26 13,26

Sommano CAPO D € 22.758,36 22.758,36 23.518,09

TOTALE TOTALI

TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMI-
CO

€ 232.200,00 232.200,00 232.200,00

Si da atto che la presente modifica contrattuale  ai sensi non altera la natura generale del  
contratto, e ai sensi del comma 7 dell’art. 106 del dlgs 50/16 non eccede il 50 per cento del valore 
del contratto iniziale.

Il tempo contrattuale per la realizzazione dei lavori era previsto in n. 90 giorni naturali e 
consecutivi.

Occorre considerare che in data 16 dicembre 2019 i lavori sono stati sospesi, quando alla 
scadenza naturale del contratto, 19 gennaio 2020, mancavano giorni 35 giorni naturali e consecutivi.

Occorre  inoltre  considerare  che  la  presente  perizia  rappresenta  come  sopra  indicato  un 
aumento dell’importo contrattuale;  per la valutazione del tempo utile aggiuntivo,  da riconoscere 
come proroga, si valutano innanzitutto i giorni addizionali rispetto al tempo contrattuale già previsto 
(90 giorni) rapportandolo all’aumento dell’importo dei lavori:

90 x 239.243 / 196.701 = 110; in seconda battuta si vuole tenere conto del disagio per la mancata 
continuità del cantiere.

Si valuta congrua la concessione di una proroga pari a 25 giorni.

Da tale calcolo analitico discende che il tempo utile per eseguire le opere rimaste e quella 
aggiuntive è pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, che decorreranno dalla data di ripresa 
dei lavori, contestuale alla approvazione della presente perizia.

L’esiguità  delle  modifiche  introdotte  al  progetto  non  altera  quanto  precedentemente 
autorizzato;  pertanto  non  è  necessario  richiedere  nuovi  aggiornamenti  delle  autorizzazioni, 
eventualmente già ottenute, per eseguire i lavori.

E’  stato  acquisito  dal  Dr.  Raffaele  Guizzardi,  Responsabile  Anticorruzione,  in  data 
28/04/2020 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla 
regolarità del presente atto.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appal-
tatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà esse-
re espressamente dedicato alle commesse pubbliche. 

L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcon-
traenti,  apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, 
nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il CIG, relativo all’affidamento  è 7835185733, tale codice sarà indicato all’atto del paga-
mento che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici  ing. Alessandro 
Manni.
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Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Pro-
vincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trat-
tamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede

D E T E R M I N A

1) di approvare per le motivazioni sopra esposte, perizia di variante tecnica redatta ai sensi del 
D. L.vo 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma comma c.1c   e comma c.2  . e successive modifiche 
ed integrazioni,  redatta  dal  direttore  dei  lavori  in  data maggio   2020 ed  il  nuovo quadro 
economico dei lavori come in premessa suddiviso;
2) di dare atto che il progetto di perizia di variante è acquisita agli atti con prot. n. 15308 del 
28/05/2020 CL. 06-06-02/f.804 2018, firmata digitalmente ;
3) di dare atto che è stato acquisito dal  Responsabile Anticorruzione in data 28/04/2020 il 
nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell'Ente  relativamente  alla 
regolarità del presente atto;
4) di dare atto che a seguito della perizia di variante l’importo contrattuale netto passa da € 
158.012,87  ad  €  190.732,69  con  un  aumento  di  €  32.719,82  oltre  iva  10%,  al  cui 
finanziamento viene fatto fronte con utilizzo del ribasso d’asta presente nel quadro economico 
di assestamento post gara;
5) di dare atto che la spesa e’ stata prenotata con n. 347 del 28/12/2018 ed e’ finanziata con 
entrate proprie;
6) di impegnare a favore dell'impresa aggiudicataria ELECTRA SRL P.ta IVA 00530161207 
di Casalecchio di Reno (BO) la somma complessiva di euro 35.991,80 IVA 10% compresa al 
capitolo  558  imp  487/2020  sub  imp  81/2020  “ITI  IPSIA  CORNI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA” del peg 2020;
7) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. 
acquisito on line in data 20/02/2020, valido fino al 19-06-20;
8) di affidare i lavori di cui al presente atto alla ditta aggiudicataria dei lavori principali agli  
stessi  patti  e  condizioni  del  contratto  principale  e  di  approvare  lo  schema  di  atto  di 
sottomissione e il verbale con n. 47  nuovi prezzi unitari, firmato dalla ditta per accettazione;
9) di approvare il nuovo quadro economico dei lavori come sopra riportato;
10) di dare atto che il codice CUP è il G91E1700022002 il codice  CIG è il N. 7835185733;
11) di dare atto  che l'opera codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n.CL. 06-06-02/f.804 2018 (rif. Arch.223);
12) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza RCT CAR saranno adeguate al nuovo 
importo contrattuale;
13) di dare atto che la presente modifica e’ contenuta entro il 15% del valore iniziale del 
contratto e non altera la natura generale del contratto;
14) di dare atto che la proroga contrattuale e’ pari a gg.  25 giorni naturali e consecutivi del 
tempo contrattuale per quanto in premessa esposto;
15)  di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  trasmessa  all'Autorità  Nazionale  Anti 
corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);
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16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “ 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;
17) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualita' 2020;
18) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Straordinaria dell'Area Amministrativa 
per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene  esecutiva  con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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