
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Lavori speciali strade 2 

Determinazione numero  697 del 04/06/2020

OGGETTO: SP 41- PROGR. KM. 0+100. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PILA 
N.2  DEL  PONTE  SUL  TORRENTE  TIEPIDO  IN  LOCALITA'  TORRE  MAINA  IN 
COMUNE  DI  MARANELLO  (MO).  CIG.Z012A339E4  -  CUP  G57H19001410002  - 
APPROVAZIONE  CERTIFICATO  REGOLARE  ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE 
CONTO FINALE. .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione  dirigenziale  n.  283 del  16/10/2019 il  Dirigente  del  Servizio  Lavori 
Speciali e Manutenzione opere pubbliche, ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico 
relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 45.000,00, di cui € 35.876,62 per lavori 
a base d’appalto comprensivi di € 1.076,30 per oneri di sicurezza, oltre ad € 7.892,86 per IVA al 
22% ed € 1.230,52 per somme a disposizione così suddivise:

Lavori a base d’asta
Lavori  a misura (compreso € 1.076,30 di oneri  di  sicurezza non 
soggetti al ribasso d’asta

€  35.876,62

Somme a disposizione
Iva al 22% su € 35.876,62 € 7.892,86 
Spese tecniche € 430,52
Prove sui materiali € 800,00

€ 9.123,38
----------------

IMPORTO COMPLESSIVO € 45.000,00
L’intervento  e’ stato  interamente  finanziato  con  contributo  dell’ordinanza  di  protezione 

civile dell’Emilia Romagna n. 590/2019 al n. 14860 approvato con delibera della giunta regionale n. 
127 del 20/08/2019 al cap. 4720 del P.E.G. 2019

Con determinazione dirigenziale n° 88 del 07/11/2019, i lavori sono stati affidati all'impresa 
Bonfatti Scavi e demolizioni Srl via Antica Quercia 6/A 41051 Castelnuovo Rangone (MO) P.IVA: 
03093790362 con un ribasso del 3,00% per un importo di € 33.756,31 oltre € 1.076,30 per oneri di 
sicurezza, € 7.663,17 per IVA al 22% per l’importo complessivo di €  42.495,78.

Il quadro economico post-affidamento risulta come di seguito riportato:
Lavori a base d’appalto  €   34.800,32
Ribasso d’asta – 3,00%  -€     1.044,01
Lavori netti  €   33.756,31
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Oneri di sicurezza  €     1.076,30
--------------

Lavori a misura al netto del ribasso d’asta  €   34.832,61
Somme a disposizione   
Iva al 22% su € 34.832,61 €  7.663,17  
Spese tecniche €     430,52  
Prove di laboratorio €     800,00
Imprevisti €  1.273,70  

 € 10.167,39
--------------

IMPORTO COMPLESSIVO  € 45.000,00
I lavori sono iniziati  in data 17/02/2020 e sono terminati  il  10/03/2020, e quindi entro i 

tempi contrattuali.
L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 

43.576,97 come di seguito specificato:
A) LAVORI:
- importo lavori a misura netti (di cui per oneri sicurezza € 
1.076,30)

€uro 34.831,90

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto del ribasso d’asta €uro 34.831,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Spese tecniche progetto €uro 430,52
Prove di Laboratorio 651,53
I.V.A. al 22% sui lavori €uro 7.663,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 8.745,07

--------------
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 43.576,97

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 45.000,00 pari a € 1.423,03.
Pertanto  il  Direttore  dei  Lavori  ha  redatto  il  certificato  di  regolare  esecuzione  in  data 

15/05/2020 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 34.831,90 con un risparmio pari a € 
0,71 rispetto all’importo contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n.1 acconto per netti € 
34.657,74, il credito dell'impresa ammonta a € 212,48  di cui € 174,16 per lavori e € 38,32 per IVA 
al 22% come di seguito evidenziato:
Lavori netti € 34.831,90
Pagamento in acconto:
1° SAL €    34.657,74
Sommano € 34.657,74
Credito dell’Impresa per lavori €      174,16
IVA al 22% €        38,32
Credito complessivo €      212,48

 L'Impresa Bonfatti Scavi e Demolizioni Srl via Antica Quercia 6/A - 41051 Castelnuovo 
Rangone  (MO)  P.IVA:  03093790362,  assuntrice  dei  lavori  in  oggetto  risulta  adempiente  agli 
obblighi  assicurativi  come  risulta  dal  certificato   D.U.R.C.  rilasciato  dallo  Sportello  Unico 
Previdenziale  della  Cassa Edili  di  Modena assunto agli  atti  con prot.  8711 del  18/03/2020 con 
scadenza il 24/06/2020.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
 Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 15/05/2020, per l'esecuzione 

dei lavori non si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono 
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state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell’ all'art. 218 del  D.P.R. n. 207 
del 05/10/2010.

Come risulta dal certificato in data 15/05/2020 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Gli incentivi alla progettazione  ai sensi dell’art.113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e 
da liquidare    per complessivi € 430,52.

Con  determina  n.  240  del  27/02/2020  sono  stati  affidate  le  prove  sui  materiali  al 
LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l.,  Via dei Carpentieri,  n. 44, 41122 Modena 
(MO) C.F. 01632910343,  per  un importo  complessivo  di  €  652,32 e  successivamente  liquidate 
fatture per complessive € 651,53 I.V.A. compresa.

Il Conto finale e’ stato redatto in data 12/03/2020 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna 
riserva per un importo complessivo di € 212,48 di cui € 174,16 per lavori e € 38,32 per IVA al 22%

Si ritiene pertanto di eseguire  la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 
Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 15/05/2020 assunto agli atti con prot. 14475. del 
21/05/2020, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 12/03/2020.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della   Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

 Il responsabile del procedimento e’ il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 34.831,90 di cui €. 33.755,60 
per lavori ed €. 1.076,30 per oneri relativi alla sicurezza con una minor spesa pari a € 0,71 
rispetto all’importo contrattuale, come da contratto d'appalto prot. 39812 del 13/12/2019;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 
42.494,92 di cui €. 34.831,90 per lavori ed €. 7.663,02 per I.V.A 22%;  

3)    di  dare  atto  che  il  certificato  di  regolare  esecuzione  e  gli  atti  contabili  (allegati  al 
certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot.  14475. del 21/05/2020, 
regolarmente firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 34.831,90 
come in premessa suddivisa, e’ stato corrisposto n. 1 acconto all’impresa aggiudicataria dei 
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lavori per un importo di netti €. 34.657,74 rimanendo pertanto netti   €. 174,16 a credito 
dell’impresa stessa; 

5) di approvare il saldo finale a favore dell'Impresa Bonfatti Scavi e demolizioni Srl via Antica 
Quercia 6/A 41051 Castelnuovo Rangone (MO) P.IVA: 03093790362, pari a € 174,16 oltre 
all’IVA del 22% pari a € 38,32 per complessive € 212,48;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 212,48 a favore della stessa Impresa Bonfatti 
Scavi  e  demolizioni  Srl  -  via  Antica  Quercia  6/A -  41051 Castelnuovo  Rangone  (MO) 
P.IVA: 03093790362, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato 
di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 250/20 – prenot. 760/20 – cap. 4720 
“Sistemazione stradale contributo Protezione Civile”  del P.E.G.2020;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 0,86 che si libera dal sub 250/20  alla succitata prenotazione;

8) di dare atto che rispetto all’importo impegnato con determinazione  240/20 a favore della 
ditta Laboratori Tecnologico Emiliano s.r.l.  si realizza una minore spesa di € 0,79 che si 
libera dal sub 287/20 alla succitata prenotazione;

9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

A) LAVORI:
- importo lavori a misura netti €uro 33.756,31 33.755,60
 oneri sicurezza € €uro 1.076,30 1.076,30

------------- -------------
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto del ribasso 
d’asta

€uro 34.832,61 34.831,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Spese tecniche progetto €uro 430,52 430,52
Prove di Laboratorio 800,00 651,53
I.V.A. al 22% sui lavori €uro 7.663,17 7.663,02
Imprevisti €uro 1.273,70

------------ -----------
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 10.167,39 8.745,07

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 45.000,00 43.576,97

10) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di 
quanto sopraesposto di € 1.423,03 che si libera sulla prenot. 760/20 – cap. 4720 del P.E.G.  
2020:
- €. 1.273,70   dal sub 251/20
- €.       0,79    dal sub. 287/20
- €.       0,86    del sub 250/20
- €.   147,68    gia presenti alla succitata prenotazione

11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €.  430,52 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sara' emesso con imputazione al sub  249/20 -  prenot. 760/20 – cap. 
4720 del P.E.G: 2020;  alla   ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si 
provvedera’ con successivo apposito atto;

12) di dare atto che il numero CIG e’ Z012A339E4 e il n. cup e’  CUP G57H19001410002;
13) di dare atto che l’opera e’ codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F840 – rif. Arch. 272;
14) di  autorizzare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  e  delle  assicurazioni  prestate 

dall’Impresa Bonfatti Scavi e demolizioni Srl;
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15) di  trasmettere  il  presente  atto   all'U.O.  Gestione  Straordinaria  e  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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