
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Lavori speciali strade 2 

Determinazione numero   689 del 04/06/2020

OGGETTO: S.P. 468 "DI CORREGGIO" VARIANTE DAL KM 21+000 AL KM 21+250 ED 
ADEGUAMENTO  DELLA  VIABILITA'  ESISTENTE  IN  COMUNE  DI  CARPI.  (CUP: 
G94E17000560005  -  CIG:7817296CB9).  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE, 
NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI PERIZIA DI 
VARIANTE, E IMPEGNO DI SPESA..

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con Determinazione n° 81 del 03/04/2019 si approvava il progetto esecutivo  relativo alla 
variante sulla S.P. 468 di Correggio dal km 21+000 al km 21+250, per un importo complessivo pari 
a € 1.450.000,00 di cui € 958.304,10 per lavori, comprensivi di € 24.500,00 per Oneri di Sicurezza, 
ed € 491.695, 90 per somme a disposizione, oltre I.V.A. sui lavori.

Con Determinazione n° 194 del 22/07/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa 
“Scala  Santo  s.r.l.”  con  sede  in  Via  Colonnello  Fincato,  5/A –  37131  Verona  -  P.IVA e  C.F.: 
02462360237 – per un importo complessivo di € 820.848,14, comprensivi di € 24.500,00 per Oneri 
di Sicurezza, IVA esclusa.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risultava così composto:

A LAVORI

1 Importo lavori ribassati € 796.348,14

2 Oneri relativi alla sicurezza €   24.500,00

TOTALI LAVORI A CONTRATTO €    820.848,14

B SOMME A DISPOSIZIONE

1 IVA 22% sui lavori € 180.586,59

2 Ribasso d’asta € 167.696,27

3 Autorità di vigilanza €        375,00

4 Contributo ANAC lavori SNAM Rete Gas €          30,00

5 Imprevisti IVA compresa €     3.454,88

6 Indagini archeologiche in corso d’opera €     8.000,00
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7 Indagini archeologiche preventive €     2.395,80

8 Indennizzi espropriativi € 161.000,00

9 Prove di laboratorio € 4.902,00

10 Progettazione impianto di illuminazione € 4.799,24

11 Rilievi per impatto acustico € 2.928,00

12 Risoluzione interferenza con SNAM rete Gas € 63.318,00

13 Risoluzione interferenze TELECOM € 5.000,00

14 Spese per allacciamento elettrico pubblica illuminazione € 4.000,00

15 Spese per pubblicazioni € 1.500,00

16 Accantonamento spese tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 € 19.166,08

Totale somme a disposizione €    629.151.86

TOTALE PROGETTO € 1.450.000,00

L'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di lavori,  servizi  e 
forniture al n. Rif. Arch. 138 11-15-02- f. 23.

Il   contratto  tra  l’ente  appaltante  e  l’impresa  aggiudicataria  dell’appalto  è  stato 
successivamente stipulato e regolarmente registrato con numero di repertorio 28881 del 14/2/2020. 

La  somma  complessiva  di  €  1.450.000,00   rientra  nella  prenotazione  effettuata  con  la 
delibera di Giunta  n. 492 del 21/02/2010, la stessa risulta finanzia da apposita convenzione con la 
società Autostrada del Brennero Spa ;

I lavori finanziati con fondi di Autobrennero  hanno trovato copertura finanziaria al capitolo 
4154 “Sistemi di adduzione all’Autostrada A22” .

I lavori  hanno  avuto  inizio  in  data  30/09/2019  come  attestato  dal  relativo  Verbale  di 
Consegna redatto in pari data.

Il tempo utile per ultimare tutte le opere comprese nella perizia di variante, fatte salve le 
sospensioni e riprese dei lavori che sono state e potranno essere disposte dalla D.L., rimane fissato 
in giorni 300 (trecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

A  tutt’oggi  i  lavori  sono  stati  sospesi  dal  15/11/2019  al  20/01/2020,  causa  avverse 
condizioni meteo, come descritto sui relativi verbali di sospensione e ripresa;

Poche  settimane  dopo  la  ripresa  dei  lavori  sono  emerse,  in  occasione  degli  scavi  di 
sbancamento generali e di risanamento dei fossi esistenti,   abbondanti  impreviste infiltrazioni di 
acqua proveniente dalle falde acquifere sottostanti che risultano molto superficiali e che non hanno 
permesso la prevista realizzazione della calcificazione dei terreni in situ.

Ci si è pertanto ritrovati in una situazione imprevista ed  imprevedibile, tenuto conto che era 
mutata considerevolmente la quota della falda acquifera che, al tempo delle indagini piezometriche 
propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo effettuate, risultava molto più profonda.

Inoltre, nel periodo trascorso dalla data di inizio dei lavori, sono emersi alcuni interventi 
aggiuntivi migliorativi,  inizialmente non previsti,  che si reputa necessario realizzare per ottenere 
una migliore efficacia delle opere realizzate:

-  deviazione  e  messa  in  sicurezza  di  servizi  idrici  sotterranei  non  segnalati  che  risultano 
interferenti con le operazioni di scavo
- realizzazione di alcuni piccoli interventi per la regimazione delle acque provenienti dalla nuova 
sede della variante stradale
- realizzazione di due stalli per la fermata delle corriere e per la messa in sicurezza degli utenti 
del  trasporto  pubblico,  da  creare  a  margine  della  carreggiata,  uno per  ogni  senso di  marcia, 
richiesti formalmente alla Provincia di Modena dall’Agenzia per la Mobilità di Modena.
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Alla luce delle sopra citate situazioni impreviste emerse, il Direttore dei Lavori, in accordo 
con  l’impresa  e  il  Responsabile  del  procedimento,  ha  disposto  una  nuova  sospensione  delle 
lavorazioni in data 18/03/2020, al fine di rielaborare il progetto tramite la redazione di una perizia 
di variante.

Tale  perizia  contempla  la  completa  rimodulazione  dell’intervento  di  realizzazione  del 
rilevato  stradale  lungo  l’intero  tratto  in  variante,  apportando  parziali  modifiche  a  tipologia, 
stratigrafia  e  qualità  dei  materiali  da  utilizzarsi  e  l’esecuzione  delle  lavorazioni  aggiuntive  e 
migliorative citate.

La redazione della perizia di variante comporta l’aggiunta di n.10 nuovi prezzi unitari che 
sono puntualmente descritti nell’elaborato “Verbale di concordamento nuovi prezzi”.

In virtù della rielaborazione tecnica ed economica conseguentemente eseguita, si rileva che 
le  somme  necessarie  per  l’esecuzione  delle  opere  trovano  copertura  all’interno  della  somma 
complessiva stanziata in origine per la realizzazione del progetto.

II  Responsabile  del  Procedimento,  giudica  opportuno  approvare  la  cosiddetta  “modifica 
contrattuale” redatta ai sensi dell’art.  106 comma 1 del D.Lgs 50/2016, come sopra in dettaglio 
descritto.

Si precisa che tale modifica comporterà un aumento inferiore ad un quinto dell’importo del 
contratto come previsto all’art. 106 comma 12 del medesimo Decreto Legislativo.

Si specifica altresì che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun 
modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

L’importo complessivo dell’opera rimane invariato rispetto al progetto esecutivo e cioè pari 
ad € 1.450.000,00.

Alla luce di quanto sopra, si è proceduto a redigere la presente Perizia di Variante per la 
risoluzione degli aspetti dovuti a “necessità determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili 
per  l’Amministrazione  aggiudicatrice”,  con “modifiche  che  non alterano  la  natura  generale  del 
contratto”,  come  previsto  dal  D.Lgs.  50/2016  art.  106  comma  1,  che  comporterà  un  aumento 
inferiore ad un quinto dell’importo del contratto come previsto all’art. 106 comma 12 sempre del 
suddetto D.Lgs.

La perizia di variante prevede 10 nuovi prezzi unitari, da aggiungere al manuale dei prezzi 
di riferimento, per un importo aggiuntivo netto pari a €. 85.096,79+IVA al 22% cosicché il nuovo 
importo contrattuale viene fissato in €. 905.944,93+IVA al 22%;

E’ importante e necessario precisare che l’importo netto aggiuntivo di €. 85.096,79 sopra 
citato è da scomporre ed imputare come segue: 

-  quanto a  complessivi  € 71.812,79 per circostanze  impreviste  e imprevedibili  come previsto 
all’art. 106 comma 1 lettera c) punto 1) del D.lgs. 50/2016 
- quanto a € 13.284,00 per lavori  di miglioria,  che non alterano in alcun modo la natura del  
contratto, come previsto all’art. 106 comma 1 lettera c punto 2) D.Lgs. 50/2016 

L’importo complessivo netto pari a € 85.096,79 rientra certamente sotto le soglie di legge 
entro le quali  sono ammessi  aumenti  economici  dovuti  a maggiori  lavorazioni  per le perizie  di 
variante (15% del valore iniziale del contratto) come indicato all’art. 106 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 e non altera la natura complessiva del contratto. 

Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le 
pattuizioni generali e particolari del contratto principale  Rep. n. 25160 del 14/02/2020 compreso il 
ribasso d'asta percentuale del 14,72%.

Data la natura delle lavorazioni non si rende necessario aumentare la somma prevista per gli 
oneri di sicurezza.

Il  Responsabile  del  Procedimento  giudica  opportuno  affidare  l'esecuzione  dei  nuovi  e 
maggiori lavori  alla stessa impresa SCALA SANTO S.r.l. con sede in Via Colonnello Fincato, 5/A 
– 37131 Verona P.IVA e C.F.: 02462360237, aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di 
continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguirli secondo le indicazioni contenute 
nella perizia di variante, agli stessi patti e condizioni del contratto principale.
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A tale fine ha sottoscritto apposito Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi 
Prezzi.

In relazione ai nuovi e maggiori lavori previsti non si ritiene opportuno concedere alcuna 
proroga sul tempo contrattuale.

Il  nuovo quadro  economico  dell’opera  per  quanto  sopraesposto  ammonta  ad  invariati  € 
1.450.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:
Importo lavori € 1.058.089,27
Oneri per la sicurezza € 24.500,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 1.033.589,27

A dedurre ribasso contrattuale del 14,72% su
€ 1.033.589,27

€
-152.144,34

TOTALE IMPORTO LAVORI € 905.944,93

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Autorità di Vigilanza € 375,00
Contributo ANAC per lavori SNAM Rete Gas € 30,00
Indagini archeologiche in corso d’opera € 8.000,00
Indagini archeologiche preventive € 2.395,80
Indennizzi espropriativi € 161.000,00
IVA al 22% € 199.307,88
Progetto illuminazione  pubblica € 4.799,24
Prove di laboratorio € 4.902,00
Recupero ribasso d’asta ed imprevisti (IVA compresa) €

65.337,36
Rilievi per impatto acustico € 2.928,00
Risoluzione interferenza con SNAM Rete Gas € 63.318,00
Risoluzione interferenze con TELECOM € 5.000,00
Spese per allacciamento elettrico per pubblica 
illuminazione

€
4.000,00

Spese per pubblicazioni € 1.500,00
Spese tecniche € 21.161,79
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 544.055,07

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 1.450.000,00

E' stato acquisto dalla Dott.ssa Patrizia Gambarini -Responsabile Anticorruzione- , in data 
22/05/2020, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anti-Corruzione dell'Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto.

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Direttore  dell’area  Lavori  Pubblici,  Dott.  Ing. 
Alessandro Manni.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di  cui  alla  Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.
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Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.Lgs 10 Agosto 2018 n. 101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Responsabile del 
procedimento  approva  le  modifiche  contrattuali  ai  sensi  dell'art.  106  del  D.Lgs.  50/2016 
comma  1,  dando atto  che  le  stesse  rientrano  nei  limiti  previsti  dal  comma  12 del  citato 
articolo;

2)di approvare il nuovo quadro economico dell’opera ammontante a complessivi, non variati, € 
1.450.000,00 come in premessa riportato;

3)di prendere atto che la Perizia di Variante riguarda aspetti dovuti a “necessità determinate da 
circostanze  impreviste  ed  imprevedibili  per  l’Amministrazione  aggiudicatrice”,  con 
“modifiche  che  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto”,  come  previsto  dal  D.Lgs. 
50/2016 art. 106 comma 1, che comporterà un aumento inferiore ad un quinto dell’importo 
del contratto come previsto all’art.  106 comma 12 sempre del suddetto D.Lgs. e che  che 
l’importo netto aggiuntivo di €. 85.096,79 sopra citato è da scomporre ed imputare come 
segue: 
- quanto a complessivi € 71.812,79 per circostanze impreviste e imprevedibili come previsto 
all’art. 106 comma 1 lettera c) punto 1) del D.lgs. 50/2016 
- quanto a € 13.284,00 per lavori di miglioria, che non alterano in alcun modo la natura del 
contratto, come previsto all’art. 106 comma 1 lettera c punto 2) D.Lgs. 50/2016 

4)di dare atto  che gli  elaborati  costituenti  la  perizia  di  variante  sono stati  acquisiti  agli  atti 
dell’ente con prot. n. 13983 del 18/05/2020;

5)di  dare  atto  che  gli  stessi  elaborati  costituenti  la  perizia  di  variante  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

6)di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta ad € 905.944,93 (IVA esclusa), 
determinando  un  aumento  contrattuale  di  €  85.096,79  (IVA esclusa),  come  indicato  in 
premessa, al cui finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione che 
erano presenti nel quadro economico di assestamento post gara;

7)di dare atto che gli oneri di sicurezza rimangono invariati;
8)di dare atto che, in relazione ai  nuovi e maggiori  lavori previsti,  non si ritiene necessario 

concedere alcuna proroga sul tempo contrattuale.
9)  di dare atto che il tempo utile per ultimare tutte le opere comprese nella perizia di variante,  

fatte salve le sospensioni e riprese dei lavori che sono state e potranno essere disposte dalla 
D.L.,  rimane fissato in giorni 300 (trecento)  naturali  consecutivi  decorrenti  dalla  data del 
verbale di consegna dei lavori.

10) di approvare l’affidamento dei nuovi lavori modificati come da perizia, all’impresa “SCALA 
SANTO  S.r.l.”  con  sede  in  Via  Colonnello  Fincato,  5/A  –  37131  Verona  P.IVA e  C.F.: 
02462360237, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, per l'importo di netti € 
85.096,79 oltre ad € 18.721,29 per I.V.A. 22% per un totale di € 103.818,08;
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11) di impegnare pertanto a favore della stessa ditta “SCALA SANTO S.r.l.” con sede in Via 
Colonnello Fincato, 5/A – 37131 Verona P.IVA e C.F.: 02462360237, l’aumento contrattuale pari 
a € 103.818,08 (IVA al 22% compresa,)  al sub 12/20 – prenot. 69/20 del Cap. 4154/2 “Sistemi 
di adduzione all’Autostrada A22” del Peg 2020;
12) di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc on-line 
prot. INAIL20501142. rilasciato in data 20/02/2020 e valido fino al 19/06/2020;
13) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
14) di dare atto che le spese tecniche di cui  art. 113 D.lgs. 50/2016 relative alla Perizia/ 
modifica risultano pari  a complessivi €  21.161,79 con un aumento di € 1.995,71, somma 
che trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera alla voce 
“ribasso d’asta e imprevisti”;
15) di impegnare pertanto la  somma €  1.995,71 alla succitata  prenot. 60/2020 – 
cap. 4154/2 del P.E.G. 2020, alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati 
si provvedera’ con successivo apposito atto; 
16) di dare atto che il codice CIG è:7817296CB9  e  il codice CUP è: G94E17000560005.;
17) di dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F23 (Rif. Arch 138);
18) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, non si ritiene necessario concedere alcuna 
proroga al tempo contrattuale;
19) di dare atto che la modifica contrattuale derivante dalla perizia di variante sarà trasmessa 
all'Autorità Nazionale Anti Corruzione mediante l'Osservatorio Regionale dell'Emilia Romagna 
(SITAR);
20)  di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti,  Scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L. n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;
21)  di  dare  atto  che  è  stato  acquisto  dalla  Dott.ssa  Patrizia  Gambarini  –  Responsabile 
Anticorruzione  in  data  22/05/2020  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  Regolamento  Anti-
Corruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
22) di dare atto che il Direttore dei lavori è il geom. Walter Stella come già individuato nella 
determinazione dirigenziale n.149 del 22/07/2019;
23)  di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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