
Area Lavori Pubblici 

Determinazione numero  756 del 15/06/2020

OGGETTO:  ISTITUTO  A.  VENTURI  DI  MODENA,  SEDE  DI  VIA  DEI  SERVI  - 
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE  ESECUZIONE,  QUADRO  ECONOMICO  A  CONSUNTIVO  E 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO - CIG Z182988ABB - CUP G99E19000820003.

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con Atto del Presidente n. 59 del 19/04/2019 si approvava la convenzione con la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena per la realizzazione della pavimentazione della palestra dell'Istituto Venturi 
di Modena con un contributo della Fondazione.

La spesa è stata accertata nella parte entrata del Bilancio al Capitolo n. 2469 “Contributi della Cassa 
di Risparmio di Modena per investimenti”.

Con Determinazione n. 190 del 02/09/2019 e successiva rettifica effettuata con Determinazione n. 
158 del 09/09/2019 il Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Manni, ha approvato gli 
elaborati progettuali per i lavori in oggetto, e il quadro economico  dell'importo complessivo di € 
62.000,00 di cui € 39.562,75 a base d'appalto, suddiviso in € 37.990,57 per lavori e € 1.572,18 per 
oneri di sicurezza; il quadro economico di progetto è così ripartito:

LAVORI

- Importo lavori € 37.990,57

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 37.990,57

- Oneri per la sicurezza € 1.572,18

TOTALE IMPORTO LAVORI € 39.562,75

SOMME A DISPOSIZIONE 

- IVA 22% € 8.703,81

- Spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 791,26

- Collaudo specifici impianti e certificazioni varie € 3.000,00

- Ulteriori lavori e posa arredi sportivi palestre € 9.942,18

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 22.437,25
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 62.000,00

Con la medesima Determina, a seguito di un’indagine di mercato effettuata via PEC mediante ri-
chiesta di preventivi economici a quattro ditte specializzate, sono stati affidati alla ditta EMILIA FI-
NITURE S.r.l. con sede in Via Labriola 58 a Modena, P.IVA 03088900364, i lavori di rifacimento 
della pavimentazione della palestra all’interno dell’Istituto “A. Venturi” in Via dei Servi a Modena.

L’importo contrattuale, in seguito ad un ribasso del 6,50%, ammontava a complessivi € 37.093,36, 
di cui € 35.521,18 per lavori ed € 1.572,18 per oneri di sicurezza, oltre Iva al 22%; il quadro econo-
mico di contratto è così ripartito:

LAVORI

- Importo lavori affidati € 35.521,18

- Oneri per la sicurezza € 1.572,18

TOTALE IMPORTO LAVORI € 37.093,36

SOMME A DISPOSIZIONE 

- IVA 22% € 8.160,54

- Spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 791,26

- Collaudo specifici impianti e certificazioni varie € 3.000,00

- Ulteriori lavori e posa arredi sportivi palestre € 9.942,18

- Ribassi d’asta € 3.012,66

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 24.906,64

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 62.000,00

Il contratto è stato stipulato per corrispondenza con  prot. n. 32082 del 08/10/2019.

La Direzione Lavori e il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono stati affidati 
all’Ing. Annalisa Vita, funzionario dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena. La funzio-
ne di Responsabile Unico del Procedimento, previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, 
è stata svolta dall'Ing. Alessandro Manni, Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Mo-
dena

I lavori sono stati consegnati in data 26/09/2019, come risulta dal processo verbale di consegna e 
inizio  dei  lavori  redatto  in  pari  data,  ove  è  stato  stabilito  che  l’ultimazione  dei  lavori  doveva 
avvenire entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale, 
ossia in data 04/11/2019.

Durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario sospendere tutti i lavori, per cause indipendenti 
dalla ditta appaltatrice, in quanto si sono riscontrati sia notevoli difficoltà nell’approvvigionamento 
dei materiali sia la necessità di predisporre una variante in corso d’opera, ai sensi dell’articolo 106 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal 30/10/2019 all’11/12/2019 compresi, come da rispettivi verbali 
di  sospensione  e  ripresa  dei  lavori,  constatando  che  l’ultimazione  degli  stessi,  a  causa  di  una 
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sospensione totale dei lavori pari a 43 (quarantatre) giorni naturali e consecutivi, doveva avvenire il 
17/12/2019.

Durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità, per cause impreviste e imprevedibili, ai sensi 
dell’articolo 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, di eseguire alcune modifiche (preparazione 
e  livellamento  del  massetto  di  sottofondo  alle  pavimentazioni,  modifiche  all’impianto  elettrico 
esistente). Inoltre, a seguito dell’offerta da parte della ditta esecutrice, a parità di costo, di installare 
un prodotto alternativo per la pavimentazione della  palestra di maggiore qualità  con prestazioni 
migliorative in termini di posa e di durabilità,  sono state disposte dal Direttore dei lavori, ai sensi 
dell’articolo  106  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  alcune  modifiche  che  non  alterano  la  natura 
complessiva del contratto e che il loro valore complessivo è al di sotto del 15% del valore iniziale 
del contratto stesso e delle soglie comunitarie (modifica del materiale per la pavimentazione della 
palestra, modifica del rivestimento murario nella palestra).

Con Determinazione n. 359 del 18/12/2019 è stata pertanto approvata una variante, la quale  nel 
complesso non comporta alcun incremento/diminuzione di spesa rispetto al contratto originario e 
nella quale, per i diversi lavori,  è stata concessa una proroga sul tempo contrattuale di 7 (sette) 
giorni naturali e consecutivi, pertanto l’ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il 
24/12/2019.

Il quadro economico di variante è il seguente:

DESCRIZIONI PROGETTO AGGIUDICAZ. VARIANTE

LAVORI

- Importo lavori € 37.990,57 € 35.521,18 € 35.521,18

- Oneri per la sicurezza € 1.572,18 € 1.572,18 € 1.572,18

IMPORTO LAVORI € 39.562,75 € 37.093,36 € 37.093,36

SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA 22% € 8.703,81 € 8.160,54 € 8.160,54

- Spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 791,26 € 791,26 € 791,26

- Collaudi specifici impianti e certificazioni varie € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

- Ulteriori lavori e posa arredi sportivi palestra € 9.942,18 € 9.942,18 € 9.942,18

- Ribassi d’asta € 3.012,66 € 3.012,66

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 22.437,25 € 24.906,64 € 24.906,64

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 62.000,00 € 62.000,00 € 62.000,00

I lavori sono stati ultimati il 24/12/2019, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari 
data,  nel  quale  si  è  data  evidenza  della  necessità  di  completare  lavorazioni  di  piccola  entità, 
accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla 
funzionalità dei lavori. Tali lavorazioni, consistenti nella tracciatura sulla pavimentazione delle sole 
righe da basket di colore rosso, sono state regolarmente eseguite dall’impresa appaltatrice nei tempi 
indicati dal Direttore dei Lavori.

Nel corso dei lavori è stato autorizzato, mediante Determinazione n. 229 del 27/09/2019, e pagato il 
subappalto alla ditta BORSARI LUCIANO S.r.l., avente sede in Via Papa Giovanni XXIII 22 a Mo-
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dena e P.IVA 01020270367, per un importo pari a € 8.800,00 IVA esclusa. Nella suddetta Determi-
nazione, per mero errore materiale, non è stata riportata la nomina del Coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione.

Durante il corso dei lavori è stato liquidato n. 1 certificato di pagamento in acconto per la ditta ag-
giudicataria, come di seguito riportato, per un importo complessivo netto di € 36.907,89 (IVA esclu-
sa):

1° Certificato di pagamento n. 116 del 24/12/2019

(compreso l’importo di € 8.800,00 dovuto 
all’impresa subappaltatrice BORSARI LUCIANO 

S.r.l.)

€ 36.907,89

Ammontare complessivo corrisposto (netto IVA) € 36.907,89

In base allo Stato Finale resta, quindi, il credito dell'Impresa, al netto IVA, in € 185,47 per lavori ed 
oneri per la sicurezza oltre a € 40,80 per IVA al 22% su imponibile, per un totale complessivo di €  
226,27.

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta
Importo
totale

IVA esclusa

Liquidazione
in acconto

IVA esclusa

Liquidazione 
finale

IVA esclusa

Liquidazione
finale

IVA compresa

EMILIA 
FINITURE 

S.r.l.
€ 37.093,36 € 36.907,89 € 185,47 € 226,27

L'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai documenti ac-
quisiti agli atti di questa amministrazione con prot. n. 7922 dell’11/03/2020, derivanti da procedura 
informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale.

L’Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 20/03/2020, si ri-
tiene  di  dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per  il  pagamento  a  saldo  del  residuo  credito 
dell’Impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore sa-
ranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pa-
gamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-
nanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltato-
ri e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di 
tracciabilità, nonché  a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento in qualsia-
si momento.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di 
Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento 
dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.
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Le informazioni  che la  Provincia  deve rendere  ai  sensi  dell’articolo  13 del  Reg.  UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex D.Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettro-
nica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

 determina

1) di approvare lo stato finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 37.093,36 (di cui 
€ 1.572,18 per oneri finalizzati alla sicurezza) contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria;

2) di approvare il  Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 20/03/2020, in seguito al 
contratto stipulato per corrispondenza  con prot. n. 32082 del 08/10/2019, che evidenzia una 
spesa  complessiva  di  €  45.253,90 di  cui  €  37.093,36  per  lavori  ed  oneri  finalizzati  alla 
sicurezza e € 8.160,54 per IVA al 22%;

3) di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato acquisito agli atti con 
prot. n. 12506 del 05/05/2020;

4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 37.093,36 come in 
premessa  suddivisa,  è  stato  corrisposto  n.  1  certificato  di  pagamento  per  l'importo  di  € 
36.907,89 IVA esclusa;

5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 226,27 all’impresa aggiudicataria a 
saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, come segue:

Ditta
Importo
totale

IVA esclusa

Liquidazione
in acconto

IVA esclusa

Liquidazione 
finale

IVA esclusa

Liquidazione
finale

IVA compresa

EMILIA 
FINITURE 

S.r.l.
€ 37.093,36 € 36.907,89 € 185,47 € 226,27

dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al Capitolo 
3899 res. 2190/19 sub. 654/19 del peg 2020;

5) di dare atto che il presente progetto è stato finanziato con risorse della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena per un importo pari a € 62.000,00 e impegnato con Determinazioni n. 
190 del 02/09/2019 e successiva rettifica Determina n. 158 del 09/09/2019;

6) di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta 
dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione con prot. n. 7922 dell’11/03/2020, 
derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale con scadenza 
in data 19/06/2020;

7) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 06-06-02 F835;

8) di dare atto che il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta essere il seguente:
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DESCRIZIONI VARIANTE CONSUNTIVO

LAVORI

- Importo lavori € 35.521,18 € 35.521,18

- Oneri per la sicurezza € 1.572,18 € 1.572,18

IMPORTO LAVORI € 37.093,36 € 37.093,36

SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA 22% € 8.160,54 € 8.160,54

- Spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 791,26 € 791,26

- Collaudi specifici impianti e certificazioni varie € 3.000,00

- Ulteriori lavori e posa arredi sportivi palestra € 9.942,18

- Ribassi d’asta € 3.012,66

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 24.906,64 € 8.951,80

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA            € 62.000,00 € 46.045,16

con una minore spesa di € 15.954,84 rispetto all’importo prenotato di € 62.000,00;

9) di dare atto che le spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016, contabilizzate in € 791,26 vengono 
liquidate al sub. Res 655/19 res. 2190/19 Capitolo 3899 del peg 2020;

10) di svincolare ogni  cauzione definitiva in essere;

11) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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