
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Geologico 

Determinazione numero  942 del 15/07/2020

OGGETTO: SP 26 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA CADUTA MASSI DAL KM 
2+250 AL KM 2+450 IN LOCALITA' CASTAGNETO - IN COMUNE DI PAVULLO NEL 
FRIGNANO.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 120 del 16/05/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai 
lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 13728 del 29/04/2019, per l'importo complessivo 
di € 50.000,00 di cui € 39.406,48 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 10.593,52 per somme a 
disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con Determinazione n° 170 del 04/07/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa 
Tazzioli e Magnani S.r.l. - Via Ganapini, 27 – 42035 Castelnovo né Monti fraz. Felina (RE); P.IVA 
00122740350, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi del 7,80% e quindi per un importo di € 34.168,12 oltre € 2.347,78 per oneri di sicurezza, € 
8.088,50 per IVA al 22% per l’importo complessivo di € 44.549,40.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risulta così composto:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 37.058,70

A dedurre ribasso contrattuale del -7,80% €uro -2.890,58

Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza €uro 43.357,59
A sommare oneri per la sicurezza 2.347,78
TOTALE IMPORTO LAVORI 36.515,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Spese servitù – registrazioni e trascrizione decreti €uro 1.293,59
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 630,50
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 8.033,50
Economie da ribasso di gara IVA inclusa €uro 3.526,51
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 13.484,10

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 50.000,00
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I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giu-
sto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 62 del 10/05/2019 di approvazione del 
Piano degli interventi immediati di messa in sicurezza o di ripristino delle strutture ed infrastruttu-
re danneggiate dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018 – annualità 2019 – Decreto leg-
ge 119 del 23 ottobre 2018 convertito in legge n. 136 del 17 dicembre 2018 Art. 24-quater; Decreto  
del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 aprile 2019; Ordinanza del Capo Dipartimento del-
la Protezionee civile OCDPC n. 558 del 15 Novembre 2018  (codice intervento 14670) e la spesa 
trovava copertura al capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” 
prenot. 757/20 del P.E.G. 2020.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F814 Rif. Arch.242.

Il vincolo contrattuale è stato perfezionato mediante l’uso della corrispondenza commerciale 
e assunto agli atti con prot. 25160 del 30/07/2019 per un importo complessivo di Euro 36.515,90.

I lavori sono iniziati in data 26 febbraio 2020, come da verbale di consegna redatto in pari 
data, per una durata di giorni 55 con termine ultimo previsto per il giorno 20/04/2020.

In seguito all’emanazione del DPCM 11/03/2020 relativo all’emergenza sanitaria in atto i 
lavori sono stati sospesi dal 12/03/2020 e ripresi in data 06/04/2020 dopo l’emanazione dei DPCM 
22/03/2020 e  25/03/2020 che  hanno individuato  i  codici  ATECO autorizzati  a  svolgere  attività 
lavorative.

Durante le lavorazioni, si è rilevato che erano presenti ulteriori aree potenzialmente instabili, 
in particolare nella zona adiacente all’area n. 1, in direzione di Pavullo. Tale situazione presentava 
potenziali rischi di ulteriore distacco di materiale lapideo.

Si è pertanto ritenuto opportuno apportare una miglioria finalizzata al miglioramento della 
sicurezza stradale, estendendo l’intervento di protezione con la posa di circa mq 150 di rete nella 
zona descritta.

II Responsabile del Procedimento, ha giudicato opportuno approvare la cosidetta “modifica 
contrattuale”  redatta  ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 lett.  B)  del  D.Lgs 50/2016 come sopra in 
dettaglio  descritto  per  un importo  complessivo  invariato  rispetto  al  progetto  esecutivo  pari  a  € 
50.000,00, per un importo di lavori aggiuntivi di netti € 3.085,20.

La  modifica  contrattuale  è  stata  approvata  con  Determinazione  n°  468  del  16/04/2020, 
dando atto che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun modo la natura 
sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

Il nuovo importo contrattuale dei lavori appaltati veniva fissato in € 39.601,10 oltre IVA al 
22% il cui finanziamento ha trovato copertura finanziaria con utilizzo del ribasso d'asta come da 
seguente quadro economico:

A) LAVORI:
Importo lavori Euro €uro 42.752,68
Oneri per la sicurezza €uro 2.347,78
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 40.404,90

A dedurre ribasso contrattuale del -7,80% su
€uro 40.404,90

€uro
-3.151,58

TOTALE IMPORTO LAVORI 39.601,10

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Acquisizione aree e spese di registrazione e trascrizione €uro 1.050,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 630,50
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 8.712,24
Arotondamento €uro 6,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 10.398,90
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 50.000,00

Data la natura delle lavorazioni non si è reso necessario aumentare la somma prevista per gli
oneri di sicurezza.

Il responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante alla stessa impresa Tazzioli e Magnani S.r.l. - Via Ganapini, 
27 – 42035 Castelnovo né Monti fraz. Felina (RE); P.IVA 00122740350 aggiudicataria dei lavori 
principali,  per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori,  che ha sottoscritto apposito atto di 
sottomissione in data 14/04/2020.

In  relazione  ai  nuovi  e  maggiori  lavori  previsti  si  è  ritenuto  opportuno  concedere  una 
proroga sul tempo contrattuale di giorni 5 ritenuta congrua in relazione alle nuove lavorazioni da 
eseguire; il tempo contrattuale per dare finita l'opera differiva pertanto da giorni 55 a giorni 60.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
giorno 20/05/2020, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile 
rispetto alla scadenza contrattuale.

Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  in  data  19/06/2020  dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 
sottoscritto dall’Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 39.597,36 con una minore 
spesa di € 3,74 rispetto all’importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il 
certificato di regolare esecuzione in data 02/07/2020 da cui risulta un importo netto speso per lavori 
di  €  39.597,36 oltre  all’IVA al  22% pari  a  €  8.711,42 per  complessivi  €  48.308,78;  il  quadro 
economico dell’opera a consuntivo assomma ad € 49.989,28 come di seguito specificato:

Lavori: €uro €uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza 39.597,36
A2 I.V.A. al 22% 8.711,42

Totale lavori ed I.V.A. 48.308,78

Somme a disposizione:
B1 Spese per trascrizione decreto di asservimento 1.050,00
B2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 630,50

Sommano le somme a disposizione 1.680,50

TOTALE GENERALE 49.989,28

ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO 10,72

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori  in oggetto, n. 1 acconto per 
complessivi € 48.081,55 (IVA al 22% compresa);  dal prospetto di seguito riportato risultano gli 
importi  complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito 
dell'impresa con IVA al 22%;

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: €uro 48.308,78.
A detrarre n. 1 pagamento in acconto che risulta:

s.a.l. certificato di pagamento importo Iva al 22% Totale

1° n. 142 del 03/06/2020 39.411,11 8.670,44 48.081,55
TOT. ACCONTI 39.411,11 8.670,44 48.081,55

Rata di saldo 186,25 40,98 227,23
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L'appaltatore Tazzioli e Magnani S.r.l. - Via Ganapini, 27 – 42035 Castelnovo né Monti fraz. 
Felina (RE); P.IVA 00122740350 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da 
D.U.R.C. prot.  INAIL_22515389 emesso in data 17/06/2020 con validità  a tutto  il  15/10/2020, 
assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 17792 del 18/06/2020.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  19/06/2020, 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 02/07/2020.
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 39.597,36 di cui € 37.249,58 
per lavori e € 2.347,78 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 3,74 
rispetto all’importo contrattuale, stipulato mediante corrispondenza commerciale e assunto 
agli atti con prot. 25160 del 30/07/2019 e successivo atto di sottomissione;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
49.989,28 di cui € 37.249,58 per lavori e € 2.347,78 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 
8.711,42 per IVA al 22%  con una minore spesa di € 4,56 rispetto all’importo impegnato per 
la Ditta;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 20708 
del 13/07/2020;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza 

pari  a  €  39.597,36 come  in  premessa  suddivisa,  è  stato  corrisposto  n.  1  acconto  per  € 
39.411,11 all’appaltatore Tazzioli e Magnani S.r.l. - Via Ganapini, 27 – 42035 Castelnovo né 
Monti fraz. Felina (RE); P.IVA 00122740350 rimanendo pertanto € 186,25 oltre a € 40,98 
per IVA al 22% a credito dell'impresa;
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6) di dare a atto che i lavori si sono conclusi il giorno 20/05/2020, come risulta dal certificato  
di ultimazione in pari data;

7) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 227,23 all'appaltatore a saldo di 
ogni suo avere per i  lavori  in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il  relativo 
mandato di pagamento verrà emesso con imputazione alla prenot. 757/20 sub 240/20 del 
cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del 
P.E.G. 2020;

8) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 4,56;

9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 468 
del  16/04/2020 e  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  risulta  come  di  seguito 
riportato:

DESCRIZIONE Euro Euro
A) LAVORI
Per lavori 37.253,32 37.249,58
oneri per la sicurezza 2.347,78 2.347,78
Sommano lavori e oneri di sicurezza 39.601,10 39.597,36

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Spese per trascrizione decreto di asservimento 1.050,00 1.050,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 630,50 630,50
Arrotondamento 6,16 0,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri 8.712,24 8.711,42
Totale somme a disposizione 10.398,90 10.391,92

Importo complessivo 50.000,00 49.989,28

10) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture al n. 11-15-03F814 (rif. Arch.242);

11) di dare atto che la spesa e’ stata prenotata al capitolo 4720 del peg 2019 con determinazione n. 
120 del 16/05/2019 ed e’ finanziata con fondi della protezione civile (OCDPC n. 558 del 15 
Novembre 2018 - codice intervento 14670);

12) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 50.000,00, per quanto sopraesposto si 
realizza una economia  complessiva di € 10,72 al  capitolo  cap.  4720 “Sistemazione 
strade  con  contributo  della  protezione  civile”  del  P.E.G.  2020, che  si 
accertano per euro 4,56 dal  sub 240/20 alla prenot. 757/20 e per euro 6,16 dal sub 241/20 
alla  citata   prenotazione  757/20  del  cap.  4720  “Sistemazione  strade  con 
contributo della protezione civile” del P.E.G. 2020;

13) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 630,50 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 242/20 pren. 757/20 del cap. 
4720  “Sistemazione  strade  con  contributo  della  protezione  civile”  del 
P.E.G. 2020; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà 
con successivo apposito atto;

14) di  diminuire  di  euro 10,72 l’acc.  n.   428/20 del  capitolo di  entrata  n.  2004 “Contributo 
Regione dipartimento Protezione Civile” del peg 2020;

15) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto per 
corrispondenza  prot.  25160  del  30/07/2019  mediante  polizza  fidejussoria  n. 
10030310000224, rilasciata da Bene Assicurazioni – Agenzia di Castelnovo né Monti (RE) 
in  data  17/07/2019 per l’importo  di 1.825,80. in  quanto ricorrono le  condizioni  previste 
dall’art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016;
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16) di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per 
gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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