
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Lavori speciali strade 2 

Determinazione numero   980 del 22/07/2020

OGGETTO:  NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. 13  E  LA STRADA COMUNALE VIA 
FORNACE  IN  COMUNE  DI  CAMPOGALLIANO  (MO)  (CIG  7908499BD2  -  CUP 
G71B18000000005).  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  IN  CORSO  D'OPERA, 
NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI PERIZIA DI 
VARIANTE, E IMPEGNO DI SPESA..  
CUP G71B18000000005 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina  117 del  15/05/2019  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dell’importo 
complessivo di € 860.000,00 di cui € 448.947,37 per lavori a base d’asta di cui € 15.713,16 per 
oneri di sicurezza, € 98.768,42 per IVA al 22%  ed € 312.284,21  per somme a disposizione.

Con determinazione 168 del 30/09/2019, rettificata  con determina 133 del 13/11/2019 si 
aggiudicavano i lavori in oggetto alla ditta DI MURRO FRANCESCO S.R.L. P.IVA 02576670604 
con sede in via San Filippo 4 03030 Piedimonte San Germano (FR) che ha offerto di eseguirli con 
un  ribasso  percentuale  del  21,01%,  quindi  per  un  importo  ribassato  di  €  342.211,70  oltre  € 
15.713,16 per oneri di sicurezza importo contrattuale € 357.924,86 a cui aggiungere € 78.743,47 per 
IVA al 22 % (importo complessivo di € 436.668,33);

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post gara 
risulta così composto:

Lavori netti € 342.211,70
Oneri di sicurezza   € 15.713,16
Lavori a corpo al netto del ribasso d’asta € 357.924,86
Somme a disposizione
Iva al 22% su € 357.924,86 € 78.743,47
 Anac € 225,00
 Prove di laboratorio € 3.000,00
spese tecniche 8.978,95 
imprevisti 54.771,58 
Archeologia preventiva € 3.605,15 
Concessione Consorzio Emilia Centrale € 315,00
Espropri e occupazioni temporanee € 40.000,00
Interferenze Aimag rete acqua € 28.692,15
- Interferenze Aimag rete gas € 66.734,00
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- Interferenze Enel BT € 13.501,27
-Interferenze Snam € 80.520,00
-Interferenze Telecom € 10.441,11
calcolo strutturale 24.476,24 
proge geologiche 4.112,14 
Spese pubblicità 1.500,00 
Ribassi d'asta iva compresa 111.047,46 

€ 502.075,14
IMPORTO COMPLESSIVO € 860.000,00

Il relativo contratto di appalto è stato repertoriato in data 22/11/2019 al  n. 28860.
L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di lavori,  servizi  e 

forniture al n. 11-15-02 F84 (rif. Arch. 167);
La spesa è stata prenotata con la determinazione n. 101 del 04/05/2018 al capitolo n. 255 

“SP13 Consolidamenti e potenziamenti vari” del peg 2019.
I lavori sono iniziati il 02/01/2020 e procedono regolarmente.
Il tempo contrattuale è pari a 200 giorni naturali e consecutivi.
I  lavori  dell’appalto sono contabilizzati  interamente  a  corpo, come previsto dal  progetto 

esecutivo.
Nel corso costruttivo, tuttavia, sono emersi alcune necessità di modificare delle lavorazioni 

ed integrare delle opere a cause di fatti imprevisti ed imprevedibili, a seguito degli scavi e delle 
demolizioni che hanno evidenziato sempre dei fatti imprevisti ed imprevedibili nella costruzione 
della  nuova  rotatoria  oltre  a  delle  nuove disposizioni  degli  enti  gestori  dei  servizi  interferenti. 
Inoltre  si  è  verificata  la  necessità  di  adeguare  tubazioni  di  scolo  di  accessi  privati  che  non 
permettevano lo smaltimento delle acque meteoriche.

Per tali ragioni è indispensabile predisporre una perizia di variante per dare concreta risposta 
alle occorrenze costruttive sopra indicate e meglio precisate nel seguito.

La perizia di variante è stata pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori 
esigenze   costruttive  nel  pieno  rispetto  della  vigente  normative  e  per  rispondere  alle  cause 
impreviste ed imprevedibili all’origine della variazione dei lavori, di seguito elencate:

1) Il  gestore  delle  tubazioni  acquedotti  (Aimag  Spa)  ha  richiesto  la  posa  di  una  nuova 
tubazione come predisposizione ad eventuali rotture di un acquedotto esistente DN350 non 
ancora completamente sostituito da nuovi impianti in corso di costruzione DN700 in aree 
distanti dalla rotatoria; sono compresi taglio asfalto, scavo, riempimento con cementato e 
magrone, posa fornitura e posa del tubo.

2) Durante  i  lavori  di  scavo  del  nuovo  percorso  del  canale  Viareggio  è  stato  ritrovata  la 
tubazione in acciaio gas dismessa di ASRETIGAS Spa ed è stato necessario rimuovere la 
tubazione compreso lo smaltimento delle demolizioni.

3) Il  Consorzio  della  Bonifica  Emilia  Centrale  (CBEC) ha  richiesto  in  corso d'opera  delle 
modifiche ed integrazioni ai lavori  progettati  quali  profilatura del canale Viareggio nella 
nuova  posizione  in  progetto,  il  rivestimento  dell'intero  tratto  del  canale  riprofilato  con 
massicciata  in  pietrame  a  secco,  la  realizzazione  di  soglie  in  cls  armato  all'ingresso  e 
all'uscita dei tombamenti progettati, l'allungamento dei rivestimenti in pietrame dei canali 
Viareggio e Bastiglia.

4) Durante  i  lavori  di  costruzione  dei  fossi  laterali  di  scolo  si  è  verificato  la  necessità  di  
sostituire  completamente  la  tubazione  di  scolo  di  un  accesso  privato  lato  S.Martino 
completamente  intasato  dalla  terra  che  quindi  non  permetteva  lo  scolo  delle  acque 
meteoriche.

5) Durante i lavori dell'appalto si è dovuto modificare le modalità di spostamento della linea 
aerea elettrica in bassa tensione a cura di E-Distruzione Spa, da aerea a parte interrata e 
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parte aerea a seguito del quale si è reso necessario la posa di tubazioni e pozzetti con botole 
in ghisa, come da nuove disposizioni del gestore della rete elettrica.

6) Durante i lavori predisposizione delle chiusure delle strade comunali e della segnaletica di 
deviazione il Comune di Campogalliano mediante il servizio di Polizia Locale ha richiesto 
la posa di ulteriori cartelli e segnali di indicazione aggiuntivi rispetto a quelli in progetto.

7) la Snam Spa ha richiesto degli oneri aggiuntivi per lo spostamento di pali dell'illuminazione 
previsti  in  progetto  che  ha  reso  necessario  ulteriori  scavi  e  fornitura  di  manufatti  di 
fondazione per le fascie di rispetto della tubazione gas esistente.

8) Per la segnaletica di preavviso con monopali l'ente gestore dei canali ha disposto la modifica 
della posizione di due monopali in un tratto di banchina stradale dove non veniva interessata 
la scarpata del canale Bastiglia e quindi si è resa necessaria l'allungamento della barriera 
guard-rail bordo laterale con nuovi parti terminali.

9) Per ulteriori aspetti di dettaglio si sono adeguate delle lavorazioni per lo scolo delle acque 
della rotatoria con embrici  di invito e con la fornitura e posa di nuovi cavi elettrici  per 
piccole modifiche dell'impianto di illuminazione pubblica.

Si rende necessaria una proroga dei tempi contrattuali di 23 giorni naturali e consecutivi.
Gli  interventi  della  perizia  di  variante  sono  urgenti  ed  indifferibili  e  da  realizzare  con 

urgenza visto la necessità di completare le operazioni di costruzione della nuova rotatoria senza 
danneggiare ulteriormente il transito sulle strade provinciali.

Il responsabile del procedimento ha autorizzato la redazione di una variante in corso d’opera 
per consentire al direttore dei lavori di avviare il progetto della variante ai sensi  dell’art. 106 del 
D.lgs. 50/2016 lettera c) comma 1 e 2  - per un importo complessivo invariato rispetto al progetto  
esecutivo  pari a € 860.000,00.

E' stato inoltre redatto un verbale di nuovi prezzi unitari  con n. 1 nuovi prezzi unitari a 
corpo composto anche da n.11 nuovi prezzi elementari i quali  sono stati concordati fra il  Direttore 
dei Lavori ing. Eugenio Santi e il rappresentante legale dell'Impresa Di Murro Francesco Srl, sig. Di 
Murro Francesco,  a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti della vigente normativa per 
la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti 
valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale 
compreso il ribasso d’asta percentuale del contratto d’appalto.

Il valore dei lavori  aggiuntivi è  di netti € 41.368,04  e così il nuovo importo contrattuale dei 
lavori  in appalto viene  fissato  in  € 399.292,90 oltre IVA – il cui finanziamento trova copertura 
con utilizzo del ribasso d’asta e delle somme a disposizione per imprevisti del quadro economico 
dell'opera. 

Risulta aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d’asta, 
pari ad € 17.112,08 complessiva e quindi con un aumento pari a € 1.398,92.

Il  Responsabile  del  procedimento  giudica  opportuno  affidare  l’esecuzione  dei  maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante  alla stessa Impresa DI MURRO FRANCESCO S.R.L. P.IVA 
02576670604 con sede in via San Filippo 4 03030 Piedimonte San Germano (FR), aggiudicataria 
dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di variante  agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale  oltre a n. 1 
nuovo prezzo unitario a corpo composto anche da n.11 nuovi prezzi elementari,  ed ha sottoscritto 
apposito atto di sottomissione.

Per  i  lavori  della  seconda  perizia  di  variante  viene  concessa  una  proroga  del  tempo 
contrattuale di 23 giorni naturali e consecutivi.

Il  nuovo  quadro  economico  della  perizia  di  variante  in  corso  d'opera  dell'importo 
complessivo invariato di euro 860.000,00,  risulta essere il seguente:

Progetto esecutivo al netto oneri sicurezza 342.211,70
euro euro
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Perizia di variante al netto oneri sicurezza 39.969,12
382.180,82

Oneri sicurezza progetto 15.713,16
Oneri sicurezza variante 1.398,92

17.112,08
sommano 399.292,90
Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 87.844,44
- Archeologia preventiva 3.605,15
. Autorità lavori pubblici 225,00
- Concessione Consorzio Emilia Centrale 315,00
- Espropri e occupazioni temporanee 40.000,00
- Interferenze Aimag  rete acqua 26.291,00
- Interferenze Asretigas 76.311,00
- Interferenze Enel BT 7.700,96
- Interferenze Snam 80.520,00
- Interferenze Telecom 10.441,11
- Prove di laboratorio 6.094,44
- Segnaletica per deviazione ditta Gubela 3.652,06
- Spese tecniche 8.978,95
- Spese tecniche perizia 728,87
- Ribasso d'asta e imprevisti (IVA compresa) 107.999,12

Sommano 372.862,66
Importo complessivo 860.000,00

Si  attesta  che  trattasi  di  nuovi  lavori   di  importo  pari  al  11,55  % dell'importo 
contrattuale iniziale relativo a lavori ordinari, che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non 
altera la natura generale del contratto e che il contratto iniziale è di importo parecchio inferiore  alle 
soglie di rilevanza comunitaria. 

Trattasi di lavori rientranti, quindi, nelle casistiche previste dall'art. 106 comma 7 del 
D.Lgs.n.50/2016. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori 
Speciale Manutenzione Opere Pubbliche.

E'  stato acquisito  della  dott.sa  Gambarini  Patrizia  –  dirigente  del  Servizio  Affari 
Generali  e Polizia  Provinciale  in data  20/07/2020 il  nulla-osta previsto dal vigente regolamento 
Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell’articolo 3 della  Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore,  a  mezzo  come  sopra,  assume  espressamente  gli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei 
contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 
analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento 
in qualsiasi momento.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
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prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso,  il responsabile del 
procedimento approva  la presente  perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art.  
106 del D.lgs 50/2016 lett. c) commi   1 e 2 ;

2)di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma complessivi  euro 
860.000,00 importo  invariato rispetto al progetto esecutivo ;

3)di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi 
unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 
21740/11-15-02  f.  84  del  22/072020 regolarmente  firmata  e  contestuale  apposizione  del 
timbro dell'ente;

4)di  dare atto  che l'importo  contrattuale  passa da euro 357.924,86 ad € 399.292,90 con un 
aumento di € 41.368,04 rispetto al contratto d’appalto, al cui finanziamento viene fatto fronte 
con utilizzo delle somme a disposizione  presenti nel quadro economico di assestamento post 
gara(imprevisti e ribasso);

5)di dare atto che risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso 
d’asta, che in totale risulta essere pari a  € 17.112,08 con un aumento di  € 1.398,92 rispetto a 
quello previsto in fase d’appalto;

6)di approvare il Verbale con n.1 nuovi prezzi unitari a corpo e n.11 nuovi prezzi elementari;
7)di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
8)di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante all’Impresa DI MURRO 

FRANCESCO  S.R.L.  via  San  Filippo  4  03030  Piedimonte  San  Germano  (FR)  P.IVA 
02576670604 , agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale oltre ad n. 1 nuovi 
prezzi unitari a corpo e n.11 nuovi prezzi elementari;

9)di dare atto che il codice CIG 7908499BD2 - CUP G71B18000000005;
10) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F84 (rif. arch. n. 167);
11) di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  di  €  860.0000,00  e'  stata  prenotata   con 

determinazione  dirigenziale  101 del 04/05/2018   al  capitolo  n.  255 del  Peg 2020 ed e’ 
finanziata per € 340.000,00 (MIT fondo sviluppo e coiesione) e per  520.000,00 dal Comune 
di Campogalliano come da convenzione approvata con delibera di Consiglio n. 10/2017;

12) di impegnare a favore della ditta Di Murro Francesco Srl l’aumento contrattuale pari a 
€ 50.469,01 (Iva 22% compresa) al capitolo n. 255 “SP 13 consolidamenti e potenziamenti 
vari” prenot. 483/20 del Peg 2020;

13) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso;
14) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene 

concessa una proroga di 23 giorni naturali e consecutivi del tempo contrattuale;
15) di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante  sono approvati in 

sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

16) di  dare  atto  che  l'impresa  è  in  possesso  di  regolarità  contributiva,  verificata  con 
D.U.R.C. acquisito on line, prot.n. 18595 del 25/06/2020, valido fino al 21/10/2020;

17) di prenotare la somma di euro 728,87 per compenso incentivante complessivo relativo 
alla perizia di variante al capitolo n.  255 pren. 483/20 del Peg 2020; 
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18) di dare atto che è stato acquisito in data 21/07/2020 della dott.sa Gambarini Patrizia – 
dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale il nulla-osta previsto dal vigente 
regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

19) di  confermare  l’ufficio  di  direzione  lavori  cosi’  come  da  determina  n.  168  del 
30/09/2019;

20) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anti 
corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);

21) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “ 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;

22) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza RCT CAR saranno eventualmente 
adeguate al nuovo importo contrattuale complessivo così come sopra determinato;

23) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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