
Area Lavori Pubblici 

Determinazione numero   1017 del 30/07/2020

OGGETTO: MIUR INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE 23 DICEMBRE 
2017 N. 205. IIS F. SELMI PALESTRA SCOLASTICA VI AL. DA VINCI 300 MODENA. 
LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  ANTINCENDIO.  APPROVAZIONE  MODIFICA 
CONTRATTUALE ,  VERBALE  NUOVI  PREZZI  E  NUOVO  QUADRO  ECONOMICO. 
AFFIDAMENTO MAGGIORI  LAVORI  E  MAGGIORE E  IMPEGNO DI  SPESA..  CUP 
G96B19000970004 - CIG 8178612421..  
CUP G96B19000970004 

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determina dirigenziale n. 51 del 21/01/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori 
in oggetto per un importo complessivo di € 125.000,00. 

L’importo complessivo è finanziato per la somma di  € 70.000,00 dal MIUR secondo il programma 
di finanziamenti per gli interventi antincendio nelle attività scolastiche e sportive e per la restante parte da  
fonti dell’ente. 

Con la medesima determinazione il Direttore d’Area dava avvio alla procedura di gara individuando, 
quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. b), del  
D.lgs.  50/2016,  mediante  affidamento  diretto  previa  valutazione di  n.  3  preventivi  da  parte  di  operatori  
economici  indicato  dal  RUP  e  selezionati  fra  quelli  iscritti  all’elenco  degli  operatori  economici  della  
Provincia di Modena, istituto con determinazione del Direttore d’Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 
di categoria e classifica adeguati all’oggetto ed all’importo del contratto, con il criterio del minor prezzo ai  
sensi  dell’art.  36  comma  9  bis  del  predetto  D.Lgs  50/2016,  determinato  mediante  ribasso  percentuale 
sull’importo posto a base di gara. 

Con determinazione n. 386 del 20.03.2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto alla ditta EdilRPE 
con sede in Aprilia via Torre del Padiglione 5 P.IVA 02071630590 per un importo contrattuale netto di€  
63.366,11 di cui € 61.106,21 per lavori e € 2.259,90 per oneri di sicurezza. 

Il nuovo quadro economico, a seguito della diminuzione dell’importo dei lavori dovuti al ribasso 
d’asta, è risultato così composto:

LAVORI IMPORTO €

TOTALE QUOTA MIUR QUOTA ENTE

Importo di aggiudicazione 61.106,21 34.219,48 26.886,73

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2.259,90 12.65,54 994,36

a) TOTALE LAVORI 63.366,11 35.485,02 27.881,09

SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO €

Contributo ANAC 225,00 126,00 99,00
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Spese di progettazione det 228/2019 14.418,10 8.074,14 6.343,96

Cnpaia 4% 576,72 322,96 253,76

Iva 22% su totale lavori 13.940,54 7.806.71 6.133,84

IVA 22% su spese tecniche di progettazione 3.298,86 1.847,36 1.451,50

Incentivi art. 113 dlgs 50/2016 2.000,00 1.120,00 880,00

Imprevisti 7.250,00 4.060,00 3.190,00

Indagini e prove 1.999,40 1.119,66 879,74

Prove di laboratorio presso ente atto 347/2019 1.500.60 840.34 660,26

Arrotondamenti 49.03 27.46 21.57

Ribasso d’asta comprensivo di IVA 22% 16.375,63 9.170,35 7.205,28

b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 61.633,88 34.514,98               27.118,91

c) Somma a) + b) 125.000,00 70.000,00 55.000,00

I lavori sono stati consegnati in data 3 Giugno 2020 nelle more della stipula del contratto come 
risulta  dal  verbale  di  consegna  in  pari  data  e  dovevano  compiersi  in  45  giorni  naturali  e  consecutivi,  
decorrenti dalla data del verbale, e perciò cessanti col giorno 17 Luglio 2020.

Durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di prevedere una serie di ulteriori opere utili  
per l’esecuzione di alcune lavorazioni migliorative al fine di consegnare all’utenza un edificio ancora più  
fruibile e più sicuro.  

Le  modifiche  contrattuali  di  cui  al  presente  atto  rientrano  nelle  seguenti  casistiche  del  D. 
Lgs.50/2016 : modifiche motivate non sostanziali che non alterano la natura complessiva del contratto ed 
inferiori al 15% del valore iniziale del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016

Per quanto sopra indicato, il Direttore dei Lavori ha verificato la possibilità di inserire le variazioni e 
modifiche,  secondo  i  limiti  normativi  di  cui  sopra  nella   variante  in  corso  d’opera  di  cui  trattasi,  
compatibilmente  con  le  disponibilità  economiche  residue  del  quadro  economico  approvato  con 
Determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 386 del 20/03/2020. 

Per  quanto  concerne  la  modifica  delle  singole  voci  ed  all'inserimento  di  nuovi  prezzi,  che 
compongono l'intero appalto dei lavori, si rimanda al quadro di raffronto facente parte della perizia in cui  
sono dettagliatamente evidenziate le maggiori e minori quantità rispetto alle previsioni di progetto.

Le motivazioni giustificanti i quantitativi delle lavorazioni, già richiamate nel suddetto atto e ivi  
integralmente riportate derivano da esigenze riscontrate durante le fasi di lavorazione:

• maggiore lavorazione relativa alla rimozione del rivestimento in legno
• mantenimento delle cassette antincendio senza rimozione delle stesse
• incremento della protezione antincendio delle pareti perimetrali del deposito esistente
• aumento della quantità dei tinteggi
• incremento quantità degli apparecchi di illuminazione per emergenza

Per realizzare le opere in perizia si fa ricorso a forniture e prestazioni già presenti nell’ambito del  
contratto, sia nuove lavorazioni per le quali sono stati redatti n° 1 nuovo prezzo.

L’importo complessivo delle opere in variante, al netto del ribasso d’asta e compresi gli oneri per la  
sicurezza, ammonta a €. 71.560,48 pari al +12,93% rispetto all’importo di contratto (+ € 8.194,37). 

Per la stesura della variante in oggetto, sono stati i seguenti elaborati 
• Relazione esplicativa
• Quadro comparativo di raffronto;
• Verbale di concordamento nuovi prezzi n°1
• Atto di sottomissione n° 1

A seguito della modifica contrattuale, si incrementa la durata dei lavori di ulteriori 5 giorni, dunque 
la  nuova  durata  contrattuale  è  così  pari  a  49  giorni  e  fissando  come  nuovo  termine  contrattuale  per  
l’ultimazione dei lavori, il giorno 05/08/2020.

Rilevato:
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• che la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei 
lavori appaltati;

• che i nuovi quantitativi delle singole categorie di lavorazioni e le nuove lavorazioni lavori previsti  
nella modifica contrattuale comporta un aumento dell'importo dei lavori;

• che l’importo netto della modifica contrattuale comporta un incremento dei lavori e delle somme a 
disposizione ma all’interno del quadro economico iniziale

• che la presente modifica ai lavori non comporta una alterazione delle procedure di selezione del  
soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;

• che al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una proroga del 
tempo contrattuale stimata in giorni 5 naturali e consecutivi;

• che a seguito della modifica delle singole lavorazioni di cui al presente atto, l’importo dell’appalto in 
oggetto varia e reca un importo contrattuale di € 71.560,48 (esclusa IVA);

• che, a seguito dell'inserimento di nuovi prezzi, si è resa necessaria la firma dell'impresa sull'atto di  
sottomissione;

• L’Impresa  EdilRPE P.IVA 02071630590 si  è  dichiarata disponibile ad eseguire  i  suddetti  lavori,  
senza riserva alcuna.
Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la cd “modifica contrattuale” redatta 

ai sensi del D. L.gs 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma comma 2.b e comma 1.b.
A seguito di codesta perizia di variante, il quadro economico viene così rimodulato:

LAVORI IMPORTO €

TOTALE QUOTA MIUR QUOTA ENTE

Importo dei lavori comprensiva di variante 69.300,58 38.487,61 30.812,97

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2.259,90 1.265,54 994,36

a) TOTALE LAVORI 71.560,48 39.753,15 31.807,33

SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO €

Contributo ANAC 30,00 16,80 13,20

Spese di progettazione det 228/2019 14.418,10 8.074,14 6.343,96

Cnpaia 4% 576,72 322,96 253,76

Iva 22% su totale lavori 15.743,31 8.745,69 6.997,61

IVA 22% su spese tecniche di progettazione 3.298,86 1.847,36 1.451,50

Incentivi art. 113 dlgs 50/2016 2.200,00 1.120,00 1.080,00

Imprevisti 6.501,58 109,20 6.392,38

Indagini e prove 

Prove di laboratorio presso ente atto 347/2019 1.500,60 840,34 660,26

Arrotondamenti 0,00 0,00 0,00

Ribasso d’asta comprensivo di IVA 22% 9.170,35 9.170,35 0,00

b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 53.439,52 30.246,84 23.192,67

c) Somma a) + b) 125.000,00 70.000,00 55.000,00
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E’ stato  inserito un nuovo prezzo indicato e descritto sull’apposito elenco nuovi prezzi, in accordo  
con l’impresa aggiudicataria, come da verbale agli atti dell'Ente.

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  dott.  Ing.  Alessandro  Manni,  Direttore  dell'Area 
Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

E’ stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione, in data 28/07/2020  il nulla-osta previsto 
dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare per le motivazioni sopra esposte, la “modifica contrattuale” redatta ai sensi del 
D. L.vo 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma comma 2.b e successive modifiche ed integrazioni, 
dal direttore dei lavori in data 07-07-2020 ed il nuovo quadro economico dei lavori come in 
premessa suddiviso;

2) di dare atto che la suddetta modifica contrattuale non supera il 15% del valore iniziale del 
contratto e non altera la natura complessiva del contratto;

3) di  dare  atto  che  il  progetto  di  perizia  di  variante  è  acquisito  agli  atti  con  prot.  n. 
22566/06.06.02f42 del 29-07-2020, regolarmente firmata e con contestuale apposizione del 
timbro dell’Ente;

4) di dare atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione dott. Guizzardi Raffaele, 
in data 28-07-2020 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;

5) di dare atto che  a seguito della perizia di variante l’importo contrattuale netto passa da  € 
63.366,11 ad € 71.560,48 con un aumento di € 8.194,37;

6) di dare atto che l’importo complessivo di euro 125.000,00 prenotato con atto Presidente  n. 
124/2019 ha trovato copertura finanziaria al capitolo 26/51 e finanziato per euro 70.000,00 
all’art. 2 con fodi Miur (giusto decreto 000010 del 13/12/2019 e per euro 55.000,00 all’art 1 
con fondi dell’ente

7) di impegnare a favore dell'impresa EdilRPE con sede in Aprilia via Torre del Padiglione 5 
P.IVA 02071630590 la somma complessiva di € 9.997,13 di cui €  8.194,37 per lavori ed € 
1.802,76 per IVA al 22%  come segue:
€ 4.790,01 al capitolo 2651/1 prenot. 642/20 (avanzo)  del peg 2020;
€ 5.207,12 al cap. 2651/2 prenot. 656/20 (quota Miur) del peg 2020
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8) di prenotare gli incentivi relativi alla presente modifica contrattuale pari ad euro 200,00 al 
capitolo 2651/1 prenot. 642/20 (avanzo) del peg 2020;

9) di approvare l’atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa EdilRPE P.IVA 02071630590 
per accettazione;

10) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. 
acquisito  on  line,  Numero  Protocollo  INAIL_22887037   -  Data  richiesta  02/07/2020  - 
Scadenza validità 30/10/2020;

11)  di dare atto che il codice CUP e’ il G96B19000970004 e il codice CIG e’ il 8178612421;
12) di approvare ai sensi dell’art. 8 del DM 49/2018 un nuovo prezzo inserito  nella perizia di 

variante;
13) di approvare il nuovo quadro economico dei lavori come in premessa riportato;
14) di  dare  atto  che  il  nuovo  termine  contrattuale  per  l’ultimazione  dei  lavori,  è  il  giorno 

05/08/2020;
15) di dare atto che si conferma l’ufficio di direzione lavori nominato con determinazione n. 

51/2020;
16) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii. ;

17) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di 
risoluzione  del  contratto  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;

18) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi 
ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione 
del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta 
per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;

19) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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