
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Geologico 

Determinazione numero  1039 del 06/08/2020

OGGETTO: SP 324 LAVORI DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI AL KM 43+800 (1° 
STRALCIO)  IN  LOCALITA'  RONCOSCAGLIA  -  IN  COMUNE  DI  SESTOLA. 
APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO. (CIG: 8083541D0C CUP: G27H19001450001). 

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con Determinazione n° 52 del 30/10/2019 si approvava il  progetto esecutivo relativo ai 
lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 32793 del 14/10/2019, per l'importo complessivo di € 
100.000,00  di  cui  €  80.881,46 per  lavori  ed  oneri  di  sicurezza,  €  19.118,54  per  somme  a 
disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 52 del 30/10/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto 
all'impresa MORANI S.r.l. con sede in via Costa Ferrata n. 14 – Casina (RE) P.IVA 00601130354, 
che ha offerto di  eseguire  i  lavori  in  oggetto  con un ribasso percentuale  sull’elenco prezzi  del 
24,35% e quindi per un importo di € 60.003,04 oltre € 1.564,82 per oneri di sicurezza, € 13.544,93 
per IVA al 22% per l’importo complessivo di € 75.112,79.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risulta così composto:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 79.316,64

A dedurre ribasso contrattuale del -24,35% €uro -19.313,60

Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza €uro 60.003,04
A sommare oneri per la sicurezza 1.564,82
TOTALE IMPORTO LAVORI 61.567,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo A.N.A.C. €uro 30,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 1.294,10
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 13.544,93
Economie da ribasso di gara IVA inclusa €uro 23.563,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 38.432,14

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 100.000,00
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I  lavori  sono  finanziati  con  fondi  di  Protezione  Civile  della  Regione  Emilia-Romagna, 
giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 27/08/2019 “Eccezionali  
eventi  meteorologici  verificatisi  nei territori  colpiti  della  Regione  Emilia-Romagna nel mese di  
maggio 2019 (OCDPC n. 600 del 26 luglio 2019) Approvazione del piano dei primi interventi  
urgenti  di  protezione civile  – Primo stralcio”.  (codice intervento 15033)   e la spesa ha trovato 
copertura al capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del P.E.G. 
2020.

L'opera e’ codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  servizi e 
forniture al n. 11-15-03 F.848 Rif. Arch. 274.

Il contratto dei lavori è stato sottoscritto in data 16/01/2020 ed iscritto al n. 3033 del registro 
delle Scritture Private della Provincia di Modena per un importo complessivo di Euro 61.567,86.

I lavori sono iniziati in data 27 aprile 2020, come da verbale di consegna redatto in pari data, 
per una durata di giorni 90 con termine ultimo previsto per il giorno 25/07/2020.

Durante le lavorazioni, si è rilevato che erano presenti ulteriori aree potenzialmente instabili, 
in particolare nella zona adiacente all’area di lavorazione in direzione di Sestola. Tale situazione 
presentava potenziali rischi di ulteriore distacco di materiale lapideo.

Si è ritenuto pertanto opportuno apportare una miglioria all’opera in fase di realizzazione, 
finalizzata al miglioramento della sicurezza stradale, estendendo l’intervento di protezione, con la 
posa di circa mq 300 di rete nella zona descritta, oltre alle relative chiodature e funi in acciaio di 
rinforzo.

II Responsabile del Procedimento, ha giudicato opportuno approvare la cosiddetta “modifica 
contrattuale”  redatta  ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 lett.  B)  del  D.Lgs 50/2016 come sopra in 
dettaglio  descritto  per  un importo  complessivo  invariato  rispetto  al  progetto  esecutivo  pari  a  € 
100.000,00, per un importo di lavori aggiuntivi di netti € 9.216,09.

La  modifica  contrattuale  è  stata  approvata  con  Determinazione  n°  724  del  10/06/2020, 
dando atto che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun modo la natura 
sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

Il nuovo importo contrattuale dei lavori appaltati veniva fissato in € 70.783,95 oltre IVA al 
22% il cui finanziamento ha trovato copertura finanziaria con utilizzo del ribasso d'asta come da 
seguente quadro economico:

A) LAVORI:
Importo lavori Euro €uro 93.064,00
Oneri per la sicurezza €uro 1.564,82
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 91.499,18

A dedurre ribasso contrattuale del -24,350% su
€uro 91.499,18

€uro
-22.280,05

TOTALE IMPORTO LAVORI 70.783,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo ANAC €uro 30,00
Spese di trascrizione decreti di asservimento €uro 3.150,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 1.294,10
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 15.572,47
Economie da ribasso di gara €uro 9.169,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 29.216,05

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 100.000,00

Data la natura delle lavorazioni non si è reso necessario aumentare la somma prevista per gli
oneri di sicurezza.
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Il responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante alla stessa impresa MORANI S.r.l. con sede in via Costa 
Ferrata n. 14 – Casina (RE) P.IVA 00601130354 aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi 
di  continuità  esecutiva  dei  lavori,  che  ha  sottoscritto  apposito  atto  di  sottomissione  in  data 
08/06/2020.

In relazione ai nuovi e maggiori lavori previsti non si è reso necessario aumentare il tempo 
contrattuale, che rimase fissato in 90 gg decorrenti dal 27/04/2020, quindi a tutto il 25/07/2020.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
giorno 25/06/2020, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile 
rispetto alla scadenza contrattuale.

Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  in  data  30/06/2020  dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 
sottoscritto dall’Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 70.783,95 pari all’importo 
contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il 
certificato di regolare esecuzione in data 16/07/2020 da cui risulta un importo netto speso per lavori 
di  €  70.783,95 oltre all’IVA al 22% pari  a €  15.572,47 per complessivi  € 86.356,42; il  quadro 
economico dell’opera a consuntivo assomma ad € 90.830,52 come di seguito specificato:

Lavori: €uro €uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza 70.783,95
A2 I.V.A. al 22% 15.572,47

Totale lavori ed I.V.A. 86.356,42

Somme a disposizione:
B1 Contributo ANAC 30,00
B1 Spese per trascrizione decreti di asservimento 3.150,00
B2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 1.294,10

Sommano le somme a disposizione 4.474,1

TOTALE GENERALE 90.830,52

ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO 9.169,48

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori  in oggetto, n. 1 acconto per 
complessivi € 72.674,94 (IVA al 22% compresa);  dal prospetto di seguito riportato risultano gli 
importi  complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito 
dell'impresa con IVA al 22%;

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: €uro 86.356,42.
A detrarre n. 1 pagamento in acconto che risulta:

s.a.l. certificato di pagamento importo Iva al 22% Totale

1° n. 143 del 05/06/2020 59.569,62 13.105,32 72.674,94
TOT. ACCONTI 59.569,62 13.105,32 72.674,94

Rata di saldo 11.214,33 2.467,15 13.681,48

L'appaltatore  MORANI S.r.l.  con  sede in  via  Costa  Ferrata  n.  14 – Casina  (RE)  P.IVA 
00601130354 risulta  regolare  nei  confronti  di  INPS,  INAIL e  CNCE come  da  D.U.R.C.  prot. 
INAIL_22619262 emesso in data 19/06/2020 con validità a tutto il 17/10/2020, assunto agli atti  
della Provincia di Modena con prot. 18560 del 25/06/2020.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
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Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  30/06/2020, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 16/07/2020.
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 70.783,95 di cui € 69.219,13 
per lavori e € 1.564,82 per oneri finalizzati alla sicurezza, pari all’importo contrattuale in 
esecuzione del contratto sottoscritto in data 16/01/2020 ed iscritto al n. 3033 del registro 
delle Scritture Private della Provincia di Modena e successivo atto di sottomissione;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
86.356,42 di cui € 69.219,13 per lavori e € 1.564,82 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 
15.572,47 per IVA al 22%  pari all’importo impegnato per la Ditta;

3) di  dare  atto  che  il  certificato  di  regolare  esecuzione  è  acquisito  agli  atti  con  prot.  n. 
23149/11-15-03 F. 848 del 04/08/2020;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza 

pari  a  €  70.783,95 come  in  premessa  suddivisa,  è  stato  corrisposto  n.  1  acconto  per  € 
59.569,62 all’appaltatore MORANI S.r.l. con sede in via Costa Ferrata n. 14 – Casina (RE) 
P.IVA 00601130354 rimanendo pertanto € 11.214,33 oltre a €  2.467,15 per IVA al 22% a 
credito dell'impresa;

6) di dare a atto che i lavori si sono conclusi il giorno 25/06/2020, come risulta dal certificato  
di ultimazione in pari data;

7) di  dare  atto  che  il  codice  CIG  e’  il  n.  8083541D0C  e  il  codice  cup  e’  il  n. 
G27H19001450001;

8) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03 F.848 Rif. Arch. 274;
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9) di dare atto che la spesa è stata prenotata al capitolo 4720 del peg 2019 con determinazione 
52 del  30/10/2019 ed è  finanziata  con fondi  della  protezione  civile   (OPCD n. 600 del 
26707/2019 - cod. int. 15033), l’entrata e’ stata accertata al capitolo 2004  del peg 2019;

10) di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  complessiva  di  €  13.681,48  (iva  compresa) 
all'appaltatore  a  saldo  di  ogni  suo  avere  per  i  lavori  in  oggetto  regolarmente  eseguiti, 
dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione  al sub. 
252/20 – prenot. 761/20 del cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione 
civile” del P.E.G. 2020;

11) di dare atto che l’importo speso per lavori è pari all’importo impegnato per la Ditta;
12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 724 

del  10/06/2020 e  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  risulta  come  di  seguito 
riportato:

DESCRIZIONE Euro Euro
A) LAVORI
Per lavori 69.219,13 69.219,13
oneri per la sicurezza 1.564,82 1.564,82
Sommano lavori e oneri di sicurezza 70.783,95 70.783,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Contributo ANAC 30,00 30,00
Spese per trascrizione decreti di asservimento 3.150,00 3.150,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 1.294,10 1.294,10
Economie da ribasso di gara 9.169,48 0,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri 15.572,47 15.572,47
Totale somme a disposizione 29.216,05 20.046,57

Importo complessivo 100.000,00 90.830,52

13) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 100.000,00, per quanto sopraesposto si 
realizza  una minore  spesa complessiva  di  € 9.169,48 che si  libera  dal  sub 254/20  alla 
prenotazione 761/20 del capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione 
civile” del P.E.G. 2020;

14) di diminuire dell’importo di euro 9.169,48 l’acc. n. 444/20 del capitolo n. 2004 “ Contributo 
Regione Dipartimento Protezione Civile” del peg 2020;

15) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.294,10 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione alla  prenot. 761/20  sub.   253/20 del 
cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del P.E.G. 2020; alla 
ripartizione  della  suddetta  somma fra  i  soggetti  impegnati  si  provvederà  con successivo 
apposito atto;

16) di  approvare  la  restituzione  della  cauzione  definitiva  rilasciata  a  garanzia  del  contratto 
sottoscritto in data 16/01/2020 ed iscritto al n. 3033 del registro delle Scritture Private della 
Provincia di Modena mediante polizza fidejussoria n. n. 11000110016632, rilasciata da Bene 
Assicurazioni  S.p.A. -  Agenzia di Seregno in data 07/11/2019 per l’importo di 8.619,50 
(Euroottomilaseicentodiciannove/50) in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 103 
comma 5 del Dlgs 50/2016;

17) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
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Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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