
Area Lavori Pubblici 
Amministrativo lavori pubblici

Appalti e amministrativo 2 

Determinazione numero  1041 del 06/08/2020

OGGETTO:  SP4  FONDOVALLE  PANARO  -  LAVORI  URGENTI  DI  RIPARAZIONE 
FUNZIONALE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE AL KM 29+200 
IN  LOCALITÀ  PONTE  CHIOZZO  IN  COMUNE  DI  PAVULLO  NEL  FRIGNANO  . 
APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO. (CIG 80618755B5 CUP G77H19001350003). 

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determinazione n. 275 del 14/10/2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – U.O. Manutenzione Strade per 
un importo complessivo di € 200.000,00 di cui €. 147.414,53 comprensivo di €. 4.006,00 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto oltre a €. 52.585,47 per somme a disposizione.

La spesa complessiva di €. 200.000,00 e’ stata prenotata sul capitolo n° 2707 “Interventi di 
manutenzione speciale” e finanziata confondi dell’Ente.

Con  lo  stesso  atto  si  aggiudicavano  i  lavori  in  oggetto  all'impresa  ZACCARIA 
COSTRUZIONI SRL via Ponticello 154 Montese (MO) C.F./P.IVA 02378870360, che ha offerto di 
eseguirli  con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 8,20 % e quindi per un importo di €. 
135.655,03 di cui € 131.649,03 per lavori e €. 4.006,00 per oneri di sicurezza, oltre a €. 29.844,11 
per IVA al 22%, per l’importo complessivo di €. 165.499,14.

 Ai sensi del D.L.vo 50/2016 e s.m. Art.  106 comma 2 lettera  b) “Modifica di contratti 
durante  il  periodo di  efficacia”,  con determinazione  n.  261 del  05/12/2019 venne approvata  la 
modifica  contrattuale  in  corso  d'opera,  da  cui  conseguì  che  l’importo  complessivo  autorizzato 
relativo  per  maggiori  lavori  sulla SP4  FONDOVALLE  PANARO  -  LAVORI  URGENTI  DI 
RIPARAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE  AL 
KM 29+200 IN LOCALITÀ PONTE CHIOZZO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO al 
netto del ribasso d'asta risultano come segue:

- Per  lavori al netto del ribasso del 8,20 % €.  144.719,31
- Per oneri di sicurezza €.     4.867,30
 -----------------
Sommano €.  149.586,61

Per I.V.A. Al 22% €.    32.909,05
incentivi funzioni tecniche art.113 del  D.L.vo 50/2016 €.      2.948,29
Contributo ANAC €.           30,00
Imprevisti e arrotondamenti €.     179,46
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-------------------
Sommano €.   36.066,80

------------------
Importo complessivo €. 185.653,41

Il nuovo importo contrattuale venne pertanto fissato in €. 149.586,61 come da Contratto 
REP. n° 28875 del 29/01/2020.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
in data 11/12/2019 come risulta da certificato di ultimazione in data 12/12/2019.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 06/07/2020, da 
cui risulta un importo netto speso per lavori  di  €.  149.582,95 con una minore spesa di €.  3,66 
rispetto all’importo contrattuale pari a Euro 149.586,61.

L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 182.491,20 come risulta 
dal CONTO FINALE redatto in data 16/03/2020 di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta €        144.715,65
Per oneri finalizzati alla sicurezza  €            4.867,30

-----------------------
Sommano €         149.582,95
Per IVA al 22 % €     32.908,24

------------------------
Sommano    € 182.491,19

Rispetto all’importo complessivo impegnato di €. 185.653,41 si realizza una minore spesa di 
€. 3.162,22.

All’impresa  ZACCARIA COSTRUZIONI  SRL   in  corso  d'opera  sono  stati  liquidati  i 
seguenti due acconti :
- con Certificato n° 103 del 04/12/2019 pari a netti €. 95.068,93 per lavori e oneri di sicurezza;,
- con Certificato n° 120 del 07/02/2020 pari a netti €. 53.766,11 per lavori e oneri di sicurezza;
per un totale  di netti €.  148.835,04, pertatnto rispetto all'importo dei lavori netti eseguiti pari a 
Euro 149.582,95  restano da liquidare  netti Euro 747,91oltre iva 22%.

Il  credito  residuo  dell'impresa  aggiudicataria  ZACCARIA COSTRUZIONI  SRL,  risulta 
pertanto di €. 912,45 di cui €. 747,91 per lavori e oneri relativi alla sicurezza oltre a €. 164,54 per 
IVA al 22%.

Mediante  procedura  telematica  il  Responsabile  del  Procedimento  richiedeva  in  data 
10/02/2020  l'adempimento  degli  obblighi  assicurativi  presso  sportello  unico  previdenziale  per 
l’impresa  ZACCARIA  COSTRUZIONI  SRL   assuntrice  dei  lavori  in  oggetto,  che  si  può 
considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia 
di  Modena,  ha  fatto  seguito  la  risposta  assunta  agli  atti  con  prot.  17739  cl.  11-02  f.  159  del 
18/06/2020,  con  scadenza  14/10/2020,  dalla  quale  risulta  che  l’Impresa  è  in  regola  con  il 
versamento dei contributi a norma di legge.

Visto  lo  stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  16/03/2020, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data  06/07/2020.
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 

residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione dei depositi cauzionali prestati.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti 
di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
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obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici. 

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di  approvare  lo  stato  finale  dei  lavori  dell’importo  netto  di  €.  149.582,95  di  cui  €. 
144.715,65  per lavori e €.   4.867,30 per oneri  finalizzati  alla sicurezza,  con una minore 
spesa di  €.  3,66 rispetto  all’importo  contrattuale  pari  a  €.  149.586,61 in  esecuzione  del 
contratto avente avente REP. n° 28875 del 29/01/2020;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di 
€.182.491,19  di  cui  €.  149.582,95 per  lavori  e  oneri  finalizzati  alla  sicurezza,  ed  €. 
32.908,24  per  IVA al  22%,  con  una  minore  spesa  di  €.  3.162,22  rispetto  all’importo 
impegnato pari a €. 185.653,41;

3) di  dare  atto  che  il  certificato  di  regolare  esecuzione  è  acquisito  agli  atti  con  prot.  n. 
21241/11-15-03 fasc.  852  del  16/07/2020  regolarmente  firmato  e  con  contestuale 
apposizione del timbro dell’ente;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori al netto del ribasso d’asta 

del  8,20  % pari  a  €.  149.582,95 come  in  premessa  suddivisa,  essendo  stati  corrisposti 
all’impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL  in corso d'opera due acconti:
-  con  Certificato  n°  103 del  04/12/2019  pari  a  netti  €.  95.068,93  per  lavori  e  oneri  di 
sicurezza;
-  con Certificato  n°  120 del  07/02/2020  pari  a  netti  €.  53.766,11 per  lavori  e  oneri  di 
sicurezza;
il credito residuo dell'impresa stessa risulta pari a   €. 747,91 per lavori e oneri relativi alla 
sicurezza oltre a €. 164,54 per IVA al 22% per un totale di €.  912,45;

6) di liquidare e pagare  pertanto la somma complessiva di €. 912,45 all’impresa ZACCARIA 
COSTRUZIONI  SRL   a  saldo  di  ogni  suo  avere  per  i  lavori  in  oggetto  regolarmente 
eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al 
sub. 716/19 – res. 2436/19 – cap.  2707 “Interventi  di manutenzione speciale” del P.E.G. 
2020;

7) di dare atto che  rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 4,47 che si libera al succitato residuo;

8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento modifica contrattuale 
e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Importo  con  Maggiori 
lavori

Lavori eseguiti

Euro Euro
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Importo lavori 144.719,31 144.715,65
oneri per la sicurezza 4.867,30 4.867,30

--------------- -----------------
Sommano per lavori 149.586,61 149.582,95
Somme a disposizione:
I.V.A. 22 %   32.909,29 32.908,24
Spese tecniche 2.948,29 2.948,29
Contributo  Autorità  per  la  Vigilanzasui 
Lavori Pubblici

30,00 30,00

Imprevisti e Arrotondamenti 179,46
------------------ -----------------

Totale somme a disposizione 36.066,80 35.886,53
------------------ ----------------

Importo complessivo 185.653,41 185.469,48

9) dal quale si evince  una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di €. 183,93 di cui €. 179,46 al  
res. 2436/19 ed €. 4,47 che si liberano come sopra specificato; 

10) di dare atto che il codice CIG. è il n. 80618755B5 e il codice CUP. è il n. G77H19001350003;
11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 852;
12) di  contabilizzare  la  somma  dovuta  per  spese  tecniche  in  €.2.948,29 dando  atto   che  il 

relativo  mandato  di  pagamento  sara'  emesso  con  imputazione  al  sub.  718/19  - 
res.  2436/19 – cap.  2707 “Interventi  di  manutenzione  speciale” del  P.E.G.  2020;    alla 
ripartizione della  suddetta  somma fra i  soggetti  impegnati  si  provvedera’ con successivo 
apposito atto;

13)  di dare atto che l’ impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL assuntrice dei lavori in oggetto 
si può considerare adempiente agli  obblighi assicurativi,  in quanto alla richiesta effettuata 
dalla  Provincia  di  Modena   mediante  procedura  telematica  (DURC),  ha  fatto  seguito  la 
risposta  assunta  agli  atti  con prot.  17739 cl.  11-02 f.  159 del  18/06/2020,  con  scadenza 
14/10/2020, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con il versamento dei contributi a 
norma di legge;

14) di svincolare ogni cauzione in essere;
15) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 

Amministrativa  per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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