
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Geologico 

Determinazione numero  1168 del 03/09/2020

OGGETTO: SP 30 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA CADUTA MASSI DAL KM 
0+600  AL  KM  1+000  IN  LOCALITA'  RENNO  IN  COMUNE  DI  PAVULLO  NEL 
FRIGNANO.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (CIG: 79106402A4 - CUP: G77H19000290002). 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 122 del 17/05/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai 
lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 13730 del 29/04/2019, per l'importo complessivo di € 
90.000,00 di cui € 68.284,38 per lavori ed oneri di sicurezza, € 21.715,62 per somme a disposizione 
fra cui l'IVA al 22%.

Con Determinazione n° 164 del 27/06/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa 
CPR Consolidamento Pareti Rocciose S.R.L. - Via De Gaspari, 28 – 25047 Darfo Boario Terme 
(BS) P.IVA 02142670989, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale 
sull’elenco prezzi del 34,37% e quindi per un importo di € 43.357,59 oltre € 2.220,70 per oneri di  
sicurezza, € 10.027,22 per IVA al 22% per l’importo complessivo di € 55.605,51.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risulta così composto:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 66.063,68

A dedurre ribasso contrattuale del -34,37% €uro -22.706,09

Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza €uro 43.357,59
A sommare oneri per la sicurezza 2.220,70
TOTALE IMPORTO LAVORI 45.578,29

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo A.N.A.C. €uro 30,00
Spese servitù – registrazioni e trascrizione decreti €uro 5.570,51
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 1.092,55
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 10.027,22
Economie da ribasso di gara IVA inclusa €uro 27.701,43
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 44.421,71

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 90.000,00
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I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto 
Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 62 del 10/05/2019 di approvazione del 
Piano degli interventi immediati di messa in sicurezza o di ripristino delle strutture ed infrastruttu-
re danneggiate dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018 – annualità 2019 – Decreto leg-
ge 119 del 23 ottobre 2018 convertito in legge n. 136 del 17 dicembre 2018 Art. 24-quater; Decreto  
del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 aprile 2019; Ordinanza del Capo Dipartimento del-
la  Protezione  civile  (abbreviato  in  OCDPC)  n.  558  del  15  Novembre 2018 (codice  intervento 
14669)  e la spesa trovava copertura al capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della pro-
tezione civile” del P.E.G. 2020.

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture al n. 11-15-03F809 Rif. Arch. 244.

Il contratto dei lavori è stato sottoscritto in data 19/08/2019 ed iscritto al n. 3008 del registro 
delle Scritture Private della Provincia di Modena per un importo complessivo di Euro 45.578,29.

I lavori sono iniziati in data 18 maggio 2020, come da verbale di consegna redatto in pari 
data, per una durata di giorni 80 con termine ultimo previsto per il giorno 05/08/2020.

Durante le lavorazioni ed in particolare al seguito delle operazioni di pulizia della porzione 
instabile della parete rocciosa, si è avuto un aumento delle superfici potenzialmente instabili verso 
monte. Tale situazione presentando potenziali  rischi di ulteriore distacco di materiale lapideo ha 
reso indispensabile la posa di nuova rete metallica e di nuove chiodature.

Controllando inoltre la situazione della scarpata all’interno del bosco, nella porzione tra le 
aree  2  e  3  si  è  evidenziata  la  necessità  di  realizzare  un modesta  barriera  paradetriti  al  fine  di 
contenere il franamento di modeste quantità di terreno e piccoli ammassi lapidei.

Si è ritenuto pertanto opportuno apportare tali migliorie all’opera in fase di realizzazione, 
finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale.

Con Determinazione n. 874 del 02/07/2020, iI Responsabile del Procedimento, ha giudicato 
opportuno approvare la cosiddetta “modifica contrattuale” redatta ai sensi dell’art. 106 comma 2 
lett.  B) del D.Lgs 50/2016 come sopra in dettaglio descritto.  Tali ulteriori  lavorazioni, ancorché 
essenziali,  non hanno alterano in alcun modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in 
appalto.

L’importo complessivo rimase invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 90.000,00 e la 
modifica contrattuale è pari a netti € 6.063,62.

Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto venne fissato in € 51.641,91 oltre 
IVA al  22% il  cui  finanziamento  trovava  copertura  con  utilizzo  del  ribasso  d'asta  del  quadro 
economico e la rimodulazione delle somme a disposizione come da seguente quadro economico:

A) LAVORI:
Importo lavori Euro €uro 77.523,47
Oneri per la sicurezza €uro 2.220,70
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 75.302,77

A dedurre ribasso contrattuale del -34,370% su
€uro 75.302,77

€uro
-25.881,56

TOTALE IMPORTO LAVORI 51.641,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo ANAC €uro 30,00
Spese per acquisizione di aree e trascrizioni €uro 5.570,51
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 1.092,55
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 11.361,22
Economie da ribasso di gara €uro 20.303,81
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 38.358,09
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 90.000,00

Data la natura delle lavorazioni non si è reso necessario aumentare la somma prevista per gli
oneri di sicurezza.

Il responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante alla stessa impresa CPR Consolidamento Pareti Rocciose 
S.R.L. - Via De Gaspari, 28 – 25047 Darfo Boario Terme (BS) P.IVA 02142670989 aggiudicataria 
dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

In relazione ai nuovi e maggiori lavori previsti non si è reso necessario aumentare il tempo 
contrattuale, che rimase fissato in 90 gg decorrenti dal 18/05/2020, quindi a tutto il 05/08/2020.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
giorno 07/07/2020, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile 
rispetto alla scadenza contrattuale.

Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  in  data  10/07/2020  dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 
sottoscritto dall’Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 51.641,91 pari all’importo 
contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il 
certificato di regolare esecuzione in data 25/08/2020 da cui risulta un importo netto speso per lavori 
di  €  51.641,91 oltre  all’IVA al 22% pari  a €  11.361,22 per  complessivi  € 63.003,13; il  quadro 
economico dell’opera a consuntivo assomma ad € 68.325,68 come di seguito specificato:

Lavori: €uro €uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza 51.641,91
A2 I.V.A. al 22% 11.361,22

Totale lavori ed I.V.A. 63.003,13

Somme a disposizione:
B1 Contributo ANAC 30,00
B2 Spese per trascrizione decreti di asservimento 4.200,00
B3 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 1.092,55

Sommano le somme a disposizione 5.322,55

TOTALE GENERALE 68.325,68

ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO 21.674,32

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori  in oggetto, n. 1 acconto per 
complessivi € 51.557,96 (IVA al 22% compresa);  dal prospetto di seguito riportato risultano gli 
importi  complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito 
dell'impresa con IVA al 22%;

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: €uro 63.003,13.
A detrarre n. 1 pagamento in acconto che risulta:

s.a.l. certificato di pagamento importo Iva al 22% Totale

1° n. 146 del 19/06/2020 42.260,62 9.297,34 51.557,96
TOT. ACCONTI 42.260,62 9.297,34 51.557,96

Rata di saldo 9.381,29 2.063,88 11.445,17

L'appaltatore  CPR Consolidamento Pareti Rocciose S.R.L. - Via De Gaspari, 28 – 25047 
Darfo Boario Terme (BS) P.IVA 02142670989 risulta  regolare  nei  confronti  di  INPS,  INAIL e 
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CNCE come da D.U.R.C. prot. INAIL_23400556 emesso in data 03/08/2020 con validità a tutto il  
01/12/2020, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 23653 del 06/08/2020.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  10/07/2020, 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 25/08/2020.
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 51.641,91 di cui € 49.421,21 
per lavori e € 2.220,70 per oneri finalizzati alla sicurezza, pari all’importo contrattuale in 
esecuzione del contratto sottoscritto in data 19/08/2020 ed iscritto al n. 3008 del registro 
delle Scritture Private della Provincia di Modena e successivo atto di sottomissione;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
63.003,13 di cui € 49.421,21 per lavori e € 2.220,70 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 
11.361,22 per IVA al 22%  pari all’importo impegnato per la Ditta;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 26152 
del 02/09/2020;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza 

pari  a  €  51.641,91 come  in  premessa  suddivisa,  è  stato  corrisposto  n.  1  acconto  per  € 
42.260,62 all’appaltatore CPR Consolidamento Pareti Rocciose S.R.L. - Via De Gaspari, 28 
– 25047 Darfo Boario Terme (BS) P.IVA 02142670989 rimanendo pertanto € 9.381,26 oltre 
a € 2.063,88 per IVA al 22% a credito dell'impresa;

6) di dare atto che i lavori si sono conclusi il giorno 07/07/2020, come risulta dal certificato di 
ultimazione in pari data;

7) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03F809 Rif. Arch. 244;

8) di dare atto che il codice CUP e’ il n G77H19000290002 e il codice CIG e’ 79106402A4;
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9) di dare atto che la spesa è stata prenotata al capitolo 4720 del peg 2019 con determinazione 
122 del 17/05/2019 ed è finanziata con fondi della protezione civile  (OPCD n.  558 del 15 
Novembre 2018 - codice intervento 14669), l’entrata e’ stata accertata al capitolo 2004 del 
peg 2019;

10) di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  complessiva  di  €  11.445,17  (iva  compresa) 
all'appaltatore  a  saldo  di  ogni  suo  avere  per  i  lavori  in  oggetto  regolarmente  eseguiti, 
dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 
243/20 – prenot.758/20 del cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione 
civile” del P.E.G. 2020;

11) di dare atto che l’importo speso per lavori è pari all’importo impegnato per la Ditta;
12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post “modifica contrattuale”, approvato 

con Determinazione n° 874 del 02/07/2020 e il quadro economico dell’opera a consuntivo 
risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE Euro Euro
A) LAVORI
Per lavori 49.421,21 49.421,21
oneri per la sicurezza 2.220,70 2.220,70
Sommano lavori e oneri di sicurezza 51.641,91 51.641,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Contributo ANAC 30,00 30,00
Spese per trascrizione decreti di asservimento 5.570,51 4.200,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 1.092,55 1.092,55
Economie da ribasso di gara 20.303,81 0,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri 11.361,22 11.361,22
Totale somme a disposizione 38.358,09 16.683,77

Importo complessivo 90.000,00 68.325,68

13) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 90.000,00, per quanto sopraesposto si 
realizza una minore spesa complessiva di € 21.674,32 come di seguito specificata:
-quanto a €.20.303,81 dal sub. 244/20 alla prenot. 758/20 
- quanto a €. 1.370,51 gia presenti alla prenot. 758/20
del  capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del P.E.G. 
2020;

14) di  diminuire  dell’importo  di  euro  21.674,32  l’acc.  n.  429/2020  del  capitolo  n.  2004 
“Contributo Regione Dipartimento Protezione Civile” del peg 2020;

15) di mantenere  prenotata la somma di €. 4.200,00 per trascrizione decreti di asservimento alla 
prenot  758/20  del  succitato  capitolo  4720  “Sistemazione  strade  con  contributo  della 
protezione civile” del P.E.G. 2020;

16) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.092,55 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 245/20 – prenot, 758/2020 del 
cap. 4720  del P.E.G. 2020; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si 
provvederà con successivo apposito atto;

17) di  approvare  la  restituzione  della  cauzione  definitiva  rilasciata  a  garanzia  del  contratto 
sottoscritto in data 19/08/2020 ed iscritto al n. 3008 del registro delle Scritture Private della 
Provincia  di  Modena  mediante  polizza  fidejussoria  n.  1481033  rilasciata  dalla  Elba 
Assicurazioni  S.p.A.  –  agenzia  Marchesi  di  Brescia  -  in  data  9/07/2019  per  €  8.751,03 
(ottomilasettecentocinquantuno virgola zerotre),   in quanto ricorrono le condizioni previste 
dall’art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016;
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18) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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