
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Manutenzione strade (1) 

Determinazione numero  1170 del 04/09/2020

OGGETTO:  ULTERIORI  LAVORI  STRAORDINARI  PER  RIPRISTINI  DELLE 
PAVIMENTAZIONI  E  DELLE  RELATIVE  PERTINENZE  SULLE  STRADE 
PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2019. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE  ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE  FINALE  A  SALDO.  (CUP  N. 
G87H19000690006 - CIG N. 7915850E0E).. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 175 del 08/07/2019 e’ stato approvato il progetto esecutivo 
dei  lavori  in  oggetto  predisposto  dal Servizio  Lavori  Speciali  e  Manutenzione  OO.PP./U.O. 
Manutenzione  Strade 1 – Area  Nord  per  un  importo complessivo pari  a  €  482.578,21 di  cui  € 
388.993,40 a base d'asta (di cui € 9.480,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e 
€ 93.584,81 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa complessiva di € 482.578,21 veniva finanziata nel modo seguente:
-  quanto  ad  €  251.150,04  al  capitolo  4178  “Risagomature  tappeti  bituminosi  ed  opere 
complementari”  finanziati  con fondi  di  cui  alla  L.R.  N.  3/99  art  167 bis  “contributi  per  opere 
stradali”
- quanto ad Euro 231.428,17 al capitolo 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade 
provinciali” finanziati con proventi sanzioni unione dei Comuni Nord.

A seguito di procedura negoziata espletata sulla piattaforma informatica SATER, identificata 
con n. PI226598-19, con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 21/08/2019, i lavori sono stati 
aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Asfalti Zaniboni di Zaniboni Aldo & C. 
S.A.S. con Sede in Via Napoli, 14 a Finale Emilia (Mandataria) e Green Rov s.r.l. con sede in Via 
Puccini, 11 a Moglia (MN) (Mandante), con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base 
di gara pari al 5,20%, quindi per il corrispettivo di € 369.258,70 + IVA., di cui € 359.778,70 per 
lavori ed € 9.480,00 per costi relativi alla Sicurezza.

L’importo  complessivo  autorizzato  relativo  ai  lavori  in  oggetto,  aggiudicati  al  netto  del 
ribasso d'asta risultava come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso €.  359.778,70
- Per oneri di sicurezza €.      9.480,00
 -----------------
Sommano €.  369.258,70
- Per I.V.A. al 22% €.    81.236,91
 ----------------
Importo complessivo €.  450.495,61
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In fase di esecuzione è emersa la necessità di eseguire lavori suppletivi e di variante rispetto 
a quelli inizialmente previsti in contratto, anche se della stessa natura, pertanto con determinazione 
n.265 del 09/10/2019 è stata approvata la 1^ perizia di variante e suppletiva.

In corso di esecuzione dell’appalto, la Provincia di Modena ha assegnato nuove risorse per 
la manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali, a condizione che gli interventi finanziati con 
tali somme fossero eseguiti nel corso del 2019.

Inoltre si sono utilizzate le somme derivanti da ribasso d’asta.
Tenuto conto che l'importo messo a disposizione per la manutenzione straordinaria delle 

strade dell’Area Nord corrispondeva a circa il 10% del fabbisogno stimato ed, in quanto tale, era 
insufficiente a garantire il ripristino della regolarità dei piani viabili nella loro estesa complessiva, si 
è  ritenuto  opportuno  utilizzare  le  nuove  risorse  assegnate  per  finanziare  lavori  supplementari 
nell’ambito dell’Appalto in oggetto.

La perizia di variante ha elevato l’importo, compreso somme a disposizione ed IVA, ad  € 
686.758,88, finanziati nel modo seguente:
-  quanto  a  €.  455.330,71  al  capitolo  4178  “Risagomature  tappeti  bituminosi  ed  opere 
complementari”  finanziati  con fondi  di  cui  alla  L.R.  N.  3/99  art  167 bis  “contributi  per  opere 
stradali” di cui:
* € 251.150,04 – progetto esecutivo - prenotati con determinazione n. 175 del 08/07/2019
*  €  143.772,79  derivanti  dalle  economie  di  gara  dei  “Lavori  Straordinari  per  ripristini  delle 
Pavimentazioni stradali e relative pertinenze sulle Strade Provinciali dell’Area Nord – Anno 2019-” 
(Determina Dirigenziale n.258 del 01/10/2019) – L.R. 3/99 annualità 2019;
*  €  60.407,88  derivanti  dalle  economie  di  gara  dei  “Lavori  Straordinari  per  ripristini  delle 
Pavimentazioni  stradali  e  relative  pertinenze  sulle  Strade  Provinciali  dell’Area  Sud-Est  –  Anno 
2019-” ( Determina Dirigenziale n. 257 del 01/10/2019) – L.R. 3/99 annualità 2019
- quanto ad Euro 231.428,17 al capitolo 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade 
provinciali” finanziati con proventi sanzioni unione dei Comuni Nord

La prima perizia di Variante ha previsto nuovi lavori per un importo di € 183.920,00 + IVA, 
di cui € 180.120,00 per lavori, ed € 3.800,00 per costi relativi alla sicurezza, elevando l’importo 
contrattuale ad € 553.178,70 di cui € 539.898,70 per lavori  ed € 13.280,00 per costi della sicurezza.

Da quanto esposto ne consegue che l’importo complessivo autorizzato relativo ai  lavori, 
risulta come di seguito specificato:

-Per lavori al netto di ribasso  €   539.898,70
-Per oneri della sicurezza       €     13.280,00
                                                -----------------
 Sommano       €   553.178,70
-Per I.V.A. al 22%                   €   121.699,31
                                                ------------------
         Importo complessivo      €    674.878,01

Con nota del 03/10/2019 assunta agli  atti  con prot.  N. 31756 del 04/10/2019,  l’Impresa 
Asfalti  Zaniboni  di  Zaniboni  A.  & C.  sas  (Mandataria),  ha  trasmesso  comunicazione  da  parte 
dell’Impresa GREEN ROV srl (Mandante), di recesso dal Raggruppamento temporaneo di Imprese 
per proprie ragioni organizzative, ed ha manifestato la volontà di proseguire singolarmente con le 
lavorazioni.

Visto l’art. 48 comma 19 del D.Lgs 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 281 del 
16/10/2019, il Responsabile del Procedimento ha preso atto del recesso dell’impresa mandante, e 
che l’aggiudicazione di cui alla citata Determina n. 226 del 21/08/2019, doveva intendersi disposta 
a favore dell’Impresa mandataria Asfalti Zaniboni di Zaniboni Aldo & c. SaS, risultante in possesso 
dei necessari requisiti per l’esecuzione dei lavori.
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Inoltre a decorrere dal 18/11/2019, a seguito di risultanze dei pubblici Registri, la Società 
Asfalti Zaniboni di Zaniboni Aldo & C. S.a.S. ha trasformato la propria ragione Sociale in Asfalti 
Zaniboni di Previdi Leonardo & C. S.a.S. e successivamente dal 28/02/2020 la forma giuridica da 
Società in Accomandita Semplice (S.a.S.) in Società a Responsabilità limitata (S.R.L.), rimanendo 
invariate  sia  la  Sede  Legale  in  Finale  Emilia  (Mo),  Via  Napoli,  14,  che  il  C.F.  e  P.  IVA 
01645130368.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi 
il 21/11/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in data 22/11/2019.

 Durante l’esecuzione dei lavori  sono intervenute le seguenti Ditte in subappalto:
-  Emiliana  Asfalti  srl  con sede in  San Felice  s/P – Via  Grande,  770 – per  lavori  di  fresatura,  
fornitura  e  posa  di  conglomerato  Bituminoso  rientranti  nella  categoria  OG3,  autorizzata  con 
Determinazione Dirigenziale n. 244 del 12/09/2019;
- Govoni Segnaletica srl  con sede in Palidano Frazione di Gonzaga (MN) – Via Don Dossetti, 9 per 
lavori di fornitura e posa di segnaletica orizzontale rientranti nella categoria OS10, autorizzata con 
Determinazione  Dirigenziale  n.  271  del  11/10/2019e  successiva  integrazione  di  subappalto 
determinazione n. 155 del 19/11/2019;
- Zani Massimo e Stefano snc con sede in Bagnolo san Vito (MN) – Via dell’Artigianato, 10 per 
lavori  di  Fresatura Stradale autorizzata con Determinazione Dirigenziale  n. 256 del 27/09/2019 e 
successiva integrazione di subappalto  deteminazione n. 153 del 18/11/2019.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 
22/06/2020, da  cui risulta un importo netto speso per lavori  ed  oneri  della  sicurezza di € 
553.142,32 con una minore spesa di € 36,38 rispetto all’importo contrattuale di € 553.178,70.

L’importo complessivamente  speso per lavori ed IVA ammonta a € 674.833,63 come di 
seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta  €                       539.862,32

Per oneri finalizzati alla sicurezza   €                         13.280,00

---------------------------------  

Sommano    €                        553.142,32

Per IVA al 22%    €                       121.691,31

-----------------------------------

Sommano    €                       674.833,63

In corso d'opera sono stati liquidati  all’impresa Zaniboni S.r.l. (Mandataria- Capogruppo) e 
alle Imprese Subappaltatrici n. 2 acconti (1° S.A.L. e 2° S.A.L.) per un totale di € 671.459,47 di cui € 
550.376,61 per lavori ed oneri, ed € 121.082,86 per I.V.A. al 22%, rimanendo pertanto un credito da 
corrispondere all’Impresa Zaniboni SRL  di € 2.765,71, oltre ad € 608,45 per I.V.A., in totale  € 
3.374,16 come di seguito riportato:

Lavori netto eseguiti compreso O.S. €    553.142,32

1° S.A.L. 
- Zaniboni srl 
-Emiliana Asfalti S.r.l. (Subappaltatrice)
- Zani Massimo & Stefano snc (Subappaltatrice)

€    216.139,53
€    125.000,00
€    18.000,00
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2° S.A.L. 
- Zaniboni srl 
- Govoni Segnaletica srl (Subappaltatrice)
- Zani Massimo & Stefano snc (Subappaltatrice)

€     175.337,08
€          7.900,00
€          8.000,00

Sommano €      550.376,61

--------------------

Credito a favoe ASFALTI ZANIBONI S.A.S. €          2.765,71

I.V.A. al 22% €             608,45

-----------------------

Credito Complessivo €          3.374,16

L'Impresa ZANIBONI S.R.L.  assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente 
agli  obblighi  assicurativi,  in  quanto  alla  richiesta  effettuata  dalla  Provincia  di  Modena  in  data 
16/06/2020 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con 
prot. 18345 del 24/6/2020, con scadenza 14/10/2020, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con 
il versamento dei contributi a norma di legge.

Analogamente si è proceduto per i subappaltatori seguenti:
-Emiliana Asfalti srl si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi in quanto alla richiesta 
effettuata dalla Provincia di Modena in data 25/06/2020 mediante procedura telematica (DURC), ha 
fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 20711 del 13/07/2020, con scadenza 23/10/2020, 
dalla quale risulta che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.
-  Govoni  segnaletica  srl  si  può considerare  adempiente  agli  obblighi  assicurativi  in  quanto  alla 
richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 13/07/2020   mediante procedura telematica 
(DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 20713 del 13/07/2020, con scadenza 
10/11/2020, dalla quale risulta che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di 
legge.
- Zani Massimo e Stefano snc si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi in quanto alla 
richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 15/07/2020   mediante procedura telematica 
(DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 22126 del 24/07/2020, con scadenza 
12/11/2020, dalla quale risulta che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di 
legge.

Visto  il  Conto  Finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  23/12/2019, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data 
22/06/2020.

Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo dei 
residui  a  credito  dell’Impresa  Appaltatrice,  nonché  alla  restituzione  del  deposito  cauzionale 
prestato.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della    Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il  Responsabile del Procedimento è  il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio 
Manutenzione Opere Pubbliche.
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Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1 ) di approvare il Conto Finale dei Lavori dell’importo netto di € 553.142,32 (di cui € 539.862,32 
per lavori ed € 13.200,00 per oneri finalizzati alla sicurezza), con una minore spesa di €  36,38 
rispetto all’importo contrattuale pari a € 553.178,70  in esecuzione al contratto repertorio  n. 
28889 del 09/06/2020;

1 ) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
674.833,63,  di cui € 553.142,32 per lavori  ed  per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 
121.691,31 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 44,38 rispetto all’importo impegnato 
pari ad € 674.878,01;

1 ) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 26326/ 
11-15-03 F. 823  del  03/09/2020  regolarmente firmato e con contestuale apposizione  del 
timbro dell’ente;

1 ) di approvare il saldo finale dei lavori;
1 ) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 553.142,32, sono 

stati  corrisposti  all’Impresa Appaltatrice e alle  Imprese Subappaltatrici  n.  2 acconti,  come in 
premessa specificato, per un importo di netti € 550.376,61 per lavori ed oneri rimanendo pertanto 
un credito, a favore dell’Impresa Zaniboni s.r.l. di € 2.765,71 per lavori oltre ad € 608,45 per 
I.V.A. al 22% per un totale complessivo di €  3.374,16;

1 ) di  liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 3.374,16 all’impresa  ZANIBONI 
S.R.L. - Via Napoli 14 - 41034 Finale Emilia (MO) P.ta IVA 01645130368, a saldo di ogni suo 
avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che i l  r e l a t i vo  manda to 
di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res 627/19   res.1605/19 – Capitolo 4712 
“Inteventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali” del PEG 2020;

1 ) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 44,38 che si libera dal sub 627/19 al succitato res.1605/19 – Capitolo 4712 “Inteventi di 
manutenzione  da  sanzioni  su  strade  provinciali”  del  PEG  2020  (finaz.  sanzioni  stradali  dei 
Comuni); 

1 ) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento del progetto, di perizia di 
variante e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

PROGETTO
 post affidamento

VARIANTE
IN CORSO
D’OPERA

LAVORI ESEGUITI
(NETTI)

Euro Euro Euro
Importo lavori 359.778,70  539.898,70  539.862,32
Oneri per la sicurezza 9.480,00 13.280,00 13.280,00

-------------- -------------- -------------
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Sommano per lavori  369.258,70 553.178,70  553.142,32
Somme a disposizione:
I.V.A. 22% 81.236,91 121.699,31 121.691,31
Contributo A.N.A.C.      225,00        225,00        225,00
Art. 113 del D.L.vo 50/2016              7.779,87  11.655,87    11.655,87
Somme derivanti da ribasso d’asta
per imprevisti e lavori in economia 24.076,34
 Arrotondamenti        1,39

------------- -------------- -------------
Totale somme a disposizione 113.319,51  133.580,18 133.572,18

------------- ------------- --------------
Importo complessivo  482.578,21 686.758,88  686.714,50

1 ) di dare atto che rispetto alla somma prenotata, si realizza una minore spesa in ragione di quanto 
sopraesposto di € 44,38 che si libera come sopra specificato;

1 1 ) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 11.655,87 dando atto  che il relativo 
mandato di pagamento sara' emesso con imputazione come segue:
- quanto a €. 7.779,87 al sub. 516/19 – res, 1604/19 – Cap. 4178/1 del P.E.G. 2020 
- quanto a €. 3.876,00 al sub 706/19 – res. 1605/19 – cap. 4712 del P.E.G. 2020;
alla   ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvedera’ con successivo 
apposito atto;

11) di dare atto che il codice CIG. é  il n.  7915850E0E e il codice CUP. è il n. G87H19000690006;
11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 11-15-03F823 (rif. Arch. 245);
11) di  approvare  la  restituzione  della  cauzione  definitiva  di  €  18.462,93  mediante  garanzia 

fidejussoria n. 8001200997- 03 rilasciata da Aviva Italia S.p.a. – Agenzia AA Consulting s.r.l. di 
Modena in data 26/08/2019;

11) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e  all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa  per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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