
Area Lavori Pubblici 

Determinazione numero   1340 del 09/10/2020

OGGETTO: PALAZZETTO  DELLO  SPORT  "E.  FERRARI"  PRESSO  POLO 
SCOLASTICO ITC MEUCCI -  I.P.S.S.C.T. CATTANEO VIA DELLO SPORT 3  CARPI 
(MO).  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  ALLA  NORMATIVA  ANTINCENDIO  DEGLI 
IMPIANTI  E  DEI  RIVESTIMENTI.  CIG  8132401D98  -  CUP  G92H18000540004. 
APPROVAZIONE  PERIZIA  SUPPLETIVA  E  DI  VARIANTE  ED  AFFIDAMENTO 
LAVORI. .

CUP G92H18000540004 

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determina dirigenziale n. 288 del 09/12/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo 
ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 120.000,00 redatto dal Per. Ind. Francesco 
Perlini (incaricato con Determinazione nr. 121 del 19/05/2018). L’importo complessivo è finanziato 
per la somma di  € 70.000,00 dal MIUR secondo il programma di finanziamenti per gli interventi 
antincendio nelle attività scolastiche e sportive e per la restante parte da fonti dell’ente. 

Con la  medesima  determinazione  il  Direttore  d’Area  dava avvio  alla  procedura  di  gara 
individuando, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, 
comma  2,  lett.  b),  del  D.lgs.  50/2016,  mediante  affidamento  diretto  previa  valutazione  di  n.  3 
preventivi da parte di operatori economici indicato dal RUP e selezionati fra quelli iscritti all’elenco 
degli  operatori  economici  della  Provincia  di  Modena,  istituto  con determinazione  del  Direttore 
d’Area  Lavori  Pubblici  n.  23  del  27.01.2017  di  categoria  e  classifica  adeguati  all’oggetto  ed 
all’importo del contratto,  con il  criterio del minor prezzo ai  sensi dell’art.  36 comma 9 bis del 
predetto  D.Lgs 50/2016,  determinato  mediante  ribasso percentuale  sull’importo  posto a  base di 
gara. 

Con determinazione  n.  242  del  27/02/2020 si  aggiudicavano  i  lavori  in  oggetto  la  ditta 
EMILIA FINITURE SRL con sede in Modena Via Labriola n.58 C.F. e P.IVA  03088900364 per un 
importo contrattuale netto di € 83.805,81 di cui € 80.805,81 per lavori e € 3.000,00 per oneri di 
sicurezza. Il quadro economico a seguito della diminuzione dell’importo dei lavori dovuti al ribasso 
d’asta, è risultato così composto:

VOCE QUADRO ECONOMICO  PROGETTO POST-GARA 

TOTALE  MIUR PROVINCIA

IMPORTO IMPORTO IMPORTO
LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso           80.805,81           47.136,72       33.669,09
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso              3.000,00              1.750,00          1.250,00
TOTALE A BASE D'APPALTO           83.805,81           48.886,72       34.919,09
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SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti sui lavori + IVA              2.551,79              1.488,54          1.063,25
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, 
del codice degli appalti

             1.400,00                 816,67             583,33

IVA sui lavori           18.437,28           10.755,08          7.682,20
Tassa Autorità di Vigilanza LLPP                    30,00                    17,50                12,50
Ribasso d'asta -  (IVA compresa)           13.775,12              8.035,49          5.739,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           36.194,19           21.113,28       15.080,91
TOTALE QUADRO ECONOMICO         120.000,00           70.000,00       50.000,00

I lavori sono stati consegnati in data 6 luglio 2020 nelle more della stipula del contratto 
come risulta dal verbale  di consegna in pari  data e dovevano compiersi  in 38 giorni naturali  e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale, e perciò cessanti col giorno 12 agosto 2020.

Durante  l’esecuzione  dei  lavori  è  emersa  la  necessità  di  prevedere  una  serie  di  opere 
indispensabili  per la sicurezza degli impianti, derivanti da rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili. 

Il  Direttore  dei  Lavori  Per.Ind.    Francesco  Perlini ha  pertanto   redatto  un  verbale  di 
sospensione dei lavori in data 08/08/2020. 

Le modifiche contrattuali di cui atto rientrano nelle seguenti casistiche del D. Lgs.50/2016: 
modifica  “determinata  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per  l'amministrazione 
aggiudicatrice“, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto sopra indicato, il Direttore dei Lavori ha verificato la possibilità di inserire le 
variazioni e modifiche, secondo i limiti normativi di cui sopra nella  variante in corso d’opera di cui 
trattasi, compatibilmente con le disponibilità economiche residue del quadro economico approvato 
con la suddetta determinazione n. 242 del 27/02/2020. 

Per  quanto concerne  la  modifica  delle  singole  voci  e  l'inserimento  di  nuovi  prezzi,  che 
compongono l'intero appalto dei lavori, si rimanda al quadro di raffronto facente parte della perizia 
in cui sono dettagliatamente evidenziate le maggiori  e minori quantità rispetto alle previsioni di 
progetto.

Le motivazioni giustificanti i quantitativi delle lavorazioni, già richiamate nel suddetto atto e 
ivi  integralmente  riportate  derivano  da  quanto  riscontrato  durante  le  fasi  di  lavorazione  nelle 
seguenti zone:
1) tribune poste lateralmente al campo da gioco

• necessità  di  cablare  nuovamente  le  plafoniere  di  illuminazione  normale  e  di  emergenza 
presenti sotto il plafone di rivestimento dei canali aeraulici rimossi e sostituiti: durante le 
operazioni di rimozione dei canali,  infatti,  si è verificato che i cavi di alimentazione non 
erano sufficientemente lunghi per la ricollocazione delle plafoniere;

• necessità  di  mettere  in  sicurezza  i  canali  portacavi  dell’impianto  elettrico:   durante  le 
operazioni di rimozione dei canali, infatti, si è verificato che tali canaline erano direttamente 
appoggiate sopra i canali stessi senza il necessario sostegno di pendinatura;

2) canali dell’impianto aeraulico del campo da gioco
• a seguito della rimozione dell’impianto aeraulico e del plafone ligneo, si è verificato che la 

forometria di passaggio nella trave in c.a. non era adeguata alla nuova geometria dei canali; 
è stato dunque necessario l’adattamento mediante pezzi speciali, ulteriori rispetto a quanto 
previsto a progetto e verificabile con i saggi eseguiti in tale sede;

2) controsoffitto palestrina
• necessità  di  mettere  in  sicurezza e di  cablare nuovamente le  plafoniere di  illuminazione 

normale  e  di  emergenza  presenti  a  plafone:  durante  le  operazioni  di  rimozione  del 
controsoffitto in legno, infatti, si è verificato che tali impianti erano direttamente appoggiate 
sopra il controsoffitto stesso senza il necessario sostegno di pendinatura;
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Per  realizzare  le  opere  in  perizia  si  fa  ricorso  sia  a  forniture  e  prestazioni  già  presenti  
nell’ambito del contratto, sia nuove lavorazioni per le quali sono stati redatti n° 3 (tre)  nuovi prezzi.

L’importo complessivo delle opere in variante è pari ad 4.581,36 € per lavori comportando 
l’aumento dell’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta e compresi gli oneri per la sicurezza, 
ad € 87.825,50 pari al +4,80% rispetto all’importo di contratto (+ 4.019,69 €). 

Per la stesura della variante in oggetto, sono stati redatti i seguenti elaborati:
• Relazione illustrativa
• Computo metrico estimativo;
• Verbale di concordamento nuovi prezzi n°1
• Atto di sottomissione n° 1

A seguito  della  modifica  contrattuale,  si  incrementa  la  durata  dei  lavori  di  ulteriori  5 
(cinque)  giorni  naturali  e  consecutivi,  dunque  la  nuova  durata  contrattuale  è  così  pari  a  43 
(quarantatre) giorni. Il nuovo termine contrattuale verrà fissato a seguito del verbale di ripresa dei 
lavori da redigere contestualmente all’intervenuta efficacia del presente atto.

Rilevato:
• che il contratto è stato sottoscritto in data 26/08/2020 repertoriato al RSP n.3052
• che la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura 

dei lavori appaltati;
• che i nuovi quantitativi delle singole categorie di lavorazioni e le nuove lavorazioni lavori 

previsti nella modifica contrattuale comportano un aumento dell'importo dei lavori;
• che l’importo netto della modifica contrattuale comporta un incremento dei lavori che trova 

disponibilità all’interno  delle somme a disposizione  del quadro economico;
• che la presente modifica ai lavori non comporta una alterazione delle procedure di selezione 

del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
• che al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una 

proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi;
• che a  seguito  della  modifica  delle  singole  lavorazioni  di  cui  al  presente  atto,  l’importo 

dell’appalto in oggetto varia e reca un importo contrattuale di  €  87.825,50 (esclusa IVA);
• che,  a seguito dell'inserimento di nuovi prezzi,  si è resa necessaria la firma dell'impresa 

sull'atto di sottomissione;
• l’Impresa EMILIA FINITURE SRL si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori, 

senza riserva alcuna.
• che  il  Responsabile  del  Procedimento  giudica  opportuno  approvare  la  cd  “modifica  

contrattuale” redatta ai sensi del D. L.gs 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma comma 1 lettera c)
• che a seguito di codesta perizia di variante, il quadro economico viene così rimodulato:

VOCE QUADRO ECONOMICO IMPORTI POST-VARIANTE 

TOTALE  MIUR PROVINCIA

IMPORTO IMPORTO IMPORTO
LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso           84.825,50           47.136,72       37.668,78
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso              3.000,00              1.750,00          1.250,00
TOTALE A BASE D'APPALTO           87.825,50           48.886,72       38.938,78

SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti sui lavori + IVA              1.488,54              1.488,54          0,00
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, 
del codice degli appalti

             1.400,00                 816,67             583,33

IVA sui lavori           19.321,61           10.755,08          8.566,53
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Tassa Autorità di Vigilanza LLPP                    30,00                    17,50                12,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           22.240,15           13.077,79       9.162,36
Ribasso d'asta -  (IVA compresa)           9.934,35              8.035,49         1.898,86
TOTALE QUADRO ECONOMICO         120.000,00           70.000,00       50.000,00

Sono stati  inseriti  nr. 3 (tre)   nuovi prezzi  indicati  e descritti  sull’apposito elenco nuovi 
prezzi, in accordo con l’impresa aggiudicataria, come da verbale agli atti dell'Ente.

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  dott.  Ing.  Alessandro  Manni,  Direttore  dell'Area 
Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

E’ stato  acquisito  dal  Responsabile  Anticorruzione (Dott.ssa  Gambarini  Patrizia)  in  data 
08/10/2020 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla 
regolarità del presente atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di  approvare  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  la  “modifica  contrattuale”  redatta  dal 
Direttore dei Lavori  Per.Ind. Francesco Perlini (incaricato con Determinazione nr. 121 del 
19/05/2018)  ai sensi del D. L.vo 50/2016 e s.m.i.  art. 106 comma comma 1 lettera c)  e 
successive modifiche ed integrazioni, dal direttore dei lavori in data 28/09/2020 ed il nuovo 
quadro economico dei lavori come in premessa suddiviso;

2) di dare atto che la suddetta modifica contrattuale non  non altera la natura complessiva del 
contratto  sottoscritto  in  data  26/08/2020 repertoriato  al  RSP n.3052,  e che l’aumento  di 
prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

3) di  dare  atto  che  il  progetto  di  perizia  di  variante  è  acquisito  agli  atti  con  prot.  n. 
30041/06.06.02f796 del 06/10/2020, regolarmente firmata e con contestuale apposizione del 
timbro dell’Ente;

4) di  dare  atto  che  è  stato  acquisito  dal  Responsabile  Anticorruzione  (Dott.ssa  Gambarini 
Patrizia)  in data  08/10/2020  il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

5) di dare atto che  a seguito della perizia di variante l’importo contrattuale netto passa da € 
83.805,81 ad € 87.825,50 con un aumento di € 4.019,69

6) di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  di  euro  120.000,00  prenotato  con  Determina 
dirigenziale n. 288/2019 ha trovato copertura finanziaria al capitolo 3879 “ITC Meucci di 
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Carpi  –  Interventi  all’istituto”  ed  è  stato  finanziato  per  euro  70.000,00 con fondi  Miur 
(giusto decreto 101 del 13/12/2019) e per euro 50.000,00con fondi dell’ente;

7) di  impegnare  a  favore  dell'impresa  EMILIA FINITURE SRL con  sede  in  Modena  Via 
Labriola  n.58 C.F. e P.IVA  03088900364 la somma complessiva di € 4.904,02 di cui  € 
4.019,69 per lavori ed € 884,33 per IVA al 22%  al capitolo 3879/1 prenot. 723/20 (quota 
Provincia) sub 293/20 del peg 2020;

8) di approvare l’atto di sottomissione sottoscritto dalla suddetta impresa EMILIA FINITURE 
SRL  per accettazione;

9) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. 
acquisito on line, prot.n. 21998,valido fino al 22/10/2020;

10) di approvare ai sensi dell’art. 8 del DM 49/2018 nr. 3 (tre) nuovi prezzi inseriti nella perizia 
di variante;

11) di approvare il nuovo quadro economico dei lavori come in premessa riportato;
12) di dare atto che con la presente variante  si incrementa la durata dei lavori  di ulteriori  5 

(cinque) giorni naturali e consecutivi; il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei 
lavori  verrà  fissato  a  seguito  del  verbale  di  ripresa  da  redigere  contestualmente 
all’intervenuta efficacia del presente atto ;

13) di dare atto che si conferma l’ufficio di direzione lavori nominato con determinazione n. 801 
del 19/06/2020; il Direttore dei Lavori è il Per.Ind. Francesco Perlini;

14) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii. ;

15) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di 
risoluzione  del  contratto  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;

16) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi 
ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione 
del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta 
per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;

17) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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