
Area Lavori Pubblici 
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Determinazione numero   1464 del 04/11/2020

OGGETTO: SP 324 LAVORI DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI AL KM 43+800 (2° 
STRALCIO)  IN  LOCALITA'  RONCOSCAGLIA  IN  COMUNE  DI  SESTOLA. 
APPROVAZIONE  MODIFICA CONTRATTUALE E  NUOVO QUADRO ECONOMICO. 
AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA (CIG: 83416871E1 - CUP: 
G27H20000150001).

CUP G27H20000150001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 774 del 17/06/2020 si approvava il progetto definitivo/esecutivo re-
lativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con Prot. 15075 del 27/05/2020, per l'importo complessi-
vo di € 150.000,00 di cui € 118.685,67 per lavori (comprensivi di € 2.491,03 per oneri di sicurezza)  
ed € 31.314,33 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 774 del 17/06/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto 
all'impresa MORANI S.r.l. con sede in via Costa Ferrata n. 14 – Casina (RE) P.IVA 00601130354, 
che ha offerto di  eseguire  i  lavori  in  oggetto  con un ribasso percentuale  sull’elenco prezzi  del 
26,17% e quindi per un importo di € 85.786,50 oltre € 2.491,03 per oneri di sicurezza, € 19.421,06 
per IVA al 22% per l’importo complessivo di € 107.698,59.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risultava così composto:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 116.194,64
A dedurre ribasso contrattuale del -26,17% €uro -30.408,14
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza €uro 85.786,50
A sommare oneri per la sicurezza €uro 2.491,03
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 88.277,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Spese per trascrizione asservimenti €uro 3.300,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 1.898,97
Economie da ribasso di gara ed IVA €uro 37.097,93
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 19.421,06
Arrotondamento €uro 4,51
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 61.722,47
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 150.000,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture al n. 11-15-03 F.886 Rif. Arch. 312.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giu-
sto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 07/04/2020 “ECCEZIONALI 
EVENTI  METEOROLOGICI  VERIFICATISI  NEI  TERRITORI  COLPITI  DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA NEL MESE DI MAGGIO 2019 (OCDPC 600 DEL 26 LUGLIO 2019). AP-
PROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - 
SECONDO STRALCIO (codice intervento 15620), pubblicato sul BUR in data 09/04/2020 e ha 
trovato copertura finanziaria al capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione 
civile” del Peg 2020.

I lavori sono iniziati in data 28/09/2020, come da verbale di consegna redatto in pari data, e 
procedono regolarmente, il termine previsto rispetta quanto indicato nel contratto.

Durante le lavorazioni, si è rilevato che sono presenti ulteriori aree potenzialmente instabili, 
in particolare nella zona adiacente all’area di lavorazione in direzione di Roncoscaglia. Tale situa-
zione presenta potenziali rischi di ulteriore distacco di materiale lapideo.

Si ritiene pertanto opportuno apportare una miglioria all’opera in fase di realizzazione, fina-
lizzata al miglioramento della sicurezza stradale,  estendendo l’intervento di protezione, con la posa 
di circa mq 360 di rete nella zona descritta, oltre alle relative chiodature e funi in acciaio di rinforzo 
oltre a modeste riprese in parete su esistenti tratti di rete ammalorata poste nelle immediate vicinan-
ze, sempre in direzione Roncoscaglia.

II Responsabile del Procedimento, giudica opportuno approvare la cosiddetta “modifica con-
trattuale” redatta ai sensi dell’art. 106 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016  come sopra in dettaglio 
descritto. Si specifica, altresì che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun 
modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in appalto e non superano il limite del 15% 
del valore del contratto.

L’importo complessivo rimane invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 150.000,00 e 
la modifica contrattuale è pari  di netti € 13.236,87 Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori 
in appalto viene fissato in € 101.514,40 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con 
utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico e la rimodulazione delle somme a disposizione.

Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le 
pattuizioni generali e particolari del contratto registrato in data 08/09/2020 nel Registro Scritture 
Private della Provincia di Modena al n. 3055 compreso il ribasso d'asta percentuale del -26,17%.

Data la natura delle lavorazioni non si rende necessario aumentare la somma prevista per gli 
oneri di sicurezza.

Il responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori 
alla  stessa  impresa  MORANI  S.r.l.  con  sede  in  via  Costa  Ferrata  n.  14  –  Casina  (RE)  P.IVA 
00601130354 aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di modifica contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed ha sot-
toscritto apposito atto di sottomissione.

In considerazione del buon andamento dei lavori non si ritiene necessario concedere proro-
ghe sul tempo contrattuale, come da atto di sottomissione firmato per accettazione.

Il  nuovo quadro  economico  dell’opera  per  quanto  sopraesposto  ammonta  ad  invariati  € 
150.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:
Importo lavori Euro €uro 136.614,52
Oneri per la sicurezza €uro 2.491,03
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 134.123,49
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A dedurre ribasso contrattuale del -26,170% su
€uro 134.123,49

€uro
-35.100,12

TOTALE IMPORTO LAVORI 101.514,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Spese di trascrizione decreti di asservimento €uro 3.300,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 1.898,97
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 22.333,17
Economie da ribasso di gara €uro 20.953,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 48.485,60

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 150.000,00

E'  stato  acquisto  dell'Ing.  Alessandro  Manni  –  Responsabile  Anticorruzione  in  data 
02/112020 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla 
regolarità del presente atto.

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo pari al 14,994608% dell'importo contrattuale 
iniziale relativo a lavori ordinari, che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la na-
tura generale del contratto e che il contratto iniziale è di importo  inferiore ai limiti previsti dal sud-
detto comma 2 lett b) art. 106 del Dlgs 50/2016.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appalta-
tore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con su-
bappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obbli-
ghi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi mo-
mento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione 
OOPP Dott.. Luca Rossi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Pro-
vincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trat-
tamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del 
procedimento  approva  le  modifiche  contrattuali  ai  sensi  dell'art.  106  del  D.lgs  50/2016 
comma 2 lett. b), dando atto che la stessa rientra nei limiti previsti dal suddetto comma 2 lett 
b) art. 106 del D.Lgs 50/2016 e in quelli previsti dal comma 12 del citato articolo, la stessa 
infatti  comporta  un aumento  del  14,994608% del  contratto  iniziale  di  appalto  in  settori 
ordinari;
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2) di approvare il nuovo quadro economico dell’opera ammontante a complessivi non variati € 
150.000,00 come in  in premessa  suddiviso;

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
4) di dare atto che il computo della modifica contrattuale e l’atto di sottomissione, la relazione 

tecnica  e  tutti  gli  allegati  sono  stati  acquisiti  agli  atti  dell’ente  con  prot.  n.  33427  del 
02/11/2020;

5) di  dare  atto  che  gli  allegati  facenti  parte  della  modifica  contrattuale  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

6) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 101.514,40 determinando un 
aumento contrattuale di € 13.236,87, come indicato in premessa, al cui finanziamento viene 
fatto  fronte  con  utilizzo  delle  somme  a  disposizione  che  erano  presenti  nel  quadro 
economico di assestamento post gara;

7) di dare atto che gli oneri di sicurezza rimangono invariati;
8) di approvare l’affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all’Impresa 

MORANI S.r.l. con sede in via Costa Ferrata n. 14 – Casina (RE) P.IVA 00601130354, agli 
stessi  prezzi  patti  e  condizioni  del  contratto  registrato  in  data  08/09/2020  nel  Registro 
Scritture Private della Provincia di Modena al n. 3055, per l'importo di netti € 13.236,87 
oltre ad € 2.912,11 per I.V.A. al 22% per un totale di € 16.148,98;

9) di impegnare pertanto a favore della ditta MORANI S.r.l. con sede in via Costa Ferrata n. 14 
– Casina (RE) P.IVA 00601130354, l’aumento pari a € 16.148,98 IVA al 22% compresa al 
capitolo  4720  prenot.  150/20  sub  492/20  “Sistemazione  strade  con  contributo  della 
protezione civile” del Peg 2020;

10) di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc on-line 
prot. INAIL 24252001  rilasciato in data 17/10/2020 e valido fino al 14/02/2020;

11) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
12) di dare atto che il codice CIG è: 83416871E1 mentre il codice CUP è: G27H20000150001;
13) di  dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.886 Rif. Arch. 312.
14) di dare atto che in considerazione del buon andamento dei lavori non si ritiene necessario 

concedere proroghe sul tempo contrattuale come indicto nell’atto di sottomissione firmato 
dalla ditta per accettazione (prot. 33427 del 02/11/2022);

15) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  trasmessa  all'Autorità  Nazionale  Anti 
corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);

16) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;

17) di dare atto che è stato acquisto dell'Ing. Alessandro Manni – Responsabile Anticorruzione 
in data 02/11/2020 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;

18) di  dare  atto  che  il  Direttore  dei  lavori  è  il  dott.  geologo  Antonio  Gatti  come  da 
determinazione dirigenziale n. 774 del 17/06/2020;

19) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria;

Il Dirigente
ROSSI LUCA 
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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