
 

Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (4) e mobilità sostenibile 

Determinazione numero   1831 del 24/12/2020

OGGETTO: INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DEI  PERCORSI  NATURA  - 
ANNO  2020.  APPROVAZIONE  MODIFICA  CONTRATTUALE  VERBALE  NUOVI 
PREZZI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E 
IMPEGNO DI SPESA .

CUP G97H20000600003 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 804 del 19/06/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai 
lavori in oggetto, assunto agli atti con Prot. 14921 del 26/05/2020, per l'importo complessivo di € 
120.000,00 di cui  € 96.748,09 a base d’appalto, comprensivi di € 2.400,00 per oneri di sicurezza ed 
€ 23.251,91 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con  Determinazione n. 1035 del 05/08/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa 
FRANTOIO FONDOVALLE SRL, con sede  in  via  Provinciale  700 Montese  (MO) C.F./P-IVA 
00279260368, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi del 5.18 % e quindi per un importo di € 89.460,86 oltre € 2.400,00 per oneri di sicurezza, € 
20.209,39 per IVA al 22% , per l’importo complessivo di € 112.070,25.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risultava così composto:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 94.348,09

A dedurre ribasso contrattuale del -5,18% €uro -4.877,23

Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza €uro 89.460,86
A sommare oneri per la sicurezza 2.400,00
TOTALE IMPORTO LAVORI 91.860,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 1.934,96
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 20.209,39
Economie da ribasso di gara IVA inclusa €uro € 5.962,42
Arrotondamenti €uro 32,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 28.139,14

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 120.000,00
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La succitata  spesa è stata prenotata con determinazione dirigenziale n. 804 del 19/06/2020 
e  trova copertura al  capitolo n.4685 “Manutenzione straordinaria percorsi natura” del peg 2020 
finanziato con fondi provinciali (Legge di Bilancio 145/18);

I lavori sono iniziati in data 01/09/2020, come da verbale di consegna redatto in pari data, 
per una durata di cento giorni, con termine ultimo previsto per il giorno 09/12/2020.

I lavori sono poi stati sospesi il  04/12/2020, causa maltempo e redazione perizia di variante 
e sono tuttora sospesi.

1) Durante le lavorazioni relative alla manutenzione straordinaria delle passerelle in legno in 
comune di Castelnuovo Rangone sul  torrente Tiepido,  in corrispondenza di  via  Pavarello  via  4 
Madonne ed in comune di Sassuolo sul torrente Vallurbana,  rispettivamente nei  percorsi  natura 
Tiepido e Secchia, sono emerse problematiche di degrado nelle strutture lignee di travi e orditure 
secondarie,  non riscontrabili in fase di rilievo ordinario, propedeutico alla redazione del progetto.

Inoltre è stato possibile verificare l'effettivo stato di conservazione delle strutture, solo a 
seguito dell'inibizione al transito, per effetto della chiusura dei rispettivi percorsi in corrispondenza 
dei manufatti, a cui ha fatto seguito la rimozione di quota parte  del tavolato di calpestio di cui era  
stata  prevista la sostituzione, per cui, solo ad avvenuta rimozione è stato possibile visionare le  
problematiche di degrado.

Si  deve pertanto procedere alla  sostituzione delle  strutture degradate,  le  cui  evidenze in 
termini numerici e dimensionali si posso riscontrare nella perizia di variante.

A seguito dei notori eventi alluvionali  verificatisi nei primi giorni del mese di Dicembe e 
che hanno colpito le zone del modenese in prossimità dei corsi dei fiumi Secchia e in particolare del 
Panaro con esondazioni di diversa gravità lungo il corso del predetto fiume,  il  percorso natura 
Panaro risulta compromesso in alcuni punti dei territori comunali di Vignola e Marano sul Panaro 
per effetto dei fenomeni erosivi del fiume in sinistra idraulica, a causa delle piene causate dalle 
copiosissime piogge  di quei giorni.

In particolare nel Comune di  Vignola, poco oltre l'ingresso del tracciato da via Confine, 
verso monte, occorrerà ricostruire 350 metri di percorso in area di proprietà demaniale, procedendo 
alla rettifica del tracciato a distanza di sicurezza rispetto all'attuale sedime, di fatto completamente 
distrutto dall'erosione.

In Comune di Marano  sul Panaro  - tra gli abitati Marano e Casona -  saranno ricostruiti 
tratti di sedime del percorso per una estensione complessiva di ml 150, compromessi parzialmente 
dall'azione erosiva del fiume, per cui occorrerà spostarli  a   distanza di  sicurezza,  rimodellando 
scarpate di valle e di monte, oltre ad eseguire  le opere necessarie per il drenaggio e smaltimento 
delle acque meteoriche.

2)  Occorrerà  procedere  alla  sostituzione  di   alcuni  manufatti  per  effetto  di  situazioni 
palesatesi  successivamente  alla  progettazione  degli  interventi  manutenzione  straordinaria,  in 
particolare ricostruire  parapetti in legno a tergo del percorso in località Pescale, sul percorso natura  
Secchia, in comune di Prignano S/S.;

II Responsabile del Procedimento, giudica opportuno approvare in merito:
• una perizia di variante in corso d’opera con  modifica contrattuale per opere come sopra in 

dettaglio  descritte,  ai  sensi  dell'art.  106  comma  1  lettera  c)  del  D.Lgs.n.50/2016  per 
circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione, per un importo pari al 50% 
dell'importo  del  contratto  iniziale;  detta  perizia  riguarda  le  tipologie  di  lavori  elencate 
precedentemente al punto 1). 

• un affidamento di lavori supplementare, ai sensi dell’art. 106 comma 2 lett.b) del D.Lgs 
50/2016, non sostanziale e pari al 13,209815 % dell'importo del contratto iniziale,  che non 
altera  la natura complessiva del contratto, di importo inferiore alle soglie comunitarie e che 
ricomprende le lavorazioni elencate precedentemente al punto 2).

In virtu’ di  quanto sopra esposto,   l’importo complessivo del progetto risulta pari  ad  € 
184.876,98 con un aumento del finanziamento pari a €.  64.876,98 che trova copertura finanziaria 
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con proprie risorse messe a disposizione dall’amministrazione per €. 22.876,98 al cap 2707 e per  €. 
42.000,00 al cap 4685 del P.E.G.2020.

La  modifica contrattuale è pari a netti € 58.065,08 pertanto il nuovo importo contrattuale 
dei lavori passa da €.  91.860,86  ad  € 149.925,94-  oltre a €.  12.774.32 per IVA al 22%, per un 
totale di €. 70.839,40 il cui finanziamento trova copertura  sul P.E.G. 2020 come segue:
- quanto a € 5.962,42    con utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico originario al sub. Imp 
605/20 – prenot. 1582/20 cap. 4685 “Percorsi natura – manutenzione straordinaria”
- quanto a €. 22.876,98 al cap. 2707 “interventi di manutenzione speciale” finanziato con fondi 
dell’Ente
- quanto a €. 42.000,00 al cap. 4685 “Percorsi natura – manutenzione straordinaria”  finanziato con 
fondi dell’Ente

Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le 
pattuizioni generali e particolari del contratto registrato in data 26/10/2020 nel Registro Scritture 
Private della Provincia di Modena al n. 3064  compreso il ribasso d'asta percentuale del -5,18%.

Gli oneri di sicurezza subiscono un aumento di € 1.600,00 per un totale di € 4.000,00.
Il responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori 

alla stessa impresa  FRANTOIO FONDOVALLE SRL, con sede in via Provinciale 700 Montese 
(MO) C.F./P-IVA 00279260368 aggiudicataria dei lavori principali, per intuibili ed ovvi motivi di 
posizionamento logistico di cantiere e continuità esecutiva dei lavori. Il CIG relativo a tale nuovo 
affidamento è 85746980A4.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di modifica contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed ha 
sottoscritto  apposito  atto  di  sottomissione  assunto  agli  atti  con  prot.  40413  del  23/12/2020 
comprendente anche un verbale di concordamento di nuovi prezzi unitari  con 5 (cinque) nuovi 
prezzi elementari.

Per l’esecuzione dei nuovi lavori,  si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo 
contrattuale di giorni 63 (sessantatre) ritenuta congrua in relazione all'ammontare delle opere da 
eseguire,  alle  difficoltà  di  accesso  alle  aree  e  all'imprevedibilità  degli  eventi  legati  sia  alla 
stagionalità  sia  alla  prossimità  dei  corsi  fluviali;  il  tempo contrattuale   previsto per  concludere 
l’appalto passa, pertanto, da giorni 100 a giorni 163.

Il nuovo quadro economico dell’opera  ammonta ad € 184.876,98 articolato nel seguente 
modo:

A) LAVORI:
Importo lavori Euro €uro 157.897,85
Oneri per la sicurezza €uro 4.000,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 153.897,85

A dedurre ribasso contrattuale del -5,18% su
€uro 153.957,85

€uro
-7.971,91

TOTALE IMPORTO LAVORI 149.925,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 1.967,33
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 32.983,71
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 34.951,04

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 184.876,98

E' stato acquisto dall'Ing. Alessandro  Manni in data 22/12/2020 il nulla-osta previsto dal vi-
gente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.
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Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo pari al 63,209815% dell'importo contrattuale 
iniziale relativo a lavori ordinari e  che la modifica contrattuale derivante dagli stessi è imputabile:

• quanto al  al 50 % in aumento,  per redazione perizia di variante in corso d’opera  ai sensi 
dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs.n.50/2016 dovuta al verificarsi di circostanze im-
previste e imprevedibili per l’amministrazione di carattere non sostanziale e che non altera-
no  la natura complessiva del contratto iniziale di appalto in settori ordinari.;

• quanto al  13,209815% in aumento, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 2 lett.b) del D.Lgs 
n.50/2016, per lavori supplementari  da eseguirsi da parte del contraente originale non inclu-
si nell’appalto iniziale di carattere non sostanziale e che non alterano  la natura complessiva 
del contratto iniziale di appalto in settori ordinari.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appalta-

tore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con su-
bappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obbli-
ghi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi mo-
mento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione 
OOPP Dott. Luca Rossi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Pro-
vincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trat-
tamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.
Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare,  in 
qualità  di  Responsabile  del  procedimento,  la  modifica  contrattuale  ai  sensi  dell'art. 106 
comma 1 lettera c) del D.Lgs.n.50/2016 dovuta in parte alla necessità dovuta a causa di 
forza maggiore di affidare nuovi lavori causati dal verificarsi di  circostanze impreviste e 
imprevedibili (variante in corso d’opera), e in parte  - ai sensi dell’art. 106 comma 2 lett. b) 
del D.Lgs 50/2016 -  per lavori supplementari  da eseguirsi da parte del contraente originale 
non inclusi nell’appalto iniziale di carattere non sostanziale e che non alterano  la natura 
complessiva del contratto iniziale di appalto in settori ordinari;

2) di  dare  atto  che  tale  modifica  comporta  un  aumento  complessivo  del  63,209815% del 
contratto iniziale d'appalto e che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 149.925,94 
determinando un aumento contrattuale di € 58.065,08 oltre IVA al 22% pari a € 12.774.32 
per un totale  di € 70.839,40 come indicato in premessa;

3) di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  dell’opera  ammontante  a  complessivi   € 
184.876,98 come in  in premessa  suddiviso;

4) di  approvare  lo  schema  di  atto  di  sottomissione,  firmato  dalla  ditta  per  accettazione 
comprendente anche un verbale di concordamento di nuovi prezzi unitari con 5 (cinque) 
nuovi prezzi elementari;
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5) di dare atto che il computo della modifica contrattuale e l’atto di sottomissione, la relazione 
tecnica  e  tutti  gli  allegati  sono  stati  acquisiti  agli  atti  dell’ente  con  prot.  n.  40413  del 
23/12/2020.

6) di  dare  atto  che  gli  allegati  facenti  parte  della  modifica  contrattuale  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

7) di approvare l’affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all’Impresa 
FRANTOIO FONDOVALLE SRL, con sede in via Provinciale 700 Montese (MO) C.F./P-
IVA 00279260368, agli stessi prezzi patti e condizioni (oltre 5 nuovi prezzi)  del contratto 
registrato in data 26/10/2020 nel Registro Scritture Private della Provincia di Modena al n. 
3064 , per l'importo di netti € 58.065,08 oltre ad € 12.774,32 per I.V.A. al 22% per un totale 
di € 70.839,40;

8) di impegnare a favore della ditta Frantoio Fondovalle SRL, la somma complessiva di euro 
70.839,40 come segue: 
- quanto a € 5.962,42  con utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico originario al sub. 
Imp 605/20 – prenot. 1582/20 cap. 4685 “Percorsi natura – manutenzione straordinaria”  del 
peg 2020 
- quanto a €. 22.876,98  al cap. 2707 “interventi di manutenzione speciale” del peg 2020 fi-
nanziato con fondi dell’Ente
- quanto a €. 42.000,00  al cap. 4685 “Percorsi natura – manutenzione straordinaria” del peg 
finanziato con fondi dell’Ente

9) di dare atto che gli oneri di sicurezza subiscono un aumento di € 1.600,00 già ricompreso nel 
nuovo importo contrattuale  di €  149.925,94;

10) di  dare  atto  che  le  spese  tecniche  subiscono  un  incremento  di  €.  32,37  che  la  cui 
disponibilità e’ presente alla prenot. 1582/20  del succitato cap. 4685 del P.E.G. 2020;

11) di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc on-line 
rilasciato in data 06/11/2020 e valido fino al 06/03/2021;

12)  di dare atto che il codice CIG relativo al presente affidamento è  85746980A4  mentre il 
C.U.P è G97H20000600003;

13) di  dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F906 (rif. Arch 316)

14) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, si ritiene opportuno concedere una proroga sul 
tempo  contrattuale  di  giorni  63  (sessantatre)  ritenuta  congrua  in  relazione  alle  nuove 
lavorazioni  da eseguire;  il  tempo contrattuale  per  concludere  l'opera  passa,  pertanto,  da 
giorni  100 a  giorni  163,  con termine  di  esecuzione lavori  presumibilmente  nel  mese  di 
marzo 2021;

15) di dare atto che tale affidamento sarà comunicato all'Autorità Nazionale Anti  corruzione 
mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);

16) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;

17) di dare atto che è stato acquisto dall' Ing. Alessandro Manni –  in data 22/12/2020  - il nulla-
osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto;

18) di dare atto che il Direttore dei lavori è il geom. Luca Barbieri come da determinazione 
dirigenziale n° 804 del 19/06/2020;

19) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Ammini-
strativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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