
Area Lavori Pubblici 

Determinazione numero  62 del 18/01/2021

OGGETTO:  MIUR  INTERVENTI  DI  EDILIZIA SCOLASTICA LEGGE 7  DICEMBRE 
2017 N. 205. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA SCOLASTICA IIS 
F.  SELMI  VIA  L.  DA  VINCI  300.  APPROVAIZONE  RELAZIONE  DI 
ACCOMPAGNAMENTO  AL  CONTO  FINALE,  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.. 

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con Atto del Presidente  n. 124 del 20/08/2019 e’ stato approvato lo studio di Fattibilita’ Tecnica ed 
Economica relativamente ai lavori in oggetto   e prenotata la rispettiva spesa. 

Con determinazione dirigenziale n. 228 del 27/09/2019 veniva affidato il servizio di progettazione e 
esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  in  fase  di  progettazione  e  redazione  ai  asservazione  ed  altri 
documenti  ai  sensi  del  D.P.R.  151/2011  per  i  lavori  in  oggetto  all’Ing.  Fabio  Ferrini  C.F. 
FRRFBA69C08F257T e P.I.02507130363 dello Sutdio sito in via C. Menotti 43 a Modena per L’importo 
complessivo di €. 18.293,69.

Con determinazione n.  347 del  17/12/2019 e’ stato affidato  il  servizio di  “Indagini  e Verifiche 
strumentali di rivestimenti ed elementi costruttivi per i quali e’ richiesta la certificazione della reazione al  
fuoco”  all’Istituto  Giordano  spa  –  con  sede  centrale  in  Bellaria   -P.I.  00549540409,  per  un  importo  
complessivo di €. 1.500,60, compreso nel quadro economico dei lavori in oggetto. 

Con determina dirigenziale n. 51 del 21/01/2020 si approvava il progetto esecutivo, redatto dall’Ing. 
Ferrini,  relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 125.000,00 di cui  di cui €. 74.528,86  
per lavori ed €. 2.259,90 per oneri relativa alla sicurezza

La  spesa  e’ stata  finanziata   per  €  70.000,00  con  fondi   MIUR (Giusto  Decreto  0000101  del 
12/02/2019) e per €. 55.000,00 con Fondi dell’Ente. 

Con la medesima determinazione 51/2020  il Direttore d’Area dava avvio alla procedura di gara  
individuando, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2,  
lett. b), del D.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto previa valutazione di n. 3 preventivi da parte di  
operatori economici  indicato dal RUP e selezionati fra quelli  iscritti  all’elenco degli operatori economici  
della  Provincia  di  Modena,  istituto  con determinazione  del  Direttore  d’Area  Lavori  Pubblici  n.  23  del 
27.01.2017 di categoria e classifica adeguati all’oggetto ed all’importo del contratto, con il criterio del minor  
prezzo  ai  sensi  dell’art.  36  comma  9  bis  del  predetto  D.Lgs  50/2016,  determinato  mediante  ribasso 
percentuale sull’importo posto a base di gara.

Con determinazione n. 386 del 20.03.2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto alla ditta EdilRPE 
con sede in Aprilia via Torre del Padiglione 5 P.IVA 02071630590, con un ribasso percentuale del 18,01%  
pertanto per un importo contrattuale netto di € 63.366,11 di cui € 61.106,21 per lavori e € 2.259,90 per oneri  
di sicurezza.

Il nuovo quadro economico, a seguito della diminuzione dell’importo dei lavori dovuti al ribasso 
d’asta, è risultato così composto:

LAVORI IMPORTO €
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TOTALE QUOTA MIUR QUOTA ENTE

Importo di aggiudicazione 61.106,21 34.219,48 26.886,73

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2.259,90 1.265,54 994,36

------------- ------------ ------------

a) TOTALE LAVORI 63.366,11 35.485,02 27.881,09

SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO €

Contributo ANAC 225,00 126,00 99,00

Spese di progettazione det 228/2019 14.418,10 8.074,14 6.343,96

Cnpaia 4% 576,72 322,96 253,76

Iva 22% su totale lavori 13.940,54 7.806.71 6.133,84

IVA 22% su spese tecniche di progettazione 3.298,86 1.847,36 1.451,50

Incentivi art. 113 dlgs 50/2016 2.000,00 1.120,00 880,00

Imprevisti 7.250,00 4.060,00 3.190,00

Indagini e prove 1.999,40 1.119,66 879,74

Prove  di  laboratorio  presso  ente  atto 
347/2019 1.500.60 840.34 660,26

Arrotondamenti 49.03 27.46 21.57

Ribasso d’asta comprensivo di IVA 22% 16.375,63 9.170,35 7.205,28

-------------- ------------ ------------

b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 61.633,88 34.514,98 27.118,91

-------------- ------------- ------------

c) Somma a) + b) 125.000,00 70.000,00 55.000,00

I lavori sono stati consegnati in data 3 Giugno 2020 nelle more della stipula del contratto come 
risulta  dal  verbale  di  consegna  in  pari  data  e  dovevano  compiersi  in  45  giorni  naturali  e  consecutivi,  
decorrenti dalla data del verbale, e perciò cessanti col giorno 17 Luglio 2020.

Durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di prevedere una serie di ulteriori opere utili  
per l’esecuzione di alcune lavorazioni migliorative al fine di consegnare all’utenza un edificio ancora più  
fruibile e più sicuro.

La modifica contrattuale è stata acquisita agli atti dell’ente al prot. n. 22566/06.06.02f42 del 29-07-
2020  e   approvata  mediante  determinazione   dirigenziale  n.  1017  del  30-07-2020,  con  un  aumento 
contrattuale di €.8.194,37 oltre a €. 1.802,76 per I.V.A. 22% e i nuovi lavori affidati alla ditta Edil R.P.E. gia’  
aggiudicataria dei lavori principali che ha firmato apposito atto di sottomissione.

 A seguito della perizia di variante il quadro economico, del valore complessivo invariato,  è stato 
così rimodulato:

LAVORI IMPORTO €

TOTALE QUOTA MIUR QUOTA ENTE

Importo  dei  lavori  comprensiva  di 
variante 69.300,58 38.487,61 30.812,97

oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a 2.259,90 1.265,54 994,36
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ribasso

a) TOTALE LAVORI 71.560,48 39.753,15 31.807,33

SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO €

Contributo ANAC 30,00 16,80 13,20

Spese di progettazione det 228/2019 14.418,10 8.074,14 6.343,96

Cnpaia 4% 576,72 322,96 253,76

Iva 22% su totale lavori 15.743,31 8.745,69 6.997,61

IVA  22%  su  spese  tecniche  di 
progettazione 3.298,86 1.847,36 1.451,50

Incentivi art. 113 dlgs 50/2016 2.200,00 1.120,00 1.080,00

Imprevisti 6.501,58 109,20 6.392,38

Prove  di  laboratorio  presso  ente  atto 
347/2019 1.500,60 840,34 660,26

Arrotondamenti 0,00 0,00 0,00

Ribasso d’asta comprensivo di IVA 22% 9.170,35 9.170,35 0,00

------------- ------------- --------------

b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 53.439,52 30.246,84 23.192,67

-------------- ------------- -------------

c) Somma a) + b) 125.000,00 70.000,00 55.000,00

I lavori sono terminati in data 17/08/2020 come da Verbale di Ultimazione lavori emesso in pari  
data.

Il   Direttore dei lavori Ing.  Fabio Ferrini  in data  22-10-2020 ha redatto lo   stato finale dei lavori 
relativi comprendente la certificazione di regolare esecuzione da cui  risulta che i lavori eseguiti ammontano 
a € 71.560,48 (al netto del ribasso) compresi oneri per la sicurezza di € 2.259,90.

Come risulta da tale certificato  l’impresa ha eseguito i lavori secondo le prescrizioni contrattuali.
In corso d'opera è stato emesso, a favore della ditta esecutrice, un certificato di pagamento a fronte 

del SAL n. 1 a tutto il 03-08-2020 per un importo contrattuale pari a €. 64.058,43.
Il credito dovuto all'impresa esecutrice pertanto ammonta a € 7.502,05 al netto ribasso d'asta ed al 

netto IVA. 
Si dà atto che rispetto all'importo contrattuale, non si registra alcuna economia.
L’impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere e senza apporre ulteriori riserve, con la firma in 

calce del certificato di regolare esecuzione, ha accettato i contenuti del medesimo atto, ivi incluso il credito a 
suo favore.

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore  
di  terzi  per  la  riscossione  dei  mandati  di  pagamento  relativi  ai  lavori  in  questione  e  che  esistano  atti  
impeditivi di altro genere.

Non sono stati autorizzati subappalti. 
L’Impresa EdilRPE con sede in Aprilia via Torre del Padiglione 5 P.IVA 02071630590             risulta  

adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle assicurazioni sociali, DURC 
on- line al protocollo INAIL 24512174, valido fino al 27-02-2021.

L’impresa  ha  trasmesso  la  garanzia  fidejussoria  per  la  rata  a  saldo  della  compagnia  BENE 
ASSICURAZIONI agenzia di Seregno n. 11000110024241 del 20-11-2020 reacante il valore del capitale di € 
7.506,43 avente durata fino al 22-10-2022.

Visto il Certificato di Regolare di Esecuzione e la  Relazione sul Conto Finale dei lavori entrambi 
redatti dal Direttore dei Lavori ing. Fabio Ferrini in data  22/10/2020.
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Visto lo stato finale redatto dal succitato Direttore dei Lavori in data  31/08/2020.
Si ritiene pertanto di liquidare il conto finale per il pagamento a saldo del residuo.
Ai sensi dell’articolo 3 della  Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore 

saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento  
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore,  a  mezzo come sopra,  assume espressamente  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e  
subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di  essi  assume  analoghi  obblighi  di  tracciabilità, 
nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena 
Ing Alessandro Manni.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di  
Modena,  con sede in  Modena,  viale  Martiri  della Libertà  34,  e che il  Responsabile  del  trattamento  dei  
medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-
Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 
196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di  cui  l’interessato potrà prendere visione presso la 
Segreteria  dell'  Area  Amministrativa  della  Provincia  di  Modena  e  nel  sito  internet  dell’Ente:  
www.provincia.modena.it.

Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RPD)  potrà  essere  contattato  all'indirizzo  di  posta  
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1)  di approvare  lo Stato Finale dei lavori in oggetto ammontante  ad € 71.560,48 al netto ribasso d'asta 
di cui € 69.300,58 per lavori ed € 2.259,90 per oneri relativi alla sicurezza  giusto contratto R.S.P.  n 
3084 del 13/01/2020;

2)  di approvare il certificato di regolare esecuzione  il quale reca l’importo  complessivo di netti € 
71.560,48 (al netto del ribasso, compresi oneri per la sicurezza pari a € 2.259,90) oltre a €. 15.743,30 
per I.V.A. 22%;

3)  di dare atto che il certificato di regolare esecuzione  è stato redatto dal Direttore dei Lavori  ing. 
Fabio Ferrini in data  22-10-2020 e sottoscritto in data  22-10-2020, assunto agli atti con prot. n. , 
regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

4)  di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti  €. 71.560,48 come in 
premessa suddivisa,e’ stato corrisposto n.  1  acconto all’impresa aggiudicataria dei  lavori  per  un  
importo di netti €.  64.058,43   rimanendo pertanto  netti  €. 7.502,05 oltre a €. 1.650,45 per I.V.A. 
22.% a credito dell’impresa; 

5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 9.152,50 all’impresa aggiudicataria a saldo 
di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di  
pagamento  verrà  emesso  con  imputazione  al  cap.  2651   “Adeguamenti  antincendio  impianti  e 
strutture: istituti scolastici” del bilancio 2021 come segue:come segue:
- quanto ad euro 1.467,70  al sub-res. 340/20  res. 657/20 - art. 2
- quanto ad euro 4.926,49  al sub-res. 338/20  res. 642/20 - art. 1
- quanto ad euro 2.758,31  al sub-res. 339/20  res. 656/20 - art. 2

6) di dare atto che rispetto all’importo  di  €. 18.293,69 impegnato con determinazione dirigenziale n.  
228 del 27/09/2019 a favore dell’Ing. Fabio Ferrini C.F. FRRFBA69C08F257T e P.I.02507130363 
dello Studio sito in via C. Menotti 43 a Modena e’ stato liquidato  un acconto pari a €. 7.317,47 
rimanendo  quindi a credito dello stesso €. 10.976,22 che si mantengono pertanto impegnati a al sub-
res.  118/20 – res.  656/20 -   cap.  2651/2   “Adeguamenti  antincendio impianti  e strutture:  istituti 
scolastici” del bilancio 2021;

7) di dare atto che l’importo  di € 1.550,600  impegnato con determinazione n. 347 del 17/12/2019 per 
il servizio di “Indagini e Verifiche strumentali di rivestimenti ed elementi costruttivi per i quali e’ 
richiesta la certificazione della reazione al fuoco” a favore dell’Istituto Giordano spa – con sede  
centrale in Bellaria  -P.I. 00549540409,   e’ stato interamente liquidato al sub 106/20 prenot. 642/20 
– cap. 2651/1 del p.e.g.2020 ;
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8) di approvare il quadro economico a consuntivo come sottoriportato:

LAVORI IMPORTO €

TOTALE QUOTA MIUR QUOTA ENTE

Importo dei lavori eseguiti 69.300,58 38.487,61 30.812,97

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2.259,90 1.265,54 994,36

---------------- -------------- --------------

a) Totale lavori e oneri 71.560,48 39.753,15 31.807,33

SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO €

Contributo ANAC 30,00 16,80 13,20

Spese di progettazione det 228/2019 14.418,10 8.074,14 6.343,96

Cnpaia 4% 576,72 322,96 253,76

Iva 22% su totale lavori 15.743,31 8.745,69 6.997,61

IVA 22% su spese tecniche di progettazione 3.298,86 1.847,36 1.451,50

Incentivi art. 113 dlgs 50/2016 2.200,00 1.120,00 1.080,00

Prove  di  laboratorio  presso  ente  atto 
347/2019 1.500,60 840,34 660,26

-------------- ------------ ---------------

b) Totale somme a disposizione 44.269,17 20.967,29 16.800,29

------------- ----------- -------------

c) TOTALE SOMME SPESE 109.328,07 60.720,45 48.607,62

d) TOTALE FINANZIAMENTO 125.000,00 70.000,00 55.000,00

e) ECONOMIA 15.671,93 9.279,55 6.392,38

9) di dare atto che dal succitato  prospetto si evincono che le spese sino ad oggi sostenute ammontano 
ad  € 109.328,07 e che risultano pertanto economie pari ad € 15.671,93 rispetto alla somma prenotata 
di € 125.000,00;

10) di dare atto che l’economia al capitolo 2651   “Adeguamento normativo per impianti e  strutture di 
istituti scolastici” è così distribuita: 

• quanto a € 9.279,55 (sul finanziamento di euro 70.00,00 con fondi M.I.UR. (Giusto Decreto 0000101 
del 13.02.2019)  di cui:
- €. 9.170,35  - sub 588/20 - res. 656/20 – art. 2
- €      79,20  -  res. 656/20 -  art.2
- €.     30,00  - (contributo anac non dovuto)  sub. 596/20  - res  656/20 – art.2

• quanto a € 6.392,38  con fondi dell’ente  di cui:
-  €. 6.306,58 -  res,  642/20 - art.1
-  €.      85,80 - res. 656/20 - art.2

11) di  contabilizzare  la  somma dovuta per  spese tecniche  in  €.  2.200,00 dando atto   che  il 
relativo mandato di pagamento sara' emesso al cap 2651 del bilancio 2021 con imputazione 
come segue:
 - quanto ad euro   200,00 al sub.res.  597/20 res. 642/20 - art. 1 
- quanto ad euro 2.000,00 al sub-res. 119/20 res. 656/20 - art. 2  
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 alla  ripartizione  della  suddetta  somma  fra  i  soggetti  impegnati  si  provvedera’  con 
successivo apposito atto;

12) di diminuire l’accertamento n. 438/20 del capitolo  2340 “Contributo dallo stato per nuovi 
istituti  scolastici  e  per  adeguamenti  normativi”  del  bilancio  2021 della  somma di  euro 
9.279,55;  

13) di  dare  atto  che  il  codice  C.I.G.  è  il  n.  8178612421 e  il  codice  CUP  è  il  n. 
G96B19000970004;

14) di dare atto che l’opera e’ codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F842 (rif. Arc. 265);

15) di svincolare ogni cauzione in essere;
16) di accertare l’avvenuta consegna di garanzia fidejussoria per la rata a saldo emessa da BENE 

ASSICURAZIONI  Spa  via  del  Valtorta  Mirano  agenzia  di  Seregno  recante  il  codice 
1431867 polizza n. 11000110024241 per il valore di rata pari a € 7.506,43;

17) di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti e  all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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