
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Manutenzione strade (2) 

Determinazione numero  166 del 03/02/2021

OGGETTO:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DELLE  STRADE 
PROVINCIALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA SUD OVEST - ZONA 
DI  LAMA-SERRA  -  ANNO  2020  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 256 del 02/03/2020 e’ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in  oggetto  predisposto  dal  Servizio  Manutenzione  Opere  Pubbliche  –  Strade  per  un  importo 
complessivo pari a €. 80.000,00 di €. 63.291,50 per lavori a base d’asta, €.1.200,00 per oneri relativi 
alla sicurezza ed €. 15.508,50 per somme a disposizione.

La spesa complessiva di €. 80.000,00 e’ stata finanziata con fondi propri previsti all’azione 
n. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del PEG 2020.

Con  medesima  determinazione  n.  256  del  02/03/2020  si  stabiliva  di  procedere 
all’affidamento dei lavori mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 19 Aprile 2019 n. 32, 
convertito con modificazioni dalla legge 19 Giugno 2019 n. 55, con aggiudicazione con il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante 
ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara e si aggiudicavano i lavori in oggetto 
all’impresa Zecchini Sergio Giovanni via Cornia n. 89 – 41023 Lama Mocogno (MO), la quale ha 
offerto un ribasso percentuale del 6,50%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 60.377,55 
di cui €. 59.177,55 per lavori ed €. 1.200,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, giusto 
contratto R.S.P. n. 3062 del 22/10/2020.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
21/12/2020, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 14/01/2021, da 
cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 60.374,98 con una minore spesa di €. 2,57 rispetto 
all’importo contrattuale.

L’importo  complessivamente  speso  per  lavori  ed IVA ammonta  a  €.  73.657,48 come di 
seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta €            59.174,98
Per oneri finalizzati alla sicurezza €              1.200,00

-----------------------
Sommano €    60.374,98
Per IVA al 22% €   13.282,50
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------------------------
Sommano €   73.657,48

Rispetto all’importo complessivo impegnato di €. 73.660,61 si realizza un’ economia pari a 
€. 3,13.

In  corso  d’opera  è  stato  corrisposto  all’impresa  n.  1  stati  d’avanzamento  lavori  per 
complessivi netti  €.  25.169,22 pertanto rimane un credito residuo di €. 35.205,76 per lavori oltre a  
€. 7.745,27 per IVA22% per un totale complessivo di €. 42.951,03. 

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della 
regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l’impresa Zecchini Sergio Giovanni 
via Cornia n. 89 – 41023 Lama Mocogno (MO).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 
10/11/2020 – scadenza 10/03/2021 – assunto agli atti con prot. n. 39875 del 21/12/2020 per la ditta 
Zecchini Sergio Giovanni dal quale risulta che l’Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi 
contributivi.

Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  21/12/2020, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 14/01/2021.
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 

residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e’ il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di €. 60.374,98 di cui €. 59.174,98 per 
lavori e €. 1.200,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 2,57 rispetto 
all’importo  contrattuale  pari  a  €.  60.377,55 in  esecuzione  del  contratto  R.S.P. n.  3062 del 
22/10/2020;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 
73.657,48 di cui €. 59.174,98 per lavori, €. 1.200,00 per oneri finalizzati alla sicurezza e €. 
13.282,50 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 3,13 rispetto all’importo impegnato pari 
a €. 73.660,61;
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3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 3464/11-15-
03 F. 869  del  02/02/2021 regolarmente  firmato  e  con contestuale  apposizione  del  timbro 
dell’ente;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 60.374,98 come 

in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all’impresa Zecchini Sergio Giovanni 
via Cornia n. 89 – 41023 Lama Mocogno (MO), aggiudicataria dei lavori per un importo di 
netti €. 25.169,22 rimanendo pertanto €. 35.205,76 oltre a €. 7.745,27 per I.V.A. 22% a credito 
dell’impresa;

6) di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 42.951,03 all’impresa aggiudicataria a saldo 
di ogni suo avere per i lavori  in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il  relativo 
mandato di pagamento verrà emesso con imputazione  al sub-res. 299/20 – res. 798/20  - cap. 
243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali”   del PEG 2021;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa 
di €. 3,13 che si libera dal sub res. 299/20 al succitato res. 798/20;

8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

Post-affidamen-
to

Lavori esegui-
ti

Euro Euro
Importo lavori 59.177,55 59.174,98
oneri per la sicurezza 1.200,00 1.200,00

------------- -------------
Sommano per lavori 60.377,55 60.374,98
Somme a disposizione:
I.V.A. 22% 13.283,06 13.282,50
Imprevisti 1.289,83
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pub-
blici

30,00 30,00

------------- -------------
Totale somme a disposizione 14.602,89 13.312,50

------------- -------------
Importo complessivo 74.980,44 73.687,48

9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa di €. 1.292,96 di cui  
€. 3,13 che si libera come sopra specificato ed €. 1.289,83 gia presenti al res. 798/20 che si  
accerta al  cap 243 del P.E.G. 2021;

10) di approvare la restituzione della cauzione di €. 3.018,80 versata dall’impresa quale garanzia 
del  buon  esito  dei  lavori  (polizza  fidejussoria  n.  00039091000782  rilasciata  dalla  Società 
Cattolica di Assicurazione - agenzia di Modena Centro - in data 3/03/2020 pari al pari al 5% 
dell’importo del presente contratto,  in quanto ricorrono le  condizioni  previste dall’art.  103, 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016);

11) di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  e  all'U.O.  Gestione  Ordinaria  dell'Area 
Amministrativa  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito  contrattuale  della  Ditta  Zecchini  Sergio 
Giovanni via Cornia n. 89 – 41023 Lama Mocogno (MO) e degli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
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dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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