
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Lavori speciali strade 2 

Determinazione numero  233 del 12/02/2021

OGGETTO: SP27 - PROGR. KM. 15+550 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE BARRIERE 
DI SICUREZZA E DELL'IMPALCATO DEL PONTE SUL RIO SABURANO, IN COMUNE 
DI MONTESE (MO) CUP. G37H18001510001  -  CIG N.  79589751F2 -  APPROVAZIONE 
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE. . 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione  n.  167 del  02/07/2019,  il  Dirigente  del  Servizio  Lavori  Speciali  e 
Manutenzione  Opere  Pubbliche,  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  per  un  importo 
complessivo di € 600.000,00 di cui  di cui € 383.153,01 per lavori a base d'asta (comprensivi di €. 
16.346,67 per  oneri  di  sicurezza),  €  84.293,66 per  IVA al  22% ed € 132.553,33 per  somme a 
disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

Lavori a base d’asta (di cui € 16.346,67 per oneri di sicurezza) euro 383.153,01

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 84.293,66
- Ripristini ambientali 30.000,00
- Espropri e occupazioni temporanee 10.000,00
- Imprevisti 70.117,00
- Prove di laboratorio 7.773,27
- Spese gara e ANAC 7.000,00
- Spese tecniche 7.663,06

Sommano 132.553,33
Importo complessivo 600.000,00

L’intervento è stato finanziato al cap. n. 4731 “SP 27 Ponte Saburano – Consolidamento 
strutturale e rifacimento barriere” come segue: 
 - per €. 450.000,00 finanziati con DM 49/2018 del MIT – annualità 2019
  - per €. 150.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione”.

Con  determinazione  dirigenziale  n°  198  del  25/07/2019,  i  lavori  sono  stati  affidati 
all'impresa  ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l.  con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese 
(MO) - p. IVA 02378870360 con un ribasso contrattuale del 5,08%,  per un importo contrattuale di 
€ 364.519,25 (di cui € 348.172,58 per lavori ed € 16.346,67 per oneri di sicurezza), oltre IVA 22% € 
80.194,23 per un importo complessivo di € 447.713,48, come da contratto d'appalto rep. 28848 del 
09/10/2019.
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 A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

Lavori a base d’appalto € 366.806,34
Ribasso d’asta – 5,080% - € 18.633,76
Lavori netti € 348.172,58
Oneri di sicurezza € 16.346,67
Lavori a corpo al netto del ribasso d’asta € 364.519,25
Somme a disposizione
Iva al 22% su € 364.519,25 € 80.194,23
Gara +  Anac € 7.000,00
Ripristini ambientali € 30.000,00
Espropri e occupazioni € 10.000,00
 imprevisti (IVA compresa) € 92.850,19
 Prove di laboratorio € 7.773,27 
 Spese tecniche incentivi art.113  € 7.663,06

€ 235.480,75
IMPORTO COMPLESSIVO € 600.000,00

I lavori sono iniziati  in data 19/08/2019 e sono terminati  il  26/08/2020, e quindi entro i 
tempi contrattuali, tenuto conto delle sospensioni e proroghe accordate:
-  sospensione  dal  16/03/2020  al  20/07/2020  causa  adeguamento  emergenza  covid  e  redazione 
perizia di variante
- proroga di 48 giorni naturali e consecutivi per i nuovi e maggiori lavori della prima perizia di 
variante.

Con determina n. 236 del 02/12/2019 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo 
quadro economico dell’importo complessivo invariato, e un importo contrattuale aumentato di €. 
87.430,48 oltre ad €. 19.234,71 per IVA 22% a cui si e’ fatto fronte con  l’utilizzo delle somme a 
disposizione risultanti dal ribasso d’asta.

I nuovi e maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa Zaccaria Costruzioni srl con 
atto aggiuntivo rep. 28876 del 29/01/2020. 

Il nuovo quadro economico risulta così suddiviso:
                                         
a) Lavori netti appalto a corpo € 348.172,58

Lavori netti variante a corpo € 83.509,71
Totale al netto del ribasso d'asta € 431.682,29
Oneri sicurezza progetto € 16.346,67
Oneri sicurezza perizia variante € 3.920,77
Totale oneri di sicurezza € 20.267,44
Importo complessivo contrattuale € 451.949,73

b) IVA al 22% su € 451.949,73 € 99.428,94
c)  Somme a disposizione:

 Autorità Lavori Pubblici € 225,00
 Prove di laboratorio € 2.622,91
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 € 7.663,06
 Incentivi perizia di variante € 1.375,93
 Imprevisti (IVA compresa) € 1.734,43
 Occupazioni terreni € 5.000,00
 Ripristini e bonifiche ambientali € 30.000,00
Sommano b) + c) € 148.050,27
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IMPORTO COMPLESSIVO € 600.000,00

Con determina n. 815 del 23/06/2020 è stata approvata una seconda perizia di variante con 
un nuovo quadro economico dell’importo complessivo invariato e un importo contrattuale aumento 
di €. 26.011,83  oltre ad €. 5.722,60 per IVA 22% a cui si e’ fatto fronte con   l’utilizzo delle somme 
a disposizione risultanti dal ribasso d’asta. 

I nuovi e maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa Zaccaria Costruzioni srl.
Il nuovo quadro economico risulta così suddiviso:
                                         
a) Lavori netti appalto a corpo € 431.682,29

Lavori netti seconda variante a corpo € 24.845,46
Totale al netto del ribasso d'asta € 456.527,75
Oneri sicurezza progetto e prima variante € 20.267,44
Oneri sicurezza seconda perizia variante € 1.166,37
Totale oneri di sicurezza € 21.433,81
Importo complessivo contrattuale € 477.961,56

b) IVA al 22% su € 477.961,56 € 105.151,54
c)  Somme a disposizione:

 Autorità Lavori Pubblici € 225,00
 Prove di laboratorio € 2.622,91
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 € 7.663,06
 Incentivi prima perizia di variante € 1.375,93
 Occupazioni terreni € 5.000,00
Sommano b) + c) € 122.038,44

IMPORTO COMPLESSIVO € 600.000,00

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 
594.287,16 come di seguito specificato:

                                         
a) Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta € 456.527,75

Totale oneri di sicurezza € 21.433,81
Importo STATO FINALE dei lavori € 477.961,56

b) IVA al 22% su € 477.961,56 € 105.151,54
c)  Somme a disposizione:

 Autorità Lavori Pubblici € 225,00
 Prove di laboratorio € 1.910,06
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 € 7.663,06
 Incentivi prima perizia di variante € 1.375,93
Sommano b) + c) € 116.325,59

IMPORTO COMPLESSIVO € 594.287,15
                            
realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 600.000,00 pari a € 5.712,85.

Pertanto,  il  Direttore  dei  Lavori  ha  redatto  il  certificato  di  regolare  esecuzione  in  data 
26/01/2021  da  cui  risulta  un  importo  netto  speso  per  lavori  di  €  477.961,56  pari  all’importo 
contrattuale.
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In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n.5 acconti per netti € 
475.571,75, il credito dell'impresa ammonta pertanto a   € 2.389,81 per lavori oltre ad  € 525,75 per 
IVA al 22% per un totale complessivo di a € 2.915,56, come di seguito evidenziato:

Lavori netti €   477.961,56
Pagamento in acconto:
1° SAL €    158.026,93
2° SAL €     104.783,07
3° SAL €     100.261,12
4° SAL €       86.618,86
5° SAL €       25.881,77 

- € 475.571,75
Credito dell’Impresa per lavori €        2.389,81
IVA al 22% €           525,75
Credito complessivo €        2.915,56

 L'Impresa  ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l.  con  sede  in  Via  Ponticello  154 –  41055 
Montese  (MO) -  p.  IVA 02378870360,  assuntrice  dei  lavori  in  oggetto  risulta  adempiente  agli 
obblighi  assicurativi  come  risulta  dal  certificato  relativo  alle  ASSICURAZIONI  SOCIALI  del 
26/01/2021,  vista  la  richiesta  effettuata  dalla  Provincia  di  Modena il  14/10/2020 e  il  D.U.R.C. 
rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edili di Modena assunto agli atti con prot. 
31224 del 15/10/2020 con scadenza il 11/02/2021.

 Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 26/01/2021, per l'esecuzione dei 

lavori  si  è  reso  necessario  occupare  temporaneamente  delle  aree  di  privati,  per  cui  sono  state 
effettuate  le  pubblicazioni  degli  avvisi  ai  creditori  ai  sensi  dell’art.  218 del  D.P.R.  n.  207 del 
05/10/2010 con lettera prot. 25754 del 28/08/2020, a tutt’oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 26/01/2021 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Non è stato richiesto nessun sub-appalto. 
Ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati gli incentivi alla progettazione 

per  complessivi  € 9.038,99, che saranno liquidati  quando verrà approvato il  Regolamento della 
Provincia di Modena.

Con  determina  n.  250  del  23/09/2019  sono  stati  affidate  le  prove  sui  materiali  al 
LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l.,  Via dei Carpentieri,  n. 44, 41122 Modena 
(MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 2.622,91 e successivamente liquidate 
fatture per complessive € 1.910,06 I.V.A. compresa.

Il codice CUP. relativo all’appalto in oggeto e’ il  n. G37H18001510001 e il codice CIG e’ il 
n. 79589751F2.

Il Conto finale e’ stato redatto in data 28/08/2020 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna 
riserva dell'importo complessivo di € 2.915,56 di cui € 2.389,81 per lavori e € 525,75 per IVA al 
22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 
Direttore dei  Lavori Ing. Eugenio Santi  in data 26/01/2021 assunto agli  atti  con prot.  3836 del 
04/02/2021, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 28/08/2020.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
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L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 477.961,56  di cui €. 456.527,75 
per lavori ed €. 21.433,81 per oneri relativi alla sicurezza  a  all’importo contrattuale giusto 
contratto rep. 28848 del 09/10/2019 e atto aggiuntivo rep. N. 28876 del 29/01/2020;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 
583.113,10 di cui €. 477.061,56 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 105.151,54 per IVA al 
22%;    

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato 
di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 3836 del 04/02/2021 regolarmente 
firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 477.961,56 
come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 5 acconto all’impresa aggiudicataria 
dei  lavori  per  un importo  di  netti  €.  475.571,75 rimanendo  pertanto  netti  €.  2.389,81 a 
credito dell’impresa stessa; 

5) di approvare il  saldo finale a favore dell'Impresa  ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l.  con 
sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - p. IVA 02378870360, pari a € 2.389,81 
oltre all’IVA del 22% pari a € 525,75 per complessive € 2.915,56;

6) di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  di  €  2.915,56  a  favore  della  stessa  Impresa 
ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - 
p. IVA 02378870360, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato 
di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res 23/20 – res. 98/2020 cap.  4731 “S.P. 
27 Ponte Saburano – Consolidamento strutturale e rifacimento barriere” del P.E.G. 2021;

7) di dare atto che l’importo speso per lavori e’ pari all’importo impegnato per la ditta;
8) di dare atto che rispetto alla somma di €. 2.622,91 impegnata con determinazione n. 250/19 

per spese di laboratorio, sono stati liquidati  al Laboratorio Tecnologico Emiliano importi 
per un totale di €. 1.910,06, realizzando cosi’ una minore spesa di €. 712,85 che si libera dal 
sub-res. 272/20 al res. 769/2020 del succitato capitolo 4731 del P.E.G. 2021;

9) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post 2’ perizia di variante e il quadro 
economico a consunti risulta come di seguito evidenziato:

Post- 2’ perizia Lavori eseguiti
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euro euro
Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta  456.527,75  456.527,75
Totale oneri di sicurezza 21.433,81 21.433,81

----------------- -----------------
Importo  dei lavori 477.961,56 477.961,56
IVA al 22% su € 477.961,56  105.151,54 105.151,54

Somme a disposizione:
 Autorità Lavori Pubblici  225,00  225,00
 Prove di laboratorio 2.622,91 1.910,06
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 7.663,06 7.663,06
 Incentivi prima perizia di variante 1.375,93 1.375,93
Occupazione Terreni 5.000,00

---------------- ----------------
Sommano  122.038,44  116.325,59

---------------- ----------------
IMPORTO COMPLESSIVO 600.000,00  594.287,15

10) di dare atto che il quadro a consuntivo e’ ripartito per fonti di finanziamento come segue.

Quota M.I.T.
D.M. 49/2018

FONDI PROPRI TOTALE

Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta 352.311,56 104.216,19  456.527,75
Totale oneri di sicurezza 16.540,90 4.892,91 21.433,81

------------------ ------------------ -----------------
Importo  dei lavori         368.852,46 109.109,10 477.961,56

Somme a disposizione:
IVA al 22% su € 477.961,56 81.147,54 24.004,00 105.151,54

 Autorità Lavori Pubblici 225,00  225,00
 Prove di laboratorio 1.910,06 1.910,06
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 7.663,06 7.663,06
 Incentivi prima perizia di variante 1.375,93 1.375,93

------------------ ------------------ ----------------
Sommano 81.147,54 35.178,05  116.325,59

----------------
IMPORTO COMPLESSIVO 450.000,00 144.287,15  594.287,15

11) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa di €. 5.712,85 di 
cui  €.  712,85 che si  liberano come sopra specificato  ed €.  5.000,00 già  presenti  al  res. 
98/2020  cap.  4731 “S.P. 27 Ponte Saburano – Consolidamento strutturale e rifacimento 
barriere” del P.E.G. 2021, cosi ricavata:

Quota M.I.T.
(D.M.49/2018)

euro

Fondi propri
euro

TOTALE
euro

Economia  totale  realizzata 
al finanziamento

0,00 5.712,85 5.712,85

12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €.  7.633,06 già 
liquidate  con mandato n.  21/20  del  09/01/2020  ed €.  1.375,93   con 
imputazione al  sub-res. 24/20 – res. 98/2020 cap. 4731 del P.E.G. 2021, 
alla  ripartizione  della  suddetta  somma fra  i  soggetti  aventi  diritto   si 
provvedera’ con successivo apposito atto;

13) di  dare  atto  che  il   codice  CUP. e’ il  n.  G37H18001510001  e  il  codice   CIG e’ il  n. 
79589751F2;

14) di dare atto che l’opera e’ codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F464 (rif. Arch 255);
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15) di  autorizzare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  e  delle  assicurazioni  prestate 
dall’Impresa Zaccaria Costruzioni srl di Montese (Mo).

16) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti per lo svincolo del deposito contrattuale 
della  ditta  Zaccaria  Costruzioni  srl  di  Montese (MO) e   all'U.O.  Gestione  Straordinaria 
dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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