
Area Lavori Pubblici 

Determinazione numero  260 del 18/02/2021

OGGETTO:  ISTITUTO  VENTURI  VIA  GANACETO  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  IMPALCATO  INGRESSO  -  OPERE  PROVVISIONALI. 
APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO - CIG Z2F2F9BB64. 

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determinazione n. 1726 del 14/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto predisposto dal Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche per un importo complessivo 
pari a €. 11.500,00 di cui €8.659,23 per lavori, € 175,00 per oneri di sicurezza ed €2.665,77 per IVA 
e somme a disposizione.

La spesa complessiva rientra fra gli interventi finanziata con Fondi MIUR FERS 2014-20  e 
conseguenti all’emergenza “COVID19” al capitolo  4765 del peg 2020.

Con  medesima  determinazione  n.1726  del  14/12/2020   e’  stato  stabilito  di  procedere 
all'affidamento dei lavori in oggetto richiamando il decreto legislativo D. Lgs 50/2016 il cui art. 36 
comma 2 lett. b), recentemente modificato dal D.L. 19 Aprile 2019 n. 32, convertito dalla Legge 14 
Giugno 2019 n. 55, che permette, per importi inferiori a €40.000, l'affidamento diretto dei lavori 
previa valutazione di tre preventivi ove esistenti e individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.  

Come risulta dalla già citata determinazione dirigenziale i lavori in oggetto sono stati così 
aggiudicati alla ditta “Vincenti srl” con sede in via del Lavoro 18, Castelfranco Emilia Modena 
(MO)- C.F e P.IVA.02578540367, che ha offerto un ribasso d'asta del  5,20% sull'importo posto a 
base di appalto e che pertanto si è aggiudicata i lavori per € 8.383,95 di cui € 8.208,95 per lavori ed  
€ 175,00 per oneri della sicurezza, oltre a IVA al 22%, giustappunto contratto per corrispondenza 
recante prot. 40901/20.

Successivamente,  in  applicazione  dell'art.  103 comma  11 del  D.Lgs.  n.50/2016,  la  ditta 
essendo  stata  esonerata  dalla  garanzia  definitiva,   ha  offerto  un  ulteriore  sconto  prezzo  di 
aggiudicazione  dello  0,70%  rispetto  l’importo  posto  a  base  di  gara  (Protocollo  n.  39299  del 
16/12/2020);  conseguentemente  l'affidamento  reca  l'importo  contrattuale  di  €  8.323,33 di  cui  € 
8.148,33 per lavori ed €175,00 per oneri della sicurezza, oltre a IVA al 22%, corrispondente ad € 
1.831,13- per complessivi €10.154,46.

I lavori sono stati consegnati con le riserve di cui al comma 32 c.8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., 
nonché ai sensi dell'art.5 del DM 7/3/18 n.49 in data 18/12/2020 (prot. n.270 del 18/12/2020 ed 
hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste; essi sono regolarmente terminati 
nel pieno rispetto dei tempi contrattuali.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 03/02/2021, da 
cui risulta un importo netto speso per lavori di € 8.323,33.
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L’importo complessivamente speso per soli  lavori  ed IVA ammonta  a €10.154,46   come 
risulta dal quadro economico a consuntivo di seguito riportato:

VOCE QUADRO ECONOMICO CONTRATTO STATO 
FINALE

LAVORI

Importo lavori soggetti a ribasso € 8.208,95 € 8.148,33
Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso € 175,00 € 175,00

 TOTALE LAVORI € 8.383,95 € 8.323,33

 

SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti ed arrotondamenti € 441,71 € 0,00

I.V.A. 22% € 1.844,47 € 1.831,13

Spese tecniche per collaudi e 
certificazioni (incentivi art. 113 dlgs 
50/2016)

€ 280,53 € 161,67

Ribasso d'asta € 549,34 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

  
€ 2.665,77

  
€ 1.992,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
E LAVORI  

 
€ 11.500,00

 
€ 10.316,13

Come si evidenzia dal quadro economico su riportato, rispetto all’importo complessivo di 
€11.500,00 si realizza un’economia pari a €1.183,87.

In corso d’opera non è stato corrisposto all’impresa nessuno stato di avanzamento.
Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della 

regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l’impresa ditta “Vincenti srl” con 
sede in via del Lavoro 18, Castelfranco Emilia Modena (MO)- C.F e P.IVA.02578540367.

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante  DURC 
Numero Protocollo INAIL_26144294 Data richiesta 15/02/2021 Scadenza validità 15/06/2021 - dal 
quale risulta che l’Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto  lo stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori,  sottoscritto  dall’impresa 
senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 03/02/2021;
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 

residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
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Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il  responsabile  del  procedimento  e’  l’Ing  Alessandro  Manni  Direttore  d’Area  Lavori 
Pubblici.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1)di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 8.323,33 di cui € 8.148,33 per 
lavori e € 175,00 per oneri finalizzati alla attuazione dei piani di  sicurezza;

2)di  approvare  il  certificato  di  regolare  esecuzione  che evidenzia  una spesa complessiva  di 
€.10.154,46 di cui €.  8,323,33 per lavori e oneri di sicurezza oltre a €.  1.831,13 per IVA al 
22%;

3)di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 5241/06-
06-02 F. 922.1  del 17/02/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro 
dell’ente;

4)di approvare il saldo finale dei lavori;
5)di dare atto che non è stato corrisposto nessun acconto  e pertanto all’impresa “Vincenti srl” 

con sede in via del Lavoro 18, Castelfranco Emilia Modena (MO)- C.F e P.IVA.02578540367 
occorre  versare  netti  €  8.323,33  oltre  a  €  1.831,13  per  I.V.A.  22%,  quale  credito  della 
medesima;

6)di liquidare pertanto la somma complessiva di €10.154,46 all’impresa aggiudicataria a saldo 
di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo 
mandato  di  pagamento  verrà  emesso  con  imputazione  capitolo  n.4765  res  2863/20  sbres 
815/20  “Interventi  strutturali  conseguenti  all’emergenza  COVID19”  del  P.E.G.  2021  - 
(finanziata con fondi MIUR-FERS); cup G98B20001150001 – CIG Z2F2F9BB64;

7)di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta € 10.228,42 si realizza una 
minore spesa di €73,96 dovuto all’ulteriore sconto applicato dall’impresa ai sensi dell'art. 103 
comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, che si libera dal res 2863/20 – impegno 815/20 capitolo 
4765 peg 2021;

8)di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €161,67 dando atto che il relativo 
mandato  di  pagamento  sarà  emesso  con imputazione  al  cap 4765/0  “Interventi  strutturali 
conseguenti all’emergenza COVID-19” residuo 2863/2020 sub res.  816/2020 peg 2021 e che 
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rispetto a quanto impegnato si rileva un’ economia di € 560,57 che si libera dal sub res 816/20 
al res. 2863/20 del medesimo capitolo 4765 del peg 2021;

9)di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

VOCE QUADRO ECONOMICO CONTRATTO STATO FINALE

LAVORI

Importo lavori soggetti a ribasso € 8.208,95 € 8.148,33
Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso € 175,00 € 175,00

 TOTALE LAVORI € 8.383,95 € 8.323,33

 

SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti ed arrotondamenti € 441,71 € 0,00

I.V.A. 22% € 1.844,47 € 1.831,13

Spese tecniche per collaudi e 
certificazioni (ncentivi art. 113 dlgs 
50/2016)

€ 280,53 € 161,67

Ribasso d'asta € 549,34 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

  
€ 2.665,77

  
€ 1,992,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
E LAVORI  

 
€ 11.500,00

 
€ 10.316,13

10) di dare atto che rispetto alla  somma complessiva prevista per l'importo progettuale 
sirealizza  una minore  spesa in ragione di quanto sopraesposto  di € 1.183,87  di  cui  euro 
634,53 che viene rilevato come sopra specificato ed euro 549,34 liberata precedentemente;

11) di dare atto che l'opera codificata nel  programma di  gestione dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F922 (rif. Arch. 
383);

12) di trasmettere i presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa 
per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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