
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Manutenzione strade (2) 

Determinazione numero  373 del 12/03/2021

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E 
DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST ANNO 
2020.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n.  462 del  15/04/2020 e’  stato approvato il  progetto esecutivo dei 
lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade per un importo 
complessivo  pari  a  €. 1.215.013,11 di cui  €.  948.438,19 per  lavori,  €.  19.905,99 per  oneri  di 
sicurezza ed €. 246.668,93 per IVA e somme a disposizione, assunto agli atti con prot. n. 10584/11-
15-03 F. 861.2 del 14/04/2020.

La suddetta spesa è stata prenotata con il medesimo atto al cap. 4178/1 del peg 2020 e 
finanziata con fondi di cui al DM 49/2018 – M.I.T. annualita’ 2020.

Con determinazione n° 619 del 21/05/2020 sono stati  aggiudicati  i  lavori di cui trattasi 
all'impresa CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. con sede in Via G. Papini 18 – 40128 Bologna – 
C.F. e P.TA IVA 03539261200, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale del 9,19 %, e 
quindi,  per  un  importo  di  €.  861.276.72  oltre  €.  19.905,99  per  oneri  di  sicurezza  (importo 
contrattuale €. 881.182,71) ed €. 193.860,20 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di 
€. 1.075.042,91.

In  data  08/02/2021  veniva  registrato  il  contratto,  REP n.  28933 del  Registro  Scritture 
Private di questa Amministrazione.

I  lavori  hanno  avuto  regolare  svolgimento  secondo  le  modalità  previste,  sono  stati 
consegnati  in  via  d’urgenza  (nelle  more  della  stipula  del  relativo  contratto  d’appalto)  in  data 
22/06/2020 come da verbale di consegna prot. 17553 del 17/06/2020, per una durata di giorni 60 
con termine ultimo previsto per il giorno 20/08/2020.

In corso d’opera si  è  riscontrata  la  necessità di  eseguire lavori  supplementari  rispetto a 
quelli inizialmente previsti in contratto, come risulta dalla perizia redatta dal Direttore dei Lavori 
prot. 24155 del 12/08/2020, finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai 
sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Con Determinazione n. 1085 del 13/08/2020 veniva approvata la perizia di variante con un 
aumento contrattuale pari a € 94.322,92 I.V.A. esclusa. 

Il quadro economico che resta invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 1.215.013,11 
con un assestamento delle somme a disposizione risulta così suddiviso:

€ Euro
a) Importo dei lavori al netto del ribasso in variante € 953.557,64
b) Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza € 21.947,99
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€
1) Totale appalto (a+b) € 975.505,63

c) Somme a disposizione dell’amministrazione

 I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte € 214.611,24

 spese tecniche € 19.366,88
 Incentivi per funzioni tecniche art 113 D.lsg 50/2016 € 1.659,20

 Spese per pubblicazioni € 0,00

 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 2.145,50

 Contributi autorità di Vigilanza € 375,00

 Imprevisti ed arrotondamenti € 1.349,66

2) Totale somme a disposizione € 239.507,48

Totale complessivo (1+2) € 1.215.013,11

Con la perizia di variante sono stati concessi all’impresa   7 (sette) giorni di proroga, che 
hanno fatto slittare i nuovi termini di consegna per al giorno 27/08/2020. 

I lavori si sono conclusi in data 25/08/2020 e quindi in tempo utile contrattuale. 
Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 08/02/2021, da 

cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 967.332,47 con una minore spesa di €. 8.173,16 
rispetto all’importo contrattuale. 

L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a  €. 1.180.145,61 come di 
seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta €. 945.707,44
Per oneri finalizzati alla sicurezza €.   21.625,03

----------------
Sommano €. 967.332,47
Per IVA al 22% €.  212.813,14

----------------
Sommano €. 1.180.145,61

pertanto,  rispetto  all’importo  complessivo  impegnato  per  lavori  di  €.  1.190.116,87, si  realizza 
un’economia pari a €. 9.971,26.

Con  determina  n.  865  del  30/06/2020  si  approvava  il  subappalto  alla  ditta  S.O.V.  di 
Dallargine  Gianluca  &  C.  Sas  con  sede  in  Casalgrande  (RE)  ,via.  San  Lorenzo  29/D  P.IVA 
02017780350 - i lavori di fornitura e posa segnaletica orizzontale - categoria OS10 per un importo 
di € 19.000,00, contabilizzato a saldo per €.10.690,59.
• Con determina n.  875 del 02/07/2020 si approvava il  subappalto alla ditta BIOLCHINI 
COSTRUZIONI  con  sede  in  Sestola  (MO),via  Poggioraso  3  P.IVA  02856090366  -  i  lavori  di 
fresatura stradale e posa in opera di conglomerato bituminoso - categoria OG3 per un importo di 
€101.500,00, contabilizzato a saldo per €. 87.848,83.

Con determina n. 883 del 06/07/2020 a approvava il subappalto alla ditta SCAVI-TER SNC 
con sede in Pavullo nel Frignano (MO), via Leonardo 4/6 P.IVA 03883910360 - lavori di posa in  
opera di conglomerato bituminoso - categoria OG3 per un importo di €. 62.500,00 integrato con 
Det.  n.  1136 del 28/08/2020 di ulteriori  lavori  per €. 48.000,00, contabilizzato a saldo per €.  
108.202,17.

In corso d'opera sono stati liquidati DUE acconti e tenuto conto che ai sensi dell'art. 105 
comma 13 del D.Lgs. 50/2016 l'Amministrazione ha provveduto al pagamento diretto dei subap-
paltatori autorizzati nel modo seguente:
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 1° SAL a tutto il 04/08/2020 - Certificato n° 161 del 12/08/2020

CONSORZIO INNOVA SOC. COOP     (aggiudicataria)
oltre  I.V.A. 22%
BIOLCHINI COSTRUZIONI                   (subappaltatore)
SCAVITER                                                   (subappaltatore)

€     489.996,88
€      137.895,37
€        76.077,76
€        60.722,51

 2° SAL a tutto il 25/08/2020 - Certificato n° 185 del 06/10/2020

CONSORZIO INNOVA SOC. COOP     (aggiudicataria)
oltre  I.V.A. 22%
BIOLCHINI COSTRUZIONI                   (subappaltatore)
SCAVITER                                                   (subappaltatore)
S.O.V.                                                            (subappaltatore)

€      266.467,59
€         73.853,71
€          11.331,83
€        46.938,65
€         10.960,59

quindi per netti €. 962.495,81  pertanto rimane un credito residuo di €. 4.836,66 per lavori oltre a 
€. 1.064,06 per IVA, per un totale di €.5.900,72.

Con determinazione n. 1004 del 27/07/2020 venivano affidati e impegnati €. 2.145,50 a 
favore della ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.r.l. con sede legale in Parma, via 
Volturno  n.  61  -  Unita’  Locale  MO/1  in  via  dei  Carpentieri  n.  44,  Modena  -  C.F  e  P.IVA 
01632910343 per prove di laboratorio.

In data 22/10/2020 veniva liquidata la fattura n. 1765 del 30/09/2020 per un importo pari 
a € 1.907,04, alla ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.r.l., con una minor spesa di 
€ 238,46.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della 
regolarità  contributiva  agli  Enti  Assicurativi  e  Previdenziali  per  l’impresa  aggiudicataria 
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. con sede in Via G. Papini 18 – 40128 Bologna – C.F. e P.TA  
IVA 03539261200.

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 
30/12/2020 – scadenza 29/04/2021 – con numero di protocollo INAIL 24310200 dal quale risulta 
che l’Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Analogamente e’ stato richiesto Mediante il rilascio della regolarità contributiva agli Enti 
Assicurativi e Previdenziali alle imprese subappaltarici:
-  BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Poggioraso, 3 – 41029 Sestola (Mo) – C.F. e 
P.TA IVA 02856090366 con  risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 12/02/2021 
– scadenza 12/06/2021 – con numero di protocollo INAIL 26108781 dal quale risulta che l’Impresa 
può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.
-  SCAVI  TER  S.N.C.  con  sede  in  Via  Leonardo  n.4-6-  -  41026Pavullo  (Mo)  –  C.F.  e  P.I.  
03883910360  con  risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 14/02/2021 scadenza 
14/06/2021  –  con  numero  di  protocollo  INAIL  26128546 dal  quale  risulta  che  l’Impresa  può 
ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

 Visto  lo  stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  25/01/2021, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 08/02/21.
Si  ritiene pertanto di dover eseguire la  liquidazione finale  per il  pagamento a saldo del 

residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti 
di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di  cui  alla  citata Legge n.  136/2010 e si  impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.
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Il responsabile del procedimento e’ il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art.  13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il  D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,
D E T E R M I N A

1) di  approvare  lo  stato  finale  dei  lavori  dell’importo  netto  di  €.  967.332,47 di  cui 
€.945.707,44 per lavori e  €.  21.625,03 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore 
spesa di €. 8.173,16 rispetto all’importo contrattuale pari a €. 975.505,63 in esecuzione del 
contratto  n.  28933 del  Registro  Scritture  Private  di  questa  Amministrazione  del 
08/02/2021;

2) di approvare il  certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di 
€.1.180.145,61 di cui  €.  945.707,44 per  lavori,  €.  21.625,03 per  oneri  finalizzati  alla 
sicurezza e €.  212.813,14 per IVA al  22%, con una minore spesa di  €. 9.971,26 rispetto 
all’importo impegnato pari a €. 1.190.116,87;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 7324/11-
15-03 F.  861.2 del  08/03/2021 regolarmente  firmato  e  con contestuale  apposizione del 
timbro dell’ente;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 967.332,47 , 

come in premessa specificato, sono stati corrisposti n. 2 acconti all’impresa  CONSORZIO 
INNOVA SOC. COOP. con sede in Via G. Papini 18 – 40128 Bologna – C.F. e P.TA IVA 
03539261200, aggiudicataria dei lavori, in cui risultano anche le quote corrisposte alle ditte 
subappaltatrici,  per netti €. 962.495,81, pertanto rimane un credito residuo di €. 4.836,66 
per lavori oltre a €. 1.064,06 per IVA, per un totale di €. 5.900,72;

6) di liquidare e pagare, pertanto, la somma complessiva di €. 5.900,72 come segue:
- quanto a €. 4.920,47 – consorzio innova soc. copp. - aggiudicataria
- quanto a €. 439,24 – ditta Biolchini – subappaltarice
- quanto a €. 541,01 – ditta Scaviter - subappaltarice
a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il 
relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res. 431/20 – res. 
116/20 -  cap n. 4178  “Risagomature,  tappeti bituminosi e opere complementari”  P.E.G. 
2021;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa  di  €.  9.971,26  che  si  libera  dal   sub-res.  431/20  –  res.  116/20  -   cap  n.  4178 
“Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” P.E.G. 2021;

8) di dare atto che rispetto all’importo impegnato con determinazione n. 1004 del 27/07/2020 
pari a  €. 2.145,50 a favore della ditta  LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.r.l. 
con sede legale in Parma, via Volturno n. 61 - Unita’ Locale MO/1 in via dei Carpentieri n.  
44, Modena - C.F e P.IVA 01632910343 e’ stata liquidata la somma pari a € 1.907,04,   con 
una minor spesa di € 238,46 dal sub 594/20 al  res. 116/20 -  cap n. 4178 “Risagomature, 
tappeti bituminosi e opere complementari” P.E.G. 2021;

9) di  dare  atto  che  il  confronto  tra  il  quadro  economico  post-affidamento  e  il  quadro 
economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

Post-variante Lavori eseguiti
Euro Euro

Importo lavori 953.557,64 945.707,44
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oneri per la sicurezza 21.947,99 21.625,03
------------- -------------

Sommano per lavori 975.505,63 967.332,47
Somme a disposizione:
I.V.A. 22% 214.611,24 212.813,14
Spese tecniche 19.366,88 19.366,88
Spese tecniche variante 1.659,20 1.659,20
Contributo Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici 375,00 375,00
Spese per accertamenti di laboratorio 2.145,50 1.907,04
Imprevisti e arrotondamenti 1.349,66

----------------- ----------------
Totale somme a disposizione 239.507,48 236.121,26

----------------- -----------------
Importo complessivo 1.215.013,11 1.203.453,73

10) di dare atto che, rispetto alla somma prenotata, si realizza una minore spesa in ragione di 
quanto sopraesposto di €. 11.559,38 di cui €. 1.349,66 gia’ liberati,  ed €.  10.209,72 che si 
liberano come sopra specificato;

11) di  contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €.  21.026,08 dando atto che il  
relativo  mandato  di  pagamento  sarà  emesso  con  imputazione  al  sub.  Res.  368/20  res. 
116/20, cap.  4178 del  P.E.G.  2021;  alla  ripartizione  della  suddetta  somma fra i  soggetti 
impegnati si provvedera’ con successivo apposito atto;

12) di  dare  atto  che  il  codice  CIG  e’  il  n.  82735025D5 e  il  codice  CUP  e’  il  n. 
G47H18001150003;

13) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F861.2; 

14) di  approvare la restituzione della  cauzione versata dall’impresa quale garanzia del  buon 
esito  dei  lavori  (polizza  fidejussoria  n.  2020/50/2560226  rilasciata  dalla  Società  Reale 
Mutua di Assicurazioni.  – Agenzia di  BOLOGNA SAN FELICE – in data 03/06/2020 e 
successiva APPENDICE DI AUMENTO prot. 29652 del 02/10/2020);

15)  di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  e  all'U.O.  Gestione  Straordinaria 
dell'Area Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della CONSORZIO 
INNOVA  SOC.  COOP.  con  sede  in  Via  G.  Papini  18  –  40128  Bologna  –  Partita  IVA 
03539261200 e per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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