
Area Lavori Pubblici 

Determinazione numero  425 del 24/03/2021

OGGETTO:  MAGAZZINO  VIABILITA'  DI  FANANO.  RIFACIMENTO  SERVIZI 
IGIENICI  E  SERRAMENTI  ESTERNI  -  CIG  Z3E2F5DB47  -  CUP  G68B20000850003. 
APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE,  LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO.. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione  dirigenziale  n.  1642 del  30/11/2020  si  approvava il  progetto  esecutivo per 
MAGAZZINO VIABILITA' DI FANANO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E SERRAMENTI 
ESTERNI – CIG  Z3E2F5DB47 – CUP G68B20000850003  redatto  dal  p.i. Daniele dello Studio 
Tecnico Ferroni, via  Madrid 12, 41049 Sassuolo, c.f. 02369250366, acquisito agli atti  con prot. 
35157 del 12/11/2020.
L’importo complessivo del progetto ammontava ad Euro 30.142,56, di cui € 350,00 per oneri di si-
curezza.
I lavori consistevano nella manutenzione straordinaria dei servizi igienici e degli spazi annessi, pre-
senti all’interno del magazzino della Viabilità di Fanano.
L’importo  complessivo  dell’opera  è  risultato  essere  pari  €  40.000,00  come  risulta  dal  quadro 
economico a seguire:

Lavori  importo di gara 
opere edili 22.018,85€ 
opere impiantistiche          7.773,71 € 
sicurezza              350,00 € 
Totale Lavori        30.142,56 € 
Somme a disposizione
arrotondamenti    23,58€  
iva lavori          6.631,36 € 
spese tecniche compreso oneri previdenziali ed 
iva     3.202,50 € 
Totale somme a disposizione          9.857,44 € 
Totale        40.000,00 € 

Con medesima determinazione dirigenziale n.  1642 del 30/11/2020, si  disponeva l’aggiudicazione 
definitiva  dell’appalto  ed  aggiornamento  del  quadro  economico,  a  favore  della  ditta  Biolchini 
Costruzioni  s.r.l.  Strada  Comunale  Roncoscaglia  -  Poggioraso,  3,  41029  Sestola  MO  p.iva 
02856090366, per un importo contrattuale di € 29.845,26 di cui € 29.495,26 per lavori e € 350,00 
per oneri di sicurezza,  al netto del ribasso offerto pari a 0,7% sull’importo a base d’asta, oltre ad 
ulteriore sconto dello 0,3% ai sensi dell’art. 6 del capitolato speciale d’appalto.
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La spesa complessiva di lavori e IVA di € 36.411,22 era stata impegnata con la determinazione n. 
1642 del 30/11/2020, al cap n. 3258 “Magazzino Viabilità di Fanano – Rifacimento servizi igienici 
e serramenti esterni” del peg 2020, riaccertato nell’anno 2021.
Il contratto è stato stipulato nella forma contratto per corrispondenza prot. 411 del 8/1/2021.
I lavori sono stati consegnati il giorno  09/12/2020  come risulta dal verbale di consegna e inizio 
lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 15 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale. Durante l’esecuzione dei lavori è stata concessa una sospensione lavori, come da certificati 
agli atti, dal 18/12/2020 al 19/02/2021.
I lavori in oggetto sono stati ultimati il  24/02/2021, in tempo utile ai fini di quanto previsto dal 
contratto principale, dal capitolato speciale e dagli atti contabili redatti in corso di esecuzione dei 
lavori così come riportati e verbalizzati nel certificato di ultimazione dei lavori.
La Direzione dei lavori ha redatto il conto finale in data 17.03.2021 per l'importo complessivo di 
Euro 29.845,26 (Iva esclusa):

a) per lavori a misura e somministrazioni
   - di cui oneri di sicurezza
 Importo soggetto a ribasso
Ribasso contrattuale -0,5% 
Ulteriore ribasso 0.3% ai sensi dell’art. 6 del capitolato speciale
Importo lavori netto
Oneri di sicurezza

Importo netto lavori
da cui sono dedotte:

b) per certificati d'acconto già emessi:
Importo netto

Euro        30.142,56
Euro          350,00

Euro       29.792,56
Euro    – 208,55
Euro    – 88,75

Euro       29.495,26
Euro          350,00

Euro        29.845,26

Euro       0,00

Totale credito netto Euro       29.845,26

Il Quadro economico di assestamento finale è il seguente:

Lavori  PROGETTO AGGIUDICAZIONE                      FINALE
opere edili 22.018,85 21.799,12 21.799,12
opere impiantistiche          7.773,71 € 7.696,14 7.696,14
sicurezza              350,00 €                         350,00 €                         350,00 € 
Totale Lavori        30.142,56 €                   29.845,26 €                   29.845,26 € 
Somme a disposizione
arrotondamenti                23,58 €                         386,28 €                
iva lavori          6.631,36 €                     6.565,96 €                     6.565,96 € 
spese tecniche e cassa 5% 
ed iva  (det. 1291 del 
2/10/20)          3.202,50  €                   3.202,50  €                    3.202,50 
Totale somme a disposi-
zione          9.857,44 €                   10.154,74 €                  9.768,46 € 
Totale        40.000,00 €                   40.000,00 €                  39.613,72 € 

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.
Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati pagamenti in acconto.
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Secondo il suddetto Stato Finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in 
Euro 29.845,26 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 6.565,96 per IVA al 22% per un 
totale complessivo di Euro 36.411,22.
La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta
Importo totale 
IVA esclusa

Liquidazione in 
acconto

Liquidazione 
finale

(IVA esclusa)

Liquidazione 
finale IVA 
compresa

Biolchini Costru-
zioni s.r.l.

29.845,26  0,00 29.845,26  36.411,22

L’impresa ha adempiuto agli  obblighi assicurativi  come risulta dai documenti  agli atti  di 
questa  amministrazione  con prot.  6512 del  02-03-2021e valido  fino al  12.06.2021 derivanti  da 
procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale.

Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  17.03.2021  e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
17.03.2021, prot. 8645 del 18/03/2021.

Si ritiene  pertanto  di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento  a  saldo del 
residuo credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito 
cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L'appaltatore,  a mezzo come sopra, assume espressamente gli  obblighi di tracciabilità  dei flussi 
finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Pro-
vincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trat-
tamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

 DETERMINA

1. di  approvare  lo  Stato  Finale  dei  lavori  redatto  il  17.03.2021  dell’importo  netto  di  €. 
29.845,26  di  cui  €.  29.495,26  per  lavori  ed  €.  350,00 per  oneri  finalizzati  alla  sicurezza,  in 
esecuzione della determina n.1642 del 30/11/2020;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 17.03.2021, prot. 8645 del 
18/03/2021, che evidenzia una spesa complessiva di € 36.411,22 di cui €. 29.845,26 per lavori ed 
oneri finalizzati alla sicurezza e € 6.565,96 per Iva 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n. 8648/06-
05-02 f. 89 del 18/03/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 36.411,22 come in 
premessa suddivisa, non è stato corrisposto alcun pagamento in acconto;
5. di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  complessiva  di  €.  36.411,22  all’impresa 
aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti come segue:
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Ditta
Importo totale 
IVA esclusa

Liquidazione in 
acconto

Liquidazione 
finale

(IVA esclusa)

Liquidazione 
finale IVA 
compresa

Biolchini Costru-
zioni s.r.l.

29.845,26  0,00 29.845,26  36.411,22

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 36.411,22 è stata prenotata “Magazzino Viabilità 
di  Fanano  –  Rifacimento  servizi  igienici  e  serramenti  esterni”  pertanto  il  relativo  mandato  di 
pagamento verra’ emesso con imputazione al  cap  n. 3258 imp. 874/2021 sub. 175/2021 del peg 
2021;
7. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti 
agli  atti  di  questa  amministrazione  con prot.  6512 del  02-03-2021 e  valido  fino  al  12.06.2021 
derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale;
8. di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-05-02 F89;
9. di  approvare  il  quadro  economico  dell'opera  a  consuntivo  dell’importo  invariato  di  € 
39.613,72 €  come in premessa riportato con una minore spesa di € 386,28 già rilevata in  economia 
in fase di riaccertamento dei residui;
10. di dare atto che l’ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 1642 
del 30/11/2020 del 12/08/2020 è così composto: ing. Laura Reggiani, Direttore dei lavori;
11. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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