
      

Area Lavori Pubblici 
Amministrativo lavori pubblici

Appalti e amministrativo 2 

Determinazione numero  456 del 01/04/2021

OGGETTO:  SP23  "DI  VALLE  ROSSENNA"  KM.  10+800  RIPRISTINO  E 
CONSOLIDAMENTO  DI  UN  MURO  DI  SOSTEGNO  IN  LOCALITA'  GOMBOLA  IN 
COMUNE  DI  POLINAGO  (MO)  CIG.  78618972A5  -  CUP  G97H18002350003  - 
APPROVAZIONE  NUOVO  QUADRO  ECONOMICO  ,  CERTIFICATO  REGOLARE 
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE. . 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  determinazione  dirigenziale  n.  84  del  08/04/2019  il  Dirigente  del  Servizio  Lavori 
Speciali e Manutenzione opere pubbliche, ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico 
relativo ai lavori in oggetto per dell'importo complessivo di euro 200.005,46 di cui € 133.616,43 per 
lavori comprensivi degli oneri di sicurezza, € 29.395,61 per IVA al 22% e € 36.993,42 per somme a 
disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

Euro             Euro 
Lavori a base d’asta a misura 124.875,17

Oneri di sicurezza 8.741,26
Importo complessivo 133.616,43
Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 29.395,61
- Autorità lavori pubblici 30,00
- Espropri e occupazioni 8.000,00
- Imprevisti (IVA compresa) 15.336,82
- Analisi terre e autorizzazioni 964,38
- Interferenze con pubblici servizi 6.000,00
- Prove di laboratorio 2.000,00
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 2.672,33
- Ripristino stradello comunale 1.989,89

Sommano 36.993,42
Importo complessivo 200.005,46

La succitata somma di €. 200.005,46  e’ stata finanziata con Fondi propri dell’Ente.
Con  determinazione  dirigenziale  n°  113  del  14/05/2019,  i  lavori  sono  stati  affidati 

all'Impresa Canovi Costruzioni S.r.l. via Cimone 3 - 41023 Lama Mocogno P.IVA 00260550363 con 
il ribasso del 7,75% per un importo contrattuale di € 123.938,60 di cui € 115.197,34 per lavori e € 
8.741,26 per oneri di sicurezza, come da contratto rep. 28847 del 27/09/2019.
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A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

Euro Euro 
Lavori a base d’appalto  € 115.197,34
Oneri di sicurezza  € 8.741,26
Lavori a misura al netto del ribasso d’asta  € 123.938,60
Somme a disposizione   
Iva al 22% su € 123.938,60 € 27.266,49 
Autorità dei lavori pubblici € 30,00 
Espropri e occupazioni € 8.000,00 
 Imprevisti (IVA compresa) € 27.143,77
Analisi delle terre € 964,38
Interferenze con pubblici servizi 6.000,00
Prove di laboratorio € 2.000,00
Spese tecniche € 2.672,33  
Ripristino stradello comunale € 1.989,89

sommano € 48.800,37 
IMPORTO COMPLESSIVO  € 200.005,46 

Con determina n. 274 del 14/10/2019 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo 
quadro economico dell’importo complessivo di €. 227.848,95 aumentato di €. 27.843,49 finanziati 
con  fondi  di  cui  L.R.  3/2019.  L’importo  contrattuale  risulta  aumentato  di  €.  57.261,90  IVA 
compresa a cui viene fatto fronte in parte con il nuovo finanziamento e in parte con  l’utilizzo delle 
somme a disposizione risultanti dal ribasso d’asta.

I nuovi e maggiori lavori cono stati  affidati alla stessa impresa Canovi costruzioni srl con 
atto aggiuntivo rep. 28873 del 22/01/2020.

 Il nuovo quadro economico risulta così suddiviso:
                                         

Euro Euro
a) Totale al lordo del ribasso d'asta € 184.217,49

Totale oneri di sicurezza € 12.051,61
Lavori al netto oneri di sicurezza € 172.165,88
Ribasso d'asta 7,75%su € 172.165,88 - € 13.342,86
Oneri sicurezza + € 12.051,61
Importo complessivo contrattuale € 170.874,63

b) IVA al 22% su € 170.874,63 € 37.592,42
c)  Somme a disposizione:

Autorità lavori pubblici € 30,00
Espropri e decreti € 3.271,25
Prove di laboratorio € 1.858,24
 Analisi delle terre € 964,38
Ripristino stradello comunale € 9.840,54
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 € 2.672,33
 Incentivi perizia di variante € 745,16
Sommano b) + c) € 56.974,32
IMPORTO COMPLESSIVO € 227.848,95

Con determinazione n. 418 del   24/03/2021   sono stati approvati i lavori  complementari di 
ripristino  del  percorso naturalistico  di  collegamento  fra  frazioni  sulla  vecchia  strada  comunale, 
crollato  a  seguito   degli  assestamenti  delle  scarpate,  reso  necessario  anche  a  seguito  delle 
disposizioni  autorizzative  del  Comune  di  Polinago  in  sede  di  approvazione  del  progetto, 
dell’importo complessivo di €. 10.091,53 che trova copertura  quanto a €. 544,93 alla prenot. 790/21 
– cap. 2448 – P.E.G. 2021 (fondi ente)  - quanto a €. 9.546,60 alla prenot.922/21 – cap 4178/1 – 
P.E.G. 2021 (L.R. 3/2019), e sara’ impegnati con successivo apposito atto.
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In conseguenza di quanto sopra citato il nuovo quadro economico dell’opera  principale e’ 
stato determinato come segue:
                                         

a) Lavori al netto oneri di sicurezza € 158.823,02
Oneri sicurezza € 12.051,61
Importo complessivo contrattuale € 170.874,63

b) IVA al 22% su € 170.846,45 € 37.592,42
c)  Somme a disposizione:

Autorità lavori pubblici+ vincolo idrogeologico € 105,00
Espropri e decreti € 3.418,22
Prove di laboratorio € 1.313,31
 Analisi delle terre e vincolo idrogeologico € 889,38
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 € 2.672,33
 Incentivi perizia di variante €    745,16
 Lavori complementari sentiero naturalistico € 10.091,53
Arrotondamenti €. 146,97
Sommano b) + c)
Totale iva e somme a disposizione € 56.974,32
Totale complessivo progetto € 227.848,95

Con determina 186 del 17/07/2019 è stato autorizzato il subappalto per i lavori di fornitura e 
posa di reti paramassi (cat. OS12B) Impresa JB LAVORI IN FUNE di Balducci e Capponi SNC con 
sede in Filecchio (LU) via San Nicolao 1 P.IVA 02416490460 per un importo di € 9.920,18, I.V.A. 
esclusa, di cui € 733,76 per oneri relativi alla sicurezza, che ha eseguito i lavori per un importo a 
saldo di €. 8.928,00 gia interamente liquidato.

Con determina 156 del 19/11/2019 è stato autorizzato il sub-appalto per i lavori di posa e 
fornitura delle barriere di sicurezza (cat. OS12A) Impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL con 
sede in Campogalliano (MO) viale Europa 91 P.IVA 02905080368 per un importo di € 12.500,00, 
I.V.A. esclusa, di cui € 800,00 per oneri relativi alla sicurezza, gia’ interamente liquidato a saldo dei 
lavori eseguiti.

I lavori sono iniziati  in data 20/06/2019 e sono terminati  il  11/06/2020, e quindi entro i 
tempi contrattuali, tenuto conto delle sospensioni e proroghe accordate:
-  sospensione  dal  29/11/2019  al  18/05/2020  causa  adeguamento  emergenza  covid  e  redazione 
perizia di variante
- proroga di 68 giorni naturali e consecutivi per i nuovi e maggiori lavori  della perizia di variante.

Pertanto,  il  Direttore  dei  Lavori  ha  redatto  il  certificato  di  regolare  esecuzione  in  data 
26/01/2021 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 170.846,45 con un risparmio pari a 
€ 28,18 rispetto all’importo contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n.4 acconto per netti € 
167.553,84, il credito dell'impresa ammonta a € 4.016,98 di cui € 3.292,61 per lavori ed € 724,37 
per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti €   170.846,45
Pagamento in acconto:
1° SAL €     67.404,11   -  Canovi Costruzioni – aggiudicataria
             €.      8.928,00   -  JB Lavori in fune – Subappaltatrice
2° SAL €     44.610,27   -  Canovi Costruzioni – aggiudicataria
3° SAL €       8.317,78   -  Canovi Costruzioni – aggiudicataria
             €     12.500,00   -  Progetto Segnaletica - subappaltatrice
4° SAL €     25.793,68   -  Canovi Costruzioni – aggiudicataria

- € 167.553,84
Credito dell’Impresa per lavori €        3.292,61
IVA al 22% €           724,37
Credito complessivo €        4.016,98
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L'Impresa  Canovi  Costruzioni  Srl  via  Cimone  3  41023  Lama  Mocogno  (MO)  P.IVA: 

00260550363 assuntrice dei lavori  in oggetto risulta adempiente agli  obblighi assicurativi  come 
risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 26/02/2021, vista la richiesta 
effettuata dalla Provincia di Modena il 20/02/2021 e il D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico 
Previdenziale  della  Cassa Edili  di  Modena assunto agli  atti  con prot.  5574 del 22/02/2021 con 
scadenza il 20/06/2021.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 26/01/2021, per l'esecuzione dei 

lavori  si  è  reso  necessario  occupare  temporaneamente  delle  aree  di  privati,  per  cui  sono  state 
effettuate  le  pubblicazioni  degli  avvisi  ai  creditori  ai  sensi  dell’art.  218 del  D.P.R.  n.  207 del 
05/10/2010 con lettera prot. 17098 del 18/06/2020, a tutt’oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 26/01/2021 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla 
progettazione per complessivi € 3.417,49, quando verrà approvato il Regolamento della Provincia 
di Modena.

Inoltre per la realizzazione del progetto sono state impegnate le seguenti spese:
- € 889,38 (dels 285/2018) Analisi terreni di scavo – liquidati al cap 2448 imp. 2506/18 sub 678/18 
P.E.G. 2018;
-  €  75,00  (dels  309/2018)  spese  istruttoria  vincolo  idrogeologico  -  liquidati  al  cap  2448  imp. 
2506/18 sub 725/18 del P.E.G. 2018;
- € 90,00 (deal 51/19) indennità di esproprio impegnati al cap 2448 imp. 596/19 sub 291/19 del 
P.E.G. 2019;
- € 981,25 deal 51/19) indennità di esproprio impegnati al cap 2448 imp. 596/19 sub 292/19 del 
P.E.G. 2019;
-  €.  30,00  al  capitolo  n.  2448  prenot.  596/19  del  bilancio  2019  quale  contributo  a  favore 
dell’A.N.AC.– NUMERO GARA 7395981.
- €. 2.200,00 – decreto n.6 rep. 28833/19 e decreto n. 7 rep. 28834/19 - al capitolo n. 2448  prenot.  
569/19 – sub 484/19 del P.E.G.
- €. 1.313,31 – (det. 200/2019) spese per prove di laboratorio  - liquidati al cap. 2448 – prenot 
569/19 – sub 575/19 del P.E.G. 2019
- 146,97 – (det.   372/21) indennita’ di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio – cap. 
4178 – prenot. 922/21 – sub 373/21 e 374/21 del P.E.G. 2021

L'importo complessivamente speso e impegnato e prenotato per lavori ed IVA e fatture am-
monta a € 227.848,95 come di seguito specificato:
                                         

a) Totale al lordo del ribasso d'asta € 184.186,94
Totale oneri di sicurezza € 12.051,61
Lavori al netto oneri di sicurezza € 172.135.,33
Ribasso d'asta 7,75%su € 172.135,33 - € 13.340,49
Oneri sicurezza + € 12.051,61

--------------------
Importo complessivo contrattuale € 170.846,45

b) IVA al 22% su € 170.846,45 € 37.586,21
c)  Somme a disposizione:

Autorità lavori pubblici € 30,00
Espropri e decreti € 3.418,22
Prove di laboratorio € 1.313,31
 Analisi delle terre e vincolo idrogeologico € 964,38
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 € 2.672,33
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 Incentivi perizia di variante € 745,16
 Lavori complementari per sentiero naturalistico 10.091,53
Sommano b) + c) € 56.821,14

-----------------
IMPORTO COMPLESSIVO € 227.667,59

Relativamente all’appalto in oggetto, il codice CIG e’ il n.  78618972A5 mentre il codice 
CUP e’ il  n. G97H18002350003.

  L’intervento è stato finanziato mediante fondi con avanzo vincolato,   prenotato nel 2018 
con Atto n. 151 al capitolo n. 2448/0 “S.P. 23 Nuovo ponte di Talbignano” e per i fondi aggiuntivi al 
cap. 4178 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del Peg 2019 finanziamento 
con fondi di cui alla L.R. 3/2019 (minore spesa proveniente dalla prenot. 1367/19).

 In data 27/07/2020 e’ stato redatto il conto finale  e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna 
riserva dell'importo complessivo di € 4.016,98 di cui € 3.292,61 per lavori e € 724,37 per IVA al 
22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 
Direttore dei  Lavori Ing. Eugenio Santi  in data 26/01/2021 assunto agli  atti  con prot.  6308 del 
26/02/2021, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 27/07/2020.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 170.846,45 di cui €.158.794,84 
per lavori ed €. 12.051,61 per oneri relativi alla sicurezza con un risparmio pari a € 28,18 
rispetto all’importo contrattuale di €.  170.874,63;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva  di €. 
208.432,66 di cui €. 170.846,45 per lavori e oneri di sicurezza ed €. 37.586,21 per I.V.A 
22%;

Determinazione n. 456 del 01/04/2021   - pag. n. 5



3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato 
di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 6308 del 26/02/2021 regolarmente 
firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 170.846,45 
sono stati corrisposti n. 4 acconti all’impresa aggiudicataria e alle imprese sub-appaltarici, 
come in premessa specificato, per un importo di netti €. 167.553,84 rimanendo pertanto netti 
€. 3.292,61 a credito dell’impresa aggiudicataria; 

5) di  approvare  il  saldo  finale  a  favore dell'Impresa  Canovi  Costruzioni  Srl  via  Cimone 3 
41023 Lama Mocogno (MO) P.IVA: 00260550363, pari a € 3.292,61 oltre all’IVA del 22% 
pari a € 724,37 per complessivi € 4.016,98;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 4.016,98 a favore della stessa Impresa Canovi 
Costruzioni Srl via Cimone 3 41023 Lama Mocogno (MO) P.IVA: 00260550363, a completo 
saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con 
imputazione  come segue:
-  per  €  992,18  al  sub   858/20  –  res.  639/2020  –  cap.  2448  “S.P. 23  Nuovo  Ponte  di 
Talbignano” del P.E.G 2021;
-  per  € 3.024,80 sub   210/2020 – res.  729/2020 – cap.   4178  “Risagomature,  tappeti 
bituminosi e opere complementari” del P.E.G. 2021

7)  di dare atto che rispetto alla somma impegnata per la ditta esecutrice si evince una minore 
spesa di €.  34,39  che si liberano dal sub   210/2020 al  res. 729/2020 del succitato cap. 
4178   del P.E.G. 2021;

8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento lavori complementari 
e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

euro euro
Lavori al netto oneri di sicurezza  158.823,02  158.794,84 
Oneri sicurezza   12.051,61     12.051,1
Importo complessivo contrattuale  170.874,63  170.846,45
IVA al 22% su € 170.846,45 37.592,42  37.586,21
 Somme a disposizione:
Autorità lavori pubblici + vincolo idrogeologico 105,00 105,00
Espropri e decreti 3.418,22 3.418,22
Prove di laboratorio 1.313,31 1.313,31
 Analisi delle terre   889,38   889,38
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016  2.672,33 2.672,33
 Incentivi perizia di variante  745,16  745,16
 Lavori complementari per sentiero naturalistico 10.091,53 10.091,53
Arrotondamenti 146,97
IMPORTO COMPLESSIVO 227.848,95  227.667,59

9) realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 227.848,95 pari a € 181,36 di cui €. 
146,97 al res.729/20 ed €. 34,39 che si liberano dal sub   210/2020 al  res. 729/2020 del 
succitato cap.  4178   del P.E.G. 2021;

10) di  contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in  €.   3.417,49 
dando  atto   che  il  relativo  mandato  di  pagamento  sara'  emesso  con 
imputazione come segue:
- quanto a €. 2.672,33 al sub. 113/21 – prenot.790/21 – cap.2449 - P.E.G. 2021
 - quanto a €     745,16 al sub. 233/21 – prenot. 922/21 - cap. 41781 – 
P.E.G. 2021                       

11) alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvedera’ con successivo 
apposito atto;

12) di dare atto che il numero CIG. e’  78618972A5 e il n.  CUP e’ G97H18002350003;
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13) di dare atto  che l'opera e'  codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F739 (rif. Arch. n. 206);

14) di  autorizzare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  e  delle  assicurazioni  prestate 
dall’Impresa Canovi Costruzioni srl di Lama Mocogno (Mo);

15) di  trasmettere  il  presente  atto all’Ufficio  Contratti   ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale della ditta Canovi Costruzioni srl di Lama Mocogno (MO) e  all'U.O. Gestione 
Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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