
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Lavori speciali strade 2 

Determinazione numero  486 del 08/04/2021

OGGETTO: SP4 "FONDOVALLE PANARO" - PROGR. KM. 32+500 - LAVORI URGENTI 
DI  CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DEL PONTE 
SUL  TORRENTE  SCOLTENNA  NEI  COMUNI  DI  PAVULLO  NEL  FRIGNANO  E 
SESTOLA - 1° STRALCIO FUNZIONALE- CUP. G77H18000990001 - CIG N.7996757CA0 - 
APPROVAZIONE  CERTIFICATO  REGOLARE  ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE 
CONTO FINALE. . 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 207 del 01/08/2019, il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Ma-
nutenzione Opere Pubbliche, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per un importo comples-
sivo di € 340.000,00 di cui € 241.323,31 per lavori a base d’asta, € 53.091,13 per IVA al 22% ed € 
45.585,56 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

Euro Euro 
Lavori  a  base  d’asta  (di  cui  € 
7.239,70 per oneri di sicurezza)

241.323,31

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 53.091,13
- Autorità dei lavori pubblici 225,00
- Prove di laboratorio materiali 5.000,00
- Spese tecniche 2.895,88
- Imprevisti 4.065,30
- Spese per calcoli strutturali 24.476,24
- Spese per sondaggi geognostici 4.112,14
-  Spese  prove  su  barre  appoggi 
gerber

4.811,00

Sommano 45.585,56
--------------

Importo complessivo 340.000,00

La  spesa  complessiva  di  €.  340.00,00  ha  trovato  copertura  finanziaria  come  di  seguito 
specificato:
- quanto a €. 307.318,35 – cap. 4732 – D.M. 49/2018 – MIT
- quanto a €. 28.569,51 – cap. 4732 – avanzo di amministrazione
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- quanto a €. 4.112,14 – cap. 2707 – avanzo di amministrazione
Con  determinazione  dirigenziale  n°  231  del  29/08/2019,  i  lavori  sono  stati  affidati 

all'impresa  Stradedil  s.r.l.  -  Via  Sassorosso  38  –  41040  Boccassuolo  di  Palagano  (MO)  P.IVA 
01693720367 con un ribasso contrattuale del 3,30%, per un importo di per un importo contrattuale 
di € 233.598,55 (di cui € 226.358,85 per lavori ed € 7.239,7 per oneri di sicurezza), oltre IVA 22% € 
51.391,68 per un importo complessivo di € 284.990,23., come da contratto d'appalto rep. 28882 del 
19/02/2020, come da nuovo quadro economico di assestamento post-gara così composto:

euro euro
Lavori a base d’appalto  234.083,61
Ribasso d’asta – 3,30% -    7.724,76

---------------
Lavori netti  226.358,85
Oneri di sicurezza  7.239,70

---------------
Lavori a corpo al netto del ribasso d’asta  233.598,55
Somme a disposizione
Iva al 22% su € 233.598,55 51.391,68
 Anac 225,00
 Prove di laboratorio 5.000,00
spese tecniche 2.895,88 
imprevisti 4.065,30 
calcolo strutturale 24.476,24 
prove geologiche 4.112,14 
prove sui tiranti gerber 4.811,00 
Ribassi d'asta iva compresa 9.424,21 

 106.401,45
--------------

IMPORTO COMPLESSIVO  340.000,00

Con determina n. 172 del 20/11/2019 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo 
quadro economico dell’importo  complessivo  di €.  356.577,37 aumentato  di  €.  16.577,37 al  cui 
finanziamento e’ stato fatto  fronte con utilizzo di risorse   previste alla prenot. 99/2020 del cap. 
4732 del peg 2020 (Avanzo)  per il 2’ stralcio funzionale il cui quadro economico e’ stato diminuito 
da €. 1.200.000,00 ad €. 1.193.422,63.

L’importo contrattuale risulta aumentato di netti €. 26.416,53 a cui viene fatto fronte in parte 
con il nuovo finanziamento e in parte con l’utilizzo  delle  somme a disposizione risultanti  dal 
ribasso d’asta  Il nuovo quadro economico risultava così suddiviso:
                                         

Euro Euro
a) Lavori a base d’asta a corpo  234.083,61

Lavori a base d'asta perizia  26.471,39
Totale al loro del ribasso d'asta  260.555,00
Ribasso d'asta 3,30% su € 260.555,00 - 8.598,32
Oneri sicurezza progetto  7.239,70
Oneri sicurezza perizia variante  818,70
Totale oneri di sicurezza 8.058,40
Importo complessivo contrattuale  260.015,08

b) IVA al 22% su € 260.015,08  57.203,32
c)  Somme a disposizione:

 Autorità Lavori Pubblici  225,00
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 Prove di laboratorio  2.007,44
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016  2.895,88
 Incentivi perizia di variante  311,27
 Spese per calcoli strutturali  24.476,24 
 Spese per sondaggi geognostici  4.112,14
 Spese per prove su barre appoggi gerber  4.811,00
 Spese istruttoria sismica 1° e 2° stralcio 520,00    
Sommano b) + c) 96.562,29

IMPORTO COMPLESSIVO  356.577,37

I lavori sono iniziati  in data 09/09/2019 e sono terminati  il  17/08/2020, e quindi entro i 
tempi contrattuali.

Con determina n. 172 del 20/11/2019 è stata concessa una proroga di 11 giorni naturali e 
consecutivi per perizia di variante. Con determina 508 del 30/04/2020 è stata concessa una proroga 
di 40 giorni naturali e consecutivi.

Pertanto,  il  direttore  dei  Lavori  ha  redatto  il  certificato  di  regolare  esecuzione  in  data 
20/03/2021 da cui risulta un importo netto speso per lavori pari a €. 260.015,08 pari all’importo 
contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n.2 acconti per netti € 
258.715,00, il credito dell'impresa ammonta a € 1.586,10 di cui € 1.300,08 per lavori ed € 286,02 
per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti €   260.015,08
Pagamento in acconto:
1° SAL €    132.485,42
2° SAL €    126.229,58 

- € 258.715,00
Credito dell’Impresa per lavori €        1.300,08
IVA al 22% €           286,02
Credito complessivo €        1.586,10

L'Impresa  STRADEDIL S.r.l.  con  sede  in  Via  Sassorosso  38  –  41044  Boccassuolo  di 
Palagano (MO) -  p.  IVA 01693720367,  assuntrice  dei  lavori  in  oggetto  risulta  adempiente  agli 
obblighi  assicurativi  come  risulta  dal  certificato  relativo  alle  ASSICURAZIONI  SOCIALI  del 
23/03/2021,  vista  la  richiesta  effettuata  dalla  Provincia  di  Modena il  10/03/2021 e  il  D.U.R.C. 
rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edili di Modena assunto agli atti con prot. 
8537 del 18/03/2021 con scadenza il 08/07/2021.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 23/03/2021, per l'esecuzione dei 

lavori  si  è  reso  necessario  occupare  temporaneamente  delle  aree  di  privati,  per  cui  sono  state 
effettuate  le  pubblicazioni  degli  avvisi  ai  creditori  ai  sensi  dell’art.  218 del  D.P.R.  n.  207 del 
05/10/2010 con lettera prot. 25853 del 31/08/2020, a tutt’oggi senza risposta o richiesta di danni.

 Come risulta dal certificato in data 23/03/2021 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Ai sensi dell’art.113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla 
progettazione  per  complessivi  € 3.207,15, quando verrà  approvato  il  Nuovo Regolamento  della 
Provincia di Modena.

Inoltre per la realizzazione del progetto sono state impegnate le seguenti spese:
- €. 225,00 contributo a favore dell’A.N.A.C.–  NUMERO GARA  7506935 (cap. 4732 -prenot. 
933/19 – sub. 582/18 - Avanzo)
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- €. 4.112,14  - Sondaggi geognostici – (determina 218/18 – cap. 2707 - imp. 2255/18 - avanzo)
- €. 24.476,24 – Calcoli  strutturali  (determina 106/19 – cap. 4732 – prenotazione 932/19 – sub 
351/19- M.I.T.)
- €. 4.811,00 - Prove di tensione tiranti su appoggi GERBER (determina 80/19 – cap. 4732 - prenot.  
932/19 - SUB 295/19 – M.I.T.)
-  € 120,00 (determ ina 225 del 21/08/2019 – cap. 4732  prenot. 932/19 – sub 634/19 M.I.T.) ed € 
400,00 (determina 204 del 26/11/2019 – cap. 4732 prenot 933/19  - sub. 825/19 - avanzo) - Spese 
per procedimenti autorizzativi sismica;
- determina n. 246 del 19/09/2019  sono state affidate le prove sui materiali al LABORATORIO 
TECNOLOGICO  EMILIANO  s.r.l.,  Via  dei  Carpentieri,  n.  44,  41122  Modena  (MO)  C.F. 
01632910343, per un importo complessivo di € 2.007,44 (cap. 4732 – prenot.933/19 – sub. 682/19 
– avanzo) e successivamente liquidate fatture per complessive € 2.006,24 I.V.A. compresa, con una 
minore spesa di €. 1,20 gia’ messa in economia anno 2020 (cap. 3732 prenot. 771/20 – sub 257/20 – 
Avanzo).

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 
356.576,17 come di seguito specificato:

                                         
Euro Euro 

a) Totale  lavori  a  corpo  al  lordo  del  ribasso 
d'asta

268.613,40

Totale oneri di sicurezza - 8.058,40
---------------

Lavori al netto oneri di sicurezza 260.555,00
Ribasso d'asta 3,30% su € 260.555,00 - 8.598,32
Oneri di sicurezza + 8.058,40

---------------
Importo complessivo contrattuale 260.015,08

b) IVA al 22% su € 260.015,08  57.203,32
c)  Somme a disposizione:

 Autorità Lavori Pubblici  225,00
 Prove di laboratorio  2.006,24
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016  2.895,88
 Incentivi perizia di variante  311,27
 Spese per calcoli strutturali 24.476,24 
 Spese per sondaggi geognostici  4.112,14
 Spese per prove su barre appoggi gerber  4.811,00
 Spese istruttoria sismica 1° e 2° stralcio     520,00 
Sommano b) + c) 96.561,09

--------------
IMPORTO COMPLESSIVO 356.576,17

                            
realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 356.577,37 pari a € 1,20 gia messi in econo-
mia anno 2020.

Relativamente all’appalto in oggetto il codice  CUP e’ il n.  G77H18000990001 e il codice 
CIG e’ il n .7996757CA0.

In data 05/02/2021 e’ stato redatto il conto finale  e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna 
riserva dell'importo complessivo di € 1.586,10 di cui € 1.300,08 per lavori e € 286,02 per IVA al 
22%.

Il  direttore dei  lavori  strutturale  Ing.  Eugenio Santi  ha redatto  la  Relazione a strutture 
ultimate in data 22/02/2021 e comunicata al collaudatore statico.
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Il collaudatore statico dott. Ing. Ubaldo Rubbianesi ha emesso il collaudo statico dell’opera 
con atto del 23/03/2021 assunto agli atti con prot. 8958 del 23/03/2021 ed inviato per competenza ai 
Comuni di Sestola e Pavullo nel Frignano.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 
Direttore dei  Lavori Ing. Eugenio Santi  in data 29/03/2021 assunto agli  atti  con prot.  8931 del 
23/03/2021, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 05/02/2021.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 260.015,08 di cui €.  251.956,68 
per lavori ed €. 8.058,40 per oneri relativi alla sicurezza pari all’importo contrattuale giusto 
contratto  rep. 28882 del 19/02/2020;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva  a € 
317.218,40 di cui  €. 260.015,08 per lavori ed oneri per la sicurezza  ed €. 57.203,32  per 
I.V.A, al 22%;                   

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato 
di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 8931 del 23/03/2021 regolarmente 
firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 260.015,08 
come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti all’impresa aggiudicataria dei 
lavori per un importo di netti €. 258.715,00 rimanendo pertanto netti €. 1.300,08 a credito 
dell’impresa stessa; 

5) di approvare il saldo finale a favore dell'Impresa Stradedil s.r.l. - Via Sassorosso 38 – 41040 
Boccassuolo di Palagano (MO) P.IVA 01693720367, pari a € 1.300,08 oltre all’IVA del 22% 
pari a € 286,02 per complessive € 1.586,10;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 1.586,10 a favore della stessa Impresa Stradedil 
s.r.l.  - Via Sassorosso 38 – 41040 Boccassuolo di Palagano (MO) P.IVA 01693720367, a 
completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà 
emesso come segue:
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- quanto a €. 642,18 – sub. 329/21 – prenot. 103/21 – cap. 4732 “S.P. 4. Ponte Scoltenna – 
Manutenzione pile in alveo e rifacimento appoggi travi” del P.E.G. 2021 (avanzo)
- quanto a €. 943,92 – sub 140/21 – prenot. 833/21 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione 
speciale” del P.E.G. 2021 (avanzo);

7) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia di variante e il 
quadro economico a consuntivo dell’opera risulta come di seguito riportato:

euro euro
a) Lavori al netto oneri di sicurezza 251.956,68 251.956,68

Oneri di sicurezza 8.058,40 8.058,40
-------------- --------------

Importo complessivo contrattuale  260.015,08  260.015,08

b) IVA al 22% su € 260.015,08 57.203,32 57.203,32
c)  Somme a disposizione:

 Autorità Lavori Pubblici  225,00 225,00
 Prove di laboratorio  2.007,44  2.006,24
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016  2.895,88  2.895,88
 Incentivi perizia di variante 311,27  311,27
 Spese per calcoli strutturali  24.476,24  24.476,24 
 Spese per sondaggi geognostici 4.112,14  4.112,14
 Spese per prove su barre appoggi gerber  4.811,00 4.811,00
Spese istruttoria sismica 1° e 2° stralcio     520,00     520,00 
Sommano b) + c) 96.596,29 96.561,09

------------ --------------
IMPORTO COMPLESSIVO 356.577,37 356.576,17

8) di dare atto che il quadro economico a consuntivo e’ ripartito per fonti di finanziamento 
come segue:

Descrizione Quota M.I.T. 
(D.M. 49/2018)

euro

Quota Avanzo
euro

Totale
euro

Lavori 220.736,13             31.220,55 251.956,68
Oneri di sicurezza 7.059,86 998,54 8.058,40

-------------- -------------- --------------
Importo complessivo contrattuale 227.795,99 32.219,09  260.015,08

IVA al 22%  50.115,12 7.088,20 57.203,32
 Somme a disposizione:
 Autorità Lavori Pubblici 225,00 225,00
 Prove di laboratorio  2.006,24  2.006,24
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016  2.895,88  2.895,88
 Incentivi perizia di variante  311,27  311,27
 Spese per calcoli strutturali  24.476,24  24.476,24 
 Spese per sondaggi geognostici  4.112,14 4.112,14
Spese  per  prove  su  barre  appoggi 
gerber  4.811,00 4.811,00
Spese  istruttoria  sismica  1°  e  2°     
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stralcio 120,00   400,00 520,00
Sommano  somme a disposizione 29.407,24 9.950,53 39.357,77

------------ -------------- --------------
IMPORTO COMPLESSIVO 307.318,35 49.257,82 356.576,17

9) di dare atto che rispetto al finanziamento di € 356.577,37 si registra una economia di € 1,20 
derivante dalla minore spesa  per prove di laboratorio, gia’   messi in economia anno 2020 
(cap. 3732 prenot. 771/20 – sub 257/20 – Avanzo);

10) di dare atto che relativamente all’appalto in oggetto il codice  CUP 
e’ il n. G77H18000990001 e il codice CIG e’ il n .7996757CA0;

11) di dare atto che l’opera e’ codificata nel programma di gestione dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-05-03F738.1 (arc. 
220);

12) di  contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in  €.   3.207,15 
dando atto  che per €. 2.895,88 e’ gia stato emesso mandato n. 29/2020 
– cap. 4732 – res. 933/19 – sub. 583/19 (avanzo) e per i restanti €. 311,27 
il relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione al   sub. 
330/21  –  imp.  103/21  –  cap.  4732  (avanzo)  del  P.E.G.  2021; 
alla  ripartizione  della  suddetta  somma  fra  i  soggetti  impegnati  si 
provvedera’ con successivo apposito atto;

13) di  autorizzare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  e  delle  assicurazioni  prestate 
dall’Impresa Stradedil srl. di Boccasuolo di Palagano (Mo);

14) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa, ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta Stradedil S.r.l. di 
Boccasuolo di Palagano (MO) e per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
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dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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