
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Lavori speciali strade 2 

Determinazione numero   526 del 14/04/2021

OGGETTO: SP255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA- VARIANTE ALL'ABITATO DI 
NONANTOLA - 2° STRALCIO. LAVORI COMPLEMENTARI PER L'ADEGUAMENTO 
DEI  PERCORSI  CICLOPEDONALI  E  PER  LA PROTEZIONE  DI  UN  TRATTO  DEL 
CANALE CONSORZIALE "FOSSETTA DELLE LARGHE".  (CUP: G47H17001180003  - 
CIG: 79809643D7).  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E 
NUOVO QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI 
E IMPEGNO DI SPESA..

CUP G47H17001180003 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n° 187 del 18/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 
lavori  in  oggetto  dell'importo  complessivo  di  €  285.000,00  di  cui  €  199.943,49  per  lavori 
comprensivi di € 9.997,17 per oneri di sicurezza ed € 85.056,51 per somme a disposizione. 

Con  determinazione  n°  241  del  27/02/2020  si  è  provveduto  all'affidamento  dei  lavori 
all'impresa  DI MURRO FRANCESCO SRL, via  San Filippo 4,  03030 Piedimonte  San 
Germano  (FR),  P.IVA  02576670604,  per  un  importo  contrattuale  complessivo  di  € 
209.147,71 di cui € 171.432,55 per lavori, comprensivi di € 9.997,17 per oneri di sicurezza, 
ed € 37.715,16 per IVA al 22%.

A  seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post gara 
dell’importo  complessivo  invariato  di  €  285.000,00  si  configura  nel  seguente 
modo:

LAVORI

Importo lavori al netto del ribasso d’asta € 161.435,38

Oneri per la sicurezza € 9.997,17

TOTALE LAVORI A CONTRATTO € 171.432,55

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% sui lavori € 37.715,16

Contributo ANAC € 225,00

Espropri e occupazioni € 6.241,95
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Imprevisti (IVA compresa) € 14.353,11

Spostamento interferenza Telecom € 2.649,731

Prove di laboratorio € 2.000,00

Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 € 2.999,15

Lavori complementari (IVA compresa) € 12.600,00

Ribasso d’asta € 34.783,35

Totale somme a disposizione € 113.567,45

IMPORTO COMPLESSIVO € 285.000,00

I lavori sono iniziati il 31/08/2020 e sono tutt'ora in corso.
Il tempo contrattuale è pari a 200 giorni naturali e consecutivi.
A seguito del completamento urgente di un altro cantiere della Provincia 

di Modena e a seguito di una prolungata fase di maltempo, i lavori sono stati 
sospesi dal 30/10/2020 al 17/11/2020 e dal 02/12/2020 al 09/02/2021.

L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F31.5 – rif. Arch. 147.

La spesa è stata prenotata con determinazione n. 141 del 24/09/2018 al 
capitolo  n.  3630 ed è stata  finanziata  con avanzo di  amministrazione (CUP 
G47H17001180003).

Durante l’esecuzione dei lavori  sono emerse necessità di  modificare o 
aggiungere  delle  lavorazioni  per  far  fronte  a  situazioni  impreviste  e 
imprevedibili o per il miglioramento dell’opera. In particolare:

a) nel tratto di pista ciclabile fra via San Luigi e via Pertini: 
 _è  stato  necessario  provvedere  alla  posa  a  mano  del  conglomerato 

bituminoso a causa delle ridotte dimensioni della pista ed è stata realizzata una 
superficie  maggiore  al  previsto  a  seguito  della  sistemazione  di  un  accesso 
privato;

_a  seguito  dell’allargamento  stradale  è  stato  necessario  rifare  la 
segnaletica orizzontale sulla strada provinciale;

_è stata migliorata la segnaletica verticale a corredo della pista ciclabile;
_nel  tratto  di  pista  ciclabile  che  va  dal  sottopasso  tangenziale  a  via 

Pertini  è  stato  necessario  prevedere  una  filetta  prefabbricata  in  cls  per  il 
contenimento della terra;

_sui  plinti  per  palo  I.P.  è  stato  necessario  installare  delle  piastre  in 
lamiera a protezione del foro porta palo;

_è stata eseguita una quantità minore di  cavidotto e plinti  per pali  di 
illuminazione pubblica in quanto una parte della predisposizione della linea per 
l’illuminazione pubblica era già esistente;

_su  richiesta  delle  proprietà  non  sono  state  eseguite  le  piazzole  per 
l’alloggiamento dei bidoni  per raccolta differenziata; 

b) nel tratto di pista ciclabile fra via Giorgina e via Valentina:
_è necessario migliorare la sicurezza nel tratto di pista in affiancamento al canale Fossa 

Signora, con l’installazione di una staccionata in legno;
_nello stesso tratto, al fine di limitare al minimo gli interventi di manutenzione nel tratto di 

canale  che la costeggia, è necessario prevedere il prolungamento del rivestimento spondale in cls;
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_sui plinti per palo I.P. è stato necessario installare delle piastre in lamiera a protezione del 
foro porta palo;

_è stato necessario effettuare la pulizia del fosso stradale;
c) nel tratto di pista ciclabile da rotatoria Colomba a via Valentina:
_è stato necessario prevedere il prolungamento di due tratti di tombamento di fossi esistenti 

per poter effettuate il raccordo fra la pista ciclabile e la via Valentina e per poter effettuare l’accesso 
ai campi della proprietà confinante;

_sui plinti per palo I.P. è stato necessario installare delle piastre in lamiera a protezione del 
foro porta palo;

_è stato necessario effettuare la pulizia del fosso stradale;
d) nel tratto di intervento previsto per lo spostamento del canale ”Fossetta delle Larghe”_ è 

necessario rifare gli scarichi dei fossi di scolo esistenti;
e) nel tratto di intervento previsto per la sistemazione dello stradello Prati è stato necessario 

prevedere la pulizia della sede stradale.
E’  stato  inoltre  necessario  eseguire  alcuni  interventi  in  economia  a  seguito  di  eventi 

imprevisti  e  imprevedibili,  quali  intercettazione  o  ricerca  di  servizi  interrati  non  segnalati  e 
prevedere sistemazioni e pulizie a seguito delle avverse condizioni meteorologiche.

Per tali ragioni è stato indispensabile predisporre una perizia di variante  redatta per soddisfare 
le accertate diverse e maggiori esigenze costruttive nel pieno rispetto della vigente normative.

Gli interventi della perizia di variante sono urgenti e indifferibili e da realizzare con urgenza 
vista la necessità di completare l’intervento.

Il  responsabile  del  procedimento  ha  autorizzato  la  redazione  di  una 
variante in  corso d’opera  per  consentire  al  direttore  dei  lavori  di  avviare  il 
progetto  della  variante  per  lavori  aggiuntivi  di  importo  inferiore  al  15% 
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, per 
un  importo  complessivo  invariato  rispetto  al  progetto  esecutivo  pari  a  € 
285.000,00.

E’ stato redatto un verbale di nuovi prezzi unitari formato da n. 2 nuovi 
prezzi  unitari  a corpo e da n.  12 nuovi  prezzi  elementari,  i  quali  sono stati 
concordati  fra  il  direttore  dei  lavori,  geom.  Mauro  Pizzirani,  e  il  Legale 
Rappresentante  dell’impresa  DI  MURRO  FRANCESCO SRL,  sig.  Francesco  Di 
Murro,  a  seguito  di  discussioni  fatte  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  vigente 
regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici; sui 
prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le 
pattuizioni  generali  e particolari  del  contratto principale  compreso il  ribasso 
d’asta percentuale del contratto d’appalto.

Il valore dei lavori aggiuntivi netti è di € 25.589,52 così l’importo netto 
dei lavori in appalto viene fissato in € 197.022,07 oltre IVA, il cui finanziamento 
trova copertura con l’utilizzo del ribasso d’asta.

Risulta aumentata la somma per oneri per la sicurezza non soggetta al 
ribasso d’asta, che in totale ammonta a € 11.489,51 quindi con un aumento di 
€ 1.492,34.

Il responsabile del procedimento giudica opportuno affidare l’esecuzione 
dei  maggiori  lavori  previsti  nella  perizia  di  variante  alla  stessa  impresa  DI 
MURRO FRANCESCO SRL, via San Filippo 4, 03030 Piedimonte San Germano 
(FR), P.IVA 02576670604, aggiudicataria del lavori principali, per ovvi motivi di 
continuità esecutiva dei lavori e ai sensi del comma 12  art. 106 del  D.lgs. 
50/2016, essendo l’aumento inferiore al quinto dell’importo del contratto.

La  suddetta  impresa  si  è  dichiarata  disponibile  a  eseguire  i  nuovi  e 
maggiori  lavori  indicati  nella  perizia  di  variante  agli  stessi  prezzi  patti  e 
condizioni  del  contratto  principale  ed  ha  sottoscritto  apposito  atto  di 
sottomissione.
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Per  i  lavori  della  perizia  di  variante  è  necessario  provvedere  a  una 
proroga del tempo contrattuale di 15 gg.

Il  nuovo  quadro  economico  della  perizia  di  variante  dell'importo 
complessivo invariato di € 285.000,00 risulta essere il seguente: 

a) Lavori netti appalto a corpo € 161.435,38

Lavori netti perizia di variante a corpo € 24.097,18

Totale al netto del ribasso d’asta € 185.532,56

Oneri per la sicurezza progetto principale € 9.997,17

Oneri per la sicurezza perizia di variante € 1.492,34

Totale oneri per la sicurezza € 11.489,51

Importo contrattuale complessivo € 197.022,07

b) IVA 22% SU € 197.022,07 € 43.344,86

c) Somme a disposizione:

Contributo ANAC € 225,00

Espropri e occupazioni € 6.435,37

Lavori complementari (IVA compresa) € 30.609,22

Prove di laboratorio € 1.449,58

Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 € 2.999,15

Incentivi perizia di variante € 383,84

Spostemanto interferenza Telecom € 2.530,91

Totale somme a disposizione b) + c) € 87.977,93

IMPORTO COMPLESSIVO € 285.000,00
  
Si  attesta  i  nuovi  lavori  della  perizia  di  variante  comportano 

complessivamente un aumento dell’importo contrattuale iniziale pari al 14,92 %, 
la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la natura generale del 
contratto e che il contratto iniziale è di importo parecchio inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria.

Trattasi di lavori rientranti, quindi, nelle casistiche previste dall'art. 106 
comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016.

Il  responsabile  del  procedimento  è  è il  dott.  Luca Rossi Dirigente del Servizio 
Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche.

E’  stato  acquisito  dall’ing.  Annalisa  Vita  –  dirigente  del  servizio 
Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica con funzioni di Direttore 
dell’Area Lavori Pubblici  in data 08/04/2021 il  nulla-osta previsto dal vigente 
regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente 
atto.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a 
favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale 
ovvero con altri  strumenti di incasso o di  pagamento idonei  a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni.
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L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi 
di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  citata  Legge n.  136/2010 e si 
impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, 
nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi 
momento.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti 
dall’interessato è la  Provincia  di  Modena,  con sede in  Modena, viale  Martiri 
della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il 
Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento  Generale  Protezione  Dati)  ed  ex.  D.  Lgs.  10  Agosto  2018  n.  101  sono 
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria 
dell'Area  Amministrativa  della  Provincia  di  Modena  e  nel  sito  internet  dell’Ente: 
www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate  le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il 
responsabile del procedimento approva la presente perizia di variante in 
corso d'opera per lavori aggiuntivi di importo inferiore al 15% dell’importo 
contrattuale, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

2)di  approvare il quadro economico della perizia di variante che ammonta 
complessivamente a € 285.000,00, importo invariato rispetto al progetto 
esecutivo;

3)di  dare  atto  che  l’importo  contrattuale  passa  da  €  171.432,55  a   € 
197.022,07 con un aumento di € 25.589,52 rispetto al contratto d’appalto, 
al  cui  finanziamento  viene  fatto  fronte  con  utilizzo  delle  somme  a 
disposizione che erano presenti  nel  quadro economico di  assestamento 
post gara alla voce ribasso d’asta;

4)di dare atto che risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza, non 
soggetta a ribasso d’asta, che in totale risulta essere pari a € 11.489,51 
con un aumento di € 1.492,34 rispetto a quello previsto in fase d’appalto;

5)di approvare il Verbale con n° 2 nuovi prezzi unitari a corpo e n° 12 prezzi 
elementari:

6)di approvare lo schema di  atto di  sottomissione, firmato dalla ditta per 
accettazione;

7)di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  perizia  di  variante 
all’impresa   DI  MURRO  FRANCESCO  SRL,  via  San  Filippo  4,  03030 
Piedimonte San Germano (FR), P.IVA 02576670604, agli stessi prezzi patti 
e  condizioni  del  contratto  principale  oltre  a n° 2  nuovi  prezzi  unitari  a 
corpo e n° 12 nuovi prezzi elementari;

8)di dare atto che il codice CUP è  G47H17001180003 mentre il codice CIG è 
79809643D7;

9)di  dare  atto  che  l’opera  è  codificata  nel  programma  di  gestione  dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F31.5 – rif. Arch. 
147;
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10) di  dare atto che per i  nuovi  e maggiori  lavori  previsti  nella  perizia  di 
variante è necessario provvedere a una proroga del tempo contrattuale di 
15 gg;

11) di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi 
unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 
10562 del 08/04/2021 regolarmente firmati e contestuale apposizione del timbro dell’ente;

12) di dare atto che che gli elaborati facenti  parte della perizia di variante sono approvati in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

13) di dare atto che la somma complessiva di € 285.000,00 è stata prenotata con determinazione 
n. 141 del 24/09/2018 ed è stata finanziata con avanzo di amministrazione;

14) di impegnare pertanto a favore della ditta  DI MURRO FRANCESCO SRL la somma di  € 
31.219,21 (IVA compresa) al sub. 21/2021 - prenot. 100/2021 - capitolo 3630 “Realizzazione 
di opere relative ai cantieri trasferito da ANAS interessanti le S.P. 255, 569 e 467”   del PEG 
2021;

15) di  dare  atto  che  l’impresa  in  possesso  di  regolarità  contributiva,  verificata  con  DURC 
acquisito on line, prot. 9608 del 29/03/2021, valido fono al 18/06/2021;

16) di  prenotare la somma di € 383,84 per compenso incentivante  complessivo relativo alla 
perizia di variante con la disponibilita’ presente  al sub. 21/21 - prenot. 100/21 del succitato 
cap 3630 del PEG 2021; dando atto che all’impegno delle stesse si provvederà con successivo 
atto;

17) di  confermare  l’ufficio  di  direzione  lavori  come  indicato  con  determinazione  1128  del 
27/08/2021;

18) di dare atto che è stato acquisito in data 08/04/2021 dall’ing.  Annalisa Vita – dirigente del 
servizio  Pianificazione  Urbanistica,  Territoriale  e  Cartografica  con  funzioni  di  Direttore 
dell’Area  Lavori  Pubblici  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  Anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

19) di dare atto che la modifica contrattuale derivante dalla perizia di variante sarà trasmessa 
all'Autorità  Nazionale  Anti  Corruzione  mediante  l'Osservatorio  Regionale  dell'Emilia 
Romagna (SITAR);

20) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L. n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;

21) di  dare  atto  che  la  cauzione  definitiva  e  la  polizza  RTC  CAR  saranno  eventualmente 
adeguate al nuovo importo contrattuale complessivo così come sopra determinato;

22) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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