
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Lavori speciali strade 2 

Determinazione numero   629 del 06/05/2021

OGGETTO: SP26  DI  SAMONE  -  PROG.  KM  8+850  -  LAVORI  URGENTI  DI 
RICOSTRUZIONE DELLA PILA N°2 DEL PONTE SAMONE SUL FIUME PANARO NEI 
COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA (MO).  (CIG. 85723563F5 -  CUP 
G19J20000450003)  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  IN  CORSO  D'OPERA, 
NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI PERIZIA DI 
VARIANTE, E IMPEGNO DI SPESA..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione  n.  1841 del  28/11/2020  il  Dirigente  del  Servizio  Lavori  Speciali  e 
Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo dell'importo 
complessivo di € 250.000,00 di cui € 190.371,20 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo 
dei costi della manodopera stimati in € 43.138,11), € 5.711,14 per oneri di sicurezza non ribassabili 
ed € 53.917,66 per I.V.A e somme a disposizione.

Con Determinazione n.56 in data 15/01/2021 si procedeva ad affidare i lavori in oggetto alla 
ditta CO.VE.MA SRL con sede in Via Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F. e P.ta 
IVA 03428670362,  con il  ribasso percentuale  del  3,37%, corrispondente  ad  €.  6.415,51 per  un 
valore dell’offerta di €. 183.955,69 oltre € 5.711,14 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 
189.666,83) ed € 41.726,70 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 231.393,53.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

EURO EURO
Lavori a base d’asta a misura 183.955,69
Oneri di sicurezza  5.711,14

--------------
Importo complessivo  189.666,83

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 41.726,70
- indagini geologiche 4.830,10
- Prove di laboratorio 2.027,80
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 3.921,65
- Ribasso d’asta 7.826,92
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18.606,47
------------

Importo complessivo 250.000,00

I lavori sono iniziati il 01/03/2021 e procedono regolarmente.
Il tempo contrattuale è pari a 70 giorni naturali e consecutivi.
I lavori dell’appalto sono contabilizzati a misura, come previsto dal progetto esecutivo.
L'opera  codificata  nel  programma  di  gestione  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture al n. 11-15-03F933 Rif Arch.389.
La somma complessiva  di  €  250.000,00 è  stata  prenotata  con determina  dirigenziale  n. 

1841/2020 al capitolo 2707 e finanziata finanziata con fondi della Provincia di Modena.
 A causa di eventi atmosferici eccezionali occorsi nei giorni immediatamente successivi alla 

data di esecutività della determina a contrarre 1841/2020 sopra richiamata,  il  Ponte Samone, ha 
subito un peggioramento consistente nel crollo quasi totale della Pila n. 2 e un crollo parziale degli 
archi in calcestruzzo non armato delle due campate adiacenti alla pila per cui si è reso necessario 
prevedere già nei documenti di gara, una variante, che si è provveduto ad indicare nella lettera-
invito.

Per il calcolo statico delle opere per ricostruire la struttura crollata, e per poter realizzare le 
opere  del  progetto  esecutivo  originario  in  condizioni  di  sicurezza  per  i  lavoratori,  si  rende 
necessaria,  quindi,  una prima perizia  di  variante  per i  puntellamenti  e le strutture provvisionali 
urgenti ed indifferibili.

Pertanto,  le  nuove  lavorazioni  necessarie  sono  da  attribuire  alle  cause  imprevisti  ed 
imprevedibili  già  anticipate  nelle  procedure  di  gara  seguito  degli  eventi  alluvionali  che  hanno 
interessato  l’alveo  del  fiume  Panaro  e  che  hanno  arrecato  danni  ulteriori  a  quelli  previsti  nel 
progetto originale

Inoltre,  si  rendono necessari  interventi  di  ripristino  degli  argini  di  deviazione  stradale  a 
seguito degli eventi alluvionale del 11 e 12 aprile 2021 che hanno comportato dei danni di forza 
maggiore.

La perizia di variante è stata pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori 
esigenze  di  sicurezza  nel  pieno  rispetto  della  vigente  normative  e  per  rispondere  alle  cause 
impreviste ed imprevedibili all’origine della variazione dei lavori.

Inoltre durante l’esecuzione dei lavori si sono verificati dei fatti imprevisti ed imprevedibili 
quali:

1) Sulle parti di archi rimaste in opera si sono evidenziate delle lesioni trasversali di notevole 
entità anche a seguito del crollo del 24/12/2020 dovute agli eventi alluvionali straordinari 
con svuotamento quasi completo del riempimento degli archi del ponte e il crollo dei muri di 
timpano. Non si può assolutamente lavorare a fianco e sotto gli archi rimasti senza delle 
opere di puntellamento provvisionale. Il riempimento degli archi fra la pila 1 e 2 e fra le pile 
2 e 3 realizzato nel 1947 è in ghiaia in natura e risulta in bilico e non si può operare sotto 
queste  campate  senza  una  struttura  di  contenimento  provvisionale  e  senza  operare  un 
disgaggio delle parti più esposte come anche i parapetti e marciapiedi divelti ma non caduti. 
Inoltre,  in  caso  di  crollo  ulteriore  degli  archi  rimasti,  per  preservare  gli  archi  adiacenti 
occorre intervenire con opere provvisionali per eliminare la spinta orizzontale alla base degli 
archi.

2) Le opere inderogabili e indispensabili per la sicurezza dei lavori che fanno parte di questa 
perizia di variante sono così evidenziate:
- Centine sugli archi con puntellamento calcolato per impedire il crollo degli archi stessi; 

tale  puntellamento  in  strutture  metalliche  dovrà  essere  fondato  su  una  soletta  in 
calcestruzzo armato di notevole estensione anche fuori dall’impronta dell’impalcato per 
poter effettuare i  lavori  di montaggio in condizioni  di  sicurezza e per prevedere una 
rimozione nel caso di eventi  di piena catastrofici  che portino a distruggere gli  argini 
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della  deviazione  del  fiume  Panaro  realizzati  nel  gennaio  e  febbraio  2021  con  altro 
appalto.

- Catene metalliche trasversali in corrispondenza dei muri di timpano sopra le pile n.1 e n. 
3 per evitare ulteriori danneggiamenti ai muri timpano stessi e preservare la sicurezza 
delle maestranze durante i lavori.

- Catene  metalliche  longitudinali  per  consentire  l’eliminazione  della  spinta  orizzontale 
alla base degli archi della campata da Spalla n.1 e pila 1 e nella campata da pila n.3 e 
pila n.4. 

- Disgaggio delle parti in bilico del riempimento degli archi e dei parapetti lesionati, oltre 
al getto di calcestruzzo spruzzato per bloccare le parti di ghiaia rimaste senza protezione 
che potrebbero crollare a seguito del dilavamento delle piogge.

3) Durante i lavori di costruzioni si è verificato un evento alluvionale in data 11 e 12 aprile che 
ha comportato ulteriori danni di forza maggiore con rimozione parziale degli argini della 
deviazione idrica a valle del ponte e con allagamento dell’area di cantiere e delle opere in 
costruzione e per ripristinare i danni è necessario ricostruire e rafforzare gli argini in ghiaia e 
rimuovere e pulire gli spazi allagati.

Per i lavori della perizia di variante e suppletiva si rende necessaria una proroga dei tempi 
contrattuali pari a 30 giorni naturali e consecutivi di cui 23 per i maggiori lavori della perizia e 7 per 
il ripristino dei danni dovuti agli eventi alluvionali, necessari anche per attendere l’abbassamento 
degli  eventi  di  piena del fiume Panaro per poter operare nuovamente con mezzi  meccanici  nel 
fiume.

Gli  interventi  della  presente  modifica  contrattuale  sono  urgenti  ed  indifferibili  e  da 
realizzare con urgenza visto la necessità di completare le operazioni di ricostruzione della pila n.2 
crollata del ponte Samone, in condizioni di sicurezza, la stessa è propedeutica alla prossima prevista 
perizia di variante che verrà approvata successivamente al calcolo strutturale dei lavori necessari 
per la ricostruzione dell’opera.

Il responsabile del procedimento ha autorizzato la redazione di una variante per consentire al 
direttore dei lavori di avviare il progetto della variante per cause imprevisti ed imprevedibili,  ai 
sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 lettera c) punti 1 e 2 per un importo complessivo del progetto 
esecutivo pari a € 350.000,00, con un aumento  di  €. 100.000,00 la cui somma è presente al cap. 
2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2021 (entrate dell’ente).

E' stato necessario concordare ed approvare n.17 nuovi prezzi unitari.
Il valore dei lavori aggiuntivi è di netti € 65.586,28 e così il nuovo importo contrattuale dei 

lavori in appalto viene fissato in € 255.253,11 oltre IVA – il cui finanziamento trova copertura con 
utilizzo del ribasso d’asta e di un nuovo finanziamento aggiuntivo come sopraindicato.

Risulta aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d’asta, 
pari ad € 8.392,13 complessiva e quindi con un aumento pari a € 2.680,99.

Il  Responsabile  del  procedimento  giudica  opportuno  affidare  l’esecuzione  dei  maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante alla stessa Impresa CO.VE.MA SRL con sede in Via Guido 
Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F. e P.ta IVA 03428670362, aggiudicataria dei lavori 
principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto 
apposito atto di sottomissione.

Risultano variate anche le somme a disposizione   a seguito degli affidamenti già conclusi o 
in fase di approvazione di seguito elencati:

a) Calcolo strutturale statico delle opere da realizzare per complessivi € 24.376,90 
b) Prove di laboratorio sui materiali da costruzione – determina n.302 del 01/03/2021 

per complessivi € 1.677,21
c) Servizio di verifica archeologica in corso d’opera per gli scavi – determina n.304 del 

01/03/2021 per complessivi € 1.268,80 
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d) Relazione  geologica  geotecnica  e  sismica  con  ulteriori  indagini  geognostiche  – 
determina n.355 del 09/03/2021 per complessivi € 6.049,93.

Il  nuovo  quadro  economico  della  perizia  di  variante  in  corso  d'opera  dell'importo 
complessivo  pari ad euro 350.000,00 risulta essere il seguente:

Lavori a base d’asta a misura 255.470.33  
ribasso 3,37% 8.609.35  
            246.860,98
Oneri di sicurezza progetto esecutivo 5.711,14  
Oneri di sicurezza perizia di variante                2.680,99
Totale oneri di sicurezza 8.392,13
Importo complessivo euro 255.253,11
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori              56.155,68

spese tecniche 3.921,65  
spese tecniche aggiuntive 1.296,72  
Relazione geologica e indagini geognostiche                6.049,93
Prove di laboratorio                1.677,21
Verifiche archeologiche                1.268,80
Calcolo strutturale              24.376,90
 Sommano 38.591,21
Importo complessivo  350.000,00

Si  attesta  che  trattasi  di  nuovi  lavori  di  importo  inferiore  al  50% 
dell'importo  contrattuale,  che la modifica contrattuale  derivante dagli  stessi 
non  altera  la  natura  generale  del  contratto  e  che  il  contratto  iniziale  è  di 
importo  parecchio  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  trattasi 
pertanto  di  lavori  rientranti,  quindi,  nelle  casistiche  previste  dall'art.  106 
comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciale 
Manutenzione Opere Pubbliche.

E'  stato  acquisito  dall'ing.  Annalisa  Vita  Direttore  dell'Area  lavori  pubblici  in  data 
29/04/2021 il  nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
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Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del 
procedimento approva la presente perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 
106 del D.lgs 50/2016 lett. c) punti  1 e 2;

2)di dare atto che la modifica e’ stata prevista nei documenti di gara ai sensi dell’art. 106 com-
ma 1 lett a) e che la stessa rientra nei casi di  cui al comma 7 dell’art. succitato essendo tale 
aumento inferiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale ;

3) di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi uni-
tari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 
13458/11-15-03 f. 933 del  30/04/2021 regolarmente firmata e contestuale apposizione del 
timbro dell'ente;

4)di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante sono approvati in sostituzio-
ne e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti 
per il proseguimento della pratica;

5) di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma complessivi euro 
350.000,00 con un  aumento rispetto al progetto esecutivo di €. 100.000,00 come in premessa 
specificato;

6)di dare atto che l'importo contrattuale passa da euro 189.666,83 ad € 255.253,11 con un au-
mento di € 65.586,28 rispetto al contratto d’appalto, al cui finanziamento viene fatto fronte in 
parte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico di as-
sestamento post gara e in parte con nuovo finanziamento ;

7)di dare atto che risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso 
d’asta, che in totale risulta essere pari a € 8.392,13 con un aumento di € 2.680,99 rispetto a 
quello previsto in fase d’appalto;

8)di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n.17 nuovi prezzi unitari, fir-
mato dalla ditta per accettazione;

9)di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante all’Impresa CO.VE.MA 
SRL con sede in  Via  Guido Reni  45 – 41013 Castelfranco Emilia  (MO) C.F. e  P.ta  IVA 
03428670362, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale oltre n. 17 nuovi 
prezzi;

10)  di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. 
acquisito  on  line,  per  CO.VE.MA  SRL  prot.  n.  11919  del  18/02/2021,  valido  fino  al 
18/06/2021;

11) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene con-
cessa una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi del tempo contrattuale;

12) di dare atto che la somma complessiva di €. 350.000,00 trova la seguente copertura finan-
ziaria:

•  € 250.000,00 prenotata con determina dirigenziale n. 1841/2020 al capitolo n. 2707 del Peg 
2021,

• € 100.000,00 che si prenota con  al cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 
2021 (entrate dell’ente).

13) di impegnare a favore della  ditta  CO.VE.MA SRL con sede in Via Guido Reni 45 – 
41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F. e P.ta IVA 03428670362, l’aumento contrattuale pari a 
€ 80.015,26 (Iva 22% compresa) al capitolo 2707 del peg 2021 come segue:

• quanto a €  5.691,88 alla prenot. 842/21 
• quanto a € 74.323,38 alla prenotazione di cui al presente atto
14) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
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15) di dare atto che  la somma di euro 1.311,72 per compenso incentivante relativo alla reda-
zione della perizia di variante trova nell’ambito della prenotazione di cui al presente atto al 
capitolo n. 2707 “Interventi di manutenzione speciale”  del Peg 2021; 

16) di dare atto che la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione e sulla esecu-
zione del progetto originario e della perizia di variante verranno approvate con successivo atto 
secondo il regolamento in vigore all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo;

17) di dare atto che il codice CIG. 85723563F5 - CUP G19J20000450003.
18) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di la-

vori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F933.1 (rif. arch. n. 389);
19) di dare atto che l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto: 

•  Ing. Eugenio Santi direttore dei lavori, 
• Direttore operativo architettonico: arch. Paola Vincenzi,
• Geom. Eleonora Montaguti – direttore operativo,

20)  di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  90  del  D.  Lgs.  n.  81/2008,  il  coordinatore  della 
sicurezza  in  fase  di  esecuzione  è  stato  nominato  nella  persona  dell’ing.  Eugenio  Santi 
funzionario dell’Area Lavori Pubblici;

21) di dare atto che è stato acquisito in data 29/04/2021 dall'ing. Annalisa Vita –  Direttore 
dell'Area  lavori  pubblici,  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

22) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anticor-
ruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);

23) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012“e ss.mm.ii.;

24) di dare atto che non si provvede all’adeguamento della cauzione definitiva e la polizza 
RCT CAR relative al contratto in essere;

25) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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