
Area Lavori Pubblici 

Determinazione numero  750 del 25/05/2021

OGGETTO: MIUR INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE 23 DICEMBRE 
2017 N. 205. IIS "F. CORNI" L.GO A MORO 25 MODENA. LAVORI DI ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO  DELLE  PALAZZINE  A+B.  CUP  G96B19000700001  CIG  8224260A0B. 
APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE,  LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. . 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Il Servizio lavori speciali opere pubbliche della Provincia di Modena ha tra i propri compiti 
istituzionali la Manutenzione ordinaria/straordinaria delle strade provinciale e degli edifici scolastici 
sedi di  istituti  di  istruzione superiore di secondo grado e che l'interesse pubblico sotteso a tale 
competenza è quello di preservare il patrimonio demaniale e indisponibile dell'ente.

L'Amministrazione, avendo la necessità di far eseguire diversi interventi presso le Palazzine 
A e B dell’Istituto  Corni  di  L.go Aldo Moro 25 a  Modena, ha avuto accesso al  finanziamento 
concesso dal MIUR attraverso la Legge del 23 Dicembre 2017 n. 205.

Con atti dirigenziali n. 102 del 03/07/2019 e n. 103 del 03/07/2019 la Provincia di Modena 
ha approvato rispettivamente gli studi di fattibilità degli interventi presso la palazzina A ed in quella 
B.

Con Determinazione numero 62 del 22/01/2020 veniva approvato il progetto esecutivo per 
l’importo complessivo di € 140.000,00 così suddiviso: 

PALAZZINA “A” PALAZZINA “B”
LAVORI  IMPORTO € IMPORTO €
Importo lavori soggetti a ribasso 54.385,49 54.469,94
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 392,50 403,85
TOTALE COMPLESSIVO ONERI DI SICUREZZA 796,35

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI A BASE D’APPALTO 109.651,78
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti 200,00 850,00
Contributo ANAC 30,00 30,00
Incentivo di progettazione art. 113 Dlgs 50/2016 1.000,00 1.000,00
Incarico di progettazione, DL, CSP, SCIA det 212/2019  6.677,75
Incarico di progettazione, DL, CSP, SCIA det 184/2019 6.023,49
IncarCASSA 4% su 6.677,75 267,11
InarCASSA 4% su 6.023,49 240,94
Iva 10% su lavori 5.477,80 5.487,38
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Iva 10% su imprevisti 20,00 85,00
IVA 22% su euro su € 6.677,75 e InarCASSA 1.527,87
IVA 22% su euro su € 6.023,49 e InarCASSA 1.378,17
Arrotondamenti 21,48 31,23
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 15.222,01 15.126,21
TOTALE QUADRO ECONOMICO 70.000,00 70.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 140.000,00

L’importo complessivo di € 140.000,00 trova copertura finanziaria come segue:
- quanto ad euro 70.000,00 con l’atto del presidente n. 102 del 03/07/2019 
-  quanto ad euro 70.000,00 con l’atto  del  presidente  n.  103 del  03/07/2019 entrambi  al 

capitolo  558  “ITI,  IPSIA Corni:  manutenzione  straordinaria”,  finanziato  interamente  con  fondi 
M.I.UR.  (Giusto  Decreto  0000101  del  13.02.2019  -  codice  0360232909  )  -  CUP 
G96B19000700001.

L’opera e’ codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici di lavori,  servizi e 
forniture al n. 06.06.02f838 - rif. Arch. 256.

L’incarico  di  progettazione,  direzione  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase 
progettuale è stato effettuato per ciascuna palazzina ed affidato tramite gara all’ing. Angelo Luppi 
C.F.  LPPGNL79B0F257U  P.IVA 03020560367  come  meglio  specificato  e  definito  con  atti 
dirigenziali n. 212 del 23/09/2019 e n. 184 del 26/08/2019.

L’ing.  Angelo  Luppi,  con  lettera  in  data  19/08/2019  assunta  agli  atti  con  prot.  n. 
27314/06.06.02F839  del  21/08/2019  dichiarava  che  si  sarebbe  avvalso  collaborazione  dell’ing. 
Cuoghi  Mauro  per  l’espletamento  delle  prestazioni  minoritarie  di  cui  alla  lettera  C)  art.  3  del 
disciplinare di seguito riportato. L’ing. Mauro Cuoghi risulta regolarmente iscritto all’albo del M.I. 
ome professionista antincendio al n. MO01134I00309.

Quanto sopra esposto veniva approvato con determinazione n. 575 del 14/05/2020.
I lavori sono stati aggiudicati all’impresa ELECTRA SRL con sede in Casalecchio di Reno 

(BO) via G. Di Vittorio 5 C.F.01042070373- P.IVA 00530161207 per un importo di € 109.107,50 
comprensivo  di  €.  796,35  per  oneri  di  sicurezza,  €  10.9010,75 per  IVA al  10% per  l’importo 
complessivo di € 120.018,25, giusto l’atto dirigenziale n. 435 del 03/04/2020.

Il quadro economico post aggiudicazione risultava quindi il seguente:

PALAZZINA “A” PALAZZINA “B”
LAVORI  IMPORTO € IMPORTO €
Importo lavori soggetti a ribasso 54.113,56 54.197,59
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 392,50 403,85
TOTALE COMPLESSIVO ONERI DI SICUREZZA 796,35

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI A BASE D’APPALTO 109.107,50
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti 200,00 850,00
Contributo ANAC 30,00 30,00
Incentivo di progettazione art. 113 Dlgs 50/2016 1.000,00 1.000,00
Incarico di progettazione, DL, CSP, SCIA det 212/2019  6.677,75
Incarico di progettazione, DL, CSP, SCIA det 184/2019 6.023,49
IncarCASSA 4% su 6.677,75 267,11
InarCASSA 4% su 6.023,49 240,94
Iva 10% su lavori 5.450,61 5.460,14
Iva 10% su imprevisti 20,00 85,00
IVA 22% su euro su € 6.677,75 e InarCASSA 1.527,87
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IVA 22% su euro su € 6.023,49 e InarCASSA 1.378,17
Arrotondamenti 21,48 31,23
Ribasso d’asta comprensivo di IVA 10% 299,12 299,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 15.493,94 15.398,56
TOTALE QUADRO ECONOMICO 70.000,00          70.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 140.000,00

A seguito dei  controlli  di  rito,  in  data  10/11/2020 la  Provincia  di  Modena ha siglato  il 
contratto con l’aggiudicatario come da registro scritture private n. 28918.

A garanzia degli impegni assunti l’appaltatore ha presentato la cauzione definitiva mediante 
polizza fidejussoria n. 2020/50/2553834 rilasciata dalla REALE MUTUA in data 13/03/2020 per 
l’importo di € 190.107,50.

In  merito  alla  responsabilità  di  danni  a  persone  e  cose,  l’appaltatore  ha  stipulato 
un’assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione mediante polizza 
n.  2020/06/20752473 rilasciata  da REALE MUTUA in data  10/03/2020 per  un massimale di € 
1.500.000,00 per danni di esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 per responsabilità civile 
verso terzi.

I lavori sono stati consegnati il giorno 15 Giugno 2020 come risulta dal verbale di consegna 
e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 75 naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale.

Non sono state emesse delle sospensioni.
L’impresa non ha richiesto alcuna proroga dei tempi contrattuali.
I lavori sono ultimati  in data 10/09/2020 come da comunicazione dell’Impresa e in data 

14/09/2020 il direttore dei lavori ha accertato l’ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 12 del DM 
49/2018. Il Verbale è assunto agli atti con prot. n. 28820 del 24/09/2020.

La Direzione dei  lavori  ha redatto  il  conto finale  in  data  23/10/2020 per  l'importo  di  € 
109.107,45.

L'importo complessivamente speso per i lavori ed IVA ammonta a € 138.193,53 come di 
seguito specificato:

PALAZZINA “A” PALAZZINA “B”
LAVORI  IMPORTO € IMPORTO €
Importo lavori soggetti a ribasso 54.113,56 54.197,54
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 392,50 403,85
TOTALE COMPLESSIVO ONERI DI SICUREZZA 796,35

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI A BASE D’APPALTO 109.107,45
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti 0  0
Contributo ANAC 30,00 30,00
Incentivo di progettazione art. 113 Dlgs 50/2016 1.000,00 1.000,00
Incarico di progettazione, DL, CSP, SCIA det 212/2019  6.677,75
Incarico di progettazione, DL, CSP, SCIA det 184/2019 6.023,49
IncarCASSA 4% su 6.677,75 267,11
InarCASSA 4% su 6.023,49 240,94
Iva 10% su lavori 5.450,61 5.460,14
Iva 10% su imprevisti 0 0
IVA 22% su euro su € 6.677,75 e InarCASSA 1.527,87
IVA 22% su euro su € 6.023,49 e InarCASSA 1.378,17
Arrotondamenti 0 0
Ribasso d’asta comprensivo di IVA 10% 0 0
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 14.953,34 14.132,74
TOTALE QUADRO ECONOMICO 69.459,40 68.734.13
TOTALE QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 138.193,53

Il  prospetto  seguente  mette  in  evidenza  le  differenze  tra  gli  importi  liquidati  e  quelli 
contrattuali riguardanti l'impresa esecutrice; si determina così il credito residuo dell'impresa:

ditta  intestataria  del 
pagamento

importo contrattuale al netto ribasso 
ed al netto IVA 

importo liquidato dai precedenti SAL 
al netto ribasso ed al netto IVA 

Credito  dell'Impresa  per 
lavori netto ribasso ed al netto 
IVA

Electra srl € 109.107,50 € 0 € 109.107,45

Secondo il suddetto Stato finale resterebbe un credito netto dell'Impresa esecutrice titolare 
dell'appalto di €  109.107,45.

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti derivanti da 
procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale  INAIL, con DURC prot. n. 
24883500 del 15/02/2021 con scadenza 15/06/2021.

L’Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
La  ditta  aggiudicataria  ha presentato,  a  garanzia  della  rata  di  saldo,  cosi  come previsto 

dall’art.  22  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  la  polizza  fideiussoria  n.  2021/50/2610714  del 
30/04//2021 della REALE MUTUA.

Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  23/10/2020  e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
29/03/2021.

Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 
residuo  credito  a  Impresa  aggiudicataria  e  subappaltatore  come  sopra  illustrato,  nonché  alla 
restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il  responsabile  unico  del  procedimento  e’  l’ing.  Alessandro  Manni  Direttore  dell’Area 
Lavori Pubblici.

Dato atto  che con nota protocollo  n.  5571 del  22/02/2021 l’ Ing.  Alessandro Manni  ha 
delegato il procedimento in parola al Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale 
e Cartografica Ing. Annalisa Vita.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato e la Provincia di Modena, 
con sede  in  Modena,  Viale  Martiri  della  Liberta  34,  e  che  il  Responsabile  del  trattamento  dei 
medesimi dati e il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
Prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
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Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A
1) di  approvare  lo  Stato  Finale  dei  lavori  redatto  il  23/10/2020  dell’importo  netto  di  € 

109.107,45 di cui € 108.311,10 per lavori ed € 796,35 per oneri finalizzati alla sicurezza, in 
esecuzione del contratto come da registro scritture private n. 28918 del 10/11/2020;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 29/03/2021, che evidenzia 
una spesa di € 109.107,45 di cui € 108.311,10 per lavori ed € 796,35 per oneri finalizzati 
alla sicurezza, oltre ad € 10.910,74 per IVA al 10% per un complessivo di € 120.018,19;

3) di  dare  atto  che  il  certificato  di  regolare  esecuzione  e  acquisito  agli  atti  con  prot.  n. 
16428/06-06-02 f. 838 del 24/5/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del 
timbro dell’ente;

4) di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  complessiva  di  €  120.018,19  all’impresa 
aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando 
atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso
- quanto a € 14.000,00 sul cap 558 pren.  552/2021 sub imp 76/2021
- quanto a € 47.467,27 sul cap 558 pren. 553/2021 sub imp 78/2021
- quanto a € 10.193,58 sul cap 558 pren. 554/2021 sub imp 80/2021
- quanto a € 48.357,35 sul cap 558 pren. 555/2021 sub imp 82/2021

5) di liberare la somma di € 0,05 dal sub imp 82/2021 alla pren 555/21 del cap 558 derivante 
da  minore spesa;

6) di dare atto che l’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti 
derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale INAIL, con 
DURC prot. n. 24883500 del 15/02/2021 con scadenza 15/06/2021;

7) di  dare  atto  che  il  confronto  tra  il  quadro  economico  approvazione  progetto  esecutivo, 
aggiudicazione  e  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  risulta  come  di  seguito 
riportato:

LAVORI PROGETTO AGGIUDICAZIONE FINALE

Importo di aggiudicazione 108.855,43 108.311,15 108.311,10

oneri  per  la  sicurezza  non 
soggetti a ribasso

796,35 796,35 796,35

TOTALE LAVORI 109.651,78 109.107,50 109.107,45

SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo ANAC 60,00 60,00 60,00

Imprevisti 1.050,00 1.050,00 0,00

Incentivo  di  progettazione  art. 
113 Dlgs 50/2016

2.000,00 2.000,00 2.000,00

Incarico  di  progettazione,  DL, 
CSP, SCIA det 212/2019

6.677,75 6.677,75 6.677,75
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Incarico  di  progettazione,  DL, 
CSP, SCIA det 184/2019

6.023,49 6.023,49 6.023,49

IncarCASSA 4% su 6.677,75 267,11 267,11 267,11

InarCASSA 4% su 6.023,49 240,94 240,94 240,94

Iva 10% su lavori 10.965,18 10.910,75 10.910,75

Iva 10% su imprevisti 105,00 105,00 0,00

IVA 22% su euro su € 6.677,75 e 
InarCASSA 1.527,87 1.527,87 1.527,87

IVA 22% su euro su € 6.023,49 e 
InarCASSA 1.378,17 1.378,17 1.378,17

Arrotondamenti 52,71 52,71 0,00

Ribasso  d’asta  comprensivo  di 
IVA 10% 0,00 598,71 0,00

Somme a disposizione  30.348,22 30.892,50 29.086,08

-------------- -------------- --------------

Somma a) + b) 140.000,00 140.000,00 138.193,53

8) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di 
quanto sopraesposto di € euro 1.806,47 cosi’ suddivisi:
- € 598,71 gia’ liberati nell’anno 2020
- € 0.05 che si liberano dal sub 82/2021 alla pren 555/21 del cap 558
- € 1.207,71 presenti alla pren. 554/21 del cap 558 che si liberano col presente atto

9)  di mantenere i seguenti impegni al cap 558 pren. 553/2021:
- sub imp. 77/2021 di € 2.965,47 a favore dello studio Ing. Angelo Luppi, che deve emettere 
la fattura di saldo del suo incarico;
-  sub  imp.  79/2021  di  €  2.965,44  a  favore  dello  studio  Ing.  Mauro  Cuoghi,  che  deve 
emettere la fattura di saldo del suo incarico;
e al cap 558 imp 555/2021
- sub imp. 81/2021 di € 2.674,91 a favore dello studio Ing. Angelo Luppi, che deve emettere 
la fattura di saldo del suo incarico;
-  sub  imp.  83/2021  di  €  2.674,91  a  favore  dello  studio  Ing.  Mauro  Cuoghi,  che  deve 
emettere la fattura di saldo del suo incarico;

10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 2000,00 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sara'  emesso con imputazione alla pren. 554/21 del cap 558; alla 
ripartizione della  suddetta  somma fra i  soggetti  impegnati  si  provvedera’ con successivo 
apposito atto; 10)

11) di approvare il  quadro economico dell'opera a consuntivo dell’importo complessivo di € 
138.193,53 come sopra riportato;

12) di dare atto che il codice CUP G96B19000700001 CIG 8224260A0B;
13) di dare atto che l’opera e’ codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06.06.02f838 - rif. Arch. 256;
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14) di dare atto che la ditta aggiudicataria ha presentato, a garanzia della rata di saldo, cosi come 
previsto  dall’art.  22  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  la  polizza  fideiussoria  n. 
2021/50/2610714 del 30/04/2021 della REALE MUTUA;

15) di svincolare la cauzione definitiva e la polizza contro la responsabilità  civile  per danni 
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art.  103 del D. Lgs 
50/2016 e ss. mm. e ii.;

16) di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale della ELECTRA SRL con sede in Casalecchio di Reno (BO) via G. Di Vittorio 
5 C.F.01042070373- P.IVA 00530161207 ;

17) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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