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Determinazione numero    806 del 04/06/2021

OGGETTO: SOSTITUZIONE  LAMPADE  DI  EMERGENZA  VARI  ISTITUTI 
SCOLASTICI. CUP G48B20000390003 -  CIG 85119581F4.  APPROVAZIONE MODIFICA 
CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I., VERBALE 
NUOVI  PREZZI  E  NUOVO  QUADRO  ECONOMICO.  AFFIDAMENTO  LAVORI  E 
MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA..

CUP G48B20000390003 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n° 1671 del 02/12/2020, si approvava il progetto esecutivo 
ed il quadro economico dei lavori in oggetto per l'importo complessivo dell'opera di € 136.800,00 di 
cui  €  101.554,80 a  base  d’appalto  comprensivi  di  €  1.000,00 per  oneri  di  sicurezza oltre  a  € 
34.245,20 per somme a disposizione.

Con medesimo atto dirigenziale si individuava, quale modalità di scelta del contraente, con 
il criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara ai sensi 
dall'art. 36 comma 9 bis  e 95, comma 2  del D.Lgs. 50/2016.

Con determinazione dirigenziale n° 1671 del 02/12/2020 sono stati aggiudicati i lavori alla 
Ditta Baccarani e Torri SRL via Regina Pacis, 54\A Sassuolo MO C.F/P.IVA 03835580360, per un 
importo contrattuale di € 87.209,87 di cui € 86.209,87 oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza, a 
seguito di un ribasso percentuale del 15,11%.

Il  Quadro  Economico di  assestamento  post  gara  approvato  con la  suddetta  determina  e' 
risultato essere il seguente:

 BASE D'ASTA DA CONTRATTO
1a Lavori € 101.554,80 €  86.209,87 
2a Oneri sicurezza € 1.000,00 € 1.000,00 

TOTALE LAVORI € 102.554,80 € 87.209,87 
SOMME A DISPOSIZIONE

1b
Accantonamento  di  cui  all'art.  113  del  Dlgs 
50/2016

€ 2.051,10 € 2.051,10 

2b Imprevisti € 9.632,05  € 9.632,05 
3b IVA 22% € 22.562,06 € 19.186,17  
4b Ribasso (comprensivo di iva 22%) € 0,00 € 18.720,81 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 34.245,20 € 49.590,13 
TOTALE € 136.800,00 € 136.800,00  
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Con medesima determinazione dirigenziale  n°  1671 del 02/12/2020 è stata impegnata la 
spesa relativa ai lavori in oggetto per complessivi € 106396,04 (di cui € 87.209,87 quale importo 
contrattuale  ed  €  19.186,17  per  IVA al  22%),  al  capitolo  al  capitolo  n.  3257 prenot.  97/2021 
“Manutenzione straordinaria istituti scolastici ” del Peg 2020.

I lavori sono stati consegnati nelle more della stipula del relativo contratto d’appalto, in data 
15/01/2021, come risulta dal relativo verbale in pari data prot. 275-6.0.4.

La data di decorrenza dei termini contrattuali rimaneva fissata in data 14/04/2021, ovvero a 
90  giorni  naturali  e  consecutivi  decorrenti  dal  15/01/2021,  data  di  prima  convocazione  per  la 
consegna dei lavori.

In data 09/04/2021 il direttore dei lavori provvedeva a sospendere i lavori, come risulta da 
verbale in pari data salvo a riprenderli in seguito all’approvazione della perizia di variante oggetto 
del presente atto.

A seguito della perizia di variante n.1 l’incremento, rispetto all’importo contrattuale, per i 
maggiori lavori, è stato pari a € 21.034,66 al netto del ribasso, oltre ad IVA 22% pari al 24,12% 
dell’importo contrattuale

In  corso  d’opera  si  è  infatti  presentata  la  necessità  di  apportare  dei  provvedimenti  di 
modifica al progetto originario per alcune singole lavorazioni che comportano anche l’introduzione 
di alcuni nuovi prezzi unitari, relativamente alle lampade di emergenza, non rilevate nei report di 
verifica redatti dalla ditta che ne effettuava la manutenzione e la necessità di integrare la segnaletica 
di sicurezza sia con l’installazione di Kit appositi per lampade a bandiera che di pittogrammi da 
installare sulle stesse, per € 3.601,88 pari al 4,13% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106 
comma 2 D.Lgs 50/2016; 

Inoltre in seguito a richiesta verbale dell’assistente tecnico dell’istituto Vallauri di Carpi, si è 
deciso  di  sostituire  l’illuminazione,  non  funzionante  dell’area  esterna  prospiciente  il  bar,  e  di 
eseguire lavori di sistemazione al fine della sicurezza, all’impianto elettrico e all’illuminazione di 
alcuni spogliatoi della palestra;

Si è provveduto inoltre alla sostituzione di una centrale Spy System per l’autodiagnosi delle 
lampade  di  emergenza  in  quanto  la  valutazione  della  sua  sistemazione  in  fase  progettuale  si  è 
rilevata non fattibile per € 17.432,78 pari al 19,99% dell’importo contrattuale contrattuale ai sensi 
dell’art. 106 comma 1 lett. “c” D.Lgs 50/2016 .

Le modifiche di cui sopra risultano indispensabili ed urgenti per garantire il mantenimento 
delle condizioni di sicurezza nell’uso dei fabbricati scolastici.

La modifica contrattuale ed i relativi allegati sono stati predisposti dal Direttore dei Lavori 
Geom. Antonella Nora, incaricato dall’ente con determinazione dirigenziale n° 1671 del 2/12/2020, 
ed è finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 106 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per  quanto  concerne  la  modifica  delle  singole  voci  e  l'inserimento  di  nuovi  prezzi  che 
compongono l’appalto dei lavori,  si rimanda al quadro di raffronto ed alla relazione tecnica che 
sono parte integrante della perizia oggetto del presente atto, in cui sono dettagliatamente evidenziate 
le  maggiori  e  minori  quantità  rispetto  alle  previsioni  di  progetto,  suddivise  per  motivazioni 
giustificanti.

Ciò premesso, in relazione al valore economico delle varianti in precedenza descritte, pari 
ad  €  21.034,66,  rapportate  al  valore  economico  del  contratto  iniziale  pari  ad  €  87.209,87 
comprensivi di € 1.000,00 per oneri della sicurezza che comunque non sono oggetto di variante, e 
quindi con un aumento percentuale del 24,12% si calcola una maggiore durata dei lavori applicando 
la stessa maggiorazione percentuale alla durata contrattuale di 90 giorni e quindi si prevede una 
proroga pari a 8 giorni naturali e consecutivi.

Rilevato:
 che la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura 

dei lavori appaltati;
 che la presente modifica ai lavori non comporta una alterazione delle procedure di selezione 

del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
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 che al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una 
proroga del  tempo contrattuale  stimata  in  giorni 8  naturali  e consecutivi,  come detto  in 
premessa;

 che a  seguito  della  modifica  delle  singole  lavorazioni  di  cui  al  presente  atto,  l’importo 
dell’appalto  in  oggetto  reca  un  nuovo  importo  contrattuale  di  €  108.244,53  di  cui  € 
107.244,53  per  lavori  ed  €  1.000,00  per  oneri  di  sicurezza,  a  seguito  di  un  ribasso 
percentuale del 15,11%;

  che, a seguito dell'inserimento di nuovi prezzi,  si rende necessaria la firma  dell'impresa 
sull'atto di sottomissione;
Il  Responsabile  del  Procedimento  giudica  opportuno  approvare  la  cd  “modifica  

contrattuale” redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. “c”  e comma 7 del D.Lgs.n.50/2016.
La presente modifica al  contratto  comporta  una variazione  complessiva dell’importo  dei 

lavori pari ad € 21.034,66 IVA esclusa e pertanto il nuovo importo contrattuale lordo risulta essere 
pari  a  €  108.244,53 di  cui  €  107.244,53 per  lavori,  €  1.000,00 per  oneri  della  sicurezza  ed  € 
23.813,80 per IVA al 22%.

L'importo complessivo onnicomprensivo del quadro economico resta pari a € 136.800,00 e 
quindi invariato; è tuttavia prevista la rimodulazione di alcuni importi, come di seguito specificato:

 DA CONTRATTO DA VARIANTE
1a Lavori €  86.209,87 107.244,53
2a Oneri sicurezza € 1.000,00 1.000,00

TOTALE LAVORI € 87.209,87 108.244,53
SOMME A DISPOSIZIONE

1b
Accantonamento di cui all'art. 113 del Dlgs 
50/2016

€ 2.051,10 € 2.051,10 

2b Imprevisti  € 9.632,05 
3b IVA 22% € 19.186,17  € 23.813,80
4b Ribasso (comprensivo di iva 22%) € 18.720,81 € 2.690,57

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 49.590,13 € 28.555,47
TOTALE € 136.800,00 € 136.800,00

E’  stato  acquisito  dal  Responsabile  Anticorruzione  Dr.ssa  Patrizia  Gambarini  in  data 
24/05/2021, il  nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l’esecuzione dei lavori della 
modifica  contrattuale  alla  Ditta  Baccarani  e  Torri SRL  Via  Regina  Pacis  n.54/A –  C.F. e  P.I. 
03835580360, aggiudicatario dei lavori principali.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di  cui  alla  Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il  Responsabile  del  Procedimento  e  l'Ing  Annalisa  Vita  direttore  Dell'area  Tecnica  della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
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Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di .di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente 
richiamate, la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera e redatta ai sensi dell’art. 
106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettere c), e comma 7;

2)  di  approvare  l’atto  di  sottomissione  sottoscritto  dall’impresa  Baccarani  e  Torri  srl  Via 
Regina Pacis n.54/A – C.F. e P.I. 03835580360, per accettazione;

3)  di approvare ai sensi degli artt 8 e 7 c.3 lett .d) del D.M.I.T. 49/18 ed art 106 comma 1 lett.  
c) e comma 2 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. 6 (sei) nuovi prezzi inseriti negli elaborati della cd 
“modifica contrattuale”;

4)  di dare atto che rispetto all’importo contrattuale, il nuovo importo netto dei lavori risultante 
dalla presente perizia comporta una variazione netta di € 21.034,66 e che pertanto il nuovo 
importo contrattuale risulta essere di € 108.244,53 di cui € 107.244,53 per lavori, € 1.000,00 
per oneri  della  sicurezza,  oltre  a  € 23.813,80 per IVA al 22% e quindi  per un totale  di
€ 132.058,33;

5)  di impegnare quindi, a favore dall’impresa  Baccarani e Torri srl Via Regina Pacis n.54/A – 
C.F. e P.I. 03835580360, la maggiore spesa lorda di € 25.662,29 al capitolo n. 3257 prenot. 
97/21 “Manutenzione straordinaria istitutit scolastici” (Fondi dell’Ente) del Peg 2021;

6)  di approvare l’affidamento dei maggiori lavori previsti nella modifica intervenuta in corso 
d’opera alla Ditta Baccarani e Torri srl Via Regina Pacis n.54/A – C.F. e P.I. 03835580360, 
aggiudicataria dei lavori principali , agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

7)  di dare atto che il codice CUP è il n. G48B20000390003 ed il CIG è il n. 85119581F4;
8)  di dare atto che per la modifica alle lavorazioni previste nella perizia viene concessa una 
proroga del tempo contrattuale (stabilito in giorni 90 naturali e consecutivi dalla data di consegna 
avvenuta il 15/01/2021) di giorni 8 naturali consecutivi decorrenti dalla data di ripresa dei lavori 
che risultano ad oggi sospesi per l’approvazione della perizia di variante;

9)  di dare atto che la modifica contrattuale, la relazione tecnica, l'atto di sottomissione e tutti 
gli allegati, sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 16892 del 27/05/2021 ed allegati al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
10)  di dare atto altresì  che gli stessi sono approvati  in sostituzione e/o in aggiunta a quelli  
originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della 
pratica;

11) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 06-06-02 F 908 rif arch. 382;
12) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  del  rispetto  delle  norme 
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e sss.mm.ii. e, pertanto si 
dispone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;

13) di dare atto che e’ stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione Dr.ssa Patrizia Gambarini 
in data 24/05/2021, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto; 
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14) di trasmettere  la presente determinazione all'Area Amministrativa Gestione Straordinaria, 
per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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