
Area Tecnica 

Determinazione numero    947 del 28/06/2021

OGGETTO: POTENZIAMENTO  DEL  COLLEGAMENTO  FRA  SS12  "ABETONE-
BRENNERO" E SP413 "ROMANA" CON NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA IN 
LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO - 1° LOTTO. ALLARGAMENTO DELLA SP413 
NEL TRATTO COMPRESO FRA IL SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA E LA SP13 
"DI  CAMPOGALLIANO"  MODIFICA  CONTRATTUALE  ART.  106  D.LGS  50/16  - 
AFFIDAMENTO  DIRETTO  LAVORI  SUPPLEMENTARI  -(  CIG  N.  8057326BBF) 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (€ 39.987,12), AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
E IMPEGNO DI SPESA.

CUP G94E12000070003 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  Determinazione  dirigenziale  n.  280  del  16/10/2019  il  Direttore  dell’Area  Lavori 
Pubblici Ing. Alessandro Manni ha approvato il progetto esecutivo dei lavori:
POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO FRA S.S. n.12 “ABETONE - BRENNERO” E S.P. 
n.  413 “ROMANA” CON NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA’ PASSO 
DELL’UCCELLINO
1°  LOTTO  ALLARGAMENTO  DELLA  S.P.  n.  413  NEL  TRATTO  COMPRESO  FRA  IL 
SISTEMA TANGENZIALE  DI  MODENA E  LA S.P. n.  13  “DI  CAMPOGALLIANO”  (CUP 
G94E12000070003 – CIG 8057326BBF) per un importo complessivo di € 2.190.000,00 di cui € 
1.289.278,19  per  lavori  a  base  d'asta  (comprensivi  di  €.  37.551,79  per  oneri  di  sicurezza),  € 
283.641,20 per IVA al 22% ed € 617.080,61 per somme a disposizione.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  696  del  04/06/2020,  i  lavori  sono  stati  affidati  al 
Raggruppamento temporaneo di Imprese tra FEA SRL, C.F. 02764870362 (mandataria) e CME – 
CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. C.F. 00916510365 (mandante) (consorziate 
nominate  esecutrici  l’impresa  ARLETTI  PAVIMENTAZIONI  STRADALI  S.R.L.  C.F. 
02932420363 e COVEMA S.R.L. C.F. 03428670362) con un ribasso contrattuale del 15,14%, per 
un importo di € 1.062.215,02 oltre € 37.551,79 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 
1.099.766,81),  oltre  ad € 241.948,70 per IVA al  22%, quindi  per un importo complessivo di  € 
1.341.715,51, come da contratto d'appalto rep. 28919 del 16/11/2020.

Con determina n. 1354 del 12/10/2020 è stata approvato una perizia di variante dell'importo 
complessivo  invariato  pari  a  €  2.190.000,00 con aumento  contrattuale  di  €  74.177,81 di  cui  € 
71.952,48 per lavori a corpo ed € 2.225,33 per oneri  di sicurezza aggiuntivi,  così che il  nuovo 
importo contrattuale  è diventato € 1.173.944,62 oltre IVA. E' stato inoltre redatto un verbale di 
nuovi prezzi unitari con n. 2 nuovi prezzi unitari a corpo composto anche da n. 12 nuovi prezzi 
elementari. Il nuovo quadro economico risultava così suddiviso:

Progetto esecutivo (al netto oneri sicurezza) € 1.062.215,02
Perizia di variante (al netto oneri sicurezza) € 71.952,48
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€ 1.134.167,50
Oneri relativi alla sicurezza progetto € 37.551,79
Oneri relativi alla sicurezza variante € 2.225,33

€ 39.777,12

TOTALE LAVORI € 1.173.944,62

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% € 258.267,82
Imprevisti (IVA compresa) € 217.869,36
Spese tecniche progetto esecutivo € 25.785,56
Spese tecniche perizia di variante € 1.483,56
Contributo ANAC € 600,00
Spese pubblicità € 8.000,00
Prove di laboratorio € 10.000,00
Espropri, occupazioni e danni € 130.000,00
Interferenze e servizi € 200.000,00
Collaudo e consulenze € 155.000,00
Opere in verde (IVA compresa) € 9.049,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.016.055,38

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.190.000,00

Con  determina  n.  358  del  10/03/2021  è  stata  approvata  la  Perizia  di  Variante  n.  2 
dell'importo complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo pari ad € 2.190.000,00.  L’importo 
dei lavori aggiuntivi è di netti € 85.813,34 e così il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto 
viene fissato in € 1.259.757,96 oltre I.V.A. il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del 
ribasso d’asta e delle somme a disposizione per imprevisti del quadro economico dell’opera. Risulta 
aumentata  la  somma  prevista  per  oneri  di  sicurezza,  non soggetta  al  ribasso  d’asta,  pari  ad  € 
42.351,52 complessiva e quindi con un aumento di € 2.574,40. E' stato inoltre redatto un verbale di 
nuovi prezzi unitari con n. 2 nuovi prezzi unitari a corpo composti da n. 8 nuovi prezzi elementari.

Il nuovo quadro economico della perizia di variante n. 2 risulta essere il seguente:
Progetto esecutivo (al netto oneri sicurezza) € 1.062.215,02
Perizia di Variante n. 1 (al netto oneri sicurezza) € 71.952,48
Perizia di Variante n. 2 (al netto oneri sicurezza) € 83.238,94

€ 1.217.406,44
Oneri relativi alla sicurezza Progetto Esecutivo € 37.551,79
Oneri relativi alla sicurezza Variante n. 1  € 2.225,33
Oneri relativi alla sicurezza Variante n. 2 € 2.574,40

€ 42.351,52
-------------------

TOTALE LAVORI € 1.259.757,96

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% € 277.146,75
Imprevisti (IVA compresa) € 111.460,82
Spese tecniche progetto esecutivo € 25.785,56
Spese tecniche perizia di  Variante n. 1 € 1.483,56
Spese tecniche perizia di  Variante n. 2 € 1.716,27
Contributo ANAC € 600,00
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Spese pubblicità € 8.000,00
Prove di laboratorio € 10.000,00
Espropri, occupazioni e danni € 130.000,00
Interferenze e servizi € 200.000,00
Collaudo e consulenze € 155.000,00
Opere in verde (IVA compresa) € 9.049,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 930.242,04

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.190.000,00

I lavori sono iniziati il giorno 29/06/2020 e procedono regolarmente.
Il tempo contrattuale è pari a 250 giorni naturali e consecutivi, oltre ai 60 giorni di proroga 

concessi con la Perizia di Variante n. 1 per i nuovi e maggiori lavori.
A completamento dell’opera in fase di realizzazione occorre necessariamente fresare alcuni 

tratti di pavimentazioni esistenti gravemente deteriorate e ammalorate per uno spessore fino a cm 8 
e  realizzare  conseguentemente  uno strato di  conglomerato  bituminoso (binder)  di  cm 8 finiti  a 
chiusura dei tratti fresati, lavorazioni che devono essere ultimate prima della stesa dello strato finale 
di tappeto d’usura già previsto nelle opere di progetto. 

Detti lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale 
sono riconducibili a quelli previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettera b) e verranno 
affidati  allo  stesso  operatore  economico  aggiudicatario  dei  lavori  principali  in  quanto  un 
cambiamento del contraente produrrebbe i seguenti effetti fatto salvo quanto previsto dal comma 7 
del succitato articolo per i settori ordinari:

- risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici perché l'intervento supplementare 
interesserebbe  la  stessa  area  dove  sono  già  presenti  e  operanti  i  macchinari  e  le  attrezzature 
dell'impresa appaltatrice principale;

- un nuovo appalto porterebbe notevoli disguidi oltre ad un aggravio dei costi e dei tempi per i 
lavori  in un tratto stradale dove il  traffico è sempre particolarmente intenso ed è assolutamente 
auspicabile la più rapida ultimazione del cantiere in essere.

Pertanto il Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche ha predisposto il progetto esecutivo:
POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO FRA S.S. n.12 “ABETONE - BRENNERO” E S.P. 
n.413  “ROMANA”  CON  NUOVO  PONTE  SUL FIUME  SECCHIA IN  LOCALITA’ PASSO 
DELL’UCCELLINO  1°  LOTTO.  ALLARGAMENTO  DELLA  S.P.  n.  413  NEL  TRATTO 
COMPRESO  FRA  IL  SISTEMA  TANGENZIALE  DI  MODENA  E  LA  S.P.  n.13  “DI 
CAMPOGALLIANO” - LAVORI SUPPLEMENTARI - 
dell'importo complessivo di € 39.987,12 con il seguente quadro economico:

a) Lavori netti appalto a misura 38.822,45
Oneri sicurezza progetto 1.164,67
Importo complessivo contrattuale 39.987,12
Sommano  a) 39.987,12

b) IVA al 22% su € 39.987,12 8.797,17
Spese tecniche 799,74
Sommano  b) 9.596,91

IMPORTO COMPLESSIVO 49.584,03

I lavori supplementari di cui trattasi sono di importo pari al 3,64 % dell'importo contrattuale 
del  progetto  principale,  la  sommatoria  di  tutte  le  modifiche  contrattuali  intervenute  nel  corso 
dell’appalto risultano inferiore al 50% così come previsto dall'art.106 D.Lgs. 60/2016 comma 7. 
Tutte e modifiche intervenute non hanno mutato la natura sostanziale del contratto,  né prodotto un 
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aumento tale da essere considerato ostativo ai fini della partecipazione alla procedura da parte di 
altri operatori economici 

Il responsabile del procedimento per quanto sopraesposto ritiene di affidare i suddetti lavori 
supplementari alla stessa impresa dei lavori principali Raggruppamento temporaneo di Imprese tra 
FEA SRL, C.F. 02764870362 (mandataria) e CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. 
COOP.,  C.F.  00916510365  (mandante)  (consorziate  nominate  esecutrici  l’impresa  ARLETTI 
PAVIMENTAZIONI  STRADALI  S.R.L.  C.F.  02932420363  e  COVEMA  S.R.L.  C.F. 
03428670362). 
La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori supplementari agli stessi prezzi 
patti e condizioni del contratto principale, utilizzando i prezzi elementari netti offerti nella lista delle 
categorie con un ribasso percentuale medio del 15,14 %.

La  spesa  trova  copertura  finanziaria  nelle  somme  a  disposizione  del  quadro  economico 
dell’opera la cui spesa è stata prenotata con atto n. 280/19 al capitolo 4154/2 “Sistemi di adduzione 
all’autostrada A22”.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciale 
Manutenzione Opere Pubbliche.

E' stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita – direttore dell'Area lavori pubblici Anticorruzione in 
data  11/06/2021  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  Anticorruzione  dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore,  a mezzo come sopra,  assume espressamente gli  obblighi  di  tracciabilità  dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si 
articola  l’organizzazione  provinciale,  che  sono  preposti  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1)  richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di 
approvare  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  supplementari  come  in  premessa  richiamato 
dell'importo complessivo di € 31.734,43, di cui € 27.341,53 per lavori (di cui € 1.166,37 per 
oneri di sicurezza) ed € 5.722,60 per IVA al 22%;

2)di approvare la  modifica contrattuale  per quanto in premessa esposto ai sensi del comma 1 
lett. b) e comma 2 lett.b) primo periodo dell'art. 106 del D.lgs 50/2016;

3)di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal dirigente competente 
o da chi per essi, costituiscono l’ “originale” del progetto che è acquisito agli atti d’archivio, 
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con protocollo n. 17078/11-15-02 F. 65.1 del 28/05/2021 con contestuale apposizione del tim-
bro dell’Ente; all’originale dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimen-
to della pratica;

4)di approvare per quanto in premessa esposto che si intende integralmente richiamato, l'affida-
mento dei lavori supplementari al Raggruppamento temporaneo di Imprese tra  FEA SRL, 
C.F. 02764870362  (mandataria)  e  CME  –  CONSORZIO  IMPRENDITORI  EDILI  SOC. 
COOP, C.F. 00916510365 (mandante), (consorziate nominate esecutrici l’impresa ARLETTI 
PAVIMENTAZIONI  STRADALI  S.R.L.  C.F.  02932420363  e  COVEMA  S.R.L.  C.F. 
03428670362) agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale e in particolare con 
lo stesso ribasso d'asta medio del 15,14%;

5)di dare atto che l'importo contrattuale passa da euro  € 1.259.757,96 ad € 1.299.745,08 con un 
aumento di € 39.987,12  rispetto al contratto d’appalto;

6)di  dare  atto  che  la  modifica  del  contratto  (sommata  alle  precedenti  perizie  di  variante 
approvate)  non supera il 50% del valore del contratto iniziale così come stabilito dal comma 
7 dell’art. 106 del Dlgs 50/2016 e che era prevista nei documenti di gara ; 

7)di impegnare pertanto la spesa complessiva per lavori di € 48.784,29 (IVA compresa) al capi-
tolo n. 4154/2 prenot. 920/21 “Sistemi di adduzione all’autostrada A22” del Peg 2021;

8)di prenotare la somma di € 799,74 relativa agli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 
al capitolo n. 4154/2 prenot. 920/21 “Sistemi di adduzione all’autostrada A22” del Peg 2021;

9)  di dare atto che al finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione 
che erano presenti nel quadro economico destinati agli imprevisti pertanto il nuovo quadro 
economico dell’opera risulta così suddiviso:

Progetto esecutivo (al netto oneri sicurezza) € 1.062.215,02
Perizia di Variante n. 1 (al netto oneri sicurezza) € 71.952,48
Perizia di Variante n. 2 (al netto oneri sicurezza) € 83.238,94
Lavori supplementari € 38.822,45

€ 1.256.228,89
Oneri relativi alla sicurezza Progetto Esecutivo € 37.551,79
Oneri relativi alla sicurezza Variante n. 1  € 2.225,33
Oneri relativi alla sicurezza Variante n. 2 € 2.574,40
Oneri relativi alla sicurezza Lavori supplementari € 1.164,67

€ 43.516,19
-------------------

TOTALE LAVORI € 1.299.745,08

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% € 285.943,92
Imprevisti (IVA compresa) € 61.876,79
Spese tecniche progetto esecutivo € 25.785,56
Spese tecniche perizia di  Variante n. 1 € 1.483,56
Spese tecniche perizia di  Variante n. 2 € 1.716,27
Spese tecniche Lavori supplementari € 799,74
Contributo ANAC € 600,00
Spese pubblicità € 8.000,00
Prove di laboratorio € 10.000,00
Espropri, occupazioni e danni € 130.000,00
Interferenze e servizi € 200.000,00
Collaudo e consulenze € 155.000,00
Opere in verde (IVA compresa) € 9.049,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 890.254,92
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IMPORTO COMPLESSIVO € 2.190.000,00

10) di dare atto che il codice (CUP G94E12000070003 - CIG N. 8057326BBF);
11) di  dare  atto  che  le  imprese  sono in  possesso  di  regolarità  contributiva,  verificate  con 

D.U.R.C. acquisiti   on line e assunti  agli  atti  della  Provincia,  per FEA SRL prot.  INAIL 
27917419  del 18/06/2021, valido fino al 16/10/2021, per C.M.E. consorzio imprenditori edili 
soc. coop. prot. INPS 26517492 del 11/06/2021 valido fino 09/10/2021, per ARLETTI prot. n. 
12568 del  22/4/21 valido  fino  al  17/08/2021,  per  COVEMA prot.  INPS  26646597  del 
18/06/2021 valido fino al 16/10/2021;

12)  di dare atto che è stato acquisito in data 11/06/2021 dall'ing.  Annalisa Vita - direttore 
dell'area lavori pubblici il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;

13) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità 2021;
14) di dare atto che il progettista generale è il geom. Alberto Garuti e che il tempo contrattuale 

è pari a 15 giorni naturali e consecutivi;
15) di dare atto che l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:  

geom. Alberto Garuti - direttore dei lavori, geom. Eleonora Montaguti - direttore operativo, 
geom. Alessandro Vancini - ispettore di cantiere;

16) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n.81/2008, il coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione e in fase di esecuzione è stato individuato nella persona del geom. Alber-
to Garuti;

17) di stabilire che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dott. Luca 
Rossi dirigente del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche; 

18) di  dare atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  comunicata  all'Autorità  Nazionale  Anti 
corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR); 

19) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza RCT CAR non saranno adeguate al 
nuovo importo contrattuale complessivo così come sopra determinato;

20) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture al n.11-15-02 F65.1 (rif. Arch. n.137);

21) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;

22) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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