
Area Tecnica 
Viabilità

Lavori speciali strade 1 

Determinazione numero    959 del 29/06/2021

OGGETTO: SP  16  DI  CASTELNUOVO  KM  11+900.  LAVORI  DI  RIPRISTINO 
DELL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO DEL VIADOTTO SUL TORRENTE TIEPIDO. 
3'  STRALCIO  -  NEI  COMUNI  DI  CASTELNUOVO  RANGONE  E  FORMIGINE. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E NUOVO QUADRO 
ECONOMICO.  AFFIDAMENTO  MAGGIORI  LAVORI  PERIZIA  DI  VARIANTE  E 
IMPEGNO DI SPESA. (CIG 8381100E80).

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1007  del  28/07/2020  il  Responsabile  unico  del 
procedimento, Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca 
Rossi, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di 
€ 400.000,00 di cui € 290.647,77 per lavori (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 
66.500,21), € 11.625,91 per oneri relativi alla sicurezza ed € 97.726,32 per somme a disposizione.

La spesa e’ stata prenotata con la succitata determinazione 1007/20 e ha  trovato copertura 
finanziaria  al capitolo di spesa n. 4734 “Interventi di manutenzione speciale dei ponti” come segue:
- per € 210.000,00 fondi MIT DM 49/18 già accertati ad apposito capitolo di entrata;
- per € 190.000,00 fondi dell’ente (alienazione patrimoniale).

Con Determinazione n.1192 in data 10/09/2020 si procedeva ad affidare i lavori in oggetto 
al  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese,  tra  G.S.P. COSTRUZIONI  SRL con  sede  in  Via 
Giuseppe Graziosi 660 – 41018 S. Cesario sul Panaro (MO) – C.F. e P.ta IVA02196990366 e PRO-
GETTO SEGNALETICA SRL con sede in Via Europa 91 – 41011 Campogalliano (Mo) – C.F. e  
P.ta IVA 02905080368, con il ribasso percentuale del 4,91 %, corrispondente ad € 14.270,81 per un 
valore dell’offerta di € 276.376,96 oltre € 11.625,91 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 
288.002,87) ed € 63.360,63 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 351.363,50.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

Euro euro
Lavori a base d’asta a corpo  290.647,77
ribasso d'asta -4,91%  -14.270,81
Oneri di sicurezza  11.625,91

---------------
Importo complessivo 288.002,87
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Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori  63.360,63
   
- Imprevisti (IVA compresa) 21.955,64  
- Prove di laboratorio 3.225,00  
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 6.045,47  
 ribasso d'asta (IVA compresa) 17.410,39  
 Sommano 48.636,50

--------------
Importo complessivo  400.000,00

I lavori sono iniziati il 15/10/2021 e procedono regolarmente.
Il tempo contrattuale è pari a 180 giorni naturali e consecutivi.
I lavori dell’appalto sono contabilizzati a corpo, come previsto dal progetto esecutivo.
Nel corso costruttivo, tuttavia, sono emersi alcune necessità di modificare delle lavorazioni ed 

integrare delle opere a cause di fatti imprevisti ed imprevedibili, a seguito in primo luogo dei mate-
riali  rinvenuti  nella rimozione della  pavimentazione fondazione stradale,  oltre  all’aumento delle 
quantità di lavorazioni evidenziate durate le demolizione, sabbiature e allo stato dei calcestruzzi di 
paramento che hanno evidenziato sempre dei fatti imprevisti ed imprevedibili nelle strutture in mu-
ratura di bozze di pietrame del ponte.

Per tali ragioni è indispensabile predisporre una perizia di variante per dare concreta risposta 
alle occorrenze costruttive sopra indicate e meglio precisate nel seguito.

La perizia di variante è stata pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori 
esigenze costruttive nel pieno rispetto della vigente normative e per rispondere alle cause impreviste 
ed imprevedibili all’origine della variazione dei lavori.

Durante i lavori si sono verificati dei fatti imprevisti ed imprevedibili quali:
1) Durante i lavori di rimozione della pavimentazione e della fondazione stradale si è verificato 

che il materiale era non riutilizzabile in cantiere e si è proceduto con il trasporto a discarica a 
circa 20 km di distanza. Inoltre, si sono evidenziati gli oneri di discarica non previsti inizial-
mente.

2) Durante la fresatura del materiale sono stati rimosse delle armature metalliche sporgenti sulla 
soletta a causa del ridottissimo copriferro ed è occorso intervenire con armature aggiuntive di 
ripristino con cuciture ed iniezioni con resine epossidiche.

3) Durante i lavori di sabbiatura e pulizia della parte corticale ammalorate nell’intradosso si è 
verificato la necessità di procedere con un intervento più invasivo con picchiettatura a mano 
o con martellino demolitore per rimuovere le parti rovinate del calcestruzzo.

4) Durante i lavori di sabbiatura e pulizia dei paramenti delle pile si è evidenziato la necessità di 
procedere alla passivazione di parti dei ferri di armatura e alla ricostruzione corticale con 
malte speciali, non previste inizialmente nel progetto esecutivo

5) Occorre inoltre procedere alla pulizia e ripristino della impermeabilizzazione sui giunti “ger-
ber”  che  presentavano  delle  colate  scure  presenti  prima  dell’impermeabilizzazione 
dell’impalcato estradossale; occorrono quindi maggiori quantità di lavorazioni comprensive 
di ponteggio e protezione del calcestruzzo.

Gli interventi della perizia di variante sono urgenti ed indifferibili e da realizzare con urgen-
za visto la necessità di completare le operazioni di ripristino dell’intradosso dell’impalcato del pon-
te sul torrente Tiepido, in condizioni di sicurezza.

Il responsabile del procedimento, sentito il progettista e il direttore dei lavori, ha autorizza-
to la redazione di una variante per cause imprevisti ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 

Determinazione n. 959 del 29/06/2021   - pag. n. 2



50/2016 lettera  c)  comma  1 e  2  per  un  importo  di  €  31.059,37 mentre  l’importo  complessivo 
dell’opera rimane invariato e ammonta ad € 400.000,00.

E'  stato necessario concordare  ed approvare  n.1 nuovi  prezzi  unitario  a  corpo formato 
anche da n. 7 nuovi prezzi elementari.

Il valore dei lavori aggiuntivi è di netti € 31.059,37 e così il nuovo importo contrattuale dei 
lavori in appalto viene fissato in € 319.062,24 oltre IVA – il cui finanziamento trova copertura con 
utilizzo  del  ribasso d’asta  e  delle  somme a disposizione  per imprevisti  del   quadro economico 
dell’opera.

Risulta aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d’asta, 
per un totale complessivo pari  ad € 12.878,69, e quindi con un aumento pari a € 1.253,78.

I nuovi prezzi aggiuntivi, sono stati concordati fra il Direttore dei Lavori ing. Eugenio San-
ti e il rappresentante legale dell'Impresa G.S.P. costruzioni S.r.l. geom. Giuliano Poletti e il legale 
rappresentante dell’impresa Progetto Segnaletica s.r.l. geom. Andrea Ferrari, a seguito di discussioni 
fatte ai sensi e per gli effetti della vigente normativa per la direzione, contabilità e collaudazione dei 
lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le 
pattuizioni generali e particolari del contratto principale compreso il ribasso d’asta percentuale del 
contratto d’appalto.

Per i lavori della perizia di variante viene concessa una proroga del tempo contrattuale di 
18 giorni naturali e consecutivi.

Il  Responsabile  del  procedimento  giudica  opportuno  affidare  l’esecuzione  dei  maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante alla stessa Impresa Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, 
tra G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Giuseppe Graziosi 660 – 41018 S. Cesario sul  
Panaro (MO) – C.F. e P.ta IVA02196990366 e PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Via 
Europa 91 – 41011 Campogalliano (Mo) – C.F. e P.ta IVA 02905080368, aggiudicatario dei lavori 
principali,  per ovvi  motivi  di  continuità  esecutiva  dei  lavori,  che hanno dichiarato  che i  lavori 
verranno eseguiti esclusivamente dall’Impresa G.S.P. Srl di San Cesario (MO).

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto 
apposito atto di sottomissione.

Risultano variate anche le somme a disposizione  a seguito degli affidamenti già conclusi o 
in fase di approvazione di seguito elencati:

a) Prove di laboratorio sui materiali da costruzione – determina n.1540 del 12/11/2010 per 
complessivi € 978,73

Il  nuovo  quadro  economico  della  perizia  di  variante  in  corso  d'opera  dell'importo 
complessivo pari ad euro 400.000,00 risulta essere il seguente:

Lavori appaltati a corpo 276.376,96  
Lavori variante a corpo 29.805,59  
            306.182,55
Oneri di sicurezza progetto esecutivo 11.625,91  
Oneri di sicurezza perizia di variante             1.253,78

Totale oneri di sicurezza 12.879,69
Importo complessivo euro 319.062,24
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori              70.193,69

 
spese tecniche 6.045,47  
spese tecniche aggiuntive 621,19  
Anac                225,00
Prove di laboratorio               978,73
Imprevisti            2.873,68
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 Sommano 10.744,07
Importo complessivo  400.000,00

Si  attesta  che  trattasi  di  nuovi  lavori  di  importo  pari  al  10,78% 
dell'importo  contrattuale, quindi  inferiore  al  50%,  che  la  modifica 
contrattuale derivante dagli stessi non altera la natura sostanziale del contratto 
né avrebbe richiesto differenti qualificazione degli operatori e modalità diverse 
di  aggiudicazione del  contratto  che resta  comunque parecchio  inferiore  alle 
soglie  di  rilevanza  comunitaria,  trattasi,  pertanto,  di  lavori  rientranti  nelle 
casistiche previste dall'art. 106 comma  1 lett.c) e comma 2 lett.b), nonché 
comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciale 
Manutenzione Opere Pubbliche.

E' stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica in data 18/06/2021 il 
nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del 
procedimento approva la presente perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 
106 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 1 lett. c) punti 1 e 2,  comma 2 lett.a) e b), dando atto che il  
valore è compreso nel quinto di cui al comma 12 del citato art.106;

2)di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi 
unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 
19356/11-15-02 f. 72.2 del 18/06/2021 regolarmente firmata e contestuale apposizione del 
timbro dell'ente;

3)di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  perizia  di  variante  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

4)di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma complessivi euro 
400.000,00 invariato rispetto al progetto esecutivo;
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5)di  dare atto  che l'importo  contrattuale  passa da euro 288.002,87 ad € 319.062,24 con un 
aumento di € 31.059,37 rispetto al contratto d’appalto, al cui finanziamento viene fatto fronte 
con in parte con utilizzo del ribasso d’asta e delle somme a disposizione per imprevisti del 
quadro economico dell’opera.

6)di dare atto che risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso 
d’asta, che in totale risulta essere pari a € 12.879,69 con un aumento di € 1.253,78 rispetto a 
quello previsto in fase d’appalto;

7)di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n. 1 nuovo prezzo unitario a 
corpo composto anche da n.7 nuovi prezzi elementari, firmato dalla ditta per accettazione;

8)di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  perizia  di  variante  all’Impresa 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese,  tra G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in Via 
Giuseppe Graziosi 660 – 41018 S. Cesario sul Panaro (MO) – C.F. e P.ta IVA02196990366 e 
PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Via Europa 91 – 41011 Campogalliano (Mo) 
– C.F. e P.ta IVA 02905080368, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale 
oltre n. 1 nuovo prezzo unitario a corpo composto anche da n.7 nuovi prezzi elementari;

9)di  dare  atto  che  le  suddette  imprese  hanno  dichiarato  che  i  lavori  verranno  eseguiti 
esclusivamente dall’Impresa G.S.P. Srl di San Cesario (MO);

10)  di  dare atto  che  le  l'imprese  sono in possesso di  regolarità  contributiva,  verificata  con 
D.U.R.C.  acquisito  on  line,  per  GSP costruzioni  srl  prot.  INAIL 27931022  del  18/06/21 
valido fino al 16/10/2021; e per PROGETTO SEGNALETICA srl prot.7338 del 08/03/2021 
con scadenza 04/07/2021.

11) di dare atto che la modifica e’ stata prevista nei documenti  di gara ai sensi dell’art.  106 
comma 1 lett a) e che la stessa rientra nei casi di cui al comma 7 dell’art. succitato essendo 
tale aumento inferiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale;

12) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene concessa 
una proroga di 18 giorni naturali e consecutivi del tempo contrattuale;

13) di dare atto che la spesa rientra nella prenotazione effettuata  con determinazione 1007/21 
alla prenot. 966/21 - capitolo  . 4734 “Interventi di manutenzione speciale dei ponti” del PEG 
2021;

14) di impegnare, solamente a favore della ditta G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in Via 
Giuseppe Graziosi 660 – 41018 S. Cesario sul Panaro (MO) – C.F. e P.ta IVA 02196990366, 
l’aumento contrattuale pari a € 37.892,43 (Iva 22% compresa) alla prenot. 966/21 - capitolo 
4734  “Interventi  di  manutenzione  speciale  dei  ponti”   del  PEG  2021  (alienazioni 
Patrimoniali);

15) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
16) di prenotare la somma di euro 621,19 per compenso incentivante relativo alla redazione 

della  perizia  di  variante  trova  ambito  nella  succitata   prenotazione 966/21  -  capitolo n. 
4734“Interventi di manutenzione speciale dei ponti” del Peg 2021 (alienazioni Patrimoniali);

17) di  dare  atto  che  la  scheda  di  ripartizione  degli  incentivi  sulla  progettazione  e  sulla 
esecuzione  del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con 
successivo  atto  secondo  il  regolamento  in  vigore  all’atto  dell’approvazione  del  progetto 
esecutivo;

18) di dare atto che il codice CUP G27H18001150001 - CIG 8381100E80.
19) di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F72.2 (rif. arch. n.337);
20) di dare atto che l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:

-Ing. Eugenio Santi direttore dei lavori, 
-geom. Mauro Pizzirani  - Direttore operativo

         - geom. Rosa Lombardi - ispettore di cantiere;
21)  di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza 

in  fase  di  esecuzione  è  stato  nominato  nella  persona  dell’ing.  Eugenio  Santi  funzionario 
dell’Area Lavori Pubblici;
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22) di  dare  atto  che è  stato  acquisito  in  data  18/06/2021 dall'ing.  Annalisa  Vita  – Direttore 
dell'Area  Tecnica,  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;

23) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  comunicata  all'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR) ai sensi del 
comma 14 dell’art.106 del D.Lgs.n.50/2016;

24) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012“e ss.mm.ii.;

25) di dare atto che non si provvede all’adeguamento della cauzione definitiva e la polizza RCT 
CAR relative al contratto in essere;

26) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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