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Determinazione numero    1062 del 15/07/2021

OGGETTO: SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE  PRELIMINARE  E  DEFINITIVA 
RELATIVAMENTE  AL  LICEO  "A.FORMIGGINI"  -  SASSUOLO.  APPROVAZIONE 
MODIFICA CONTRATTUALE E ATTIVAZIONE DELL'OPZIONE DI  AFFIDAMENTO 
DEL  PROGETTO  ESECUTIVO.  NUOVA  COSTRUZIONE  IN  SOSTITUZIONE 
DELL'EDIFICIO ESISTENTE,  3°  STRALCIO DI  AMPLIAMENTO.  CIG 819445997B  - 
CUP G89F18000920001. IMPEGNO DI SPESA..

CUP G89F18000920001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  Determinazione  numero  844  del  26/06/2020  veniva  aggiudicato  l’incarico  per  il 
servizio  di  redazione  del  progetto  Preliminare  e  Definitivo  di  adeguamento  sismico  del  Liceo 
Formiggini di Sassuolo blocchi 1 e 2, alla R.T.P. EXUP SRL (mandatario) con sede in  via S. Pertini 
12   Umbertide  (PG)  C.F./P.IVA 03065390548  -  GEOLAND  del  geol.  GIORGIO  PIAGNANI 
(mandante) con sede in  Bastia Umbra (PG) via V.Veneto 4 C.F. PGNGRG72H16G478M P.IVA 
02540680549 per un importo contrattuale netto di € 23.762,37.

Con determinazione dirigenziale a contrattare n. 112 del 03/02/2020 era stato approvato il 
disciplinare prestazionale di tale servizio di progettazione preliminare e definitiva,  con eventuale 
attivazione dell’opzione del servizio di progettazione esecutiva.

L’incarico di progettazione era stato cofinanziato dal MIT ai sensi del comma 1079 dell’art. 
1 della L.205/2017 che ha istituito il “Fondo per la progettazione degli enti locali”; con successivo 
Decreto di ammissione n. 14665 del 14 novembre 2019 il MIT ha concesso i contributi richiesti,  
confermando il cofinanziamento pari al 80% della somma complessiva.

La realizzazione dell’opera è finanziata a valere sui fondi DM 615/2018 del 12/09/2018 del 
Piano Triennale Edilizia Scolastica 2018/2020 (Mutui BEI) -Piano annuale 2019 per un importo 
complessivo di quadro economico pari ad € 2.200.000,00

Sono pertanto state avviate le attività di progettazione a partire da quanto a disposizione 
dell’amministrazione. In particolare l’analisi dello stato di fatto si è sviluppata a partire dai seguenti 
documenti:

• documentazione del progetto strutturale originario;
• analisi di vulnerabilità sismica redatta dall’Ing. Sergio Violetta nel giugno 2011
• integrazione delle  indagini  suddette  per arrivare a un fattore di conoscenza di tipo LC2 

redatta dall’Ing. Gabriele Bertolani nel 2018;
• rilievi geometrici sul posto.

Sulla base di tali informazioni è stato realizzato un modello BIM e FEM relativamente alle 
strutture principali  che ha consentito di effettuare valutazioni preliminari circa la tipologia degli 
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interventi da realizzare e stimare gli importi necessari per raggiungere l’obiettivo dell’adeguamento 
sismico delle strutture, in base a quanto prescritto dalle attuali vigenti NTC 2018.

Alla  luce  degli  esiti  di  verifica  della  modellazione  strutturale,  è  risultata  evidente 
l’impossibilità  di  adeguare  sismicamente  l’edificio  inserendo  nuove  strutture  sismoresistenti 
disposte sul perimetro dell’edificio (esoscheletro in cemento armato o in carpenteria  metallica); 
obiettivo indispensabile per ridurre i costi di intervento e l’invasività sull’attività didattica.

Oltre a ciò, i progettisti hanno rilevato che sarebbe parallelamente indifferibile intervenire 
sull’edificio – costruito tra il 1986 e il 1988 – con rinnovo degli impianti e degli elementi edili che 
consentissero  di  riportare  l’edificio  in  linea  con  il  comfort  e  i  consumi  energetici  attualmente 
richiesti dalla normativa e al tempo stesso riducessero i frequenti interventi di manutenzione.

Queste considerazioni hanno portato a determinare che l’intervento di adeguamento sismico 
avrebbe  un  rapporto  benefici/costi  estremamente  basso  e,  pertanto,  sarebbe  estremamente  più 
vantaggiosa l’alternativa di demolire l’edificio esistente e realizzare una nuova costruzione. 

A questo riguardo, si specifica che è già disponibile un’area di proprietà della Provincia di 
Modena,  idonea  e  compatibile  con la  destinazione  d’uso scolastica  e  già  in  parte  in  uso come 
succursale  dell’Istituto  Formiggini.  Infatti  su  tale  area,  sita  in  piazza  Falcone  e  Borsellino  di 
Sassuolo,  nel 2007 è stato redatto e approvato il progetto preliminare dell’intera opera e realizzato 
il primo stralcio della stessa.

La realizzazione di un edificio “in sostituzione” era impossibile da  perseguire fino all’anno 
scorso a causa delle limitate risorse disponibili costituite in prevalenza da finanziamenti legati ai 
mutui BEI del MIUR. La costruzione di un nuovo edificio infatti avrebbe un costo almeno doppio 
rispetto al costo per adeguamento.

Questa condizione si è venuta a modificare nel 2021 grazie alla assegnazione di ingenti 
finanziamenti destinati all’edilizia scolastica pervenuti con i Decreti del MIUR di Gennaio (DM 13 
del 08/01/2021)  e Marzo (DM 62 del 10/03/2021).

Ciò ha permesso di destinare ulteriori risorse che consentono di realizzare un nuovo edificio 
di  dimensioni sufficienti ad accogliere le funzioni attualmente presenti nel vecchio edificio.

Con le risorse DM 62 del 10/03/2021 potrà essere finanziato pertanto il secondo stralcio di 
ampliamento;  con  i  mutui  BEI  2019  del  MIUR  potrà  essere  finanziato  il  terzo stralcio  di 
ampliamento.

Pertanto, vista la compatibilità del cambio di tipologia di intervento con il finanziamento 
assegnato per la progettazione, così come specificato all’art. 3 comma 1 del Decreto direttoriale nr. 
6131  del  20/06/2019  (che  stabilisce  modalità  e  termini  di  accesso,  di  ammissione  al 
cofinanziamento MIT) è stato comunicato al Ministero con nota prot. 11741 del 16/04/2021 che si 
procederà a sviluppare il progetto come “Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente, 
3°  stralcio  di  ampliamento”;  precisando  altresì  che  verrà  mantenuto  il  medesimo  CUP 
G89F18000920001, provvedendo a modificarne l’oggetto e la tipologia di intervento.

Si precisa che è stata acquisita e confermata l’attività già resa dal Professionista consistente 
nella redazione del progetto preliminare relativa alla porzione di fabbricato esistente (blocchi 1 e 2), 
agli atti con prot. 10908 del 09/04/2021.

Si ritiene inoltre opportuno attivare l’opzione, prevista nel bando di affidamento del servizio 
e nel relativo disciplinare d’incarico, relativa all’affidamento del progetto esecutivo che però alla 
luce di quanto sopra emerso sarà riferita alla realizzazione di un nuovo fabbricato.

Le modifiche all’oggetto dell’affidamento risultano rispondenti ai principi di cui all’art. 30 
del  Dlgs.  50/2016  ed  in  particolare  ai  principi  di  economicità  efficacia,  efficienza  ,  di  tutela 
ambientale  ed  efficienza  energetica   in  quanto  ispirate  ad  un  migliore  utilizzo  delle  risorse 
pubbliche.

Preso atto  di  quanto sopra,  occorre confermare  parzialmente  l’attività  professionale   già 
prestata dal Professionista incaricato, e  ai sensi del art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, 
disporre  apposita  variante  in  aumento  in  relazione  all’aumentato  “grado  di  complessità”  della 
prestazione, così come definito dal DM 17/06/2016, alla luce del fatto che le attività progettuali 
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sono  quelle  previste  dal  disciplinare  di  incarico  e  dall’offerta  migliorativa  di  gara,  ma  sono 
applicate a  “categorie e destinazioni funzionali” differenti, non previste nell’incarico originale;

Alla luce di quanto sopra, la determinazione del compenso aggiuntivo viene determinato in 
analogia al contratto in essere, in base alle suddette tariffe professionali di cui al DM 17/06/2016, 
scontate del 20%,  a cui viene decurtato il ribasso offerto in gara dal Professionisti pari al 51,11%, 
per un importo complessivo in aumento di € 10.798,13 oltre oneri ed iva;

In dettaglio l’attività si svilupperà nelle seguenti fasi:
- redazione del progetto preliminare di adeguamento sismico del fabbricato attuale sito in 

via Bologna 4 a Sassuolo;
- redazione del progetto definitivo di demolizione del fabbricato esistente;
- redazione del progetto definitivo del 3° stralcio di ampliamento del nuovo edificio sito in 

Piazza Falcone e Borsellino completo degli elaborati aggiuntivi di miglioria (prevenzione incendi, 
L.10/91, ecc.);

- redazione progetto esecutivo del 3° stralcio di ampliamento del nuovo edificio
come da disciplinare di incarico rettificato allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

Lo  studio  R.T.P. EXUP SRL con  sede  in  via  S.  Pertini  12  Umbertide  (PG)  C.F./P.IVA 
03065390548 , con nota prot. 21391 del 05/07/2021  si è reso disponibile ad accettare la modifica 
contrattuale dell’incarico in essere, secondo le modalità del disciplinare aggiornato ed allegato alla 
presente.  In particolare dal punto di  vista  economico si  concorda di modificare  l’incarico  nella 
seguente modalità:

-  l’importo contrattuale di € 23.762,37 oltre all’incremento di € 10.798,13 per complessivi € 
34.560,50, verrà corrisposto per realizzare le attività di progettazione definitiva dell’intervento di 
demolizione del vecchio edificio e per la progettazione definitiva del  3° stralcio di ampliamento del 
nuovo edificio;

- l’importo contrattuale di € 23.725,19 verrà corrisposto per la realizzazione del 3° stralcio 
di ampliamento del nuovo edificio.

L’importo totale dell’incarico sarà pertanto aumentato da € 23.762,37 ad  € 58.285,69 oltre 
ad € 2.331,43 per oneri previdenziali ed  € 13.335,77 per IVA al 22% per un importo complessivo di 
€ 73.952,89.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente 
indicato  dovrà  essere  espressamente  dedicato  alle  commesse  pubbliche.  L’appaltatore,  a  mezzo 
come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 
Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con  subappaltatori  e  subcontraenti, 
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a 
consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il CIG, relativo al servizio è 819445997B; tale codice sarà indicato all’atto del pagamento 
che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche. 

Richiamato l'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 secondo cui: «La verifica dei requisiti 
avviene  sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri 
partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari 
e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito», si dà atto che R.T.P. EXUP SRL con sede 
in via S. Pertini 12 Umbertide (PG) C.F./P.IVA 03065390548, ha, altresì, dichiarato con nota prot. 
21391 del 05/07/2021 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal 
D.Lgs. n 50/2016 come risulta dal modello di auto-dichiarazioni MA) .  

L'operatore  economico  ditta  Exup  risulta  altresì  in  possesso  di  regolarità  contributiva 
comprovato dal   durc acquisito  on line prot.  INAIL n.  28036123 del  23/06/2021 valido fino al 
21/10/2021 e prot. n.  22205 del 13/07/202  regolarità contributiva da  Inarcassa; non risultano in 
essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale  come da visura camerale C.C.I. A .A. 
dell’Umbria  del 07/07/2021, in pari data e’ stato consultato il   casellario ANAC e non risultano 
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annotazioni a carico della  ditta;  con prot.  n. 2021/22008 del 12/07/2021  l’ Epap  ha provveduto 
all’emissione certificazione regolarita' contributiva del dott. Giorgio Piagnani.

Con riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 97 del 5.3.2008 avente per 
oggetto: “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale 
e di collaborazione coordinata e continuativa” con la quale è stato approvato apposito regolamento 
che disciplina gli incarichi indicati  nell’oggetto,  si conferma che i servizi  di progettazione e gli 
incarichi di natura tecnico specialistica affidati ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.24  sono esclusi 
dal suddetto regolamento ai sensi dell’art. 2 del medesimo.

Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica 
della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di approvare ai 
sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016  la modifica contrattuale del servi-
zio di progettazione preliminare e definitiva delle opere strutturali edili ed impiantistiche re-
lative al Liceo Formiggini di Sassuolo   alla  R.T.P. EXUP SRL (mandatario) con sede in  via 
S. Pertini 12  Umbertide (PG) C.F./P.IVA 03065390548 - GEOLAND del geol. GIORGIO 
PIAGNANI  (mandante)  con  sede  in   Bastia  Umbra  (PG)  via  V.Veneto  4  C.F.  PGN-
GRG72H16G478M P.IVA  02540680549 - sviluppando il progetto come “Nuova costruzio-
ne in sostituzione dell’edificio esistente, 3° stralcio di ampliamento”;

2. di approvare il disciplinare di affidamento del servizio così come modifica-
to ai sensi delle motivazioni esposte in premessa, allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che l’importo contrattuale  aumenta di euro 10.798,13 oltre 
oneri per euro 431,93 ed iva 22% per euro 2.470,61 per complessivi euro 
13.700,67 (finanziati al cap. 3267 del peg 2021 per l’80% a carico MIT e il 
20% a carico dell’ente) 

4. di  dare  atto  che  pertanto  l’importo  contrattuale  di  cui  alla  determina 
844/20 di  € 23.762,37 oltre oneri previdenziali 4% ed iva 22% passa ad 
€ 34.560,50  oltre oneri previdenziali 4% ed iva 22% per complessivi € 
43.850,36;

5. di attivare l’opzione contrattuale del servizio di redazione del progetto esecutivo per ulteriori 
€ 23.725,19 oltre oneri previdenziali 4% ed iva 22% per complessivi € 
30.102,53; 

6. di dare atto che l’importo contrattuale complessivo assomma a totali  € 
58.285,69  (€ 23.762,37+10.798,13+23.725,19) oltre ad € 2.331,43 per 
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oneri previdenziali ed  € 13.335,77 per IVA al 22% per un importo com-
plessivo di € 73.952,89;

7. di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legi-
slazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattan-
dosi di attività professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 6 
Settembre 2011 n. 159;

8. di dare atto che la spesa di complessivi euro 73.952,89 trova la seguente copertura finanzia-
ria:

• quanto ad euro 30.149,69 con l’impegno di cui alla determinazione n.  844/20 la cui disponi-
bilita’ è presente: per euro 24.119,75 al cap 3267 prenot. 886/21 sub 192/21  del peg 2021 
Quota Mit decreto 14665/19 e per  euro 6.029,94 al cap 3267 prenot. 887/21 sub 194/21  del 
peg 2021 Quota entrate proprie

• quanto  ad  euro  43.803,20 (€  13.700,67  per  nuovo  aumento  ed  € 
30.102,52 per opzione contrattuale) con impegno al capitolo n. 3267 “In-
carichi e spese tecniche per progettazioni istituzioni scolastiche” del peg 
2021;

9.  di dare atto che l’aumento contrattuale di lordi 13.700,67 sara’ ripartito:
- € 2.740,13 20% dell’aumento contrattuale - entrate proprie
- € 10.960,54 80% dell’aumento contrattuale  con fondi MIT 
-quanto ad € 30.102,52 per opzione progetto esecutivo con entrate pro-
prie

10. di dare atto che il codice CIG è 819445997B ed il codice C.U.P è 
G89F18000920001;

11. di dare atto che l’operatore economico dovrà presentare la garanzia defi-
nitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs.n.50/2016 e la  polizza relativa all’assicurazione 
professionale adeguata per importo all’affidamento di cui trattasi;

12. di confermare Direttore esecuzione del contratto l’ing. Daniele Gau-
dio funzionario tecnico U.O. Lavori speciali edilizia autorizzandolo, altresì, 
alla  consegna  anticipata  del  servizio  ai  sensi  dell’art.32  del  D.Lgs 
50/2016 nelle more della stipulazione del contratto;

13. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Am-
ministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella se-
zione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii. ;

14. di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di riso-
luzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comporta-
mento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;

15. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o 
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel 
triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercita-
to poteri  autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto 
della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;

16. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ri-
corso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bolo-
gna, Strada maggiore n.53 Bologna entro 30 giorni dalla data di notifica 
del presente atto;

17. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straor-
dinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dan-
do atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di re-
golarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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