
Area Tecnica 
Viabilità

Manutenzione strade (2) 

Determinazione numero    1148 del 02/08/2021

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E 
DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-
OVEST - ANNO 2021. RETTIFICA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI  PROGETTAZIONE  IN  DET  619  DEL 04/05/2021.  APPROVAZIONE  VERBALE  DI 
CONCORDAMENTO  NUOVI  PREZZI  UNITARI.  APPROVAZIONE  MODIFICA 
CONTRATTUALE  E  NUOVO  QUADRO  ECONOMICO.  AFFIDAMENTO  MAGGIORI 
LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. (CIG 873120417A - CUP G77H18001020003).

CUP G97H20001360002 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 619 del 04/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per 
un importo complessivo di €. 935.036,25 così suddiviso:

Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 618.367,30
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 12.000,00
1) Totale appalto 630.367,30

- Lavori complementari 150.000,00

- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 12.607,35

- Contributo Autorità di Vigilanza 600,00

- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 2.775,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte 138.680,81
- arrotondamento 5,79

c) Somme a disposizione dell’amministrazione 304.668,95
2) Totale progetto 935.036,25

La succitata spesa e’ stata prenotata, col medesimo atto, al cap. 4763 del PEG 2021 e finanziata con fondi di 
cui al DM 49/2018 (€. 785.205,62) e al DM 123/2020 (€. 149.830,63) – M.I.T. annualità 2021.

Per mero errore materiale nella determinazione n. 619 del 04/05/2021 veniva indicato nel dispositivo al pun-
to 21) il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione il Geom. Alessandro Magagnoli, anzichè il Geom.  
Simone Battaglia sempre del Servizio Manutenzione OO.PP dell’area LL.PP.

Col la determinazione n. 879 del 17/06/2021 si aggiudicavano i lavori alla ditta Crovetti Dante s.r.l. Via Vil-
laggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA 02027590369, che ha offerto di 
eseguirli con il ribasso percentuale del 6,42%, corrispondente ad €. 39.699,18 per un valore dell’offerta di €. 
578.668,12 oltre €. 12.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale €. 590.668,12) ed €. 129.946,99 per 
IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di €. 720.615,11.

Con la succitata determinazione, e’ stata impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa complessiva  
di €. 720.615,11 al capitolo 4763 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2021 (spesa 
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finanziata  con  fondi  di  cui  al  DM 49/2018  e  al  DM 123/2020 –  M.I.T.  annualità  2021);  il  nuovo  quadro 
economico di assestamento post gara è così suddiviso:

Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 618.367,30

Ribasso d’asta 6,42% - 39.699,18
----------------

Importo lavori 578.668,12
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 12.000,00

----------------
1) Totale appalto 590.668,12

Somme a disposizione
- Lavori complementari 150.000,00

- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 12.607,35

- contributo autorità di Vigilanza 600,00

- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 2.775,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte 129.946,99
- Economia da ribasso (IVA compresa) + arrotondamenti 48.438,79

c) Totale somme a disposizione dell’amministrazione 344.368,13
2) Totale progetto 935.036,25

I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto d’appalto) in  
data 23/06/2021 come da verbale di consegna, per una durata di giorni 45 con termine ultimo previsto per il 
giorno 06/08/2021.

Come specificato  nella  determina  n.  619 del  04/05/2021,  visto  l’importo  del  finanziamento  disponibile, 
notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno espresso in premessa, la Provincia di Modena inserisce nella lex 
specialis la previsione di una opzione di cui all’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per incrementare 
l’importo  contrattuale  per  ulteriori  lavori  aventi  la  stessa  natura  di  quelli  già  affidati  nell’ipotesi  di  nuovo 
finanziamento come segue:

Importo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 4 D.Lgs. 50/2016, comprensivo delle 
opzioni, €. 1.800.000,00.

Opzioni:
Si precisa che ai sensi dell’art. 35 comma 4 e dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50,  

l’amministrazione si riserva la seguente opzione per l’incrementare l’importo di lavori di ulteriori €. 1.169.632,70, 
in caso di eventuali ulteriori finanziamenti ottenuti in corso di esecuzione dei lavori in oggetto:

IPOTESI VARIANTE
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO €. 1.147.632,70
ONERI SICUREZZA €. 22.000,00
IMPORTO LAVORI VARIANTE €. 1.169.632,70
Durante l’espletamento delle fasi di gara e di aggiudicazione sono sopraggiunti  nuovi finanziamenti che 

verrano utilizzati, come previsto, per ulteriori lavori della stessa natura di quelli già affidati.
Nello specifico la  Provincia  di  Modena con fondi  dell’Ente  (avanzo),  cap.  4178 “Risagomature,  tappeti 

bituminosi e opere complementari” del  Peg 2021, ha finanziato un ulteriore importo di €. 500.000,00, I.V.A. 
compresa, che verrà in parte utilizzato per la variante dei lavori in oggetto (€. 200.000,00).

Le succitate somme vengono utilizzate, oltre a €. 150.000,00 compresi nel quadro economico del progetto 
esecutivo alla  voce “lavori  complementari”  e  al  ribasso d’asta  di  €.  39.699,18,  per  incrementare  i  lavori  già 
previsti da contratto.

Per quanto riguarda i lavori supplementari si rimanda all’elaborato progettuale della perizia  sopraccitata in 
cui  sono  dettagliatamente  evidenziate  le  maggiori  quantità  rispetto  alle  previsioni  di  progetto  e  le  nuove 
lavorazioni previste, mentre le motivazioni giustificanti i lavori in variante derivano dalle seguenti esigenze.

Tenuto conto che, come evidenziato nella relazione allegata al progetto, l'importo messo a disposizione per la 
manutenzione straordinaria delle strade dell’Area Sud-Ovest corrisponde a circa il 10% del fabbisogno stimato ed, 
in quanto tale, è insufficiente a garantire il ripristino della regolarità dei piani viabili nella loro estesa complessiva,  
si ritiene opportuno utilizzare le risorse assegnate per finanziare lavori supplementari nell’ambito dell’Appalto in  
oggetto. 

L’importo di perizia imputabile all’Art. 106 comma 1 lettera a) - D.L.vo 50/2016 è pari ad un aumento 
contrattuale di €. 320.969,44 I.V.A. esclusa.
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Si evidenzia che l’importo di perizia imputabile all’Art. 106 comma 1 lettera a) del D.L.vo 50/2016 rispetta i 
requisiti di legge sopraccitati e non comporta modifiche sostanziali al progetto originario e non comporta nuove 
categorie di lavori;

Si tratta, infatti, di un aumento contrattuale che non modifica in nessun modo la natura complessiva del  
contratto, in quanto si vanno ad incrementare le lavorazioni già previste nel progetto approvato, con l’obiettivo di  
aumentare  la  percentuale  di  superfici  deteriorate  da  sottoporre  a  risanamento,  in  modo  tale  da  diminuire  
ulteriormente il gap tra il fabbisogno stimato e l’importo disponibile per i lavori di manutenzione straordinaria. 

Anche in questo caso si persegue l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza al transito veicolare sulle  
strade provinciali, tenuto conto del fatto che l’attuazione di interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza  
sulla rete delle strade provinciali rientra fra i compiti di fondamentale importanza svolti dall’Amministrazione 
Provinciale e che tale attività è da ritenersi indispensabile per evitare potenziali danni patrimoniali all’Ente in caso  
di incidenti e per scongiurare l’eventuale chiusura di tratti stradali con evidenti disservizi alla popolazione.

Pertanto  previo  accordi  tra  il  Responsabile  del  Procedimento,  il  Progettista  e  il  Direttore  dei  Lavori,  il  
Servizio Manutenzione Strade ha predisposto  una perizia di modifica contrattuale per lavori aggiuntivi ai sensi  
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1, lett. a). 

L’importo dei lavori aggiuntivi è di netti €. 342.577,73, pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in  
appalto viene fissato in €. 911.637,56 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del  
ribasso d'asta, delle somme a disposizione e dagli ulteriori finanziamenti sopracitati.

Il quadro economico subisce un aumento rispetto al progetto esecutivo e risulta così suddiviso:

Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 954.945,03

Ribasso d’asta 6,42%  - 61.307,47
----------------

Importo lavori 893.637,56
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 18.000,00

----------------
1) Totale appalto 911.637,56

Somme a disposizione
- I.V.A. ed eventuali altre imposte 200.560,26

- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 12.607,35

- accantonamento spese tecniche (variante) 6.851,55

- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 2.775,00

- contributo autorità di Vigilanza 600,00

- arrotondamenti 4,53

c) Totale somme a disposizione dell’amministrazione 223.398,69
2) Totale progetto 1.135.036,25

Rilevato:
 che la variante in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
 che l’importo netto di perizia è di €. 911.637,56 compresi gli oneri aggiuntivi per la sicurezza;

 che, con il rideterminato quadro economico il maggiore impegno di spesa, è pari ad €. 200.000,00 la cui 
copertura  finanziaria  e’  prevista  al  al  capitolo  4178  “Risagomature,  tappeti  bituminosi  e  opere 
complementari” del peg 2021;

 che  la  presente  variante  non  comporta  una  alterazione  delle  procedure  di  selezione  del  soggetto 
aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;

 che al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una proroga del tempo  
contrattuale stimata in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi;

 che a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l’importo dell’appalto in oggetto, al netto del ribasso  
d’asta del 6,42%, ammonta a complessivi €. 911.637,56 di cui €. 893.637,56 per lavori, €. 18.000,00 per la 
sicurezza (nuovo importo contrattuale €. 911.637,56) oltre €. 200.560,26 per I.V.A. al 22%;

 che la spesa aggiuntiva per i maggiori lavori, pari ad €. 320.969,44 oltre l’I.V.A. al 22% (€. 70.613,28) per un 
totale di €. 391.582,72, trova copertura finanziaria alla prenot. 1446/21 del cap. 4763 del PEG 2021 fondi di 
cui al DM 49/2018 – M.I.T. annualità 2021 e con fondi dell’Ente (avanzo) al capitolo 4178 “Risagomature, 
tappeti bituminosi e opere complementari” del peg 2021.

 l’importo degli oneri di sicurezza diventa pari a €. 18.000,00 con un aumento di €. 6.000,00.
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 le spese tecniche aumentano di €. 6.851,55
Si è reso necessario redigere un verbale di nuovi prezzi in quanto si è deciso di sistemare alcune piazzole di  

sosta utilizzate dalle corriere del trasporto pubblico in zona.
Il verbale di concordamento dei nuovi prezzi unitari, è stato regolarmente sottoscritto dal Direttore dei Lavori  

e dall’appaltatore in data 21/07/2021.
L’utilizzo delle nuove categorie di prezzi non modifica l’importo contrattuale.
Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi del D.L.vo 

50/2016 art. 106, comma 1), lettera a) “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”.
L’impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO) si è 

dichiarata disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti  
e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito atto di sottomissione.

E’ stato acquisito dall’Ing. Annalisa Vita, direttore area Lavori Pubblici, Responsabile Anticorruzione, in data 
23/06/2021 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del 
presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento giudica opportuno affidare l’esecuzione dei maggiori lavori della 
perizia di variante in corso d’opera all’impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 
41027 Pievepelago (MO) aggiudicataria dei lavori principali.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno  
effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri  strumenti di incasso o di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui  alla  citata  Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con  subappaltatori  e  subcontraenti,  
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla 
Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il  responsabile  unico  del  procedimento  è  il  dott.  Luca  Rossi  dirigente  del  servizio  Lavori  Speciali  e  
Manutenzione opere pubbliche.

Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  europeo  n.  679/2016,  l’Ente  Provincia  di  Modena,  in  qualità  di 
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel 
sito internet dell’Ente: https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, 
nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, 
CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida 
S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L’Ente  ha  designato  i  Responsabili  del  trattamento  nelle  persone  dei  Direttori  d’Area  in  cui  si  articola 
l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle  
articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  di   approvare  le  modifiche 
contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 1 lett. a), e dell'art. 34 del capitolato speciale  
d'appalto già previste nei documenti di gara;

2) di approvare il nuovo quadro economico dell’opera ammontante a complessivi  €. 1.135.036,25 come in in 
premessa suddiviso, di dare atto che l’aumento che si prenota con il presente atto  di euro 200.000,00 trova 
copertura finanziaria  al capitolo 4178 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del  peg 
2021.

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
4) di dare atto che il computo della modifica e l’atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati  

sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 23551 del 26/07/2021 regolarmente firmata e contestuale  
apposizione del timbro dell'ente;

5) di dare atto che gli elaborati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in  
aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento  
della pratica;

6) di  dare  atto  che il  nuovo importo  netto  dei  lavori  ammonta  a  €.  911.637,56 determinando un  aumento 
contrattuale  di  €.  320.969,44   oltre  euro 70.613,28  per  iva  22% per  complessivi  €.  391.582,72  IVA 
compresa che si  impegna per quanto in  premessa esposto,  a  favore della  ditta  Crovetti  Dante s.r.l.  Via 
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Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA 02027590369, come 
segue:
• € 200.000,00  nell’ambito  della  prenotazione  di  cui  al  presente  atto  al  capitolo  4178 “Risagomature, 

tappeti bituminosi e opere complementari” del peg 2021 (fondi dell’ente);
• ed € 191.582,72  alla prenot. 1446/21 del cap. 4763 del PEG 2021 fondi di cui al DM 49/2018 – M.I.T. 

annualità 2021 del peg 2021
7) di dare atto che l’importo degli oneri di sicurezza diventa pari a €. 18.000,00 con un aumento di €. 6.000,00;
8) di approvare l’affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all’Impresa Crovetti Dante 

s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA 02027590369, 
agli  stessi  prezzi  patti  e  condizioni  del  progetto  esecutivo,  aggiudicato  dalla  ditta  suddetta  come  da 
Determinazione Dirigenziale n. 879 del 17/06/2021, per l’importo contrattuale complessivo di €. 911.637,56 
oltre ad €. 200.560,26 per I.V.A. 22% per un totale di €. 1.112.197,82;

9) di aumentare gli incentivi di cui all’art 113 del Dlgs 50/16 relativi alla perizia di variante di cui trattasi e di  
impegnare pertanto la spesa di €. 6.851,55 alla prenot. 1446/21 del cap. 4763 del PEG 2021 fondi di cui al 
DM 49/2018 – M.I.T. annualità 2021 del peg 2021

10) di  dare  atto  che  il  quadro  economico  dell’opera  suddiviso  per  finanziamento  dell’importo  totale  di   €. 
1.135.036,25  è il seguente:

Euro DM 49/2018 DM 123/2020 Fondi Ente
a) Importo lavorazioni (base d’asta) 954.945,03

Ribasso d’asta 6,42%  - 61.307,47
----------------

Importo lavori 893.637,56  618.208,66  117.964,76  157.464,14 

b) Oneri per la sicurezza progetto 12.000,00  8.301,47  1.584,06  2.114,47 
Oneri per la sicurezza variante 6.000,00  4.150,73  792,03  1.057,23 
Totale oneri per la sicurezza 18.000,00 12.452,20 2.376,09 3.171,70

----------------
1) Totale appalto 911.637,56  630.660,86  120.340,85  160.635,85 

Somme a disposizione
- I.V.A. ed eventuali altre imposte 200.560,26  138.745,39  26.474,99  35.339,89 

  spese tecniche progetto 12.607,35  8.721,63  1.664,24  2.221,49 

  spese tecniche variante 6.851,55  4.739,83  904,44  1.207,28 

- totale spese tecniche 19.458,90 13.461,45 2.568,68 3.428,77

- prove di laboratorio 2.775,00  1.919,71  366,31  488,97 

- contributo autorità di Vigilanza 600,00  415,07  79,20  105,72 

- arrotondamenti 4,53  3,13  0,60  0,80 

c) Totale somme a disposizione 223.398,69  154.544,76  29.489,78  39.364,15 
2) Totale progetto 1.135.036,25  785.205,62  149.830,63  200.000,00 

11) di  approvare  il  verbale  nuovi  prezzi,  sottoscritto  dal  Direttore  dei  Lavori  e  dall’appaltatore  in  data 
21/07/2021 ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;

12) di dare atto che il verbale nuovi prezzi unitari è acquisito agli atti con prot. n. 23551/11.15.3 del 26/07/2021  
regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

13) di dare atto che la spesa sara’ esigibile come da cronoprogramma nell’anno 2021;
14) di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da DURC on-line acquisito con 

prot. n. 21251 rilasciato in data 04/07/2021 e valido fino al 01/11/2021;
15) di dare atto che il codice CIG è 873120417A mentre il codice CUP è G77H18001020003);
16) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici di lavori,  servizi e 

forniture al n. 11-15-03 F 921.4 Rif. Arch. 407;
17) di  dare  atto  che  per  i  nuovi  e  maggiori  lavori,  si  ritiene  necessario  concedere  una  proroga  sul  tempo  

contrattuale di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi;
18) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anti corruzione mediante 

l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);
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19) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza CAR dovranno essere adeguate;
20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione 

trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, 
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n.  
190/2012 “ e ss.mm.ii.;

21) di  dare atto  che è  stato acquisto dall’ Ing.  Annalisa  Vita,  direttore  area Lavori  Pubblici  e  Responsabile  
Anticorruzione, in data 23/06/2021 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente  
relativamente alla regolarità del presente atto;

22) di dare atto che il Direttore dei lavori è il Geom. Franco Sarto come da determinazione dirigenziale n. 619  
del 04/05/2021;

23) di  rettificare  il  punto  21)  del  dispositivo  della  determinazione  n  619 del  04/05/2021  dando  atto  che  il 
coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  dei  lavori  in  oggetto  indicati  e’ il  Geom.  Simone 
Battaglia, confermando in ogni altra sua parte la determinazione succitata.

24) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli  
adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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