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Determinazione numero   1207 del 10/08/2021

OGGETTO:  SP20  LAVORI  DI  RICOSTRUZIONE  DEL  CORPO  STRADALE 
DANNEGGIATO DAL CEDIMENTO DI UNA GABBIONATA E OPERE DI DIFESA DA 
CADUTA MASSI AL KM 9+150 IN LOCALITA' MONTEBARANZONE IN COMUNE DI 
PRIGNANO  SULLA  SECCHIA  (CIG:  83418139D9  CUP:  G17H20000230001). 
APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 781 del 17/06/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai 
lavori  in oggetto assunto agli  atti  con prot. 15588 del 3/6/2020, per l'importo complessivo di € 
180.000,00 di  cui  €  138.825,93 per  lavori  ed  oneri  di  sicurezza  ed  €  41.174,07 per  somme  a 
disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 781 del 17/06/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto 
all'impresa  BOSCHIVA F.LLI  VALENTINI  SRL  con  sede  in  via  Santa  Liberata,  530/A  – 
Spilamberto  (MO) – P.Iva  00208620369,  che ha  offerto  di  eseguire  i  lavori  in  oggetto  con un 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 5,00% e quindi per un importo di € 129.272,13 oltre € 
2.750,00  per  oneri  di  sicurezza,  €  29.044,87  per  IVA al  22% per  l’importo  complessivo  di  € 
161.067,00.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risulta così composto:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 136.075,93
A dedurre ribasso contrattuale del -5,00% €uro -6.803,80
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza €uro 129.272,13
A sommare oneri per la sicurezza €uro 2.750,00
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 132.022,13

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Spese per acquisizione aree e trascrizione asservimenti €uro 7.284,00
Contributo ANAC €uro ,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 2.221,21
Spese di laboratorio €uro 1.097,16
Economie da ribasso di gara, IVA ed economia ANAC €uro 8.330,63
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I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 29.044,87
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 47.977,87

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 180.000,00

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto 
Decreto  del  Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  n.  60  del  07/04/2020  “ECCEZIONALI 
EVENTI  METEOROLOGICI  VERIFICATISI  NEI  TERRITORI  COLPITI  DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA NEL MESE DI MAGGIO 2019 (OCDPC 600 DEL 26 LUGLIO 2019). 
APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE 
- SECONDO STRALCIO (codice intervento 15608), pubblicato sul BUR in data 09/04/2020.

L'importo sopracitato di Euro 180.000,000 ha trovato corrispondente copertura finanziaria 
nella parte entrata del bilancio, già accertata, al cap. 2004 “Contributo Regione Dipartimento Prote-
zione civile”.

L'opera  codificata  nel  programma  di  gestione  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03 F.884 Rif. Arch. 313.

Il  contratto  dei lavori  di importo di € 132.022,13 è stato sottoscritto  in data 16/11/2020 
Rep. n. 28920.

I lavori sono iniziati in data 12 ottobre 2020, come da verbale di consegna redatto in pari 
data, per una durata di giorni 105 con termine ultimo previsto per il giorno 25/01/2021.

I lavori sono poi stati sospesi dal 09/12/2020 per maltempo e ripresi il giorno 10/03/2021; il 
termine per dare finiti i lavori differiva pertanto al 27/04/2021.

Durante  le  lavorazioni,  sulla  base  dell’andamento  delle  stesse,  si  è  ritenuto  opportuno 
apportare alcune migliorie al contesto dell’opera, quali:
• modifica al piano di posa della gabbionata;
• realizzazione di cordolo in c.a. porta-barriera sulla gabbionata;
• ottimizzazione della forma e dimensione dell’intervento in parete.

II Responsabile del Procedimento, ha giudicato opportuno approvare la cosiddetta “modifica 
contrattuale”  redatta  ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 lett.  B)  del  D.Lgs 50/2016 come sopra in 
dettaglio descritto, per un complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 180.000,00, 
per un importo di lavori aggiuntivi di netti € 10.337,66.

La  modifica  contrattuale  è  stata  approvata  con  Determinazione  n°  542  del  15/04/2021, 
dando atto che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun modo la natura 
sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

Il nuovo importo contrattuale dei lavori appaltati veniva fissato in € 142.359,79 oltre IVA al 
22% il  cui  finanziamento  ha  trovato  copertura  finanziaria  con  utilizzo  del  ribasso  d'asta  e  la 
rimodulazione delle somme a disposizione come da seguente quadro economico:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 146.957,67
A dedurre ribasso contrattuale del -5,00% €uro 7.347,88
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza €uro 139.609,79
A sommare oneri per la sicurezza €uro 2.750,00
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 142.359,79

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Spese per acquisizione aree e trascrizione asservimenti €uro 1.572,10
Contributo ANAC €uro 0,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 2.221,21
Spese di laboratorio €uro 1.097,16
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Economie da ribasso di gara, IVA ed economia ANAC €uro 1.430,59
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 31.319,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 37.640,21

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 180.000,00

Data la natura delle lavorazioni non si è reso necessario aumentare la somma prevista per gli 
oneri di sicurezza.

Il responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante alla stessa impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con 
sede in via Santa Liberata,  530/A – Spilamberto (MO) – P.Iva 00208620369 aggiudicataria  dei 
lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori, che ha sottoscritto apposito atto 
di sottomissione assunto agli atti con prot. n° 11485 del 14/04/2021.

Per l’esecuzione dei nuovi lavori, si è ritienuto opportuno concedere una proroga sul tempo 
contrattuale di giorni 8, ritenuto congruo in relazione ai lavori aggiuntivi da eseguire; il termine per 
l’ultimazione dei lavori pertanto differiva ulteriormente al 05/05/2021.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
giorno 30/04/2021, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile 
rispetto alla scadenza contrattuale.

Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  in  data  28/05/2021  dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 
sottoscritto dall’Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 142.359,79 pari all’importo
contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il 
certificato di regolare esecuzione in data 19/07/2021 da cui risulta un importo netto speso per lavori 
e oneri di sicurezza di €  142.359,79 oltre all’IVA al 22% pari a € 31.319,16 per complessivi € 
173.678,95; il quadro economico dell’opera a consuntivo assomma ad € 177.791,33 come di seguito 
specificato:

Lavori: €uro €uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza 142.359,79
A2 I.V.A. al 22% (arrotondata per eccesso) 31.319,16

Totale lavori ed I.V.A. 173.678,95

Somme a disposizione:
B1 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 2.221,21
B2 Spese per indennità di asservimento (AD 528/2021) 522,10
B3 Spese per trascrizione decreto di asservimento 1.050,00

Sommano le somme a disposizione 3.793,31

TOTALE GENERALE 177.472,26

ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO 2.527,74

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 2 acconti per 
complessivi € 172.810,55 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli 
importi  complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito 
dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: €uro 173.678,95.
A detrarre n. 2 pagamenti in acconto che risultano:

s.a.l. certificato di pagamento importo Iva al 22% Totale
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1° n. 227 del 26/01/2021 102.166,92 22.476,72 124.643,64
2° n. 256 del 14/05/2021 39.481,07 8.685,84 48.166,91

TOT. ACCONTI 141.647,99 31.162,56 172.810,55

Rata di saldo 711,80 156,60 868,40

L’appaltatore  BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in via Santa Liberata, 530/A – 
Spilamberto (MO) – P.Iva 00208620369 risulta regolare nei confronti  di INPS, INAIL e CNCE 
come  da  D.U.R.C.  prot.  INAIL_27807574  emesso  in  data  14/06/2021  con  validità  a  tutto  il 
12/10/2021.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  28/05/2021, 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 19/07/2021.
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilita’ - 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 142.359,79 di cui € 139.609,79 
per lavori e € 2.750,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, pari all’importo contrattuale in 
esecuzione del contratto sottoscritto in data 16/11/2020 Rep. n. 28920.

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
173.678,95 di cui € 139.609,79 per lavori e € 2.750,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed 
€ 31.319,26 per IVA al 22% pari all’importo impegnato per la Ditta;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 24145 
del 29/07/2021;
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4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza 

pari a € 142.359,79 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti per € 
141.647,99 all’appaltatore  BOSCHIVA F.LLI  VALENTINI  SRL con  sede  in  via  Santa 
Liberata,  530/A – Spilamberto (MO) – P.Iva 00208620369 rimanendo pertanto € 711,80 
oltre a € 156,60 per IVA al 22% a credito dell'impresa;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 868,40 all'appaltatore a saldo di 
ogni suo avere per i  lavori  in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il  relativo 
mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 294/21 – prenot. 957/21 – cap. 
4720  “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del Peg. 2021;

7) di dare atto che l’importo speso per lavori è pari all’importo impegnato per la Ditta;
8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 542 

del  15/04/2021 e  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  risulta  come  di  seguito 
riportato:

DESCRIZIONE Euro Euro
A) LAVORI
Per lavori 139.609,79 139.609,79
oneri per la sicurezza 2.750,00 2.750,00
Sommano lavori e oneri di sicurezza 142.359,79 142.359,79

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 2.221,21 2.221,21
Spese per indennità di asservimento e trascrizione 1.572,10 1.572,10
Spese per accertamenti di laboratorio 1.097,16 0,00
Economie da ribasso di gara IVA compresa 1.430,58 0,00
I.V.A. al 22% su lavori e oneri 31.319,16 31.319,16
Totale somme a disposizione 37.640,21 35.112,47

Importo complessivo 180.000,00 177.472,26

9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 180.000,00 si realizza una minore 
spesa complessiva di € 2.527,74 al capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della 
protezione civile” del Peg 2021 come segue:
- quanto a €. 319,07 gia’ liberati
- quanto a €. 2.208,67 presenti alla prenot. 957/21 

10) di  diminuire  di  €  2.527,74 l’accertamento  384/21  -  cap.  2004  “Contributo  Regione 
dipartimento Protezione Civile” del p.e.g. 2021;

11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.221,21 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al  sub. 295/21 – prenot. 957/21  del 
succitato capitolo 4720   “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del 
Peg. 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con 
successivo apposito atto;

12) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rep. 
28920 del 16/11/2020 mediante polizza fidejussoria n. 501452008 rilasciata dalla Allianz 
S.p.A. – Agenzia principale  di Vignola - in data 1/07/2020 per Euro 5.280,89 in quanto 
ricorrono le condizioni previste dall’art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016;

13) di  trasmettere  il  presente atto  alla  Regione Emilia  Romagna ai  fini  del  perfezionamento 
dell'erogazione del finanziamento;

14) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
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Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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