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Determinazione numero   1232 del 19/08/2021

OGGETTO:  SP  20  DI  SAN  PELLEGRINETTO  -  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO 
DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DA FENOMENI FRANOSI TRA LE PROGR. 
9+050 E 18+500 NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E SERRAMAZZONI 
APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO DEI LAVORI.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 831 del 24/06/2020 e’ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in  oggetto  predisposto  dal  Servizio  Manutenzione  Opere  Pubbliche  –  Strade  per  un  importo 
complessivo pari a €. 150.000,00.

La spesa complessiva di €. 150.000,00 e’ stata finanziata con fondi di Protezione Civile 
della Regione Emilia-Romagna giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 60 
del 07/04/2020 pubblicato sul BUR in data 09/04/2020 previsti al Capitolo n. 4720 “Sistemazione 
strade con contributo della protezione civile”del PEG 2020.

Per  l'aggiudicazione  dei  lavori,  si  prevedeva  di  consultare  gli  operatori  economici 
selezionandoli  dall'Elenco della  Provincia  di Modena,  istituito  con determinazione del  Direttore 
dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, tra quelli in possesso dell'iscrizione alle White List 
delle competenti Prefetture, come disposto dall'art. 3 comma 5 della OCDPC n. 600/2019, pertanto, 
ai sensi dell' art. 3 comma 3 della suddetta ordinanza si è provveduto, in deroga agli artt. 40 e 52 del 
D.lgs. 50/2016, richiedendo tramite pec prot. n. 16530 del 09/06/2020 di presentare un'offerta da far 
pervenire a stesso mezzo entro le ore 12:00 del 15/06/2020.

Con stessa Determinazione n. 831 del 24/06/2020  i lavori   in oggetto sono stati aggiudicati 
all’impresa Il Poggio s.r.l. - via del Poggio n. 14 – 41046 Palagano (MO), la quale offriva un ribasso 
percentuale  del  16,00%,  e  quindi  per  un  importo  contrattuale  netto  di  €.  102.420,09 di  cui  €. 
99.420,09 per lavori ed €. 3.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto 
Rep. n. 28967 del 30/06/2021.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
07/06/2021, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data;

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 06/08/2021, da 
cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 88.489,30 con una minore spesa di €. 13.930,79 
rispetto all’importo contrattuale;

L’importo complessivamente speso per lavori  ed IVA ammonta a €. 107.956,95 come di 
seguito specificato:
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Per lavori al netto del ribasso d’asta €            85.489,30
Per oneri finalizzati alla sicurezza €              3.000,00

------------------------
Sommano €    88.489,30
Per IVA al 22% €   19.467,65

------------------------
Sommano € 107.956,95

Rispetto all’importo complessivo impegnato di €. 124.952,51 si realizza un’ economia pari a 
€. 16.995,56.

In corso d’opera è stato corrisposto all’impresa n. 1 stato d’avanzamento lavori per   netti €. 
66.864,10  pertanto rimane un credito residuo di  netti €. 21.625,20 per lavori oltre ad €. 4.757,55 
per IVA 22% per un totale di €. 26.382,75.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della 
regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l’impresa aggiudicataria Il Poggio 
s.r.l. - via del Poggio n. 14 – 41046 Palagano (MO).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 
17/06/2021 – scadenza 15/10/2021 – assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. 19553 
del 21/06/2021 dal quale risulta che l’Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto  lo  stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  07/06/2021, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 06/08/2021;
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 

residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e’ il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A
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1)di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di €. 88.489,30 di cui €. 85.489,30 
per  lavori  e  €.  3.000,00  per  oneri  finalizzati  alla  sicurezza,  con  una  minore  spesa  di  €. 
13.930,79 rispetto all’importo contrattuale pari a €. 102.420,09 in esecuzione del contratto 
Rep. n. 28967 del 30/06/2021;

2)di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 
107.956,95 di cui €. 85.489,30 per lavori, €. 3.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza e €. 
19.467,65  per  IVA al  22%,  con  una  minore  spesa  di  €.  16.995,56  rispetto  all’importo 
impegnato pari a €. 124.952,51;

3)di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 25522 
dell’11/8/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

4)di approvare il saldo finale dei lavori;
5)di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 88.489,30 

come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all’impresa Il Poggio s.r.l. - via 
del Poggio n.  14 – 41046 Palagano (MO), aggiudicataria  dei lavori  per un importo di €. 
66.864,10 rimanendo  pertanto  €.  21.625,20  oltre  a  €.  4.757,55  per  I.V.A.  22% a  credito 
dell’impresa;

6)di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 26.382,75 all’impresa aggiudicataria a saldo 
di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo 
mandato  di  pagamento  verrà  emesso  con  imputazione  al  sub  297/21  –  prenot.  958/21  - 
Capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile“  del PEG 2021;

7)di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa 
di €. 16.995,56 che si libera  dal sub. 297/21 alla prenot. 958/21 – cap 4720 del P.E.G. 2021;

8)di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

Post-
affidamento

Lavori 
eseguiti

Euro Euro
Importo lavori 99.420,09 85.489,30
oneri per la sicurezza 3.000,00 3.000,00

------------- -------------
Sommano per lavori 102.420,09 88.489,30
Somme a disposizione:
I.V.A. 22% 22.532,42 19.467,65
Spese tecniche 1.941,36 1.941,36
Arrotondamenti 2,79
Ribasso (IVA compresa) 23.103,34

------------- -------------
Totale somme a disposizione 47.579,91 21.409,01

------------- -------------
Importo complessivo 150.000,00 109.898,31

 
9)di dare atto  che rispetto  alla  somma prenotata  si  realizza  una minore  spesa in ragione di 

quanto sopraesposto di € 40.101,69 che si libera al cap. 4720 del P.E.G. 2021 come di seguito 
riportato:
- quanto a €. 16.995,56  dal sub. 297/21 alla prenot. 958/21
- quanto a €. 2,79 gia liberati in precedenza
- quanto a €. 23.103,34 gia presenti alla prenot. 958/21

10) di   accertare la minore entrata di euro 40.101,69 al capitolo 2004 
come segue:
- quanto a €. 2,79 gia’ accertati – acc. 811/20 – P.E.G. 2020
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- quanto a €. 81.574,20 – accertamento  811/20 – P.E.G. 2021
- quanto  a €. 68.423,01  - accertamento 385/21- P.E.G. 2021
 

11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 1.941,36 dando atto che il 
relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 298/21 – prenot. 958/21 
– Capitolo 4720 del PEG 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati 
si provvederà con successivo apposito atto;

12) di approvare la restituzione della cauzione di €. 16.387,21 versata dall’impresa quale 
garanzia del buon esito dei lavori  (polizza fidejussoria n. 405749163 rilasciata dalla AXA 
Assicurazioni  S.p.A  -  Agenzia  di  Modena  -  in  data  03/07/2020  pari  al  pari  al  16% 
dell’importo del presente contratto);

13) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti  e all'U.O. Gestione Straordinaria 
dell'Area Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Il Poggio 
s.r.l. - via del Poggio n. 14 – 41046 Palagano (MO) e per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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