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Lavori speciali strade 1 

Determinazione numero    1280 del 01/09/2021

OGGETTO: SP 24 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE 
COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 3+950 LOCALITA' PUGNAGO 
IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E KM 9+500 IN LOCALITA' BIVIO SAN 
MARTINO - MOLINO CASONI IN COMUNE DI PALAGANO (CIG: 833153582D - CUP: 
G77H20000110001).  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  IN  CORSO  D'OPERA, 
NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI, E IMPEGNO 
DI SPESA..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  811  del  22/06/2020  il  Responsabile  unico  del 
procedimento, Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca 
Rossi, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di 
€  180.000,00 di  cui  €  132.574,86 per  lavori  comprensivi  di  €  5.161,23  per  oneri  relativi  alla 
sicurezza ed € 47.425,14 per somme a disposizione.

Con la stessa Determinazione n.811 in data 22/06/2020 si procedeva ad affidare i lavori in 
oggetto all’Impresa STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano 
(MO) – P. Iva 01693720367, con il ribasso percentuale del 12,00 %, corrispondente ad € 15.289,64 
per  un  valore  dell’offerta  di  €  112.123,99  oltre  €  5.161,23  per  oneri  di  sicurezza  (importo 
contrattuale € 117.285,22) ed € 25.802,75 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 
143.087,97, come da contratto rep. 28934 del 08/02/2021.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

Lavori a base d’asta a misura euro 127.413,63

ribasso d'asta -12,00%  -15.289,64

Oneri di sicurezza euro 5.161,23

Importo complessivo euro 117.285,22

   

Somme a disposizione   

- IVA al 22% sui lavori  25.802,75

   

Espropri e occupazioni temporanee 1.000,00

Imprevisti IVA compresa 8.031,61
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Spese tecniche incentivi art.133 d.lgs.50/2016 2.120,77  

Indagini geognostiche 3.956,29  

Prove di laboratorio 3.000,00  

Spese per pratica sismica 150,00

 ribasso d'asta (IVA compresa) 18.653,36  

 Sommano 36.912,03

Importo complessivo  180.000,00

I lavori sono iniziati il 12/04/2021 e procedono regolarmente.
Il tempo contrattuale è pari a 120 giorni naturali e consecutivi.
I lavori dell’appalto sono contabilizzati a misura, come previsto dal progetto esecutivo.
Nel corso costruttivo, sono emerse le seguenti  necessità:

• modificare delle lavorazioni ed integrare delle opere a causa di fatti imprevisti ed imprevedi-
bili,  dovuti  in primo luogo al crollo progressivo della scarpata stradale durante i lavori di 
scavo e costruzione del nuovo muro, che ha portato alla chiusura della strada e ad un aumen-
to degli scavi, dei trasporti a discarica e dei relativi aumenti dei volumi dei nuovi rilevati  
stradali;

• approntare una nuova segnaletica di deviazione stradale,  recinzioni aggiuntive per i passag-
gi scolastici pedonali

• risarcire i danni alle proprietà private che hanno visto l’ampliarsi delle opere di scavo a cau-
sa dei crolli aggiuntivi della scarpata

• aumentare le dimensioni delle tubazioni in acciaio per le fognature, spostare in maniera lieve 
la struttura del muro con aumento dei calcestruzzi di fondazione sempre in relazione al man-
tenimento del transito stradale prima a senso unico poi con il divieto dei camion poi con la 
chiusura totale.

Per tali ragioni si rende indispensabile predisporre una perizia di variante per dare concreta ri-
sposta alle occorrenze costruttive sopra indicate e meglio precisate di seguito:

1) Durante i lavori di scavo della scarpata a valle della strada per la costruzione del muro il ter-
reno è cominciato a franare restringendo la sede stradale imponendo prima il divieto di tran-
sito degli autocarri e poi la chiusura completa della strada con maggiori scavi, maggiori rico-
struzioni del rilevato e aumenti dei materiali della fondazione stradale e della pavimentazione 
oltre a delle protezioni maggiori per la sicurezza dei lavoratori.

2) Si è reso necessario installare una segnaletica di deviazione stradale sulle strade provinciali,  
recinzioni e segnaletica per permettere il transito dei pedoni per raggiungere le scuole di Pri-
gnano.

3) Si è reso necessario un aumento dei volumi di calcestruzzo delle fondazioni per gli scavi ag-
giuntivi e anche a seguito di uno spostamento del tracciamento del muro di valle per tentare 
di mantenere il transito sulla strada. Tale spostamento ha reso necessario un aumento della 
lunghezza della fognatura stradale e degli scarichi delle fognature private esistenti che sono 
state deviate provvisoriamente.

4) Sono intervenuti anche scavi maggiori nella rampa di ingresso al cantiere nella proprietà pri-
vata con danni anche ai cordoli del vialetto di accesso esistente.

5) I tiranti con trefoli metallici n. 5 n.6 e n.9 si sono sfilati e sono stati sostituiti con tiranti in 
barre dywidag di lunghezza maggiore.

6) Si è reso necessario aumentare la lunghezza delle barriere guard-rail di sicurezza.

La perizia di variante è stata pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori 
esigenze costruttive, alle diverse e maggiori esigenze di sicurezza, nel pieno rispetto della vigente 
normative e per rispondere alle cause impreviste ed imprevedibili all’origine della variazione dei la-
vori.
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Per i nuovi e maggiori lavori della perizia di variante si rende necessaria una proroga dei 
tempi contrattuali pari a 23 giorni naturali e consecutivi.

Gli interventi della perizia di variante sono urgenti ed indifferibili e da realizzare con urgen-
za visto la necessità di completare le operazioni di costruzione del muro di sostegno, in condizioni 
di sicurezza.

Il responsabile del procedimento, sentito il progettista e il direttore dei lavori, ha pertanto 
autorizzato la redazione di una variante per cause imprevisti ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 106 
del D.lgs. 50/2016 comma 1 lettera c) punto 1, per un importo complessivo invariato rispetto al pro-
getto esecutivo pari a € 180.000,00, dando atto che tale modifica contrattuale non altera la natura 
generale del contratto.

E' stato necessario concordare ed approvare n.8 nuovi prezzi unitari a misura.
Il valore dei lavori aggiuntivi è di netti € 22.584,03 e così il nuovo importo contrattuale dei 

lavori in appalto viene fissato in € 139.869,25 oltre IVA – il cui finanziamento trova copertura con 
all’interno delle somme a disposizione nel quadro economico dell’opera senza aumento del costo 
del valore complessivo prenotato..

Risulta aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d’asta, 
pari ad € 6.155,05 complessiva e quindi con un aumento pari a € 993,82.

I nuovi prezzi aggiuntivi, di seguito riportati, sono stati concordati fra il Direttore dei La-
vori ing. Eugenio Santi e il rappresentante legale dell'Impresa Stradedil S.r.l. sig. Damiano Guigli,,a 
seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti della vigente normativa per la direzione, contabi-
lità e collaudazione dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si applicano 
tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale compreso il ribasso 
d’asta percentuale del contratto d’appalto.

Il Responsabile del procedimento giudica opportuno affidare l’esecuzione dei maggiori la-
vori previsti nella perizia di variante alla stessa Impresa STRADEDIL SRL con sede in via Sasso-
rosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – P. Iva 01693720367, aggiudicataria dei lavori princi-
pali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori;

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto 
apposito atto di sottomissione.

Risultano variate anche le somme a disposizione   a seguito degli affidamenti già conclusi o 
in fase di approvazione di seguito elencati:

a) Prove di laboratorio sui materiali da costruzione – determina n.655 del 10/05/2021 per 
complessivi € 2.015,16, liquidate per complessive € 986,72

b) Spese per istruttoria sismica – determina 1114 del 21/08/2020 per € 150,00
c) Indagini geognostiche – liquidate alla ditta Prove Penetrometriche srl per complessivi € 

3.956,29 fattura n.11/PA del 11/05/2020
d) Spese per Collaudo statico – determina n.896 del 07/07/2020 per € 1.684,40
e) Spese per occupazioni temporanee – in corso di predisposizione atti di liquidazione per 

complessivi € 182,68

Tenuto conto di quanto sopra esposto il nuovo quadro economico della perizia di variante in 
corso d'opera dell'importo complessivo pari ad euro 180.000,00 risulta essere il seguente:

Lavori a misura 151.947,95  

Ribasso d’asta 12% 18.233,75  

  133.714,20

Oneri di sicurezza progetto esecu-
tivo

5.161,23  

Oneri  di  sicurezza  perizia  di  va-
riante

993,82  

Totale oneri di sicurezza  6.155,05
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Importo contrattuale euro 139.869,25

   

Somme a disposizione   
IVA  al  22%  sui  lavori 
(€139.869,25)

 30.771,24

   
Incentivi  art.  113  dlgs  50/16  su 
progetto esecutivo

2.120,77  

Incentivi art. 113 dlgs 50/16 su pe-
rizia di variante

278,65  

Espropri  e  occupazioni  tempora-
nee

182,68  

Prove di laboratorio 986,72  

Indagini geognostiche 3.956,29  

Spese per istruttoria sismica 150,00  

Collaudo statico 1.684,40  

 Sommano 9.359,51

Importo complessivo  180.000,00

Si  attesta  che  trattasi  di  nuovi  lavori  di  importo  inferiore  al  50% 
dell'importo  contrattuale,  pari  al  19,25%, che  la  modifica  contrattuale 
derivante  dagli  stessi  non  altera  la  natura  generale  del  contratto  e  che  il 
contratto  iniziale  è  di  importo  parecchio  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria,  trattasi  pertanto  di  lavori  rientranti,  quindi,  nelle  casistiche 
previste dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciale 
Manutenzione Opere Pubbliche.

E' stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica in data 27/08/2021 il 
nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A
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1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del 
procedimento approva la presente perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 
106 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 1 lett. c) punti 1 e 2, dando atto che il valore è compreso 
nel quinto dell’importo del contratto di cui al comma 12 del citato art.106, e rientra nelle ca-
sistiche previste dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016.;

2)di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi uni-
tari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 
26625/11-15-03 f. 882 del 27/08/2021 regolarmente firmata e contestuale apposizione del tim-
bro dell'ente;

3)di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante sono approvati in sostituzio-
ne e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti 
per il proseguimento della pratica;

4) di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma complessivi euro 
180.000,00 invariato rispetto al progetto esecutivo;

5)di dare atto che l'importo contrattuale passa da euro 117.285,22 ad € 139.869,25 con un au-
mento di € 22.584,03 rispetto al contratto d’appalto, al cui finanziamento viene fatto fronte in 
parte con utilizzo delle somme a disposizione  presenti nel quadro economico di assestamento 
post gara;

6)di dare atto che risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso 
d’asta, che in totale risulta essere pari a € 6.155,05 con un aumento di € 993,82 rispetto a 
quello previsto in fase d’appalto;

7)di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n. 8 nuovi prezzi unitari a 
misura, firmato dalla ditta per accettazione;

8)di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante all’Impresa STRADE-
DIL  SRL con  sede  in  via  Sassorosso  n.  38  –  Boccassuolo  di  Palagano  (MO)  –  P. Iva 
01693720367, agli  stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale oltre n. 8 nuovi 
prezzi unitari a misura;

9)  di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. ac-
quisito on line, per STRADEDIL srl con prot. INAIL n.28320964 del 09/07/2021, valido fino 
al 06/11/2021;

10) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene con-
cessa una proroga di 23 giorni naturali e consecutivi del tempo contrattuale;

11) di dare atto che la somma complessiva di €. 180.000,00 e’ stata prenotata con determina-
zione n. 811 del 22/06/2020 ed e’ finanziata con fondi della Protezione Civile della Regione 
Emilia Romagna  (OPCD 600 del 26/07/2019 -  cod. interv. 15594) al capitolo 4720 “Sistema-
zione strade con contributo della protezione civile” del PEG 2021;

12) di dare atto che la spesa dovuta a saldo del servizio eseguito al: Laboratorio Tecnologico 
Emiliano ammonta a complessivi  € 986,72, di diminuire pertanto e per quanto in premessa 
esposto il sub 486/21  di euro 1.028,44 liberando tale somma alla prenotazione 956/21 capito-
lo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del PEG 2021;

13) di impegnare l’aumento contrattuale a favore della ditta STRADEDIL SRL con sede in via 
Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – P. Iva 01693720367, pari a € 27.552,52 
(Iva 22% compresa) al capitolo 4720 prenot. 956/21 “Sistemazione strade con contributo della 
protezione civile” del PEG 2021;

14) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
15) di prenotare la somma di euro 278,65 per  compenso incentivante relativo alla redazione 

della perizia di variante  al capitolo 4720 prenot 956/21 “Sistemazione strade con contributo 
della protezione civile” del Peg 2021;

16) di dare atto che il codice CIG: 833153582D - CUP: G77H20000110001.
17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di la-

vori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F882 (rif. arch. n.315);
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18) di  dare  atto  che  l’ufficio  di  direzione  dei  lavori  in  oggetto  risulta  così  composto:  Ing. 
Eugenio Santi direttore dei lavori, Direttore operativo: geom. Mauro Pizzirani;

20)   di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza 
in  fase  di  esecuzione  è  stato  nominato  nella  persona  dell’ing.  Eugenio  Santi  funzionario 
dell’Area Lavori Pubblici;
19) di dare atto che è stato acquisito in data 27/08/2021 dall'ing. Annalisa Vita – Direttore 

dell'Area Tecnica, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente rela-
tivamente alla regolarità del presente atto;

20) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorru-
zione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);

21) di  provvedere alla  pubblicazione  del  presente atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012“e ss.mm.ii.;

22) di dare atto che non si provvede all’adeguamento della cauzione definitiva e la polizza 
RCT CAR relative al contratto in essere;

23) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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