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Lavori speciali strade 1 

Determinazione numero    1281 del 01/09/2021

OGGETTO: SP34 "DI MASERNO" -  KM.  8+500 LAVORI URGENTI DI  RIPRISTINO 
DELLA SICUREZZA SUL PONTE IN LOCALITA' MACCHIARELLE IN COMUNE DI 
MONTESE (MO). CIG 8555359995 - CUP G37H19001900002) APPROVAZIONE PERIZIA 
DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO 
MAGGIORI LAVORI PERIZIA DI VARIANTE, E IMPEGNO DI SPESA..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  determina  n.1729  del  15/12/2020  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  di  cui 
all’oggetto dell'importo complessivo di euro 150.000,00 di cui € 118.936,87 per lavori comprensivi 
degli oneri di sicurezza, € 26.166,11 per IVA al 22% e € 4.987,02 per somme a disposizione;

Con la determina n.314 del 02/03/2021 sono stati affidati i lavori all'impresa Zaccaria Co-
struzioni Srl via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) – P. Iva 02378870360, che ha offerto di ese-
guire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 5,14% e quindi per un im-
porto di € 109.537,39 oltre € 3.464,18 per oneri di sicurezza, € 24.860,35 per IVA al 22% per 
l’importo complessivo di € 137.861,92., come da contratto rep. 28952 del 22/04/2021.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

Lavori a base d’asta a misura euro 115.472,69
ribasso -5.14%  -5.935,30
 sommano 109.537,39
Oneri di sicurezza euro 3.464,18
Importo complessivo euro 113.001,57
   
Somme a disposizione   
- UVA al 22% sui lavori  24.860,35
- Espropri e occupazioni 1.000,00  
- Prove di laboratorio 1.518,28  
 - spese tecniche art.113 d.lgs.50 2.348,74  
- ANAC 30,00
ribasso d'asta IVA compresa 7.241,06  
 Sommano 12.138,08
Importo complessivo  150.000,00

I lavori sono iniziati il 17/05/2021 e procedono regolarmente.
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Il tempo contrattuale è pari a 120 giorni naturali e consecutivi.
Il ponte è stato chiuso al  traffico dal 14/06/2021 al  23/07/2021 per i lavori  all’estradosso 

dell’impalcato e quindi rispettando il termine fissato dal Capitolato speciale d’appalto.
I lavori dell’appalto sono contabilizzati a misura, come previsto dal progetto esecutivo.
Nel corso costruttivo, tuttavia, sono emersi alcune necessità di modificare delle lavorazioni ed 

integrare  delle  opere  a  cause  di  fatti  imprevisti  ed  imprevedibili,  a  seguito  delle  demolizioni 
dell’estradosso della soletta e delle sabbiature e idro-demolizione dei calcestruzzi del cordolo latera-
le e dei muri andatori che hanno evidenziato ammaloramenti maggiori di quelli previsti in progetto 
con inoltre la necessità di reperire nuove bozze di pietrame in sostituzione di quelli crollate e sfalda-
te.  A seguito sempre degli scavi si è verificato l’inesistenza dei giunti di dilatazione sulle spalle del 
ponte, oltre all’aumento del calcestruzzo di fondazione dei cordoli visto l’inesistenza di un muro in 
bozze sul retro dei muri andatori. Dopo gli scavi si sono evidenziate le necessità per la sicurezza 
stradali con l’installazione di nuove barriere guard-rail dopo la scopertura dei muri andatori.

Per tali ragioni è indispensabile predisporre una perizia di variante per dare concreta risposta 
alle occorrenze costruttive sopra indicate e meglio precisate nel seguito.

La perizia di variante è stata pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori 
esigenze costruttive, alle diverse e maggiori esigenze di sicurezza, nel pieno rispetto della vigente 
normative e per rispondere alle cause impreviste ed imprevedibili all’origine della variazione dei la-
vori di seguito evidenziate:

1) Durante i lavori di scavo della scarpata a valle della strada per la sistemazione del muro 
andatore si è evidenziato la necessità di fornire nuove bozze di pietrame per ripristinare i 
vuoti verificati e sostituire le bozze ammalorate (sasso gelivo). L’intervento non è risultato 
solo di ripristino con il metodo cuci-scuci ma a tratti consistenti anche di ricostruzioni con 
nuove bozze. Uno dei muri andatori è praticamente crollato durante le operazioni di pulizia 
ed è stato necessario ricostruire i cordoli superiori e nuova muratura.
2) Durante i lavori rimozione della pavimentazione all’estradosso dell’impalcato si è verifi-
cato un maggiore ammaloramento della soletta e dei cordoli laterali con la necessità di ulte-
riori demolizioni e nuove ricostruzioni, con chiodature aumentate e aumento dei volumi di 
calcestruzzo.
3) Sempre durante i lavori di demolizione e scavo sull’impalcato si è verificata l’inesistenza 
dei giunti di dilatazione e dei muri paraghiaia che occorre ricostruire ed inserire nuovi giunti 
sottopavimento per scongiurare la percolazione delle acque con conseguente degrado dei cal-
cestruzzi dei pulvini di appoggio delle travi.
4) Per la sicurezza del transito in entrata nel lato Maserno occorre realizzare un tratto di bar-
riera guard-rail bordo laterale visto l’andamento del muro andatore obliquo rispetto all’anda-
mento della carreggiata verificato durante l’apertura dei lavori e il taglio della vegetazione.
5) I cordoli dei muri andatori scoperti durante gli scavi per la costruzione delle fondazioni in 
micropali di rinforzo hanno evidenziato la necessità di aumento del calcestruzzo di fondazio-
ne a seguito dello sgretolamento del retro del muro in bozze esistente. Praticamente la mura-
tura in bozze era solo sulla faccia esterna e nel reto del muro un riempimento caotico di sca-
glie di pietrame.

Per i nuovi e maggiori lavori della perizia di variante si rende necessaria una proroga dei 
tempi contrattuali pari a 30 giorni naturali e consecutivi.

Gli interventi della perizia di variante sono urgenti ed indifferibili e da realizzare con urgen-
za visto la necessità di completare le operazioni di costruzione del muro di sostegno, in condizioni 
di sicurezza.

Il responsabile del procedimento, sentito il progettista e il direttore dei lavori, ha autorizza-
to la redazione di una variante per consentire al direttore dei lavori di avviare il progetto della va-
riante per cause imprevisti ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 1  lette-
ra c) punto 1, dando atto che tale modifica contrattuale non altera la natura generale del contratto.

E' stato necessario concordare ed approvare n.5 nuovi prezzi unitari a misura.
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Rispetto al quadro economico del progetto esecutivo la somma eccedente ammonta ad euro 
25.000,00 che trova copertura finanziaria al capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del 
Peg 2021 con utilizzo di fondi propri.

Il valore dei lavori aggiuntivi è di netti € 26.096,56 e così il nuovo importo contrattuale dei 
lavori in appalto viene fissato in € 139.098,13 oltre IVA – il cui finanziamento trova copertura con 
utilizzo delle somme a disposizione facenti parte del progetto  e del nuovo finanziamento.

Risulta aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d’asta, 
pari ad € 4.245,87 complessiva e quindi con un aumento pari a € 781,69.

I nuovi prezzi aggiuntivi, di seguito riportati, sono stati concordati fra il Direttore dei La-
vori ing. Eugenio Santi e il rappresentante legale dell'Impresa Zaccaria Costruzioni S.r.l. sig.ra Vale-
ria Passini, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti della vigente normativa per la dire-
zione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valo-
ri si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali  e particolari  del contratto principale 
compreso il ribasso d’asta percentuale del contratto d’appalto.

Per i lavori della perizia di variante viene concessa una proroga del tempo contrattuale di 
30 giorni naturali e consecutivi;

Il  Responsabile  del  procedimento  giudica  opportuno  affidare  l’esecuzione  dei  maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante alla stessa Impresa  Zaccaria Costruzioni Srl via Ponticello 
154 – 41055 Montese (MO) – P. Iva 02378870360, aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi 
motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto 
apposito atto di sottomissione.

Il  nuovo  quadro  economico  della  perizia  di  variante  in  corso  d'opera  dell'importo 
complessivo pari ad euro 175.000,00 risulta essere il seguente:

Lavori a misura 142.159,24  
Ribasso d’asta 5,14% - 7.306,98  
            134.852,26
Oneri di sicurezza progetto esecutivo 3.464,18  
Oneri di sicurezza perizia di variante                         781,69
Totale oneri di sicurezza 4.245,87
Importo complessivo euro 139.098,13
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori              30.601,59

 
Incentivi su progetto esecutivo 2.378,74  
Incentivi su perizia di variante 373,26  
Espropri e occupazioni temporanee                         427,15
Prove di laboratorio                      2.091,13
Contributo Anac 30,00
 Sommano 5.300,28
Importo complessivo  175.000,00

Si  attesta  che  trattasi  di  nuovi  lavori  di  importo  inferiore  al  50% 
dell'importo  contrattuale,  pari  al  23/09%, che  la  modifica  contrattuale 
derivante  dagli  stessi  non  altera  la  natura  generale  del  contratto  e  che  il 
contratto  iniziale  è  di  importo  parecchio  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria,  trattasi  pertanto  di  lavori  rientranti,  quindi,  nelle  casistiche 
previste dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciale 
Manutenzione Opere Pubbliche.
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E' stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica in data 31/08/2021 il 
nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del 
procedimento approva la presente perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 
106 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 1 lett. c) punti 1 e 2;

2) di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi uni-
tari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 
26903/11-15-03 f. 838 del 01/09/2021 regolarmente firmata e contestuale apposizione del tim-
bro dell'ente;

3)di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante sono approvati in sostituzio-
ne e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti 
per il proseguimento della pratica;

4) di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma complessivi euro 
175.000,00 ;

5) di dare atto che l'importo contrattuale passa da euro 113.001,57 ad € 139.098,13 con un au-
mento di € 26.096,56 rispetto al contratto d’appalto, al cui finanziamento viene fatto fronte in 
parte con utilizzo delle somme a disposizione e del nuovo finanziamento;

6)di dare atto che risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso 
d’asta, che in totale risulta essere pari a € 4.245,87 con un aumento di € 781,69 rispetto a 
quello previsto in fase d’appalto;

7)di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n. 5 nuovi prezzi unitari a 
misura, firmato dalla ditta per accettazione;

8) di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante all’Impresa  Zaccaria 
Costruzioni Srl via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) – P. Iva 02378870360, agli stessi 
prezzi patti e condizioni del contratto principale oltre n. 5 nuovi prezzi unitari a misura;
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9)  di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. ac-
quisito on line, per Zaccaria Costruzioni srl con prot. INAIL n.27796521 del 11/06/2021, vali-
do fino al 09/10/2021;

10)  di dare atto che la modifica è stata prevista nei documenti di gara ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lett a) e che la stessa rientra nei casi di cui al comma 7 dell’art. succitato essendo 
tale aumento inferiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale;

11) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene con-
cessa una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi del tempo contrattuale;

12) di dare atto che la somma complessiva di €. 175.000,00 trova la seguente copertura fi-
nanziaria al capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2021, come segue:

 - per € 150.000,00 con fondi della Regione E.R. - DG. RER 2024 del 18/11/2019 (finanzia-
mento aggiuntivo L.3/99) prenotati con determinazione 1729 del 15/12/2020;

- per € 25.000,00 con fondi propri con prenotazione con il presente atto al succitato capitolo 
del peg 2021

13) di impegnare l’aumento contrattuale  a favore della ditta  Zaccaria  Costruzioni  Srl via 
Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) – P. Iva 02378870360,  di € 31.837,80 (Iva 22% com-
presa) come segue:

• quanto ad euro 25.000,00 alla prenotazione di cui al presente atto al capitolo 2707 “Interven-
ti di manutenzione speciale” del PEG 2021;

• quanto ad euro  6.837,80  alla prenotazione n. 836/21 del capitolo 2707 “Interventi di manu-
tenzione speciale” del PEG 2021;

14) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
15) di prenotare la somma di euro 373,26 per compenso incentivante relativo alla redazione 

della perizia di variante  alla prenotazione n. 836/21 del capitolo 2707 “Interventi di manuten-
zione speciale” del PEG 2021;

16) di dare atto che il codice CIG 8555359995 - CUP G37H19001900002.
17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F838 (rif. arch. n.384);
18) di  dare  atto  che  l’ufficio  di  direzione  dei  lavori  in  oggetto  risulta  così  composto:  Ing. 

Eugenio  Santi  direttore  dei  lavori,  Direttore  operativo:  geom.  Alberto  Garuti,  ispettore  di 
cantiere: Geom. Paolo Lancellotti;

19)    di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza 
in  fase  di  esecuzione  è  stato  nominato  nella  persona  dell’ing.  Eugenio  Santi  funzionario 
dell’Area Lavori Pubblici;
20) di dare atto che è stato acquisito in data 31/08/2021 dall'ing. Annalisa Vita – Direttore 

dell'Area Tecnica, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente rela-
tivamente alla regolarità del presente atto;

21) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anticor-
ruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);

22) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012“e ss.mm.ii.;

23) di dare atto che non si provvede all’adeguamento della cauzione definitiva e la polizza 
RCT CAR relative al contratto in essere;

24) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
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ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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