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Determinazione numero   1350 del 15/09/2021

OGGETTO:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  INFISSI  LICEO 
MURATORI MODENA, ISTITUTO BAROZZI MODENA, ISTITUTO BAGGI SASSUOLO, 
SEDE  V.  BAROZZI,  SEDE  V.  MARTIRI.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI 
REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione  dirigenziale  Area  Lavori  Pubblici  n.  1056  del  15/07/2021  si  approvava  il 
progetto esecutivo per i lavori  in oggetto dall’ing.  Laura Reggiani  relativo ai  fabbricati  LICEO 
MURATORI  MODENA,  ISTITUTO  BAROZZI  MODENA,  ISTITUTO  BAGGI  SASSUOLO, 
SEDE V. BAROZZI, SEDE V. MARTIRI.
L’importo a base d’appalto, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, è 
risultato essere pari a € 37.452,45 comprensivo di 1.783,45 € oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta, oltre IVA.
L’importo  complessivo  dell’opera  è  risultato  essere  pari  €  45.691,99  come  risulta  dal  quadro 
economico a seguire:

IMPORTO LAVORI PROGETTO

- importo lavori netto                                      35.669,00 € 

- oneri per la sicurezza                            1.783,45 € 

TOTALE OPERE                                          37.452,45 € 

SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA 22% sui lavori                                       8.239,54 € 

SOMME A DISPOSIZIONE                               8.239,54 € 

IMPORTO COMPLESSIVO                          45.691,99 € 

Con medesima determinazione dirigenziale dell’Area Lavori Pubblici n. 1056 del 15/07/2021, si 
disponeva  l’aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  ed  aggiornamento  del  quadro  economico,  a 
favore della Ditta Tecnostrutture s.r.l. con sede in Via Giuseppe Zarlati, 34 -41126 Modena P.I.V.A. 
038220160368, per un importo contrattuale di 37.416,78 €, ottenuto da un ribasso d'asta del -0.09% 
oltre ad ulteriore sconto dello 0.01% ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D. Lgs 50/2016; l’importo 
degli oneri di sicurezza compresi e previsti nel contratto originario, è pari ad euro 1.783,45.
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La spesa complessiva di lavori e IVA di € 45.648,47 era stata impegnata con la determinazione n. 
1056 del 15/07/2021, al Capitolo di spesa 3257 “Manutenzione straordinaria Edifici scolastici” e al 
Cap. 3258  “Manutenzione straordinaria Edifici provinciali” peg 2021 (fondi dell’Ente);
Il  contratto  è  stato  stipulato  nella  forma  contratto  lettera  per  corrispondenza  prot.  n.  24956 del 
05/08/2021.
I lavori sono stati consegnati il giorno 21/07/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio 
lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale.
I lavori sono stati sospesi in data 10/08/2021 e ripresi in data 25/08/2021.
I  lavori  in  oggetto  sono  stati  ultimati  il  03/09/2021,  in  tempo  utile  secondo  la  data  di  nuova 
scadenza e come riportato nel corrispondente verbale.
La Direzione dei lavori ha redatto il SAL FINALE in data 03/09/2021 per l'importo complessivo di 
Euro 37.416,78 al netto del ribasso (Iva esclusa):
a) per lavori a misura e somministrazioni € 37.452,45
di cui oneri di sicurezza €   1.783,45
Importo soggetto a ribasso € 35.669,00
Ribasso contrattuale -0.09% oltre ad ulteriore sconto dello 0.01% ai sensi dell’art. 103, comma 11 
del D. Lgs 50/2016
Importo lavori netto                           € 35.633,33  
Oneri di sicurezza €   1.783,45
Importo netto lavori   (contratto)                  € 37.416,78  
b) per certificati d'acconto già emessi:         €          0,00
Totale credito netto                                       € 37.416,78 

Il quadro economico di assestamento finale è il seguente:

IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE FINALE

- importo lavori netto                          35.633,33 € 35.633,33 € 

- oneri per la sicurezza                                               1.783,45 €                        1.783,45 € 

TOTALE OPERE                                                        37.416,78 €                          37.416,78 € 

SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA 22% sui lavori                                                      8.231,69 €                            8.231,69 € 

SOMME A DISPOSIZIONE                                         8.231,69 €                            8.231,69 € 

IMPORTO COMPLESSIVO                                   45.648,47 €                          45.648,47 € 

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.
Durante il corso dei lavori non sono stati liquidati acconti.
La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:  

Ditta Importo totale 
IVA esclusa

Liquidazione in 
acconto i.v.a. 

esclusa

Liquidazione 
finale

(IVA esclusa)

Liquidazione 
finale

IVA compresa
Tecnostrutture srl  37.416,78 € 0,00 € 37.416,78 €  45.648,47 €

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti acquisiti da 
procedura informatica (DURC: prot. n. 27867720 del 16/06/2021, scadenza validità 14/10/2021) 
presso sportello unico previdenziale.  L’Impresa può ritenersi  pertanto in regola con gli  obblighi 
contributivi.
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Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  03/09/2021  e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
03/09/2021, assunto agli atti in data 06/09/2021 prot. n. 27463;

Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 
credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di  approvare  lo  Stato  Finale  dei  lavori  redatto  il  03/09/2021  dell’importo  netto  di  €. 
37.416,78  di  cui  €.  35.633,33  per  lavori  ed  €.  1.783,45  per  oneri  finalizzati  alla  sicurezza,  in 
esecuzione della determina n. 1056 del 15/07/2021;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 03/09/2021, che evidenzia 
una spesa complessiva per lavori di € 37.416,78 di cui €.  35.633,33 per lavori ed €.  1.783,45 e € 
8.231,69 per Iva 22%;
3. di  dare  atto  che  il  certificato  di  regolare  esecuzione  e  acquisito  agli  atti  con  prot.  n. 
27463/06-06-02 f.  980 del  06/09/2021  regolarmente  firmato  e  con  contestuale  apposizione  del 
timbro dell’ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 37.416,78 come in 
premessa suddivisa, non sono stati corrisposti pagamenti in acconto;
5. di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  complessiva  di  €.  45.648,47 all’impresa 
aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti come segue:

Ditta Importo totale 
(IVA esclusa)

Liquidazione in 
acconto

(IVA esclusa)

Liquidazione 
finale

(IVA esclusa)

Liquidazione 
finale

(IVA compresa)

Ditta  Tecnostrutture  € 37.416,78  € 0,00  € 37.416,78  € 45.648,47
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srl

6. di  dare atto  che  la  spesa è  stata  impegnata  con determinazione  n.  1056 del  15/07/2021 
(fondi dell’Ente);

7. di liquidare e pagare pertanto il saldo dovuto alla ditta Tecnostrutture s.r.l. con sede in Via 
Giuseppe Zarlati,  34 - 41126 Modena P.I.V.A. 038220160368 pari ad euro  45.648,47 iva 
compresa dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà’ emesso con la seguente 
imputazione:
• quanto  ad  euro  34.034,46  al  cap.  3257 imp.  1985/21 “Manutenzione  straordinaria 

Edifici scolastici” peg 2021;
• quanto  ad  euro  11.614,01  al cap.  3258  imp.  1986/21  “Manutenzione  straordinaria 

Edifici provinciali” del Peg 2021
8. di dare atto  che rispetto alla  somma impegnata per i  lavori  in oggetto non si registrano 

economie;
9. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti 

derivanti  da procedura informatica  (DURC: prot.  n.  27867720 del  16/06/2021,  scadenza 
validità 14/10/2021) presso sportello unico previdenziale;

10. di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F980 rif. Arch. 430 ;

11. di dare atto che l’ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con n. 1056 del 15/07/2021 è 
composto da Ing. Laura Reggiani, Direttore dei lavori;

12. di  dare  atto  che  l'intervento  di  manutenzione  straordinaria  oggetto  del  presente 
provvedimento  relativamente  al  fabbricato  Liceo  Muratori  di  Modena  è  da  considerarsi 
quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta alla provincia in regime di quanto 
previsto dalla L.23/1996 e dalla L.56/2014, in quanto rientrante nell'esercizio delle funzioni 
fondamentali dell'ente;

13. di  dare  atto  che  il  C.I.G.  riferito  a  questo  affidamento  è  Z0532769E3  e  il  CUP  è 
G97H21012680003;

14. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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