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Determinazione numero    1510 del 14/10/2021

OGGETTO:  SP 17 -  PROGR KM 14+365.  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
PONTICELLO SUL RIO SCHIAVIROLI NEI COMUNI DI CASTELVETRO E VIGNOLA. 
APPROVAZIONE  MODIFICA CONTRATTUALE E  NUOVO QUADRO ECONOMICO. 
AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. .

CUP XXXXXXXXXXXXXXX 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 1252 del 25/08/2021 è stato approvato il Progetto esecutivo per i la-
vori di manutenzione straordinaria del ponte sul Rio Schiaviroli  per un importo complessivo pari a 
€ 60.000.00 di cui € 37.645,71 per lavori  comprensivi  di € 3.000,00 per Oneri  di  Sicurezza,  € 
8.282,06 I.V.A. al 22% sui lavori ed € 14.072,23 per somme a disposizione .

Contestualmente alla stessa Determinazione 1252/21 i lavori venivano aggiudicati all'impre-
sa G.S.P. Costruzioni S.R.L. con sede in Via Graziosi n. 660 a San Cesario sul Panaro (MO) P.IVA.:  
02196990366 per un importo contrattuale di € 36.746,19 comprensivi di € 3.000,00 di Oneri per la 
Sicurezza,  oltre IVA al 22% pari ad euro 8.084,16 per complessivi € 44.830,35  (contratto attual-
mente in corso di stipula).  

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risultava così composto:

Lavori a base d’appalto  € 34.645,71
Ribasso d’asta – 2,45%  -€     848,82 
Lavori netti      € 33.796,89 
Miglioramento ribasso – 0,15%  -€        50,70
Lavori a misura al netto del ribasso d’asta  € 33.746,19
Oneri di sicurezza        €   3.000,00

---------------
Importo complessivo dei lavori € 36.746,19

Somme a disposizione:
IVA al 22% sui lavori € 8.084,16
terreni € 1.000,00
Imprevisti IVA compresa € 9.319,32
Prove sui materiali € 3.000,00
Spese tecniche Incentivi art. 133 d.Lgs 50 €    752,91
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Ribasso d’asta IVA compresa € 1.097,42
-------------- € 15.169,65

---------------
Importo complessivo dell’opera € 60.000,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture al n. 11-15-03F959 Rif. Arch. 438.

La somma complessiva di € 60.000,00 risulta finanziata con fondi regionali (L.R. 3/99) è 
stata prenotata con determina dirigenziale n. 1252 del 25/08/2021 al capitolo 2707 del Peg 2021.

I lavori hanno avuto inizio in data 13/09/2021 come attestato dal relativo Verbale di Conse-
gna redatto in pari data ed hanno un tempo contrattuale pari a 70 giorni naturali consecutivi.

Poco dopo l’inizio dei lavori, concluse le opere diffuse di pulizia e di asportazione dei nu-
merosi arbusti che ricoprivano il manufatto, il Direttore dei Lavori ha rilevato che le condizioni del-
le murature delle facciate esterne e dei muri andatori del manufatto erano visibilmente peggiorate ri-
spetto al momento delle rilevazioni e della conseguente progettazione.

Nello specifico, la stabilità degli archi esterni e dei muri di timpano risultava compromessa a 
causa di vistosi distacchi  e porzioni a rischio di imminente crollo con conseguente compromissione 
della stabilità del ponticello.

Dopo aver messo in sicurezza il manufatto con puntellamenti integrativi e preso atto della si-
tuazione, si conveniva di redigere una perizia di variante suppletiva che prevedesse maggiori lavo-
razioni sul ripristino e sull’effettiva quantità delle murature in mattoni da sistemare.

Ci si è pertanto ritrovati in una situazione di imprevisto imprevedibile, tenuto conto che era 
peggiorata  considerevolmente la stabilità del ponticello insistente sul Rio Schiaviroli che, al tempo 
della redazione del progetto non era oggettivamente dell’attuale particolare gravità.

Alla luce della situazione imprevista emersa, il Direttore dei Lavori, in accordo con l’Impre-
sa e il Responsabile del Procedimento, ha disposto la redazione della presente perizia di variante 
che prevedesse l’integrazione della maggiori lavorazioni da eseguire per garantire l’effettiva sicu-
rezza il manufatto.

Tenuto conto della tempestiva redazione del computo metrico della perizia di variante e del-
la non previsione di particolari dilatazioni dei tempi di realizzazione delle opere che compongono la 
variante, non si ritiene di dover concedere proroghe dei tempi contrattuali.

Alla luce della situazione sopra descritta, il Direttore dei Lavori, in accordo con l’Impresa ed 
il Responsabile del Procedimento, ha disposto, senza ritenere necessaria alcuna interruzione dei la-
vori da poco avviati, di provvedere ad effettuare una valutazione generale per l’impostazione della 
perizia di variante oltre ad una nuova rimodulazione tecnico economica che comunque rimane con-
tenuta nella somma complessiva stanziata per la realizzazione dell’intero progetto.
         Alla luce di quanto sopra, si è proceduto a redigere la presente Perizia di Variante per la 
risoluzione degli aspetti dovuti a “necessità determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili 
per  l’Amministrazione  aggiudicatrice”,  con “modifiche  che  non alterano  la  natura  generale  del 
contratto”, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1, lettera c) punti 1 e 2.
La perizia di variante e suppletiva prevede la variazione soltanto economica del prezzo complessivo 
unitario a corpo, unica voce da aggiungere al manuale dei prezzi di riferimento, per un importo 
aggiuntivo netto pari a  €. 9.691,13+IVA al 22%.
Considerate le acclarate circostanze impreviste e imprevedibili e che nel luogo dei lavori citati in 
oggetto sta già operando la ditta G.S.P. Costruzioni S.R.L. con sede in Via Graziosi n. 660 a San 
Cesario sul Panaro (MO) P.IVA.: 02196990366 , con tutti i suoi mezzi, maestranze e materiali a piè 
d’opera,  si  propone  di  procedere  all'affidamento  alla  medesima  dei  lavori  di  PERIZIA  DI 
VARIANTE dei lavori denominati “PERIZIA DI VARIANTE S.P. n.17 “DI CASTELVETRO” - 
PROGR  KM  14+365.  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DEL PONTICELLO  SUL RIO 
SCHIAVIROLI NEI COMUNI DI CASTELVETRO E VIGNOLA.” ai sensi dell’art. 106 comma 1 
del D.Lgs. 50/2016

Gli elaborati costituenti la perizia di variante sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. 
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n. 29916 del 24/09/2021
Tale perizia contempla la rimodulazione dell’intervento come sopra descritto che comporta 

un solo nuovo prezzo unitario a corpo aggiornato economicamente e nessuna nuova lavorazione.
In virtù della rielaborazione tecnica ed economica, si rileva che le somme necessarie per 

l’esecuzione delle opere trovano copertura all’interno della somma complessiva stanziata in origine 
per la realizzazione del progetto.

II Responsabile del Procedimento, giudica opportuno approvare la cosiddetta “modifica con-
trattuale” redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016, come sopra in dettaglio 
descritto.

Si specifica che la modifica tecnico-economica,  ancorché essenziale,  non altera  in alcun 
modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

L’importo complessivo dell’opera rimane invariato rispetto al progetto esecutivo e cioè pari 
ad € 60.000,00.
         Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pat-
tuizioni  generali  e  particolari  del contratto  principale  compreso il  ribasso d'asta  percentuale  del 
2,45% al quale è stato aggiunto un ribasso migliorativo dello 0,15% ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 
50/16. L’importo aggiuntivo netto dei lavori in perizia è pari a €.  9.691,13 +IVA al 22% cosicché il 
nuovo importo contrattuale viene fissato in €. 46.437,32+IVA al 22%;

L’importo degli oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d’asta, è rimasto invariato a € 
3.000,00.
      Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei nuovi e maggiori 
lavori  alla stessa impresa G.S.P. Costruzioni S.R.L. con sede in Via Graziosi n. 660 a San Cesario 
sul  Panaro  (MO) P.IVA.:  02196990366, aggiudicataria  dei  lavori  principali,  per  ovvi  motivi  di 
continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguirli secondo le indicazioni contenute 
nella perizia di variante, agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

A tale fine ha sottoscritto apposito Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi 
Prezzi.

Il  nuovo quadro  economico  dell’opera  per  quanto  sopraesposto  ammonta  ad  invariati  € 
60.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

Lavori a base d’appalto  € 44.595,15
Ribasso d’asta – 2,45%  -€    1.092,58
Lavori netti      € 43.502,57
Miglioramento ribasso – 0,15% (art. 101 
D.Lgs 50/16)

 -€       65,25

Lavori a misura al netto del ribasso d’asta  € 43.437,32
Oneri di sicurezza        €   3.000,00

---------------
Importo complessivo dei lavori € 46.437,32

Somme a disposizione:
IVA al 22% sui lavori € 10.216,21
Spese per occupazioni temporanee €   500,00 
Imprevisti IVA compresa € 600,36 
Prove di laboratorio sui materiali € 1.294,21 
Spese tecniche Incentivi art. 133 d.Lgs 50 
su progetto 

€    752,91

Spese tecniche Incentivi art. 133 d.Lgs 50
su perizia di variante

€ 198,99

-------------- € 13.562,68

Determinazione n. 1510 del 14/10/2021   - pag. n. 3



---------------
Importo complessivo dell’opera € 60.000,00

E' stato acquisto dall'Ing. Annalisa Vita - Responsabile Anticorruzione, in data 6/10/2021, il 
nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anti-Corruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dei Servizio Lavori Speciali Viabilità Dott. 
Geol. Luca Rossi.

Il codice CIG è: Z2E32CEF02  e  il codice CUP è: G87H21030260002.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appal-

tatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà esse-
re espressamente dedicato alle commesse pubbliche. 

L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla  citata  Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con  subappaltatori  e 
subcontraenti,  apposita  clausola  con  la  quale  ciascuno  di  essi  assume  analoghi  obblighi  di 
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Responsabile del 
procedimento approva le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 punto 1, lettera c) comma 
1 e 2. del D.Lgs. 50/2016 comma 1;

2)di approvare il nuovo quadro economico dell’opera ammontante a complessivi, non variati, € 
60.000,00 come in premessa riportato;

3) di prendere atto che la Perizia di Variante riguarda aspetti dovuti a “necessità determinate da 
circostanze impreviste ed imprevedibili per l’Amministrazione aggiudicatrice”, con “modifi-
che che non alterano la natura generale del contratto”, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 art. 
106 punto 1, lettera c) comma 1 e 2., che comporterà un aumento dell’importo del contratto 
dell’importo netto aggiuntivo di €. 9.691,13 +IVA al 22%, dando atto che lo stesso e’ conte-
nuto nei limiti di cui al comma 7) del citato art. 106;

4) di dare atto  che gli  elaborati  costituenti  la  perizia  di  variante  sono stati  acquisiti  agli  atti 
dell’ente con prot. n. 29916 del 24/09/2021;

5)di  dare  atto  che  gli  stessi  elaborati  costituenti  la  perizia  di  variante  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

6) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta ad €  46.437,32 (IVA esclusa), de-
terminando un aumento contrattuale di € 9.691,13 (IVA esclusa), come indicato in premessa, 
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al cui finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione che erano pre-
senti nel quadro economico di assestamento post gara;

7)di dare atto che gli oneri di sicurezza rimangono dell’importo invariato di  3.000,00;
8)di approvare l’affidamento dei nuovi lavori  modificati  come da perizia,  all’impresa  G.S.P. 

Costruzioni S.R.L. con sede in Via Graziosi n. 660 a San Cesario sul Panaro (MO) P.IVA.: 
02196990366, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario,  per l'importo di 
netti €  9.691,13 + IVA al 22%, dando atto che il nuovo importo contrattuale ammonta ad € 
46.437,32;

9)di dare atto che la spesa e’ stata prenotata con determinazione 1252 del 25/08/2021 finanziata 
con fondi regionali (L.R. 3/99);

10) di impegnare pertanto a favore della stessa ditta  G.S.P. Costruzioni S.R.L. con sede in Via 
Graziosi n. 660 a San Cesario sul Panaro (MO) P.IVA.: 02196990366, l’aumento contrattuale 
pari  a   €  11.823,18 (IVA al  22%  compresa,)  utilizzando  la  disponibilita’  presente  alla 
prenotazione 2346/21 del Cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2021;

11) di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc on-line 
prot. INAIL_27931022. rilasciato in data 18/06/2021 e valido fino al 16/10/2021;

12) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
13) di  dare  atto  che  le  spese  tecniche  di  cui  art.  113 D.lgs.  50/2016 relative  alla  modifica 

risultano  pari   a  complessivi  €   951,90  con  un  aumento  di  €  198,99,  somma  che  trova 
copertura all’interno del quadro economico dell’opera;

14) di impegnare pertanto la  somma € 198,99 alla succitata  prenot.  2346/21 – cap. 2707 del 
Peg 2021;  alla ripartizione della suddetta  somma fra i  soggetti  impegnati  si provvedera’ con 
successivo apposito atto;

15) di dare atto che il codice CIG è: Z2E32CEF02  e  il codice CUP è: G87H21030260002;
16) di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F959 (Rif. Arch. 438);
17) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, non si ritiene necessario concedere ulteriori 

giorni di proroga al tempo contrattuale;
18) di dare atto che la modifica contrattuale derivante dalla perizia di variante sarà trasmessa 

all'Autorità  Nazionale  Anti  Corruzione  mediante  l'Osservatorio  Regionale  dell'Emilia 
Romagna (SITAR);

19) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L. n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;

20)  di dare atto che in data 6/10/2021 è stato acquisto dall'Ing. Annalisa Vita,  Responsabile 
Anticorruzione,  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  Anti-Corruzione  dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;

21) di  dare  atto  che  il  Direttore  dei  lavori  è  il  geom.  Walter  Stella  come  individuato  nella 
determinazione dirigenziale n. 1252 del 25/08/2021;

22) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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