
Area Tecnica 
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti

Trasporti e Concessioni 

Determinazione numero   1533 del 19/10/2021

OGGETTO: S.P. 324 DEL PASSO DELLE RADICI. CONCESSIONE AD HERA SPA DELL'OCCUPAZIONE 
DI  SUOLO  E  SOTTOSUOLO  PER  LA REALIZZAZIONE  CON  CONDUTTURE  SOTTERRANEE  USO 
FOGNATURA, DI N. 3 ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI, AI KM. 68+770, KM. 69+040 E KM. 70+040 E 
N. 1 OCCUPAZIONE LONGITUDINALE, DAL KM. 68+770 AL KM. 70+040, LATO SINISTRO, IN COMUNE 
DI PIEVEPELAGO,  INTERESSANTI ANCHE IL CENTRO ABITATO DI SANT'ANNA. PROROGA DEL 
PERIODO CONCESSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI FINO AL 26.10.2022 (5A PROROGA).

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

Questa Amministrazione ha rilasciato alla ditta HERA SPA con sede a Bologna, in Viale Berti Pichat n.  2/4 
(Partita  IVA 04245520376)   il  provvedimento  prot.  48822/11.15.05/3511  del  27.10.2016  per  la  realizzazione,  in 
margine alla S.P. 324 DEL PASSO DELLE RADICI, con condutture sotterranee uso fognatura, di n. 3  attraversamenti 
trasversali, ai Km. 68+770, Km. 69+040 e Km. 70+040 e n. 1 occupazione longitudinale, dal Km.  68+770 al Km. 
70+040,  lato sinistro,  in  Comune di  Pievepelago,  interessanti  anche  il  centro  abitato di  Sant'Anna,   nel  quale era 
previsto un periodo di esecuzione dei lavori di mesi 12; 

E’ pervenuta a questo Servizio il 28.09.2017 ed assunta a prot. 37096/11.15.05/3511 del 28.09.2017, la nota  
con la quale la predetta HERA SPA ha richiesto una proroga del periodo concesso per l’esecuzione dei lavori; in data 
13.10.2017 questa Amministrazione, con  provvedimento prot. 39201/11.15.05/3511 ha accordato una prima proroga 
del periodo di esecuzione dei lavori per mesi 12 (dodici); 

E’ pervenuta a questo Servizio il 20.09.2018 ed assunta a prot. 35172/11.15.05/3511 del 21.09.2018, la nota  
con la quale HERA SPA, ha richiesto un'ulteriore proroga del periodo concesso per l’esecuzione  dei lavori; questa 
Amministrazione, con  provvedimento prot. 39619/11.15.05/3511 del 23.10.2018 ha accordato la seconda proroga del 
periodo di esecuzione dei lavori sino al 26.10.2019;

E’ pervenuta a questo Servizio il 12.09.2019 ed assunta a prot. 29465/11.15.05/3511 del 12.09.2019 la nota 
con la quale HERA SPA, ha richiesto una proroga del periodo concesso per l’esecuzione dei lavori sino al 26.10.2020;  
questa  Amministrazione,  con   Determinazione  dell’Area  Lavori  Pubblici  –  Amministrativo  Lavori  Pubblici  – 
Concessioni  -  n.  335  del  16.12.2019  ha  accordato  la  terza  proroga  del  periodo di  esecuzione  dei  lavori  sino  al  
26.10.2020;

E’ pervenuta a questo Servizio il 09.12.2020 ed assunta a prot. 38513/11.15.05/3511 del 10.12.2020 la nota 
con  la  quale  HERA  SPA richiede  l’ulteriore  proroga  del  periodo  concesso  per  l’esecuzione  dei  lavori,  sino  al 
26.10.2021; 

E’ pervenuta a questo Servizio il 05/08/2021 ed assunta al prot. 25002/11.15.5/3511 del 06/08/2021 la nota con 
la quale HERA SPA richiede l’ulteriore proroga del periodo concesso per l’esecuzione dei lavori, sino al 26.10.2022;

L’art. 103 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per le famiglie,  lavoratori  e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, modificato ed integrato dall’art.  3 bis  
comma 1 del D.L. 07 ottobre 2020 N. 125, convertito dalla Legge n. 159 del 27 novembre 2020, stabilisce che  “Tutti  i  
certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i  
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  
Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e  la  data della  dichiarazione  di  cessazione  
dello   stato   di   emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano  la  loro  validita'  per  i novanta giorni  
successivi  alla  dichiarazione  di  cessazione  dello stato di emergenza. Omissis…….”;  
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Lo stesso art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, 
come modificato ed integrato dall’art. 3 bis del D.L. 07 ottobre 2020 N. 125 convertito dalla Legge n. 159 del 27  
novembre 2020, al comma 2-sexies stabilisce che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti  
abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della 
legge di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, e che non sono stati rinnovati si intendono validi e sono soggetti alla 
disciplina di cui al medesimo comma 2”;

La legge n. 159 del 27 novembre 2020, di conversione del D.L. n. 125 del 07 ottobre 2020 è entrata in vigore il 
03.12.2020;

Il Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena ha trasmesso parere favorevole;
Il  Nuovo  Codice  della  Strada  approvato  con  D.lgs.  30.04.1992  n.  285  e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni, agli articoli 21, 25, 26 e 27 disciplina opere, depositi e cantieri stradali, attraversamenti ed uso della  sede 
stradale, la competenza per le autorizzazioni e le concessioni, e le formalità per il rilascio delle stesse;  

Il  Regolamento  di  Esecuzione  e  di  Attuazione  del  Nuovo  Codice  della  Strada  approvato  con  D.P.R.  
16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 64, 65, 66 e 67 disciplina le concessioni, gli  
attraversamenti ed occupazioni stradali in generale, gli attraversamenti in sotterraneo o con strutture  sopraelevate, le 
concessioni per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali;   

Il Regolamento Provinciale per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico, 
all’installazione di impianti pubblicitari e di segnaletica stradale e per l’applicazione del relativo canone patrimoniale 
della Provincia di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 10.04.2021 disciplina agli  
articoli da 1-35 per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni stradali in genere e gli obblighi del concessionario;

Con la società richiedente è stata stipulata in data 12.07.1994 rep. n. 25957 (D.G. 532 del 28.04.1994)  la 
convenzione  ai sensi dell’art. 11 del sopraccitato Regolamento Provinciale; 

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Teresa 
Pacchioni, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Concessioni dell'Area Lavori Pubblici;

Le competenze dei Dirigenti, sono previste dall'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall’art. 43  
dello Statuto dell'Ente;

Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell’istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le 
competenze di altri Enti od Amministrazioni,

D E T E R M I N A
di ACCORDARE, per l’esecuzione dei lavori previsti nella concessione prot.  48822/11.15.5/3511 del  27.10.2016,  
LA PROROGA sino al 26.10.2022. 
E'  confermato  in ogni altra parte  il  precedente provvedimento prot.  48822/11.15.5/3511 del  27.10.2016, al quale  
dovrà essere allegato il presente atto. 

BOLLO
Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione  Provinciale di  

Modena – Ufficio Territoriale di Modena prot. n. 15224 del 4.3.2015 

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

 

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e  s.m.i.)

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n.…...... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì ...............................                                            _________________

Protocollo n. ____________ del _____________
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